INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA
LA PLATA HUILA
NIT: 891102356-8 - DANE: 241396000455
CODIGO ICFES: 028118- 739193
Organizada según decreto 1530 de 2002.
Aprobación de estudios Res. 1549 del 18 de marzo de 2026 y 9145 del 04 de diciembre de 2024.
Kilómetro 1 vía a Popayán
Correo electrónico: ieta1@hotmail.com; agrícola.laplata@sedhuila.gov.co

ACTA DE SUSPENSIÓN No.001 AL CONTRATO No.005 DEL 2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA Y EL SEÑOR LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA

X CONTRATO DE: __CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	005	AÑO:	2026
CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA Y EL SEÑOR LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA					

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA**		
	NIT O CC:	1.084.577.189		
	DIRECCIÒN:	CALLE 42 no.9-51 La Plata Huila	**TEL:**	3202554849
	CIUDAD:	LA PLATA - HUILA		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, RESANES, ENCHAPE, PINTADA DE PAREDES, INSTALACION DE REJAS, CIELO RASO EN PVC EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA PLATA HUILA.			
VALOR DE CONTRATO:	($27.854.900,00)			
	Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
PLAZO INICIAL:	**Diez (10) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº7**	CUARENTA (40 Días)		
FECHA DE INICIO:	**. 25-05-2026**			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	04 de junio de 2026	
		REINICIACIÓN	04 de junio de 2026	
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN	04 de Junio de 2026			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JIMMY HERNANDEZ ARAUJO		
	EN CALIDAD DE:	Rector		
	NOMBRE:	CARLOS MAURICIO HERRERA MENESES		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato		
	NOMBRE:	LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA		

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA
LA PLATA HUILA
NIT: 891102356-8 - DANE: 241396000455
CODIGO ICFES: 028118- 739193
Organizada según decreto 1530 de 2002.
Aprobación de estudios Res. 1549 del 18 de marzo de 2026 y 9145 del 04 de diciembre de 2024.
Kilómetro 1 vía a Popayán
Correo electrónico: ieta1@hotmail.com; agrícola.laplata@sedhuila.gov.co

	EN CALIDAD DE:	Contratista

En la fecha señalada, se reunieron el **JIMMY HERNANDEZ ARAUJO**, Rector de la Institución Educativa TECNICO AGRICOLA y Supervisor del Contrato, CARLOS MAURICIO HERRERA MENESES **Supervisor** y LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA, Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de suspensión Nº 01 de 2026, teniendo en cuenta las siguientes razones:

1. Que entre la Institución Educativa TECNICO AGRICOLA y el señor LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA, se suscribió el Contrato de OBRA No. 005 del 25 de mayo de 2026, con el objeto de "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, RESANES, ENCHAPE, PINTADA DE PAREDES, INSTALACION DE REJAS, CIELO RASO EN PVC EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA PLATA HUILA dentro del cual se estableció como plazo de ejecución diez (10) días contados a partir de la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio.
2. Que la correspondiente Acta de Inicio se suscribió el 25 de mayo de 2026, por lo que a la fecha dicho contrato se encuentra vigente.
3. Que, mediante oficio del 04 de Junio de 2026, EL CONTRATISTA remite al rector la solicitud de prórroga al contrato de OBRA No.05 de 2026, aduciendo una situación fortuita respecto para realizar la ejecución y mantenimientos de obras en las sedes San Isidro, La Azufrada, San Antonio, El Jardín y Sede Principal en ausencia de los estudiantes, solicito ampliación el plazo de ejecución y entrega de 40 días.
4. Que, de acuerdo al soporte de la solicitud de Prórroga en mención, aproximadamente el 14 de julio de 2026, las obras se estarían entregando de las sedes san isidro, san Antonio, el jardín y sede principal, por lo que se considera que hay lugar en suspender el contrato de Obra número 005 del 2026 hasta tanto se supere la situación fortuita descrita por el contratista y por ende se garantice la efectiva entrega de la Obra.

En consecuencia, se justifica la suspensión al Contrato de Obra número 005 con objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, RESANES, ENCHAPE, PINTADA DE PAREDES, INSTALACION DE REJAS, CIELO RASO EN PVC EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA PLATA HUILA"

Para constancia se firma en La Plata Huila, en la fecha indicada.

CIUDAD:	La Plata, Huila	**FECHA:**	04/06/2026

JIMMY HERNANDEZ ARAUJO
Rector

Luis Miguel Vargas Rivera.
LUIS MIGUEL VARGAS RIVERA
Contratista

CARLOS MAURICIO HERRERA MENESES
Supervisor del Contrato

Powered by CamScanner