97-1040

Mitú

Señor
JHON JAIRO AGUDELO RINCÓN
Subdirector (e) del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo
SENA Regional Vaupés

Asunto: Concepto de supervisión y solicitud de prórroga N°2 del Contrato N° CO1.PCCNTR.8372379 de 2025 – Interventoría Obra.

De la manera más respetuosa, me permito someter a su consideración el concepto de supervisión que da continuidad al trámite de prórroga N°2 al contrato de la referencia, que tiene como objeto:

Contrato No. CO1.PCCNTR. 8372379 de 2025, *objeto: Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.*

En ejercicio de las funciones de supervisión y una vez analizada la solicitud presentada por el contratista de interventoría mediante Oficio INT-8372379-080 del 19 de mayo de 2026, donde se realiza la solicitud de adición en tiempo y recursos para el contrato de interventoría teniendo en cuenta el Modificatorio No. 02 Acta de Mayores y Menores Cantidades e Ítems No Previstos y prórroga del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025 cuyo objeto es Adecuación de las áreas administrativas de la Sede San José, y con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo y financiero, hasta la terminación del proyecto, la supervisión con fundamento en lo expuesto concluye que la adición en tiempo y recursos al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8372379 de 2025 resulta necesaria, proporcional y debidamente justificada, en atención a las nuevas condiciones técnicas, administrativas y contractuales derivadas de la Modificatoria No. 02 del contrato de obra principal.

En consecuencia, la supervisión considera procedente la ampliación del plazo contractual por cuatro (04) meses adicionales, con el fin de garantizar la continuidad de la interventoría integral hasta la culminación, recibo final y liquidación del proyecto, asegurando el adecuado control técnico, financiero, administrativo, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de las actividades objeto del contrato.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Erika Mabel Aguilar Machado

ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Supervisora

Anexo: Concepto de Supervisión.
Informe de supervisión
Solicitud de prorroga
Respuesta solicitud de prorroga
Proyectó: Erika Mabel Aguilar Machado – Profesional Grado 01