

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		
ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
18/07/2023	Demolición		18030,00	18,03	18,03
18/07/2023	Demolición		18600,00	18,60	18,60
18/07/2023	Demolición		17970,00	17,97	17,97
19/07/2023	Demolición		18730,00	18,73	18,73
19/07/2023	Demolición		18580,00	18,58	18,58
19/07/2023	Demolición		17040,00	17,04	17,04
19/07/2023	Demolición		18140,00	18,14	18,14
19/07/2023	Demolición		20910,00	20,91	20,91
19/07/2023	Demolición		19850,00	19,85	19,85
19/07/2023	Demolición		19650,00	19,65	19,65
19/07/2023	Demolición		19930,00	19,93	19,93
19/07/2023	Demolición		20580,00	20,58	20,58
19/07/2023	Demolición		20220,00	20,22	20,22
19/07/2023	Demolición		18760,00	18,76	18,76
20/07/2023	Demolición		19110,00	19,11	19,11
PASAN: 286,10				SUBTOTAL	286,10
				TOTAL	286,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
20/07/2023	Demolición		19170,00	19,17	19,17
20/07/2023	Demolición		21080,00	21,08	21,08
20/07/2023	Demolición		19130,00	19,13	19,13
20/07/2023	Demolición		20520,00	20,52	20,52
20/07/2023	Demolición		21840,00	21,84	21,84
20/07/2023	Demolición		22460,00	22,46	22,46
20/07/2023	Demolición		20310,00	20,31	20,31
20/07/2023	Demolición		21680,00	21,68	21,68
20/07/2023	Demolición		22760,00	22,76	22,76
20/07/2023	Demolición		23270,00	23,27	23,27
20/07/2023	Demolición		22010,00	22,01	22,01
20/07/2023	Demolición		23250,00	23,25	23,25
20/07/2023	Demolición		22320,00	22,32	22,32
20/07/2023	Demolición		22980,00	22,98	22,98
20/07/2023	Demolición		11770,00	11,77	11,77
PASAN: 600,65				SUBTOTAL	314,55
				TOTAL	600,65

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
21/07/2023	Demolición		13850,00	13,85	13,85
21/07/2023	Demolición		15350,00	15,35	15,35
21/07/2023	Demolición		15920,00	15,92	15,92
21/07/2023	Demolición		18290,00	18,29	18,29
21/07/2023	Demolición		15480,00	15,48	15,48
21/07/2023	Demolición		22090,00	22,09	22,09
21/07/2023	Demolición		21720,00	21,72	21,72
21/07/2023	Demolición		18670,00	18,67	18,67
21/07/2023	Demolición		17520,00	17,52	17,52
21/07/2023	Demolición		15090,00	15,09	15,09
21/07/2023	Demolición		15130,00	15,13	15,13
21/07/2023	Demolición		16080,00	16,08	16,08
21/07/2023	Demolición		21270,00	21,27	21,27
21/07/2023	Demolición		18580,00	18,58	18,58
21/07/2023	Demolición		19170,00	19,17	19,17
PASAN: 864,86				SUBTOTAL	264,21
				TOTAL	864,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
21/07/2023	Demolición		15760,00	15,76	15,76
21/07/2023	Demolición		19630,00	19,63	19,63
21/07/2023	Demolición		17920,00	17,92	17,92
21/07/2023	Demolición		20160,00	20,16	20,16
21/07/2023	Demolición		21330,00	21,33	21,33
24/07/2023	Demolición		20900,00	20,90	20,90
24/07/2023	Demolición		19900,00	19,90	19,90
24/07/2023	Demolición		13880,00	13,88	13,88
24/07/2023	Demolición		23210,00	23,21	23,21
24/07/2023	Demolición		18680,00	18,68	18,68
24/07/2023	Demolición		18970,00	18,97	18,97
24/07/2023	Demolición		20980,00	20,98	20,98
24/07/2023	Demolición		19940,00	19,94	19,94
24/07/2023	Demolición		19650,00	19,65	19,65
24/07/2023	Demolición		19120,00	19,12	19,12
PASAN: 1.154,89				SUBTOTAL	290,03
				TOTAL	1.154,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
24/07/2023	Demolición		19420,00	19,42	19,42
24/07/2023	Demolición		20800,00	20,80	20,80
24/07/2023	Demolición		18130,00	18,13	18,13
24/07/2023	Demolición		18620,00	18,62	18,62
24/07/2023	Demolición		18670,00	18,67	18,67
24/07/2023	Demolición		20150,00	20,15	20,15
24/07/2023	Demolición		19220,00	19,22	19,22
25/07/2023	Demolición		19740,00	19,74	19,74
25/07/2023	Demolición		18280,00	18,28	18,28
25/07/2023	Demolición		19440,00	19,44	19,44
25/07/2023	Demolición		19950,00	19,95	19,95
25/07/2023	Demolición		19540,00	19,54	19,54
25/07/2023	Demolición		19700,00	19,70	19,70
25/07/2023	Demolición		17830,00	17,83	17,83
25/07/2023	Demolición		21070,00	21,07	21,07
PASAN: 1.445,45				SUBTOTAL	290,56
				TOTAL	1.445,45

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
25/07/2023	Demolición		14850,00	14,85	14,85
25/07/2023	Demolición		19920,00	19,92	19,92
25/07/2023	Demolición		18480,00	18,48	18,48
25/07/2023	Demolición		20720,00	20,72	20,72
25/07/2023	Demolición		15040,00	15,04	15,04
25/07/2023	Demolición		17990,00	17,99	17,99
25/07/2023	Demolición		20550,00	20,55	20,55
25/07/2023	Demolición		20310,00	20,31	20,31
25/07/2023	Demolición		20920,00	20,92	20,92
25/07/2023	Demolición		20870,00	20,87	20,87
25/07/2023	Demolición		19680,00	19,68	19,68
25/07/2023	Demolición		22560,00	22,56	22,56
25/07/2023	Demolición		20860,00	20,86	20,86
25/07/2023	Demolición		17820,00	17,82	17,82
25/07/2023	Demolición		16990,00	16,99	16,99
PASAN: 1.733,01				SUBTOTAL	287,56
				TOTAL	1.733,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
25/07/2023	Demolición		17530,00	17,53	17,53
25/07/2023	Demolición		19370,00	19,37	19,37
25/07/2023	Demolición		16520,00	16,52	16,52
25/07/2023	Demolición		19530,00	19,53	19,53
26/07/2023	Demolición		17980,00	17,98	17,98
26/07/2023	Demolición		21370,00	21,37	21,37
26/07/2023	Demolición		16030,00	16,03	16,03
26/07/2023	Demolición		23480,00	23,48	23,48
26/07/2023	Demolición		18880,00	18,88	18,88
26/07/2023	Demolición		19040,00	19,04	19,04
26/07/2023	Demolición		21240,00	21,24	21,24
26/07/2023	Demolición		18950,00	18,95	18,95
26/07/2023	Demolición		20700,00	20,70	20,70
26/07/2023	Demolición		19750,00	19,75	19,75
26/07/2023	Demolición		15100,00	15,10	15,10
PASAN: 2.018,48				SUBTOTAL	285,47
				TOTAL	2.018,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
26/07/2023	Demolición		20580,00	20,58	20,58
26/07/2023	Demolición		16890,00	16,89	16,89
26/07/2023	Demolición		20610,00	20,61	20,61
26/07/2023	Demolición		19290,00	19,29	19,29
26/07/2023	Demolición		19390,00	19,39	19,39
27/07/2023	Demolición		23700,00	23,70	23,70
27/07/2023	Demolición		26850,00	26,85	26,85
27/07/2023	Demolición		23730,00	23,73	23,73
27/07/2023	Demolición		22390,00	22,39	22,39
27/07/2023	Demolición		21720,00	21,72	21,72
27/07/2023	Demolición		24380,00	24,38	24,38
27/07/2023	Demolición		24550,00	24,55	24,55
14/08/2023	Descapote		22030,00	22,03	22,03
14/08/2023	Descapote		20740,00	20,74	20,74
14/08/2023	Descapote		21890,00	21,89	21,89
PASAN: 2.347,22				SUBTOTAL	328,74
				TOTAL	2.347,22

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/08/2023	Descapote		21960,00	21,96	21,96
15/08/2023	Descapote		19090,00	19,09	19,09
15/08/2023	Descapote		20020,00	20,02	20,02
15/08/2023	Descapote		22990,00	22,99	22,99
15/08/2023	Descapote		22770,00	22,77	22,77
15/08/2023	Descapote		21460,00	21,46	21,46
15/08/2023	Descapote		20740,00	20,74	20,74
16/08/2023	Descapote		19230,00	19,23	19,23
16/08/2023	Descapote		19920,00	19,92	19,92
16/08/2023	Descapote		21420,00	21,42	21,42
16/08/2023	Descapote		20330,00	20,33	20,33
16/08/2023	Descapote		21000,00	21,00	21,00
16/08/2023	Descapote		23840,00	23,84	23,84
16/08/2023	Descapote		22010,00	22,01	22,01
16/08/2023	Descapote		22290,00	22,29	22,29
PASAN: 2.666,29				SUBTOTAL	319,07
				TOTAL	2.666,29

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
16/08/2023	Descapote		21820,00	21,82	21,82
16/08/2023	Descapote		20950,00	20,95	20,95
16/08/2023	Descapote		23480,00	23,48	23,48
16/08/2023	Descapote		21980,00	21,98	21,98
16/08/2023	Descapote		23270,00	23,27	23,27
16/08/2023	Descapote		20410,00	20,41	20,41
16/08/2023	Descapote		21080,00	21,08	21,08
16/08/2023	Descapote		24180,00	24,18	24,18
16/08/2023	Descapote		23400,00	23,40	23,40
16/08/2023	Descapote		20850,00	20,85	20,85
16/08/2023	Descapote		23820,00	23,82	23,82
16/08/2023	Descapote		20440,00	20,44	20,44
17/08/2023	Descapote		23540,00	23,54	23,54
17/08/2023	Descapote		24620,00	24,62	24,62
17/08/2023	Descapote		19040,00	19,04	19,04
PASAN: 2.999,17				SUBTOTAL	332,88
				TOTAL	2.999,17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
17/08/2023	Descapote		18690,00	18,69	18,69
17/08/2023	Descapote		22420,00	22,42	22,42
17/08/2023	Descapote		23480,00	23,48	23,48
17/08/2023	Descapote		23170,00	23,17	23,17
17/08/2023	Descapote		20980,00	20,98	20,98
17/08/2023	Descapote		19270,00	19,27	19,27
17/08/2023	Descapote		17880,00	17,88	17,88
17/08/2023	Descapote		20650,00	20,65	20,65
17/08/2023	Descapote		21090,00	21,09	21,09
17/08/2023	Descapote		18120,00	18,12	18,12
17/08/2023	Descapote		22690,00	22,69	22,69
17/08/2023	Descapote		19270,00	19,27	19,27
17/08/2023	Descapote		22320,00	22,32	22,32
17/08/2023	Descapote		20290,00	20,29	20,29
17/08/2023	Descapote		22840,00	22,84	22,84
PASAN: 3.312,33				SUBTOTAL	313,16
				TOTAL	3.312,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
17/08/2023	Descapote		21710,00	21,71	21,71
17/08/2023	Descapote		21070,00	21,07	21,07
18/08/2023	Descapote		22950,00	22,95	22,95
18/08/2023	Descapote		23840,00	23,84	23,84
18/08/2023	Descapote		22670,00	22,67	22,67
18/08/2023	Descapote		16590,00	16,59	16,59
18/08/2023	Descapote		18800,00	18,80	18,80
18/08/2023	Descapote		23170,00	23,17	23,17
18/08/2023	Descapote		22380,00	22,38	22,38
18/08/2023	Descapote		19100,00	19,10	19,10
18/08/2023	Descapote		16750,00	16,75	16,75
18/08/2023	Descapote		16840,00	16,84	16,84
18/08/2023	Descapote		20820,00	20,82	20,82
18/08/2023	Descapote		16640,00	16,64	16,64
9/09/2023	Descapote		18620,00	18,62	18,62
PASAN: 3.614,28				SUBTOTAL	301,95
				TOTAL	3.614,28

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
9/09/2023	Descapote		21910,00	21,91	21,91
9/09/2023	Descapote		20160,00	20,16	20,16
9/09/2023	Descapote		22130,00	22,13	22,13
9/09/2023	Descapote		22340,00	22,34	22,34
9/09/2023	Descapote		17340,00	17,34	17,34
12/09/2023	Descapote		17250,00	17,25	17,25
12/09/2023	Descapote		17600,00	17,60	17,60
13/09/2023	Descapote		18140,00	18,14	18,14
13/09/2023	Descapote		21310,00	21,31	21,31
13/09/2023	Descapote		19350,00	19,35	19,35
13/09/2023	Descapote		21500,00	21,50	21,50
13/09/2023	Descapote		21030,00	21,03	21,03
15/09/2023	Descapote		24010,00	24,01	24,01
15/09/2023	Descapote		21300,00	21,30	21,30
15/09/2023	Descapote		22050,00	22,05	22,05
PASAN: 3.921,70				SUBTOTAL	307,42
				TOTAL	3.921,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
16/09/2023	Descapote		21910,00	21,91	21,91
18/09/2023	Descapote		21080,00	21,08	21,08
18/09/2023	Descapote		20910,00	20,91	20,91
18/10/2023	Excavación		20870,00	20,87	20,87
18/10/2023	Excavación		21140,00	21,14	21,14
18/10/2023	Excavación		21210,00	21,21	21,21
18/10/2023	Excavación		20720,00	20,72	20,72
18/10/2023	Excavación		22760,00	22,76	22,76
18/10/2023	Excavación		21400,00	21,40	21,40
18/10/2023	Excavación		21710,00	21,71	21,71
18/10/2023	Excavación		22110,00	22,11	22,11
18/10/2023	Excavación		21380,00	21,38	21,38
19/10/2023	Excavación		21270,00	21,27	21,27
19/10/2023	Excavación		20540,00	20,54	20,54
19/10/2023	Excavación		20160,00	20,16	20,16
PASAN: 4.240,87				SUBTOTAL	319,17
				TOTAL	4.240,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
19/10/2023	Excavación		19330,00	19,33	19,33
19/10/2023	Excavación		22100,00	22,10	22,10
19/10/2023	Excavación		22840,00	22,84	22,84
19/10/2023	Excavación		21040,00	21,04	21,04
19/10/2023	Excavación		22220,00	22,22	22,22
19/10/2023	Excavación		22130,00	22,13	22,13
19/10/2023	Excavación		19840,00	19,84	19,84
19/10/2023	Excavación		17700,00	17,70	17,70
19/10/2023	Excavación		20040,00	20,04	20,04
19/10/2023	Excavación		20120,00	20,12	20,12
19/10/2023	Excavación		22750,00	22,75	22,75
19/10/2023	Excavación		23150,00	23,15	23,15
19/10/2023	Excavación		22770,00	22,77	22,77
19/10/2023	Excavación		22810,00	22,81	22,81
20/10/2023	Excavación		23370,00	23,37	23,37
PASAN: 4.563,08				SUBTOTAL	322,21
				TOTAL	4.563,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
20/10/2023	Excavación		21160,00	21,16	21,16
20/10/2023	Excavación		20540,00	20,54	20,54
20/10/2023	Excavación		22780,00	22,78	22,78
20/10/2023	Excavación		19770,00	19,77	19,77
20/10/2023	Excavación		21080,00	21,08	21,08
20/10/2023	Excavación		21100,00	21,10	21,10
20/10/2023	Excavación		21960,00	21,96	21,96
20/10/2023	Excavación		20960,00	20,96	20,96
20/10/2023	Excavación		20190,00	20,19	20,19
20/10/2023	Excavación		17760,00	17,76	17,76
20/10/2023	Excavación		19390,00	19,39	19,39
20/10/2023	Excavación		21910,00	21,91	21,91
20/10/2023	Excavación		20010,00	20,01	20,01
21/10/2023	Excavación		18270,00	18,27	18,27
21/10/2023	Excavación		22160,00	22,16	22,16
PASAN: 4.872,12				SUBTOTAL	309,04
				TOTAL	4.872,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
21/10/2023	Excavación		21690,00	21,69	21,69
21/10/2023	Excavación		19710,00	19,71	19,71
21/10/2023	Excavación		21820,00	21,82	21,82
21/10/2023	Excavación		22120,00	22,12	22,12
21/10/2023	Excavación		21540,00	21,54	21,54
21/10/2023	Excavación		17630,00	17,63	17,63
24/10/2023	Excavación		19350,00	19,35	19,35
21/10/2023	Excavación		26290,00	26,29	26,29
24/10/2023	Excavación		24270,00	24,27	24,27
24/10/2023	Excavación		20060,00	20,06	20,06
24/10/2023	Excavación		22790,00	22,79	22,79
24/10/2023	Excavación		22750,00	22,75	22,75
24/10/2023	Excavación		21200,00	21,20	21,20
25/10/2023	Excavación		21010,00	21,01	21,01
25/10/2023	Excavación		21670,00	21,67	21,67
PASAN: 5.196,02				SUBTOTAL	323,90
				TOTAL	5.196,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
25/10/2023	Excavación		17870,00	17,87	17,87
25/10/2023	Excavación		20820,00	20,82	20,82
25/10/2023	Excavación		19770,00	19,77	19,77
25/10/2023	Excavación		20120,00	20,12	20,12
25/10/2023	Excavación		17700,00	17,70	17,70
25/10/2023	Excavación		19730,00	19,73	19,73
26/10/2023	Excavación		19930,00	19,93	19,93
26/10/2023	Excavación		19740,00	19,74	19,74
26/10/2023	Excavación		19430,00	19,43	19,43
26/10/2023	Excavación		17880,00	17,88	17,88
26/10/2023	Excavación		20370,00	20,37	20,37
26/10/2023	Excavación		18340,00	18,34	18,34
26/10/2023	Excavación		21100,00	21,10	21,10
26/10/2023	Excavación		21530,00	21,53	21,53
27/10/2023	Excavación		19410,00	19,41	19,41
PASAN: 5.489,76				SUBTOTAL	293,74
				TOTAL	5.489,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JAINES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
27/10/2023	Excavación		20180,00	20,18	20,18
27/10/2023	Excavación		20370,00	20,37	20,37
27/10/2023	Excavación		20770,00	20,77	20,77
27/10/2023	Excavación		19780,00	19,78	19,78
27/10/2023	Excavación		21630,00	21,63	21,63
27/10/2023	Excavación		20570,00	20,57	20,57
27/10/2023	Excavación		20040,00	20,04	20,04
27/10/2023	Excavación		21360,00	21,36	21,36
28/10/2023	Excavación		20990,00	20,99	20,99
28/10/2023	Excavación		20840,00	20,84	20,84
28/10/2023	Excavación		19780,00	19,78	19,78
28/10/2023	Excavación		21170,00	21,17	21,17
30/10/2023	Excavación		21080,00	21,08	21,08
30/10/2023	Excavación		20450,00	20,45	20,45
30/10/2023	Excavación		21330,00	21,33	21,33
PASAN: 5.800,10				SUBTOTAL	310,34
				TOTAL	5.800,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
30/10/2023	Excavación		20800,00	20,80	20,80
30/10/2023	Excavación		19990,00	19,99	19,99
30/10/2023	Excavación		21260,00	21,26	21,26
30/10/2023	Excavación		21830,00	21,83	21,83
1/11/2023	Excavación		21100,00	21,10	21,10
2/11/2023	Excavación		19120,00	19,12	19,12
2/11/2023	Excavación		18870,00	18,87	18,87
2/11/2023	Excavación		20650,00	20,65	20,65
2/11/2023	Excavación		19820,00	19,82	19,82
2/11/2023	Excavación		19350,00	19,35	19,35
2/11/2023	Excavación		18100,00	18,10	18,10
2/11/2023	Excavación		20150,00	20,15	20,15
3/11/2023	Excavación		19190,00	19,19	19,19
3/11/2023	Excavación		19050,00	19,05	19,05
					-
PASAN: 6.079,38				SUBTOTAL	279,28
				TOTAL	6.079,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
11/03/2024	Excavación		19710,00	19,71	19,71
11/03/2024	Excavación		19980,00	19,98	19,98
11/03/2024	Excavación		21020,00	21,02	21,02
11/03/2024	Excavación		21100,00	21,10	21,10
11/03/2024	Excavación		22190,00	22,19	22,19
11/03/2024	Excavación		20940,00	20,94	20,94
11/03/2024	Excavación		22100,00	22,10	22,10
11/03/2024	Excavación		23000,00	23,00	23,00
12/03/2024	Excavación		19720,00	19,72	19,72
12/03/2024	Excavación		23220,00	23,22	23,22
14/03/2024	Excavación		21990,00	21,99	21,99
14/03/2024	Excavación		24100,00	24,10	24,10
15/03/2024	Excavación		20700,00	20,70	20,70
15/03/2024	Excavación		22840,00	22,84	22,84
15/03/2024	Excavación		19370,00	19,37	19,37
PASAN: 6.401,36				SUBTOTAL	321,98
				TOTAL	6.401,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/03/2024	Excavación		19040,00	19,04	19,04
15/03/2024	Excavación		21540,00	21,54	21,54
15/03/2024	Excavación		24200,00	24,20	24,20
15/03/2024	Excavación		20720,00	20,72	20,72
15/03/2024	Excavación		21090,00	21,09	21,09
16/03/2024	Excavación		21160,00	21,16	21,16
16/03/2024	Excavación		20920,00	20,92	20,92
16/03/2024	Excavación		21570,00	21,57	21,57
18/03/2024	Excavación		20820,00	20,82	20,82
18/03/2024	Excavación		21980,00	21,98	21,98
18/03/2024	Excavación		22710,00	22,71	22,71
18/03/2024	Excavación		22320,00	22,32	22,32
19/03/2024	Excavación		22430,00	22,43	22,43
19/03/2024	Excavación		20800,00	20,80	20,80
19/03/2024	Excavación		21210,00	21,21	21,21
PASAN: 6.723,87				SUBTOTAL	322,51
				TOTAL	6.723,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
19/03/2024	Excavación		21750,00	21,75	21,75
19/03/2024	Excavación		21540,00	21,54	21,54
19/03/2024	Excavación		21400,00	21,40	21,40
20/03/2024	Excavación		22060,00	22,06	22,06
20/03/2024	Excavación		20620,00	20,62	20,62
20/03/2024	Excavación		21300,00	21,30	21,30
20/03/2024	Excavación		22240,00	22,24	22,24
20/03/2024	Excavación		20960,00	20,96	20,96
20/03/2024	Excavación		19760,00	19,76	19,76
20/03/2024	Excavación		20440,00	20,44	20,44
20/03/2024	Excavación		21790,00	21,79	21,79
20/03/2024	Excavación		20480,00	20,48	20,48
20/03/2024	Excavación		20620,00	20,62	20,62
20/03/2024	Excavación		20210,00	20,21	20,21
22/03/2024	Excavación		22520,00	22,52	22,52
PASAN: 7.041,56				SUBTOTAL	317,69
				TOTAL	7.041,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
22/03/2024	Excavación		23920,00	23,92	23,92
22/03/2024	Excavación		25590,00	25,59	25,59
22/03/2024	Excavación		20140,00	20,14	20,14
22/03/2024	Excavación		19780,00	19,78	19,78
22/03/2024	Excavación		21490,00	21,49	21,49
1/04/2024	Excavación		20340,00	20,34	20,34
1/04/2024	Excavación		22610,00	22,61	22,61
1/04/2024	Excavación		18890,00	18,89	18,89
1/04/2024	Excavación		19730,00	19,73	19,73
1/04/2024	Excavación		19120,00	19,12	19,12
1/04/2024	Excavación		20520,00	20,52	20,52
1/04/2024	Excavación		20480,00	20,48	20,48
1/04/2024	Excavación		21650,00	21,65	21,65
1/04/2024	Excavación		19620,00	19,62	19,62
1/04/2024	Excavación		20290,00	20,29	20,29
PASAN: 7.355,73				SUBTOTAL	314,17
				TOTAL	7.355,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
2/04/2024	Excavación		18630,00	18,63	18,63
2/04/2024	Excavación		19860,00	19,86	19,86
2/04/2024	Excavación		19000,00	19,00	19,00
2/04/2024	Excavación		17640,00	17,64	17,64
2/04/2024	Excavación		19370,00	19,37	19,37
2/04/2024	Excavación		17290,00	17,29	17,29
2/04/2024	Excavación		18120,00	18,12	18,12
2/04/2024	Excavación		19060,00	19,06	19,06
2/04/2024	Excavación		17270,00	17,27	17,27
2/04/2024	Excavación		19420,00	19,42	19,42
2/04/2024	Excavación		18720,00	18,72	18,72
2/04/2024	Excavación		19370,00	19,37	19,37
2/04/2024	Excavación		18360,00	18,36	18,36
3/04/2024	Excavación		17990,00	17,99	17,99
3/04/2024	Excavación		18510,00	18,51	18,51
PASAN: 7.634,34				SUBTOTAL	278,61
				TOTAL	7.634,34

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
3/04/2024	Excavación		18620,00	18,62	18,62
3/04/2024	Excavación		19830,00	19,83	19,83
10/04/2024	Excavación		20260,00	20,26	20,26
10/04/2024	Excavación		17110,00	17,11	17,11
10/04/2024	Excavación		18920,00	18,92	18,92
10/04/2024	Excavación		18650,00	18,65	18,65
10/04/2024	Excavación		19840,00	19,84	19,84
10/04/2024	Excavación		19850,00	19,85	19,85
10/04/2024	Excavación		20070,00	20,07	20,07
10/04/2024	Excavación		18810,00	18,81	18,81
11/04/2024	Excavación		20140,00	20,14	20,14
11/04/2024	Excavación		19600,00	19,60	19,60
11/04/2024	Excavación		19870,00	19,87	19,87
11/04/2024	Excavación		20170,00	20,17	20,17
11/04/2024	Excavación		18890,00	18,89	18,89
PASAN: 7.924,97				SUBTOTAL	290,63
				TOTAL	7.924,97

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
11/04/2024	Excavación		17970,00	17,97	17,97
11/04/2024	Excavación		17970,00	17,97	17,97
11/04/2024	Excavación		18630,00	18,63	18,63
11/04/2024	Excavación		19980,00	19,98	19,98
11/04/2024	Excavación		18500,00	18,50	18,50
12/04/2024	Excavación		18920,00	18,92	18,92
12/04/2024	Excavación		19530,00	19,53	19,53
12/04/2024	Excavación		20470,00	20,47	20,47
12/04/2024	Excavación		18190,00	18,19	18,19
12/04/2024	Excavación		18990,00	18,99	18,99
12/04/2024	Excavación		19170,00	19,17	19,17
12/04/2024	Excavación		19010,00	19,01	19,01
12/04/2024	Excavación		19040,00	19,04	19,04
15/04/2024	Excavación		19060,00	19,06	19,06
15/04/2024	Excavación		17300,00	17,30	17,30
PASAN: 8.207,70				SUBTOTAL	282,73
				TOTAL	8.207,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/04/2024	Excavación		18870,00	18,87	18,87
15/04/2024	Excavación		19700,00	19,70	19,70
15/04/2024	Excavación		19480,00	19,48	19,48
15/04/2024	Excavación		19800,00	19,80	19,80
15/04/2024	Excavación		19910,00	19,91	19,91
16/04/2024	Excavación		19400,00	19,40	19,40
16/04/2024	Excavación		20520,00	20,52	20,52
16/04/2024	Excavación		22010,00	22,01	22,01
16/04/2024	Excavación		19870,00	19,87	19,87
16/04/2024	Excavación		20300,00	20,30	20,30
17/04/2024	Excavación		19540,00	19,54	19,54
17/04/2024	Excavación		18840,00	18,84	18,84
17/04/2024	Excavación		20380,00	20,38	20,38
17/04/2024	Excavación		20910,00	20,91	20,91
17/04/2024	Excavación		20220,00	20,22	20,22
PASAN: 8.507,45				SUBTOTAL	299,75
				TOTAL	8.507,45

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
17/04/2024	Excavación		19270,00	19,27	19,27
17/04/2024	Excavación		18100,00	18,10	18,10
17/04/2024	Excavación		18230,00	18,23	18,23
18/04/2024	Excavación		20100,00	20,10	20,10
18/04/2024	Excavación		21990,00	21,99	21,99
18/04/2024	Excavación		19350,00	19,35	19,35
18/04/2024	Excavación		20900,00	20,90	20,90
18/04/2024	Excavación		20390,00	20,39	20,39
18/04/2024	Excavación		20100,00	20,10	20,10
18/04/2024	Excavación		19180,00	19,18	19,18
18/04/2024	Excavación		20960,00	20,96	20,96
18/04/2024	Excavación		19880,00	19,88	19,88
14/05/2024	Excavación		22540,00	22,54	22,54
14/05/2024	Excavación		21310,00	21,31	21,31
15/05/2024	Excavación		19760,00	19,76	19,76
PASAN: 8.809,51				SUBTOTAL	302,06
				TOTAL	8.809,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/05/2024	Excavación		20150,00	20,15	20,15
15/05/2024	Excavación		21130,00	21,13	21,13
15/05/2024	Excavación		23580,00	23,58	23,58
16/05/2024	Excavación		22000,00	22,00	22,00
16/05/2024	Excavación		19490,00	19,49	19,49
16/05/2024	Excavación		22160,00	22,16	22,16
16/05/2024	Excavación		18670,00	18,67	18,67
17/05/2024	Excavación		17560,00	17,56	17,56
17/05/2024	Excavación		16340,00	16,34	16,34
17/05/2024	Excavación		18800,00	18,80	18,80
17/05/2024	Excavación		21870,00	21,87	21,87
17/05/2024	Excavación		19760,00	19,76	19,76
17/05/2024	Excavación		19650,00	19,65	19,65
17/05/2024	Excavación		20230,00	20,23	20,23
17/05/2024	Excavación		19300,00	19,30	19,30
PASAN: 9.110,20				SUBTOTAL	300,69
				TOTAL	9.110,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
17/05/2024	Excavación		19480,00	19,48	19,48
17/05/2024	Excavación		22700,00	22,70	22,70
17/05/2024	Excavación		20220,00	20,22	20,22
21/05/2024	Excavación		23120,00	23,12	23,12
21/05/2024	Excavación		21620,00	21,62	21,62
21/05/2024	Excavación		21990,00	21,99	21,99
21/05/2024	Excavación		21590,00	21,59	21,59
21/05/2024	Excavación		20490,00	20,49	20,49
21/05/2024	Excavación		22960,00	22,96	22,96
21/05/2024	Excavación		19040,00	19,04	19,04
21/05/2024	Excavación		20570,00	20,57	20,57
21/05/2024	Excavación		20650,00	20,65	20,65
22/05/2024	Excavación		19020,00	19,02	19,02
22/05/2024	Excavación		20880,00	20,88	20,88
22/05/2024	Excavación		22130,00	22,13	22,13
PASAN: 9.426,66				SUBTOTAL	316,46
				TOTAL	9.426,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
23/05/2024	Excavación		17760,00	17,76	17,76
23/05/2024	Excavación		21120,00	21,12	21,12
23/05/2024	Excavación		18680,00	18,68	18,68
23/05/2024	Excavación		18970,00	18,97	18,97
24/05/2024	Excavación		18500,00	18,50	18,50
24/05/2024	Excavación		21220,00	21,22	21,22
24/05/2024	Excavación		19380,00	19,38	19,38
24/05/2024	Excavación		18430,00	18,43	18,43
24/05/2024	Excavación		21810,00	21,81	21,81
24/05/2024	Excavación		18690,00	18,69	18,69
24/05/2024	Excavación		21460,00	21,46	21,46
24/05/2024	Excavación		21810,00	21,81	21,81
					-
					-
					-
PASAN: 9.664,49				SUBTOTAL	237,83
				TOTAL	9.664,49

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
13/11/2025	Excavacion		17670,00	17,67	17,67
13/11/2025	Excavacion		17040,00	17,04	17,04
13/11/2025	Excavacion		15810,00	15,81	15,81
13/11/2025	Excavacion		18540,00	18,54	18,54
13/11/2025	Excavacion		20750,00	20,75	20,75
13/11/2025	Excavacion		16160,00	16,16	16,16
13/11/2025	Excavacion		18720,00	18,72	18,72
13/11/2025	Excavacion		13040,00	13,04	13,04
13/11/2025	Excavacion		21110,00	21,11	21,11
14/11/2025	Excavacion		18060,00	18,06	18,06
14/11/2025	Excavacion		18930,00	18,93	18,93
14/11/2025	Excavacion		17610,00	17,61	17,61
14/11/2025	Excavacion		19260,00	19,26	19,26
14/11/2025	Excavacion		15670,00	15,67	15,67
14/11/2025	Excavacion		16080,00	16,08	16,08
PASAN: 9.928,94				SUBTOTAL	264,45
				TOTAL	9.928,94

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
14/11/2025	Excavacion		20040,00	20,04	20,04
14/11/2025	Excavacion		20040,00	20,04	20,04
14/11/2025	Excavacion		12600,00	12,60	12,60
14/11/2025	Excavacion		13750,00	13,75	13,75
14/11/2025	Excavacion		18790,00	18,79	18,79
14/11/2025	Excavacion		17040,00	17,04	17,04
15/11/2025	Excavacion		17290,00	17,29	17,29
15/11/2025	Excavacion		20280,00	20,28	20,28
15/11/2025	Excavacion		16450,00	16,45	16,45
15/11/2025	Excavacion		17220,00	17,22	17,22
15/11/2025	Excavacion		16800,00	16,80	16,80
15/11/2025	Excavacion		19340,00	19,34	19,34
15/11/2025	Excavacion		17470,00	17,47	17,47
15/11/2025	Excavacion		18990,00	18,99	18,99
15/11/2025	Excavacion		19590,00	19,59	19,59
PASAN: 10.194,63				SUBTOTAL	265,69
				TOTAL	10.194,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/11/2025	Excavacion		19190,00	19,19	19,19
15/11/2025	Excavacion		19030,00	19,03	19,03
15/11/2025	Excavacion		18000,00	18,00	18,00
15/11/2025	Excavacion		19690,00	19,69	19,69
15/11/2025	Excavacion		19210,00	19,21	19,21
15/11/2025	Excavacion		19150,00	19,15	19,15
15/11/2025	Excavacion		18350,00	18,35	18,35
15/11/2025	Excavacion		19020,00	19,02	19,02
18/11/2025	Excavacion		17920,00	17,92	17,92
18/11/2025	Excavacion		19960,00	19,96	19,96
18/11/2025	Excavacion		19110,00	19,11	19,11
18/11/2025	Excavacion		20020,00	20,02	20,02
18/11/2025	Excavacion		18890,00	18,89	18,89
18/11/2025	Excavacion		19690,00	19,69	19,69
18/11/2025	Excavacion		18080,00	18,08	18,08
PASAN: 10.479,94				SUBTOTAL	285,31
				TOTAL	10.479,94

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
18/11/2025	Excavacion		20420,00	20,42	20,42
18/11/2025	Excavacion		19040,00	19,04	19,04
18/11/2025	Excavacion		17670,00	17,67	17,67
18/11/2025	Excavacion		19790,00	19,79	19,79
18/11/2025	Excavacion		20960,00	20,96	20,96
18/11/2025	Excavacion		18380,00	18,38	18,38
18/11/2025	Excavacion		22790,00	22,79	22,79
18/11/2025	Excavacion		16480,00	16,48	16,48
18/11/2025	Excavacion		21190,00	21,19	21,19
18/11/2025	Excavacion		20520,00	20,52	20,52
18/11/2025	Excavacion		21420,00	21,42	21,42
18/11/2025	Excavacion		21310,00	21,31	21,31
18/11/2025	Excavacion		18010,00	18,01	18,01
18/11/2025	Excavacion		20600,00	20,60	20,60
18/11/2025	Excavacion		21110,00	21,11	21,11
PASAN: 10.779,63				SUBTOTAL	299,69
				TOTAL	10.779,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
18/11/2025	Excavacion		19520,00	19,52	19,52
19/11/2025	Excavacion		17820,00	17,82	17,82
19/11/2025	Excavacion		25500,00	25,50	25,50
19/11/2025	Excavacion		21650,00	21,65	21,65
19/11/2025	Excavacion		22240,00	22,24	22,24
19/11/2025	Excavacion		23540,00	23,54	23,54
19/11/2025	Excavacion		22320,00	22,32	22,32
19/11/2025	Excavacion		22440,00	22,44	22,44
19/11/2025	Excavacion		21350,00	21,35	21,35
19/11/2025	Excavacion		22670,00	22,67	22,67
19/11/2025	Excavacion		18670,00	18,67	18,67
19/11/2025	Excavacion		19480,00	19,48	19,48
19/11/2025	Excavacion		16960,00	16,96	16,96
19/11/2025	Excavacion		24960,00	24,96	24,96
19/11/2025	Excavacion		19400,00	19,40	19,40
PASAN: 11.098,15				SUBTOTAL	318,52
				TOTAL	11.098,15

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
19/11/2025	Excavacion		22230,00	22,23	22,23
19/11/2025	Excavacion		21440,00	21,44	21,44
19/11/2025	Excavacion		23010,00	23,01	23,01
19/11/2025	Excavacion		17330,00	17,33	17,33
19/11/2025	Excavacion		19640,00	19,64	19,64
19/11/2025	Excavacion		18440,00	18,44	18,44
19/11/2025	Excavacion		26030,00	26,03	26,03
20/11/2025	Excavacion		26730,00	26,73	26,73
20/11/2025	Excavacion		24170,00	24,17	24,17
20/11/2025	Excavacion		25790,00	25,79	25,79
20/11/2025	Excavacion		23230,00	23,23	23,23
20/11/2025	Excavacion		26570,00	26,57	26,57
20/11/2025	Excavacion		16610,00	16,61	16,61
20/11/2025	Excavacion		20230,00	20,23	20,23
20/11/2025	Excavacion		20790,00	20,79	20,79
PASAN: 11.430,39				SUBTOTAL	332,24
				TOTAL	11.430,39

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
20/11/2025	Excavacion		23970,00	23,97	23,97
20/11/2025	Excavacion		26140,00	26,14	26,14
20/11/2025	Excavacion		24410,00	24,41	24,41
20/11/2025	Excavacion		18410,00	18,41	18,41
20/11/2025	Excavacion		19980,00	19,98	19,98
20/11/2025	Excavacion		22280,00	22,28	22,28
20/11/2025	Excavacion		21640,00	21,64	21,64
20/11/2025	Excavacion		21820,00	21,82	21,82
20/11/2025	Excavacion		21870,00	21,87	21,87
20/11/2025	Excavacion		18010,00	18,01	18,01
20/11/2025	Excavacion		25320,00	25,32	25,32
20/11/2025	Excavacion		23840,00	23,84	23,84
20/11/2025	Excavacion		18830,00	18,83	18,83
20/11/2025	Excavacion		18560,00	18,56	18,56
20/11/2025	Excavacion		20630,00	20,63	20,63
PASAN: 11.756,10				SUBTOTAL	325,71
				TOTAL	11.756,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
20/11/2025	Excavacion		23740,00	23,74	23,74
20/11/2025	Excavacion		20460,00	20,46	20,46
20/11/2025	Excavacion		17950,00	17,95	17,95
20/11/2025	Excavacion		20020,00	20,02	20,02
20/11/2025	Excavacion		20010,00	20,01	20,01
20/11/2025	Excavacion		20610,00	20,61	20,61
20/11/2025	Excavacion		20210,00	20,21	20,21
21/11/2025	Excavacion		23090,00	23,09	23,09
21/11/2025	Excavacion		20490,00	20,49	20,49
21/11/2025	Excavacion		25510,00	25,51	25,51
21/11/2025	Excavacion		25760,00	25,76	25,76
21/11/2025	Excavacion		22390,00	22,39	22,39
21/11/2025	Excavacion		21250,00	21,25	21,25
21/11/2025	Excavacion		24480,00	24,48	24,48
21/11/2025	Excavacion		22250,00	22,25	22,25
PASAN: 12.084,32				SUBTOTAL	328,22
				TOTAL	12.084,32

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		


ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
22,1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
21/11/2025	Excavacion		18850,00	18,85	18,85
21/11/2025	Excavacion		16940,00	16,94	16,94
21/11/2025	Excavacion		19590,00	19,59	19,59
21/11/2025	Excavacion		23550,00	23,55	23,55
21/11/2025	Excavacion		23970,00	23,97	23,97
21/11/2025	Excavacion		20930,00	20,93	20,93
21/11/2025	Excavacion		19310,00	19,31	19,31
21/11/2025	Excavacion		17120,00	17,12	17,12
21/11/2025	Excavacion		21610,00	21,61	21,61
29/11/2025	Excavacion		22100,00	22,10	22,10
29/11/2025	Excavacion		23370,00	23,37	23,37
29/11/2025	Excavacion		18950,00	18,95	18,95
1/12/2025	Excavacion		21690,00	21,69	21,69
1/12/2025	Excavacion		19380,00	19,38	19,38
1/12/2025	Excavacion		19610,00	19,61	19,61
PASAN: 12.391,29				SUBTOTAL	306,97
				TOTAL	12.391,29

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22.1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)		TON

FECHA	DIMENSIONES				
	MATERIAL	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
1/12/2025	Excavacion		20710.00	20.71	20.71
2/12/2025	Excavacion		20150.00	20.15	20.15
2/12/2025	Excavacion		19570.00	19.57	19.57
2/12/2025	Excavacion		15010.00	15.01	15.01
3/12/2025	Excavacion		13420.00	13.42	13.42
	LARGO	ANCHO	ALTO	DENSIDAD	
EXCAVACION TANQUE	13.00	9.50	4.10	1.275	645.60
EXCAVACION URBANISMO	3150.79		0.50	1.275	2,008.63
EXCAVACION VIGAS AUDITORIO AUDITORIO item np.12-01			197.82	1.275	252.22
PASAN: 15,386.60				SUBTOTAL	2,995.31
				TOTAL	15,386.60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA




NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Ventana
Ventana
Puerta
Acceso
2.20
1.55
19.13
17.80
16.40
15.00
3.80
3.30
4.70
4.70
.67
.70
.70
2.00
2.10


Capa	253
Tipo de línea	PorCapa
Escala de tipo...	1.00000
Estilo de trazado	PorColor
Grosor de línea	PorCapa
Transparencia	50
Hipervínculo	

Patrón

Tipo	Predefinido
Nombre de pa...	*VARIOS*
Anotativo	No
Ángulo	0
Escala	*VARIOS*
Origen X	.00000
Origen Y	.00000
Intervalo	*VARIOS*
Doble	No
Asociativo	*VARIOS*
Estilo de detec...	Exterior
Color de fondo	Ninguno

Geometría

Elevación	.00000
Área	*VARIOS*
Área acumulada	3150.79303




Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		
ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
18/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18030,00	15,03	510,85
18/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18600,00	15,50	527,00
18/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17970,00	14,98	509,15
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18730,00	15,61	530,68
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18580,00	15,48	526,43
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17040,00	14,20	482,80
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18140,00	15,12	513,97
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20910,00	17,43	592,45
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19850,00	16,54	562,42
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19650,00	16,38	556,75
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19930,00	16,61	564,68
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20580,00	17,15	583,10
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20220,00	16,85	572,90
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18760,00	15,63	531,53
19/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19110,00	15,93	541,45
PASAN: 8.106,17				SUBTOTAL	8.106,17
				TOTAL	8.106,17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19170,00	15,98	543,15
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21080,00	17,57	597,27
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19130,00	15,94	542,02
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20520,00	17,10	581,40
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21840,00	18,20	618,80
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22460,00	18,72	636,37
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20310,00	16,93	575,45
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21680,00	18,07	614,27
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22760,00	18,97	644,87
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	23270,00	19,39	659,32
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22010,00	18,34	623,62
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	23250,00	19,38	658,75
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22320,00	18,60	632,40
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22980,00	19,15	651,10
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	11770,00	9,81	333,48
PASAN: 17.018,42				SUBTOTAL	8.912,25
				TOTAL	17.018,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del	
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		
CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	13850,00	11,54	392,42
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15350,00	12,79	434,92
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15920,00	13,27	451,07
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18290,00	15,24	518,22
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15480,00	12,90	438,60
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22090,00	18,41	625,88
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21720,00	18,10	615,40
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18670,00	15,56	528,98
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17520,00	14,60	496,40
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15090,00	12,58	427,55
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15130,00	12,61	428,68
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	16080,00	13,40	455,60
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21270,00	17,73	602,65
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18580,00	15,48	526,43
20/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19170,00	15,98	543,15
PASAN: 24.504,37				SUBTOTAL	7.485,95
				TOTAL	24.504,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
21/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15760,00	13,13	446,53
21/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19630,00	16,36	556,18
21/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17920,00	14,93	507,73
21/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20160,00	16,80	571,20
21/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21330,00	17,78	604,35
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20900,00	17,42	592,17
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19900,00	16,58	563,83
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	13880,00	11,57	393,27
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	23210,00	19,34	657,62
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18680,00	15,57	529,27
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18970,00	15,81	537,48
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20980,00	17,48	594,43
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19940,00	16,62	564,97
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19650,00	16,38	556,75
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19120,00	15,93	541,73
PASAN: 32.721,88				SUBTOTAL	8.217,52
				TOTAL	32.721,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19420,00	16,18	550,23
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20800,00	17,33	589,33
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18130,00	15,11	513,68
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18620,00	15,52	527,57
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18670,00	15,56	528,98
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20150,00	16,79	570,92
24/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19220,00	16,02	544,57
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19740,00	16,45	559,30
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18280,00	15,23	517,93
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19440,00	16,20	550,80
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19950,00	16,63	565,25
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19540,00	16,28	553,63
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19700,00	16,42	558,17
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17830,00	14,86	505,18
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21070,00	17,56	596,98
PASAN: 40.954,42				SUBTOTAL	8.232,53
				TOTAL	40.954,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON BARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	14850,00	12,38	420,75
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19920,00	16,60	564,40
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18480,00	15,40	523,60
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20720,00	17,27	587,07
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15040,00	12,53	426,13
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17990,00	14,99	509,72
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20550,00	17,13	582,25
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20310,00	16,93	575,45
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20920,00	17,43	592,73
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20870,00	17,39	591,32
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19680,00	16,40	557,60
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22560,00	18,80	639,20
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20860,00	17,38	591,03
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17820,00	14,85	504,90
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	16990,00	14,16	481,38
PASAN: 49.101,95				SUBTOTAL	8.147,53
				TOTAL	49.101,95

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**1279 de 2023**	**PROCESO N°**	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	**De modificación N°05 del**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	**SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17530,00	14,61	496,68
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19370,00	16,14	548,82
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	16520,00	13,77	468,07
25/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19530,00	16,28	553,35
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	17980,00	14,98	509,43
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21370,00	17,81	605,48
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	16030,00	13,36	454,18
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	23480,00	19,57	665,27
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18880,00	15,73	534,93
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19040,00	15,87	539,47
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21240,00	17,70	601,80
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	18950,00	15,79	536,92
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20700,00	17,25	586,50
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19750,00	16,46	559,58
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	15100,00	12,58	427,83
PASAN:	57.190,27			SUBTOTAL	8.088,32
				TOTAL	57.190,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	km	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20580,00	17,15	583,10
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	16890,00	14,08	478,55
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	20610,00	17,18	583,95
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19290,00	16,08	546,55
26/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	19390,00	16,16	549,38
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	23700,00	19,75	671,50
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	26850,00	22,38	760,75
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	23730,00	19,78	672,35
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	22390,00	18,66	634,38
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	21720,00	18,10	615,40
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	24380,00	20,32	690,77
27/07/2023 Demolición	34,00	1200,00	24550,00	20,46	695,58
14/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22030,00	17,28	587,47
14/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20740,00	16,27	553,07
14/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21890,00	17,17	583,73
PASAN: 66.396,80				SUBTOTAL	9.206,53
				TOTAL	66.396,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21960,00	17,22	585,60
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19090,00	14,97	509,07
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20020,00	15,70	533,87
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22990,00	18,03	613,07
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22770,00	17,86	607,20
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21460,00	16,83	572,27
15/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20740,00	16,27	553,07
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19230,00	15,08	512,80
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19920,00	15,62	531,20
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21420,00	16,80	571,20
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20330,00	15,95	542,13
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21000,00	16,47	560,00
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23840,00	18,70	635,73
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22010,00	17,26	586,93
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22290,00	17,48	594,40
PASAN: 74.905,33				SUBTOTAL	8.508,53
				TOTAL	74.905,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		


ACTA:	De modificación N°05 del
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	
CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21820,00	17,11	581,87
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20950,00	16,43	558,67
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23480,00	18,42	626,13
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21980,00	17,24	586,13
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23270,00	18,25	620,53
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20410,00	16,01	544,27
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21080,00	16,53	562,13
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	24180,00	18,96	644,80
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23400,00	18,35	624,00
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20850,00	16,35	556,00
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23820,00	18,68	635,20
16/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20440,00	16,03	545,07
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23540,00	18,46	627,73
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	24620,00	19,31	656,53
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19040,00	14,93	507,73
PASAN: 83.782,13				SUBTOTAL	8.876,80
				TOTAL	83.782,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	18690,00	14,66	498,40
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22420,00	17,58	597,87
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23480,00	18,42	626,13
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23170,00	18,17	617,87
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20980,00	16,45	559,47
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19270,00	15,11	513,87
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	17880,00	14,02	476,80
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20650,00	16,20	550,67
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21090,00	16,54	562,40
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	18120,00	14,21	483,20
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22690,00	17,80	605,07
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19270,00	15,11	513,87
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22320,00	17,51	595,20
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20290,00	15,91	541,07
17/08/2023	34,00	1275,00	22840,00	17,91	609,07
PASAN: 92.133,07				SUBTOTAL	8.350,93
				TOTAL	92.133,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21710,00	17,03	578,93
17/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	21070,00	16,53	561,87
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22950,00	18,00	612,00
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23840,00	18,70	635,73
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22670,00	17,78	604,53
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	16590,00	13,01	442,40
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	18800,00	14,75	501,33
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	23170,00	18,17	617,87
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	22380,00	17,55	596,80
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	19100,00	14,98	509,33
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	16750,00	13,14	446,67
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	16840,00	13,21	449,07
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	20820,00	16,33	555,20
18/08/2023 Descapote	34,00	1275,00	16640,00	13,05	443,73
9/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	18620,00	14,60	496,53
PASAN: 100.185,07				SUBTOTAL	8.052,00
				TOTAL	100.185,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
9/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21910,00	17,18	584,27
9/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	20160,00	15,81	537,60
9/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	22130,00	17,36	590,13
9/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	22340,00	17,52	595,73
9/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	17340,00	13,60	462,40
12/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	17250,00	13,53	460,00
12/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	17600,00	13,80	469,33
13/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	18140,00	14,23	483,73
13/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21310,00	16,71	568,27
13/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	19350,00	15,18	516,00
13/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21500,00	16,86	573,33
13/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21030,00	16,49	560,80
15/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	24010,00	18,83	640,27
15/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21300,00	16,71	568,00
15/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	22050,00	17,29	588,00
PASAN: 108.382,93				SUBTOTAL	8.197,87
				TOTAL	108.382,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JUHANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
16/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21910,00	17,18	584,27
18/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	21080,00	16,53	562,13
18/09/2023 Descapote	34,00	1275,00	20910,00	16,40	557,60
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20870,00	16,37	556,53
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21140,00	16,58	563,73
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21210,00	16,64	565,60
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20720,00	16,25	552,53
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22760,00	17,85	606,93
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21400,00	16,78	570,67
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21710,00	17,03	578,93
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22110,00	17,34	589,60
18/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21380,00	16,77	570,13
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21270,00	16,68	567,20
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20540,00	16,11	547,73
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20160,00	15,81	537,60
PASAN: 116.894,13				SUBTOTAL	8.511,20
				TOTAL	116.894,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19330,00	15,16	515,47
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22100,00	17,33	589,33
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22840,00	17,91	609,07
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21040,00	16,50	561,07
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22220,00	17,43	592,53
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22130,00	17,36	590,13
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19840,00	15,56	529,07
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	17700,00	13,88	472,00
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20040,00	15,72	534,40
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20120,00	15,78	536,53
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22750,00	17,84	606,67
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	23150,00	18,16	617,33
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22770,00	17,86	607,20
19/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22810,00	17,89	608,27
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	23370,00	18,33	623,20
PASAN: 125.486,40				SUBTOTAL	8.592,27
				TOTAL	125.486,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21160,00	16,60	564,27
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20540,00	16,11	547,73
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22780,00	17,87	607,47
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19770,00	15,51	527,20
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21080,00	16,53	562,13
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21100,00	16,55	562,67
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21960,00	17,22	585,60
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20960,00	16,44	558,93
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20190,00	15,84	538,40
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	17760,00	13,93	473,60
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19390,00	15,21	517,07
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21910,00	17,18	584,27
20/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20010,00	15,69	533,60
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	18270,00	14,33	487,20
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22160,00	17,38	590,93
PASAN: 133.727,47				SUBTOTAL	8.241,07
				TOTAL	133.727,47

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21690,00	17,01	578,40
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19710,00	15,46	525,60
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21820,00	17,11	581,87
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22120,00	17,35	589,87
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21540,00	16,89	574,40
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	17630,00	13,83	470,13
24/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19350,00	15,18	516,00
21/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	26290,00	20,62	701,07
24/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	24270,00	19,04	647,20
24/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20060,00	15,73	534,93
24/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22790,00	17,87	607,73
24/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	22750,00	17,84	606,67
24/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21200,00	16,63	565,33
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21010,00	16,48	560,27
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21670,00	17,00	577,87
PASAN: 142.364,80				SUBTOTAL	8.637,33
				TOTAL	142.364,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	17870,00	14,02	476,53
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20820,00	16,33	555,20
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19770,00	15,51	527,20
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20120,00	15,78	536,53
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	17700,00	13,88	472,00
25/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19730,00	15,47	526,13
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19930,00	15,63	531,47
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19740,00	15,48	526,40
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19430,00	15,24	518,13
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	17880,00	14,02	476,80
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20370,00	15,98	543,20
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	18340,00	14,38	489,07
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21100,00	16,55	562,67
26/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21530,00	16,89	574,13
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19410,00	15,22	517,60
PASAN: 150.197,87				SUBTOTAL	7.833,07
				TOTAL	150.197,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20180,00	15,83	538,13
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20370,00	15,98	543,20
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20770,00	16,29	553,87
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19780,00	15,51	527,47
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21630,00	16,96	576,80
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20570,00	16,13	548,53
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20040,00	15,72	534,40
27/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21360,00	16,75	569,60
28/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20990,00	16,46	559,73
28/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20840,00	16,35	555,73
28/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19780,00	15,51	527,47
28/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21170,00	16,60	564,53
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21080,00	16,53	562,13
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20450,00	16,04	545,33
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21330,00	16,73	568,80
PASAN: 158.473,60				SUBTOTAL	8.275,73
				TOTAL	158.473,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	20800,00	16,31	554,67
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	19990,00	15,68	533,07
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21260,00	16,67	566,93
30/10/2023 Excavación	34,00	1275,00	21830,00	17,12	582,13
1/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	21100,00	16,55	562,67
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	19120,00	15,00	509,87
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	18870,00	14,80	503,20
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	20650,00	16,20	550,67
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	19820,00	15,55	528,53
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	19350,00	15,18	516,00
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	18100,00	14,20	482,67
2/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	20150,00	15,80	537,33
3/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	19190,00	15,05	511,73
3/11/2023 Excavación	34,00	1275,00	19050,00	14,94	508,00
					-
PASAN: 165.921,07				SUBTOTAL	7.447,47
				TOTAL	165.921,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
11/03/2024	34,00	1275,00	19710,00	15,46	525,60
11/03/2024	34,00	1275,00	19980,00	15,67	532,80
11/03/2024	34,00	1275,00	21020,00	16,49	560,53
11/03/2024	34,00	1275,00	21100,00	16,55	562,67
11/03/2024	34,00	1275,00	22190,00	17,40	591,73
11/03/2024	34,00	1275,00	20940,00	16,42	558,40
11/03/2024	34,00	1275,00	22100,00	17,33	589,33
11/03/2024	34,00	1275,00	23000,00	18,04	613,33
12/03/2024	34,00	1275,00	19720,00	15,47	525,87
12/03/2024	34,00	1275,00	23220,00	18,21	619,20
14/03/2024	34,00	1275,00	21990,00	17,25	586,40
14/03/2024	34,00	1275,00	24100,00	18,90	642,67
15/03/2024	34,00	1275,00	20700,00	16,24	552,00
15/03/2024	34,00	1275,00	22840,00	17,91	609,07
15/03/2024	34,00	1275,00	19370,00	15,19	516,53
PASAN: 174.507,20				SUBTOTAL	8.586,13
				TOTAL	174.507,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/03/2024	34,00	1275,00	19040,00	14,93	507,73
15/03/2024	34,00	1275,00	21540,00	16,89	574,40
15/03/2024	34,00	1275,00	24200,00	18,98	645,33
15/03/2024	34,00	1275,00	20720,00	16,25	552,53
15/03/2024	34,00	1275,00	21090,00	16,54	562,40
16/03/2024	34,00	1275,00	21160,00	16,60	564,27
16/03/2024	34,00	1275,00	20920,00	16,41	557,87
16/03/2024	34,00	1275,00	21570,00	16,92	575,20
18/03/2024	34,00	1275,00	20820,00	16,33	555,20
18/03/2024	34,00	1275,00	21980,00	17,24	586,13
18/03/2024	34,00	1275,00	22710,00	17,81	605,60
18/03/2024	34,00	1275,00	22320,00	17,51	595,20
19/03/2024	34,00	1275,00	22430,00	17,59	598,13
19/03/2024	34,00	1275,00	20800,00	16,31	554,67
19/03/2024	34,00	1275,00	21210,00	16,64	565,60
PASAN: 183.107,47				SUBTOTAL	8.600,27
				TOTAL	183.107,47

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
19/03/2024	34,00	1275,00	21750,00	17,06	580,00
19/03/2024	34,00	1275,00	21540,00	16,89	574,40
19/03/2024	34,00	1275,00	21400,00	16,78	570,67
20/03/2024	34,00	1275,00	22060,00	17,30	588,27
20/03/2024	34,00	1275,00	20620,00	16,17	549,87
20/03/2024	34,00	1275,00	21300,00	16,71	568,00
20/03/2024	34,00	1275,00	22240,00	17,44	593,07
20/03/2024	34,00	1275,00	20960,00	16,44	558,93
20/03/2024	34,00	1275,00	19760,00	15,50	526,93
20/03/2024	34,00	1275,00	20440,00	16,03	545,07
20/03/2024	34,00	1275,00	21790,00	17,09	581,07
20/03/2024	34,00	1275,00	20480,00	16,06	546,13
20/03/2024	34,00	1275,00	20620,00	16,17	549,87
20/03/2024	34,00	1275,00	20210,00	15,85	538,93
22/03/2024	34,00	1275,00	22520,00	17,66	600,53
PASAN: 191.579,20				SUBTOTAL	8.471,73
				TOTAL	191.579,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
22/03/2024	34,00	1275,00	23920,00	18,76	637,87
22/03/2024	34,00	1275,00	25590,00	20,07	682,40
22/03/2024	34,00	1275,00	20140,00	15,80	537,07
22/03/2024	34,00	1275,00	19780,00	15,51	527,47
22/03/2024	34,00	1275,00	21490,00	16,85	573,07
1/04/2024	34,00	1275,00	20340,00	15,95	542,40
1/04/2024	34,00	1275,00	22610,00	17,73	602,93
1/04/2024	34,00	1275,00	18890,00	14,82	503,73
1/04/2024	34,00	1275,00	19730,00	15,47	526,13
1/04/2024	34,00	1275,00	19120,00	15,00	509,87
1/04/2024	34,00	1275,00	20520,00	16,09	547,20
1/04/2024	34,00	1275,00	20480,00	16,06	546,13
1/04/2024	34,00	1275,00	21650,00	16,98	577,33
1/04/2024	34,00	1275,00	19620,00	15,39	523,20
1/04/2024	34,00	1275,00	20290,00	15,91	541,07
PASAN: 199.957,07				SUBTOTAL	8.377,87
				TOTAL	199.957,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
2/04/2024	34,00	1275,00	18630,00	14,61	496,80
2/04/2024	34,00	1275,00	19860,00	15,58	529,60
2/04/2024	34,00	1275,00	19000,00	14,90	506,67
2/04/2024	34,00	1275,00	17640,00	13,84	470,40
2/04/2024	34,00	1275,00	19370,00	15,19	516,53
2/04/2024	34,00	1275,00	17290,00	13,56	461,07
2/04/2024	34,00	1275,00	18120,00	14,21	483,20
2/04/2024	34,00	1275,00	19060,00	14,95	508,27
2/04/2024	34,00	1275,00	17270,00	13,55	460,53
2/04/2024	34,00	1275,00	19420,00	15,23	517,87
2/04/2024	34,00	1275,00	18720,00	14,68	499,20
2/04/2024	34,00	1275,00	19370,00	15,19	516,53
2/04/2024	34,00	1275,00	18360,00	14,40	489,60
3/04/2024	34,00	1275,00	17990,00	14,11	479,73
3/04/2024	34,00	1275,00	18510,00	14,52	493,60
PASAN: 207.386,67				SUBTOTAL	7.429,60
				TOTAL	207.386,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
3/04/2024	34,00	1275,00	18620,00	14,60	496,53
3/04/2024	34,00	1275,00	19830,00	15,55	528,80
10/04/2024	34,00	1275,00	20260,00	15,89	540,27
10/04/2024	34,00	1275,00	17110,00	13,42	456,27
10/04/2024	34,00	1275,00	18920,00	14,84	504,53
10/04/2024	34,00	1275,00	18650,00	14,63	497,33
10/04/2024	34,00	1275,00	19840,00	15,56	529,07
10/04/2024	34,00	1275,00	19850,00	15,57	529,33
10/04/2024	34,00	1275,00	20070,00	15,74	535,20
10/04/2024	34,00	1275,00	18810,00	14,75	501,60
11/04/2024	34,00	1275,00	20140,00	15,80	537,07
11/04/2024	34,00	1275,00	19600,00	15,37	522,67
11/04/2024	34,00	1275,00	19870,00	15,58	529,87
11/04/2024	34,00	1275,00	20170,00	15,82	537,87
11/04/2024	34,00	1275,00	18890,00	14,82	503,73
PASAN: 215.136,80				SUBTOTAL	7.750,13
				TOTAL	215.136,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
11/04/2024	34,00	1275,00	17970,00	14,09	479,20
11/04/2024	34,00	1275,00	17970,00	14,09	479,20
11/04/2024	34,00	1275,00	18630,00	14,61	496,80
11/04/2024	34,00	1275,00	19980,00	15,67	532,80
11/04/2024	34,00	1275,00	18500,00	14,51	493,33
12/04/2024	34,00	1275,00	18920,00	14,84	504,53
12/04/2024	34,00	1275,00	19530,00	15,32	520,80
12/04/2024	34,00	1275,00	20470,00	16,05	545,87
12/04/2024	34,00	1275,00	18190,00	14,27	485,07
12/04/2024	34,00	1275,00	18990,00	14,89	506,40
12/04/2024	34,00	1275,00	19170,00	15,04	511,20
12/04/2024	34,00	1275,00	19010,00	14,91	506,93
12/04/2024	34,00	1275,00	19040,00	14,93	507,73
15/04/2024	34,00	1275,00	19060,00	14,95	508,27
15/04/2024	34,00	1275,00	17300,00	13,57	461,33
PASAN: 222.676,27				SUBTOTAL	7.539,47
				TOTAL	222.676,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____	
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		
CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/04/2024	34,00	1275,00	18870,00	14,80	503,20
15/04/2024	34,00	1275,00	19700,00	15,45	525,33
15/04/2024	34,00	1275,00	19480,00	15,28	519,47
15/04/2024	34,00	1275,00	19800,00	15,53	528,00
15/04/2024	34,00	1275,00	19910,00	15,62	530,93
16/04/2024	34,00	1275,00	19400,00	15,22	517,33
16/04/2024	34,00	1275,00	20520,00	16,09	547,20
16/04/2024	34,00	1275,00	22010,00	17,26	586,93
16/04/2024	34,00	1275,00	19870,00	15,58	529,87
16/04/2024	34,00	1275,00	20300,00	15,92	541,33
17/04/2024	34,00	1275,00	19540,00	15,33	521,07
17/04/2024	34,00	1275,00	18840,00	14,78	502,40
17/04/2024	34,00	1275,00	20380,00	15,98	543,47
17/04/2024	34,00	1275,00	20910,00	16,40	557,60
17/04/2024	34,00	1275,00	20220,00	15,86	539,20
PASAN: 230.669,60				SUBTOTAL	7.993,33
				TOTAL	230.669,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
17/04/2024	34,00	1275,00	19270,00	15,11	513,87
17/04/2024	34,00	1275,00	18100,00	14,20	482,67
17/04/2024	34,00	1275,00	18230,00	14,30	486,13
18/04/2024	34,00	1275,00	20100,00	15,76	536,00
18/04/2024	34,00	1275,00	21990,00	17,25	586,40
18/04/2024	34,00	1275,00	19350,00	15,18	516,00
18/04/2024	34,00	1275,00	20900,00	16,39	557,33
18/04/2024	34,00	1275,00	20390,00	15,99	543,73
18/04/2024	34,00	1275,00	20100,00	15,76	536,00
18/04/2024	34,00	1275,00	19180,00	15,04	511,47
18/04/2024	34,00	1275,00	20960,00	16,44	558,93
18/04/2024	34,00	1275,00	19880,00	15,59	530,13
14/05/2024	34,00	1275,00	22540,00	17,68	601,07
14/05/2024	34,00	1275,00	21310,00	16,71	568,27
15/05/2024	34,00	1275,00	19760,00	15,50	526,93
PASAN: 238.724,53				SUBTOTAL	8.054,93
				TOTAL	238.724,53

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
15/05/2024	34,00	1275,00	20150,00	15,80	537,33
15/05/2024	34,00	1275,00	21130,00	16,57	563,47
15/05/2024	34,00	1275,00	23580,00	18,49	628,80
16/05/2024	34,00	1275,00	22000,00	17,25	586,67
16/05/2024	34,00	1275,00	19490,00	15,29	519,73
16/05/2024	34,00	1275,00	22160,00	17,38	590,93
16/05/2024	34,00	1275,00	18670,00	14,64	497,87
17/05/2024	34,00	1275,00	17560,00	13,77	468,27
17/05/2024	34,00	1275,00	16340,00	12,82	435,73
17/05/2024	34,00	1275,00	18800,00	14,75	501,33
17/05/2024	34,00	1275,00	21870,00	17,15	583,20
17/05/2024	34,00	1275,00	19760,00	15,50	526,93
17/05/2024	34,00	1275,00	19650,00	15,41	524,00
17/05/2024	34,00	1275,00	20230,00	15,87	539,47
17/05/2024	34,00	1275,00	19300,00	15,14	514,67
PASAN: 246.742,93				SUBTOTAL	8.018,40
				TOTAL	246.742,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____	
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		
CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
17/05/2024	34,00	1275,00	19480,00	15,28	519,47
17/05/2024	34,00	1275,00	22700,00	17,80	605,33
17/05/2024	34,00	1275,00	20220,00	15,86	539,20
21/05/2024	34,00	1275,00	23120,00	18,13	616,53
21/05/2024	34,00	1275,00	21620,00	16,96	576,53
21/05/2024	34,00	1275,00	21990,00	17,25	586,40
21/05/2024	34,00	1275,00	21590,00	16,93	575,73
21/05/2024	34,00	1275,00	20490,00	16,07	546,40
21/05/2024	34,00	1275,00	22960,00	18,01	612,27
21/05/2024	34,00	1275,00	19040,00	14,93	507,73
21/05/2024	34,00	1275,00	20570,00	16,13	548,53
21/05/2024	34,00	1275,00	20650,00	16,20	550,67
22/05/2024	34,00	1275,00	19020,00	14,92	507,20
22/05/2024	34,00	1275,00	20880,00	16,38	556,80
22/05/2024	34,00	1275,00	22130,00	17,36	590,13
PASAN: 255.181,87				SUBTOTAL	8.438,93
				TOTAL	255.181,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	PESO (TON)	TOTAL
23/05/2024	34,00	1275,00	17760,00	13,93	473,60
23/05/2024	34,00	1275,00	21120,00	16,56	563,20
23/05/2024	34,00	1275,00	18680,00	14,65	498,13
23/05/2024	34,00	1275,00	18970,00	14,88	505,87
24/05/2024	34,00	1275,00	18500,00	14,51	493,33
24/05/2024	34,00	1275,00	21220,00	16,64	565,87
24/05/2024	34,00	1275,00	19380,00	15,20	516,80
24/05/2024	34,00	1275,00	18430,00	14,45	491,47
24/05/2024	34,00	1275,00	21810,00	17,11	581,60
24/05/2024	34,00	1275,00	18690,00	14,66	498,40
24/05/2024	34,00	1275,00	21460,00	16,83	572,27
24/05/2024	34,00	1275,00	21810,00	17,11	581,60
					-
					-
					-
PASAN: 261.524,00				SUBTOTAL	6.342,13
				TOTAL	261.524,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del _____		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17670,00	13,86	471,20
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17040,00	13,36	454,40
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	15810,00	12,40	421,60
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18540,00	14,54	494,40
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20750,00	16,27	553,33
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16160,00	12,67	430,93
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18720,00	14,68	499,20
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	13040,00	10,23	347,73
13/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21110,00	16,56	562,93
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18060,00	14,16	481,60
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18930,00	14,85	504,80
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17610,00	13,81	469,60
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19260,00	15,11	513,60
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	15670,00	12,29	417,87
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16080,00	12,61	428,80
PASAN: 268.576,00				SUBTOTAL	7.052,00
				TOTAL	268.576,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20040,00	15,72	534,40
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20040,00	15,72	534,40
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	12600,00	9,88	336,00
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	13750,00	10,78	366,67
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18790,00	14,74	501,07
14/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17040,00	13,36	454,40
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17290,00	13,56	461,07
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20280,00	15,91	540,80
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16450,00	12,90	438,67
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17220,00	13,51	459,20
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16800,00	13,18	448,00
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19340,00	15,17	515,73
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17470,00	13,70	465,87
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18990,00	14,89	506,40
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19590,00	15,36	522,40
PASAN: 275.661,07				SUBTOTAL	7.085,07
				TOTAL	275.661,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19190,00	15,05	511,73
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19030,00	14,93	507,47
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18000,00	14,12	480,00
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19690,00	15,44	525,07
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19210,00	15,07	512,27
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19150,00	15,02	510,67
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18350,00	14,39	489,33
15/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19020,00	14,92	507,20
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17920,00	14,05	477,87
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19960,00	15,65	532,27
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19110,00	14,99	509,60
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20020,00	15,70	533,87
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18890,00	14,82	503,73
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19690,00	15,44	525,07
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18080,00	14,18	482,13
PASAN: 283.269,33				SUBTOTAL	7.608,27
				TOTAL	283.269,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20420,00	16,02	544,53
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19040,00	14,93	507,73
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17670,00	13,86	471,20
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19790,00	15,52	527,73
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20960,00	16,44	558,93
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18380,00	14,42	490,13
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22790,00	17,87	607,73
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16480,00	12,93	439,47
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21190,00	16,62	565,07
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20520,00	16,09	547,20
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21420,00	16,80	571,20
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21310,00	16,71	568,27
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18010,00	14,13	480,27
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20600,00	16,16	549,33
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21110,00	16,56	562,93
PASAN: 291.261,07				SUBTOTAL	7.991,73
				TOTAL	291.261,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
18/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19520,00	15,31	520,53
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17820,00	13,98	475,20
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	25500,00	20,00	680,00
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21650,00	16,98	577,33
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22240,00	17,44	593,07
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23540,00	18,46	627,73
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22320,00	17,51	595,20
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22440,00	17,60	598,40
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21350,00	16,75	569,33
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22670,00	17,78	604,53
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18670,00	14,64	497,87
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19480,00	15,28	519,47
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16960,00	13,30	452,27
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	24960,00	19,58	665,60
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19400,00	15,22	517,33
PASAN: 299.754,93				SUBTOTAL	8.493,87
				TOTAL	299.754,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIAN JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22230,00	17,44	592,80
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21440,00	16,82	571,73
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23010,00	18,05	613,60
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17330,00	13,59	462,13
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19640,00	15,40	523,73
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18440,00	14,46	491,73
19/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	26030,00	20,42	694,13
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	26730,00	20,96	712,80
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	24170,00	18,96	644,53
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	25790,00	20,23	687,73
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23230,00	18,22	619,47
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	26570,00	20,84	708,53
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16610,00	13,03	442,93
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20230,00	15,87	539,47
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20790,00	16,31	554,40
PASAN: 308.614,67				SUBTOTAL	8.859,73
				TOTAL	308.614,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23970,00	18,80	639,20
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	26140,00	20,50	697,07
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	24410,00	19,15	650,93
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18410,00	14,44	490,93
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19980,00	15,67	532,80
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22280,00	17,47	594,13
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21640,00	16,97	577,07
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21820,00	17,11	581,87
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21870,00	17,15	583,20
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18010,00	14,13	480,27
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	25320,00	19,86	675,20
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23840,00	18,70	635,73
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18830,00	14,77	502,13
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18560,00	14,56	494,93
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20630,00	16,18	550,13
PASAN: 317.300,27				SUBTOTAL	8.685,60
				TOTAL	317.300,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23740,00	18,62	633,07
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20460,00	16,05	545,60
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17950,00	14,08	478,67
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20020,00	15,70	533,87
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20010,00	15,69	533,60
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20610,00	16,16	549,60
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20210,00	15,85	538,93
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23090,00	18,11	615,73
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20490,00	16,07	546,40
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	25510,00	20,01	680,27
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	25760,00	20,20	686,93
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22390,00	17,56	597,07
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21250,00	16,67	566,67
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	24480,00	19,20	652,80
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22250,00	17,45	593,33
PASAN: 326.052,80				SUBTOTAL	8.752,53
				TOTAL	326.052,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22,2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18850,00	14,78	502,67
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	16940,00	13,29	451,73
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19590,00	15,36	522,40
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23550,00	18,47	628,00
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23970,00	18,80	639,20
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	20930,00	16,42	558,13
20/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19310,00	15,15	514,93
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	17120,00	13,43	456,53
21/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21610,00	16,95	576,27
29/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	22100,00	17,33	589,33
29/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	23370,00	18,33	623,20
29/11/2025 Excavacion	34,00	1275,00	18950,00	14,86	505,33
1/12/2025 Excavacion	34,00	1275,00	21690,00	17,01	578,40
1/12/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19380,00	15,20	516,80
1/12/2025 Excavacion	34,00	1275,00	19610,00	15,38	522,93
PASAN: 334.238,67				SUBTOTAL	8.185,87
				TOTAL	334.238,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDONEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	1279 de 2023	PROCESO N°	
FECHA DE INICIO:	20/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2026
OBJETO :	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 de 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR		

ACTA:	De modificación N°05 del		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA			
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
22.2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.		M3-KM

FECHA	DIMENSIONES				
	KM	DENSIDAD	PESO (KG)	VOL (M3)	TOTAL
1/12/2025 Excavacion	34.00	1275.00	20710.00	16.24	552.27
2/12/2025 Excavacion	34.00	1275.00	20150.00	15.80	537.33
2/12/2025 Excavacion	34.00	1275.00	19570.00	15.35	521.87
2/12/2025 Excavacion	34.00	1275.00	15010.00	11.77	400.27
3/12/2025 Excavacion	34.00	1275.00	13420.00	10.53	357.87
					-
EXCAVACION TANQUE	34.00	1275.00	645600.00	506.35	17,216.00
EXCAVACION URBANISMO	34.00	1275.00	2008630.00	1575.40	53,563.47
EXCAVACION VIGAS AUDITORIO AUDITORIO item np.12-01	34.00	1275.00	252220.00	197.82	6,725.87
PASAN: 414,113.60				SUBTOTAL	79,874.93
				TOTAL	414,113.60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



NOMBRE: Ing. JULIANA JONES ORDOÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: Ing. YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: Ing. ROBINSON MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

300	5685	457,192	11/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	19,710	19.71	15.46	525.60
301	6533	457,193	11/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	19,980	19.98	15.67	532.80
302	5685	457,205	11/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,020	21.02	16.49	560.53
303	6533	457,206	11/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,100	21.10	16.55	562.67
304	5685	457,222	11/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,190	22.19	17.40	591.73
305	6533	457,223	11/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,940	20.94	16.42	558.40
306	5685	457,233	11/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,100	22.10	17.33	589.33
307	6533	457,234	11/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	23,000	23.00	18.04	613.33
308	5685	457,321	12/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	19,720	19.72	15.47	525.87
309	5685	457,333	12/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	23,220	23.22	18.21	619.20
310	5685	457,502	14/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,990	21.99	17.25	586.40
311	5685	457,528	14/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	24,100	24.10	18.90	642.67
312	6533	457,576	15/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,700	20.70	16.24	552.00
313	5685	457,577	15/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,840	22.84	17.91	609.07
314	6533	457,591	15/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	19,370	19.37	15.19	516.53
315	5685	457,593	15/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	19,040	19.04	14.93	507.73
316	6533	457,608	15/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,540	21.54	16.89	574.40
317	5685	457,610	15/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	24,200	24.20	18.98	645.33
318	6533	457,623	15/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,720	20.72	16.25	552.53
319	5685	457,624	15/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,090	21.09	16.54	562.40
320	5685	457,663	16/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,160	21.16	16.60	564.27
321	6533	457,664	16/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,920	20.92	16.41	557.87
322	6533	457,677	16/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,570	21.57	16.92	575.20
323	5685	457,753	18/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	20,820	20.82	16.33	555.20
324	6533	457,754	18/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,980	21.98	17.24	586.13
325	5685	457,780	18/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,710	22.71	17.81	605.60
326	6533	457,781	18/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	22,320	22.32	17.51	595.20
327	5685	457,839	19/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,430	22.43	17.59	598.13
328	6533	457,840	19/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,800	20.80	16.31	554.67
329	5685	457,867	19/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,210	21.21	16.64	565.60
330	6533	457,868	19/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,750	21.75	17.06	580.00
331	5685	457,893	19/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,540	21.54	16.89	574.40
332	6533	457,894	19/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,400	21.40	16.78	570.67
333	5685	457,945	20/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,060	22.06	17.30	588.27
334	6533	457,946	20/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,620	20.62	16.17	549.87
335	5673	457,953	20/03/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	21,300	21.30	16.71	568.00
336	6533	457,958	20/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	22,240	22.24	17.44	593.07
337	5685	457,959	20/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	20,960	20.96	16.44	558.93
338	5673	457,964	20/03/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,760	19.76	15.50	526.93
339	6533	457,984	20/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,440	20.44	16.03	545.07
340	5685	457,985	20/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	21,790	21.79	17.09	581.07
341	6533	458,002	20/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,480	20.48	16.06	546.13
342	5685	458,003	20/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	20,620	20.62	16.17	549.87
343	5673	457,988	20/03/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,210	20.21	15.85	538.93
344	6533	458,137	22/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	22,520	22.52	17.66	600.53
345	5685	458,138	22/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	23,920	23.92	18.76	637.87
346	5685	458,151	22/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	25,590	25.59	20.07	682.40
347	6533	458,152	22/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,140	20.14	15.80	537.07
348	5685	458,179	22/03/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	19,780	19.78	15.51	527.47
349	6533	458,180	22/03/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,490	21.49	16.85	573.07
350	5673	458,809	1/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,340	20.34	15.95	542.40
351	5685	458,816	1/04/2024	SWK 397	EXCAVACIÓN	1275	22,610	22.61	17.73	602.93
352	6533	458,817	1/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	18,890	18.89	14.82	503.73
353	5673	458,823	1/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,730	19.73	15.47	526.13
354	5673	458,836	1/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,120	19.12	15.00	509.87
355	6533	458,838	1/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,520	20.52	16.09	547.20
356	5673	458,850	1/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,480	20.48	16.06	546.13
357	6533	458,855	1/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	21,650	21.65	16.98	577.33
358	5673	458,872	1/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,620	19.62	15.39	523.20
359	6533	458,874	1/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	20,290	20.29	15.91	541.07
360	6533	458,923	2/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	18,630	18.63	14.61	496.80
361	5673	458,926	2/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,860	19.86	15.58	529.60
362	5790	458,930	2/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,000	19.00	14.90	506.67
363	5673	458,937	2/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	17,640	17.64	13.84	470.40
364	6533	458,938	2/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	19,370	19.37	15.19	516.53
365	5790	458,939	2/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	17,290	17.29	13.56	461.07
366	5673	458,961	2/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,120	18.12	14.21	483.20
367	6533	458,962	2/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	19,060	19.06	14.95	508.27
368	5790	458,966	2/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	17,270	17.27	13.55	460.53
369	6533	458,982	2/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	19,420	19.42	15.23	517.87
370	5790	458,987	2/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,720	18.72	14.68	499.20
371	5673	458,974	2/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,370	19.37	15.19	516.53
372	5673	458,993	2/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,360	18.36	14.40	489.60
373	6533	459,089	3/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	17,990	17.99	14.11	479.73
374	5790	459,048	3/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,510	18.51	14.52	493.60
375	5673	459,037	3/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,620	18.62	14.60	496.53
376	6533	459,085	3/04/2024	SWK 398	EXCAVACIÓN	1275	19,830	19.83	15.55	528.80
377	5673	459,594	10/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,260	20.26	15.89	540.27
378	5790	459,595	10/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	17,110	17.11	13.42	456.27
379	5673	459,614	10/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,920	18.92	14.84	504.53
380	5790	459,616	10/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,650	18.65	14.63	497.33
381	5673	459,623	10/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,840	19.84	15.56	529.07
382	5790	459,639	10/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,850	19.85	15.57	529.33
383	5673	459,641	10/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,070	20.07	15.74	535.20
384	5673	459,652	10/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,810	18.81	14.75	501.60
385	5673	459,698	11/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,140	20.14	15.80	537.07
386	5790	459,699	11/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,600	19.60	15.37	522.67
387	5673	459,707	11/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,870	19.87	15.58	529.87
388	5673	459,713	11/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,170	20.17	15.82	537.87
389	5790	459,715	11/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,890	18.89	14.82	503.73
390	5790	459,737	11/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	17,970	17.97	14.09	479.20
391	5790	459,738	11/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	17,970	17.97	14.09	479.20
392	5673	459,742	11/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,630	18.63	14.61	496.80
393	5673	459,754	11/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,980	19.98	15.67	532.80
394	5790	459,755	11/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,500	18.50	14.51	493.33
395	5673	459,804	12/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,920	18.92	14.84	504.53

396	5790	459,806	12/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,530	19.53	15.32	520.80
397	5673	459,809	12/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,470	20.47	16.05	545.87
398	5790	459,813	12/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,190	18.19	14.27	485.07
399	5790	459,830	12/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,990	18.99	14.89	506.40
400	5673	459,834	12/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,170	19.17	15.04	511.20
401	5790	459,846	12/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,010	19.01	14.91	506.93
402	5673	459,847	12/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,040	19.04	14.93	507.73
403	5673	459,973	15/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,080	19.06	14.95	508.27
404	5790	459,975	15/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	17,300	17.30	13.57	461.33
405	5673	459,983	15/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,870	18.87	14.80	503.20
406	5790	459,985	15/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,700	19.70	15.45	525.33
407	5673	459,993	15/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,480	19.48	15.28	519.47
408	5673	460,010	15/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,800	19.80	15.53	528.00
409	5673	460,025	15/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,910	19.91	15.62	530.93
410	5673	460,062	16/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,400	19.40	15.22	517.33
411	5790	460,067	16/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,520	20.52	16.09	547.20
412	5673	460,068	16/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	22,010	22.01	17.26	586.93
413	5790	460,084	16/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,870	19.87	15.58	529.87
414	5673	460,085	16/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,300	20.30	15.92	541.33
415	5673	460,166	17/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,540	19.54	15.33	521.07
416	5790	460,167	17/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,840	18.84	14.78	502.40
417	5673	460,177	17/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,380	20.38	15.98	543.47
418	5790	460,182	17/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,910	20.91	16.40	557.60
419	5673	460,198	17/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,220	20.22	15.86	539.20
420	5790	460,204	17/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,270	19.27	15.11	513.87
421	5673	460,216	17/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,100	18.10	14.20	482.67
422	5790	460,221	17/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,230	18.23	14.30	486.13
423	5673	460,262	18/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,100	20.10	15.76	536.00
424	6779	460,263	18/04/2024	GDY 442	EXCAVACIÓN	1275	21,990	21.99	17.25	586.40
425	5790	460,264	18/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,350	19.35	15.18	516.00
426	5673	460,271	18/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,900	20.90	16.39	557.33
427	6779	460,273	18/04/2024	GDY 442	EXCAVACIÓN	1275	20,390	20.39	15.99	543.73
428	5790	460,277	18/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,100	20.10	15.76	536.00
429	6779	460,291	18/04/2024	GDY 442	EXCAVACIÓN	1275	19,180	19.18	15.04	511.47
430	5673	460,293	18/04/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	20,960	20.96	16.44	558.93
431	5790	460,304	18/04/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,880	19.88	15.59	530.13
432	2833	462,297	14/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	22,540	22.54	17.68	601.07
433	5790	462,298	14/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	21,310	21.31	16.71	568.27
434	2833	462,354	15/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,760	19.76	15.50	526.93
435	5790	462,355	15/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,150	20.15	15.80	537.33
436	2833	462,382	15/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	21,130	21.13	16.57	563.47
437	5790	462,383	15/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	23,580	23.58	18.49	628.80
438	2833	462,437	16/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	22,000	22.00	17.25	586.67
439	5790	462,438	16/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,490	19.49	15.29	519.73
440	2833	462,448	16/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	22,160	22.16	17.38	590.93
441	5790	462,463	16/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	18,670	18.67	14.64	497.87
442	2833	462,518	17/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	17,560	17.56	13.77	468.27
443	5790	462,519	17/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	16,340	16.34	12.82	435.73
444	2833	462,532	17/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,800	18.80	14.75	501.33
445	5659	462,537	17/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	21,870	21.87	17.15	583.20
446	5790	462,535	17/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,760	19.76	15.50	526.93
447	2833	462,549	17/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,650	19.65	15.41	524.00
448	5659	462,557	17/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	20,230	20.23	15.87	539.47
449	5790	462,558	17/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,300	19.30	15.14	514.67
450	2833	462,562	17/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,480	19.48	15.28	519.47
451	5659	462,569	17/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	22,700	22.70	17.80	605.33
452	5790	462,570	17/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,220	20.22	15.86	539.20
453	2833	462,617	21/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	23,120	23.12	18.13	616.53
454	5790	462,818	21/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	21,620	21.62	16.96	576.53
455	5659	462,819	21/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	21,990	21.99	17.25	586.40
456	2833	462,839	21/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	21,590	21.59	16.93	575.73
457	5790	462,840	21/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,490	20.49	16.07	546.40
458	5659	462,845	21/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	22,960	22.96	18.01	612.27
459	2833	462,853	21/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,040	19.04	14.93	507.73
460	5790	462,859	21/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,570	20.57	16.13	548.53
461	5659	462,860	21/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	20,650	20.65	16.20	550.67
462	2833	462,911	22/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	19,020	19.02	14.92	507.20
463	5790	462,912	22/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	20,880	20.88	16.38	556.80
464	5659	462,913	22/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	22,130	22.13	17.36	590.13
465	2833	463,042	23/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	17,760	17.76	13.93	473.60
466	5659	463,043	23/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	21,120	21.12	16.56	563.20
467	2833	463,067	23/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,680	18.68	14.65	498.13
468	5659	463,068	23/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	18,970	18.97	14.88	505.87
469	2833	463,113	24/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,500	18.50	14.51	493.33
470	5659	463,115	24/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	21,220	21.22	16.64	565.87
471	5790	463,118	24/05/2024	SKV 764	EXCAVACIÓN	1275	19,380	19.38	15.20	516.80
472	2833	463,123	24/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,430	18.43	14.45	491.47
473	5659	463,126	24/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	21,810	21.81	17.11	581.60
474	2833	463,137	24/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	18,690	18.69	14.66	498.40
475	5659	463,152	24/05/2024	SXC 452	EXCAVACIÓN	1275	21,460	21.46	16.83	572.27
476	2833	463,160	24/05/2024	XMC 638	EXCAVACIÓN	1275	21,810	21.81	17.11	581.60
477		511,290	13/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	17,670	17.67	13.86	471.20
478		511,292	13/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	17,040	17.04	13.36	454.40
479		511,332	13/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	15,810	15.81	12.40	421.60
480		511,327	13/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	18,540	18.54	14.54	494.40
481		511,346	13/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	20,750	20.75	16.27	553.33
482		511,355	13/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	16,160	16.16	12.67	430.93
483		511,356	13/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	18,720	18.72	14.68	499.20
484		511,359	13/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	13,040	13.04	10.23	347.73
485		511,343	13/11/2025	JVG611	EXCAVACIÓN	1275	21,110	21.11	16.56	562.93
486		511,396	14/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	18,060	18.06	14.16	481.60
487		511,398	14/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	18,930	18.93	14.85	504.80
488		511,415	14/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	17,610	17.61	13.81	469.60
489		511,419	14/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	19,260	19.26	15.11	513.60
490		511,440	14/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	15,670	15.67	12.29	417.87
491		511,445	14/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	16,080	16.08	12.61	428.80

492		511,455	14/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	20,040	20.04	15.72	534.40
493		511,456	14/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	20,040	20.04	15.72	534.40
494		511,464	14/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	12,600	12.60	9.88	336.00
495		511,476	14/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	13,750	13.75	10.78	366.67
496		511,477	14/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	18,790	18.79	14.74	501.07
497		511,478	14/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	17,040	17.04	13.36	454.40
498		511,520	15/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	17,290	17.29	13.56	461.07
499		511,521	15/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	20,280	20.28	15.91	540.80
500		511,522	15/11/2025	STA343	EXCAVACIÓN	1275	16,450	16.45	12.90	438.67
501		511,528	15/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	17,220	17.22	13.51	459.20
502		511,536	15/11/2025	KFS518	EXCAVACIÓN	1275	16,800	16.80	13.18	448.00
503		511,537	15/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	19,340	19.34	15.17	515.73
504		511,542	15/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	17,470	17.47	13.70	465.87
505		511,543	15/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	18,990	18.99	14.89	506.40
506		511,561	15/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	19,590	19.59	15.36	522.40
507		511,563	15/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	19,190	19.19	15.05	511.73
508		511,564	15/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	19,030	19.03	14.93	507.47
509		511,566	15/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	18,000	18.00	14.12	480.00
510		511,524	15/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,690	19.69	15.44	525.07
511		511,579	15/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	19,210	19.21	15.07	512.27
512		511,586	15/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	19,150	19.15	15.02	510.67
513		511,581	15/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	18,350	18.35	14.39	489.33
514		511,587	15/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,020	19.02	14.92	507.20
515		511,741	18/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	17,920	17.92	14.05	477.87
516		511,743	18/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,960	19.96	15.65	532.27
517		511,742	18/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	19,110	19.11	14.99	509.60
518		511,744	18/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	20,020	20.02	15.70	533.87
519		511,746	18/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	18,890	18.89	14.82	503.73
520		511,765	18/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,690	19.69	15.44	525.07
521		511,766	18/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	18,080	18.08	14.18	482.13
522		511,767	18/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	20,420	20.42	16.02	544.53
523		511,777	18/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	19,040	19.04	14.93	507.73
524		511,778	18/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	17,670	17.67	13.86	471.20
525		511,800	18/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,790	19.79	15.52	527.73
526		511,801	18/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	20,960	20.96	16.44	558.93
527		511,802	18/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	18,380	18.38	14.42	490.13
528		511,804	18/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	22,790	22.79	17.87	607.73
529		511,805	18/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	16,480	16.48	12.93	439.47
530		511,817	18/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	21,190	21.19	16.62	565.07
531		511,819	18/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	20,520	20.52	16.09	547.20
532		511,844	18/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	21,420	21.42	16.80	571.20
533		511,846	18/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	21,310	21.31	16.71	568.27
534		511,848	18/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	18,010	18.01	14.13	480.27
535		511,849	18/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	20,600	20.60	16.16	549.33
536		511,820	18/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	21,110	21.11	16.56	562.93
537		511,823	18/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,520	19.52	15.31	520.53
538		511,900	19/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	17,820	17.82	13.98	475.20
539		511,904	19/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	25,500	25.50	20.00	680.00
540		511,906	19/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	21,650	21.65	16.98	577.33
541		511,907	19/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	22,240	22.24	17.44	593.07
542		511,908	19/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	23,540	23.54	18.46	627.73
543		511,926	19/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	22,320	22.32	17.51	595.20
544		511,928	19/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	22,440	22.44	17.60	598.40
545		511,930	19/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	21,350	21.35	16.75	569.33
546		511,935	19/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	22,670	22.67	17.78	604.53
547		511,963	19/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	18,670	18.67	14.64	497.87
548		511,964	19/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	19,480	19.48	15.28	519.47
549		511,968	19/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	16,960	16.96	13.30	452.27
550		511,969	19/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	24,960	24.96	19.58	665.60
551		511,979	19/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	19,400	19.40	15.22	517.33
552		511,986	19/11/2025	STA348	EXCAVACIÓN	1275	22,230	22.23	17.44	592.80
553		511,927	19/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	21,440	21.44	16.82	571.73
554		511,987	19/11/2025	SOO996	EXCAVACIÓN	1275	23,010	23.01	18.05	613.60
555		511,989	19/11/2025	STO561	EXCAVACIÓN	1275	17,330	17.33	13.59	462.13
556		511,990	19/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	19,640	19.64	15.40	523.73
557		511,994	19/11/2025	KFJ238	EXCAVACIÓN	1275	18,440	18.44	14.46	491.73
558		511,905	19/11/2025	UZN162	EXCAVACIÓN	1275	26,030	26.03	20.42	694.13
559		512,037	20/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	26,730	26.73	20.96	712.80
560		512,038	20/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	24,170	24.17	18.96	644.53
561		512,040	20/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	25,790	25.79	20.23	687.73
562		512,041	20/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	23,230	23.23	18.22	619.47
563		512,042	20/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	26,570	26.57	20.84	708.53
564		512,050	20/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	16,610	16.61	13.03	442.93
565		512,051	20/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	20,230	20.23	15.87	539.47
566		512,052	20/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	20,790	20.79	16.31	554.40
567		512,054	20/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	23,970	23.97	18.80	639.20
568		512,055	20/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	26,140	26.14	20.50	697.07
569		512,056	20/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	24,410	24.41	19.15	650.93
570		512,057	20/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	18,410	18.41	14.44	490.93
571		512,064	20/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	19,980	19.98	15.67	532.80
572		512,069	20/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	22,280	22.28	17.47	594.13
573		512,070	20/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	21,640	21.64	16.97	577.07
574		512,088	20/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	21,820	21.82	17.11	581.87
575		512,089	20/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	21,870	21.87	17.15	583.20
576		512,109	20/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	18,010	18.01	14.13	480.27
577		512,110	20/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	25,320	25.32	19.86	675.20
578		512,111	20/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	23,840	23.84	18.70	635.73
579		512,112	20/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	18,830	18.83	14.77	502.13
580		512,115	20/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	18,560	18.56	14.56	494.93
581		512,116	20/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	20,630	20.63	16.18	550.13
582		512,127	20/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	23,740	23.74	18.62	633.07
583		512,129	20/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	20,460	20.46	16.05	545.60
584		512,130	20/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	17,950	17.95	14.08	478.67
585		512,133	20/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	20,020	20.02	15.70	533.87
586		512,134	20/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	20,010	20.01	15.69	533.60
587		512,135	20/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	20,610	20.61	16.16	549.60

588		512,143	20/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	20,210	20.21	15.85	538.93
589		512,159	21/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	23,090	23.09	18.11	615.73
590		512,200	21/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	20,490	20.49	16.07	546.40
591		512,201	21/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	25,510	25.51	20.01	680.27
592		512,202	21/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	25,760	25.76	20.20	686.93
593		512,203	21/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	22,390	22.39	17.56	597.07
594		512,204	21/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	21,250	21.25	16.67	566.67
595		512,215	21/11/2025	SWO 257	EXCAVACIÓN	1275	24,480	24.48	19.20	652.80
596		512,216	21/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	22,250	22.25	17.45	593.33
597		512,219	21/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	18,850	18.85	14.78	502.67
598		512,220	21/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	16,940	16.94	13.29	451.73
599		512,231	21/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	19,590	19.59	15.36	522.40
600		512,232	21/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	23,550	23.55	18.47	628.00
601		512,144	21/11/2025	STA 348	EXCAVACIÓN	1275	23,970	23.97	18.80	639.20
602		512,145	21/11/2025	SOO 996	EXCAVACIÓN	1275	20,930	20.93	16.42	558.13
603		512,146	21/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	19,310	19.31	15.15	514.93
604		512,148	21/11/2025	STO 561	EXCAVACIÓN	1275	17,120	17.12	13.43	456.53
605		512,149	21/11/2025	KFJ 238	EXCAVACIÓN	1275	21,610	21.61	16.95	576.27
606		513,085	29/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	22,100	22.10	17.33	589.33
607		513,086	29/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	23,370	23.37	18.33	623.20
608		513,106	29/11/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	18,950	18.95	14.86	505.33
609		513,195	1/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	21,690	21.69	17.01	578.40
610		513,208	1/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	19,380	19.38	15.20	516.80
611		513,223	1/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	19,610	19.61	15.38	522.93
612		513,241	1/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	20,710	20.71	16.24	552.27
613		513,339	2/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	20,150	20.15	15.80	537.33
614		513,354	2/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	19,570	19.57	15.35	521.87
615		513,399	2/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	15,010	15.01	11.77	400.27
616		513,484	3/12/2025	UZN 162	EXCAVACIÓN	1275	13,420	13.42	10.53	357.87

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 457192
Fecha Ingreso	11-03-2024	Hora Ingreso	10:24:00	Hora Salida	10:50:50
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	volqueta [SWK397]		Conductor	PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:001			30.510	10.800	19.710
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 457193
Fecha Ingreso	11-03-2024	Hora Ingreso	10:25:45	Hora Salida	10:50:20
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehículo	volqueta platon [SWK398]		Conductor	MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			30.760	10.780	19.980
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos — *No. 457205*

Fecha Ingreso	*11-03-2024*	Hora Ingreso	*12:56:24*	Hora Salida	*01:12:18*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:003			32.040	11.020	21.020
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos — *No. 457206*

Fecha Ingreso	*11-03-2024*	Hora Ingreso	*12:57:42*	Hora Salida	*01:16:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:004			31.880	10.780	21.100
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457222*
Fecha Ingreso	*11-03-2024*	Hora Ingreso	*03:34:41*	Hora Salida	*03:49:54*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:005			33.210	11.020	22.190
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457223*
Fecha Ingreso	*11-03-2024*	Hora Ingreso	*03:36:32*	Hora Salida	*03:53:51*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:006			31.690	10.750	20.940
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457233*
Fecha Ingreso	*11-03-2024*	Hora Ingreso	*05:58:03*	Hora Salida	*06:20:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:007			33.010	10.910	22.100
Firma:	Pedro.		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457234*
Fecha Ingreso	*11-03-2024*	Hora Ingreso	*06:01:05*	Hora Salida	*06:21:49*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:008			33.830	10.830	23.000
Firma:	Marco		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457321*
Fecha Ingreso	*12-03-2024*	Hora Ingreso	*02:49:18*	Hora Salida	*03:08:20*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:005			30.780	11.060	19.720
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457333*
Fecha Ingreso	*12-03-2024*	Hora Ingreso	*05:06:16*	Hora Salida	*05:52:47*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:006			34.040	10.820	23.220
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457502*
Fecha Ingreso	*14-03-2024*	Hora Ingreso	*02:32:08*	Hora Salida	*03:01:39*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:007			32.850	10.860	21.990
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457528*
Fecha Ingreso	*14-03-2024*	Hora Ingreso	*05:45:51*	Hora Salida	*06:11:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:008			34.940	10.840	24.100
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457577*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*10:04:08*	Hora Salida	*10:21:24*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.730	10.890	22.840
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457576*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*10:01:09*	Hora Salida	*10:20:41*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.490	10.790	20.700
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457591*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*12:47:46*	Hora Salida	*01:03:00*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.150	10.780	19.370
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

CL RL

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457593*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*12:52:44*	Hora Salida	*01:10:12*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.920	10.880	19.040
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457608*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*03:24:09*	Hora Salida	*03:40:11*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:013			32.320	10.780	21.540
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457610*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*03:32:57*	Hora Salida	*03:48:21*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:014			35.160	10.960	24.200
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457623*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*05:42:20*	Hora Salida	*06:03:57*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:015			31.470	10.750	20.720
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457624*
Fecha Ingreso	*15-03-2024*	Hora Ingreso	*05:44:46*	Hora Salida	*06:04:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:016			31.920	10.830	21.090
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 457663*
Fecha Ingreso	*16-03-2024*	Hora Ingreso	*09:38:59*	Hora Salida	*09:54:39*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:017			31.970	10.810	21.160
Firma:	Pedro		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 457664*
Fecha Ingreso	*16-03-2024*	Hora Ingreso	*09:40:25*	Hora Salida	*09:53:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:018			31.640	10.720	20.920
Firma:	Marco S-2		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457677*
Fecha Ingreso	*16-03-2024*	Hora Ingreso	*12:10:05*	Hora Salida	*12:26:40*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.390	10.820	21.570
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457839*
Fecha Ingreso	*19-03-2024*	Hora Ingreso	*09:34:57*	Hora Salida	*09:55:20*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:020			33.310	10.880	22.430
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457754*
Fecha Ingreso	*18-03-2024*	Hora Ingreso	*11:03:34*	Hora Salida	*11:21:28*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:09			32.780	10.800	21.980
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457753*
Fecha Ingreso	*18-03-2024*	Hora Ingreso	*11:01:57*	Hora Salida	*11:20:40*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:010			31.700	10.880	20.820
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 457781

Fecha Ingreso	*18-03-2024*	Hora Ingreso	*03:01:03*	Hora Salida	*03:25:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*	Nit	*901687301*		
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*	Conductor		*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO		PESO ING. (Kg)		PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:011		33.110		10.790	22.320
Firma:		Operador:		*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 457780

Fecha Ingreso	*18-03-2024*	Hora Ingreso	*03:00:13*	Hora Salida	*03:25:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*	Nit	*901687301*		
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*	Conductor		*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO		PESO ING. (Kg)		PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:012		33.600		10.890	22.710
Firma:		Operador:		*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457840*
Fecha Ingreso	*19-03-2024*	Hora Ingreso	*09:35:45*	Hora Salida	*09:56:06*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:017			31.560	10.760	20.800
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457867*
Fecha Ingreso	*19-03-2024*	Hora Ingreso	*01:16:14*	Hora Salida	*01:37:00*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:018			32.090	10.880	21.210
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457868*
Fecha Ingreso	*19-03-2024*	Hora Ingreso	*01:17:18*	Hora Salida	*01:37:47*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:019			32.490	10.740	21.750
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457893*
Fecha Ingreso	*19-03-2024*	Hora Ingreso	*03:58:18*	Hora Salida	*04:17:24*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:021			32.370	10.830	21.540
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457894*
Fecha Ingreso	*19-03-2024*	Hora Ingreso	*03:59:08*	Hora Salida	*04:18:41*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PÉSO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:020			32.220	10.820	21.400
Firma:	Marco 5-2		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Powered by CamScanner

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos — *No. 457945*

Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*08:43:51*	Hora Salida	*09:02:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:023			32.860	10.800	22.060
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos — *No. 457946*

Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*08:49:15*	Hora Salida	*09:03:26*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:022			31.430	10.810	20.620
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457964*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*12:08:57*	Hora Salida	*12:23:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:024			30.700	10.940	19.760
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457953*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*10:26:01*	Hora Salida	*10:42:58*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:025			32.310	11.010	21.300
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 457958*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*11:17:18*	Hora Salida	*11:33:24*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:022			33.060	10.820	22.240
Firma:	Marco S-T		Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 457959*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*11:31:27*	Hora Salida	*11:46:26*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:023			31.900	10.940	20.960
Firma:	Pedro		Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457985*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*02:38:01*	Hora Salida	*02:55:52*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:026			32.710	10.920	21.790
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457984*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*02:32:25*	Hora Salida	*02:51:12*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:027			31.220	10.780	20.440
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458002*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*05:46:00*	Hora Salida	*06:10:54*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:029			31.240	10.760	20.480
Firma:	Marco S-C.		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458003*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*05:49:36*	Hora Salida	*06:10:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:030			31.490	10.870	20.620
Firma:	Pedro		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 457988*
Fecha Ingreso	*20-03-2024*	Hora Ingreso	*03:13:59*	Hora Salida	*03:29:42*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.180	10.970	20.210
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Powered by CamScanner

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458137*
Fecha Ingreso	*22-03-2024*	Hora Ingreso	*09:31:24*	Hora Salida	*09:46:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:029			33.280	10.760	22.520
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458138*
Fecha Ingreso	*22-03-2024*	Hora Ingreso	*09:44:15*	Hora Salida	*09:58:09*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:030			34.740	10.820	23.920
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458151*
Fecha Ingreso	*22-03-2024*	Hora Ingreso	*12:38:20*	Hora Salida	*12:55:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volquota [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:031			36.400	10.810	25.590
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458152*
Fecha Ingreso	*22-03-2024*	Hora Ingreso	*12:41:03*	Hora Salida	*12:58:23*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:032			30.980	10.840	20.140
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagrícola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458179*
Fecha Ingreso	*22-03-2024*	Hora Ingreso	*03:57:56*	Hora Salida	*04:17:37*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.550	10.770	19.780
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagrícola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458180*
Fecha Ingreso	*22-03-2024*	Hora Ingreso	*03:59:19*	Hora Salida	*04:18:14*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.280	10.790	21.490
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458809*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*08:32:09*	Hora Salida	*08:48:33*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:001			31.220	10.880	20.340
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458816*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*09:56:32*	Hora Salida	*10:19:06*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta [SWK397]*		Conductor	*PEDRO ANTONIO RINCON GOMEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			33.530	10.920	22.610
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458817*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*09:58:52*	Hora Salida	*10:23:33*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:003			29.670	10.780	18.890
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458823*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*10:27:13*	Hora Salida	*10:40:58*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.660	10.930	19.730
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458836*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*12:06:45*	Hora Salida	*12:22:36*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.000	10.880	19.120
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458838*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*12:26:27*	Hora Salida	*12:42:49*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:006			31.310	10.790	20.520
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458850*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*02:04:04*	Hora Salida	*02:17:44*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:007			31.320	10.840	20.480
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458855*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*02:39:55*	Hora Salida	*02:55:22*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:008			32.470	10.820	21.650
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458872*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*04:49:32*	Hora Salida	*05:04:05*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: Escombros Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:009			30.510	10.890	19.620
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458874*
Fecha Ingreso	*01-04-2024*	Hora Ingreso	*05:10:54*	Hora Salida	*05:28:34*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:010			31.120	10.830	20.290
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				No. 458923
Fecha Ingreso	02-04-2024	Hora Ingreso	08:43:27	Hora Salida	08:59:41
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	volqueta platon [SWK398]		Conductor	MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.440	10.810	18.630
Firma:	Marco S-Z		Operador:	Henner Ovidio Sanchez	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				No. 458926
Fecha Ingreso	02-04-2024	Hora Ingreso	08:48:56	Hora Salida	09:06:05
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [XMC638]		Conductor	LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:012			30.710	10.850	19.860
Firma:	Arce		Operador:	Henner Ovidio Sanchez	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458930*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*09:35:54*	Hora Salida	*09:58:42*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:013			31.800	12.800	19.000
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458937*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*10:57:58*	Hora Salida	*11:10:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:014			28.620	10.980	17.640
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458938*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*11:12:36*	Hora Salida	*11:26:03*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:017			30.180	10.810	19.370
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458939*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*11:40:59*	Hora Salida	*11:59:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:018			30.240	12.950	17.290
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458961*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*01:25:53*	Hora Salida	*01:38:32*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:019			29.140	11.020	18.120
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458962*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*01:27:58*	Hora Salida	*01:42:45*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:020			29.860	10.800	19.060
Firma:			Operador:	*Henner Ovidio Sanchez*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458966*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*02:11:11*	Hora Salida	*02:26:44*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:015			30.210	12.940	17.270
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

CONSORCIO EDUC

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458974*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*02:53:02*	Hora Salida	*03:05:02*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:016			30.320	10.950	19.370
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 458982
Fecha Ingreso	02-04-2024	Hora Ingreso	03:35:28	Hora Salida	03:51:28
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	volqueta platon [SWK398]		Conductor	MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:021			30.200	10.780	19.420
Firma:			Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 458987
Fecha Ingreso	02-04-2024	Hora Ingreso	04:11:31	Hora Salida	04:31:39
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SKV764]		Conductor	CARLOS JULIO PENA OVIEDO	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:022			31.620	12.900	18.720
Firma:			Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 458993*
Fecha Ingreso	*02-04-2024*	Hora Ingreso	*04:38:25*	Hora Salida	*04:52:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:023			29.300	10.940	18.360
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459039*
Fecha Ingreso	*03-04-2024*	Hora Ingreso	*08:42:45*	Hora Salida	*09:08:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:025			28.770	10.780	17.990
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P					
bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 459085*
Fecha Ingreso	*03-04-2024*	Hora Ingreso	*02:42:00*	Hora Salida	*03:02:47*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*volqueta platon [SWK398]*		Conductor	*MARCO FIDEL SUAREZ MARTINEZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:037			30.690	10.860	19.830
Firma:	Marco S-2		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459037*
Fecha Ingreso	*03-04-2024*	Hora Ingreso	*08:32:50*	Hora Salida	*08:48:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:024			29.470	10.850	18.620
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459048*
Fecha Ingreso	*03-04-2024*	Hora Ingreso	*09:52:50*	Hora Salida	*10:21:19*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:025			31.400	12.890	18.510
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459614*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*10:14:18*	Hora Salida	*10:29:52*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:27			29.970	11.050	18.920
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459616*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*11:07:06*	Hora Salida	*11:31:33*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.700	13.050	18.650
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459594*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*08:21:23*	Hora Salida	*08:38:33*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:27			31.350	11.090	20.260
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459595*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*08:25:43*	Hora Salida	*08:40:23*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.170	13.060	17.110
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459652*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*04:44:21*	Hora Salida	*04:58:03*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:004			31.730	12.920	18.810
Firma:	Arce		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459641*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*02:34:49*	Hora Salida	*02:48:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.990	10.920	20.070
Firma:	Arce		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 459623

Fecha Ingreso	10/04/24 12:13 PM	**Hora Ingreso**	10/04/24 12:13 PM		
Fecha Salida	10/04/24 12:35 PM	**Hora Salida**	10/04/24 12:35 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	6 0 1 6 4 0 1 5 0		
Vehiculo	XMC638 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	LUIS ALEJANDRO ARCE		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	30820.0	10980.0	19840.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:	001				
Firma		**Operador**	DUVER ERIC MUR CUELLAR		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 459623

Fecha Ingreso	10/04/24 12:13 PM	**Hora Ingreso**	10/04/24 12:13 PM		
Fecha Salida	10/04/24 12:35 PM	**Hora Salida**	10/04/24 12:35 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	6 0 1 6 4 0 1 5 0		
Vehiculo	XMC638 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	LUIS ALEJANDRO ARCE		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	30820.0	10980.0	19840.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:	001				
Firma		**Operador**	DUVER ERIC MUR CUELLAR		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459639*
Fecha Ingreso	*10-04-2024*	Hora Ingreso	*02:08:44*	Hora Salida	*02:24:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			32.800	12.950	19.850
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459707*
Fecha Ingreso	*11-04-2024*	Hora Ingreso	*10:17:29*	Hora Salida	*10:30:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.760	10.890	19.870
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Ronal Urrego 10-04-2024

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459737*
Fecha Ingreso	*11-04-2024*	Hora Ingreso	*02:22:43*	Hora Salida	*02:44:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:007			30.800	12.830	17.970
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 459698
Fecha Ingreso	11-04-2024	Hora Ingreso	08:38:05	Hora Salida	08:53:47
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [XMC638]		Conductor	LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			31.040	10.900	20.140
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 459699
Fecha Ingreso	11-04-2024	Hora Ingreso	08:43:19	Hora Salida	09:02:25
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SKV764]		Conductor	CARLOS JULIO PENA OVIEDO	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.530	12.930	19.600
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 459715

Fecha Ingreso	11-04-2024	Hora Ingreso	12:03:34	Hora Salida	12:10:45
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SKV764]		Conductor	CARLOS JULIO PENA OVIEDO	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	31.740	12.850	18.890

Firma:		Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 459713

Fecha Ingreso	11-04-2024	Hora Ingreso	11:54:45	Hora Salida	12:10:10
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehículo	VOLQUETA PLATON [XMC638]		Conductor	LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	31.020	10.850	20.170

Firma:		Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 459738
Fecha Ingreso	11-04-2024	Hora Ingreso	02:23:24	Hora Salida	02:46:03
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SKV764]		Conductor	CARLOS JULIO PENA OVIEDO	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:007			30.800	12.830	17.970
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 459742
Fecha Ingreso	11-04-2024	Hora Ingreso	02:35:20	Hora Salida	02:48:32
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [XMC638]		Conductor	LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.600	10.970	18.630
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 459754*
Fecha Ingreso	*11-04-2024*	Hora Ingreso	*04:34:02*	Hora Salida	*04:48:36*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.030	11.050	19.980
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 459755*
Fecha Ingreso	*11-04-2024*	Hora Ingreso	*04:43:56*	Hora Salida	*05:05:13*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:010			31.300	12.800	18.500
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459804*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*08:19:33*	Hora Salida	*08:32:28*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.000	11.080	18.920
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459806*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*08:46:04*	Hora Salida	*09:14:58*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:012			32.360	12.830	19.530
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459809*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*10:44:36*	Hora Salida	*11:08:34*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.390	10.920	20.470
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459813*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*11:29:17*	Hora Salida	*11:47:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:014			30.960	12.770	18.190
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459830*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*02:24:38*	Hora Salida	*02:40:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:015			31.830	12.840	18.990
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459834*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*02:45:13*	Hora Salida	*02:56:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.440	11.270	19.170
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459847*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*04:40:32*	Hora Salida	*05:00:16*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.840	12.800	19.040
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459846*
Fecha Ingreso	*12-04-2024*	Hora Ingreso	*04:40:14*	Hora Salida	*05:00:26*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:018			31.830	12.820	19.010
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459975*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*09:19:28*	Hora Salida	*09:35:06*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:019			30.050	12.750	17.300
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459973*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*09:16:44*	Hora Salida	*09:33:18*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.130	11.070	19.060
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459983*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*10:58:35*	Hora Salida	*11:11:29*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.910	11.040	18.870
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459985*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*11:26:11*	Hora Salida	*11:45:09*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:022			32.450	12.750	19.700
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 459993*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*01:15:43*	Hora Salida	*01:29:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.470	10.990	19.480
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460010*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*03:05:10*	Hora Salida	*03:21:26*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.800	11.000	19.800
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460025*
Fecha Ingreso	*15-04-2024*	Hora Ingreso	*05:07:32*	Hora Salida	*05:21:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.910	11.000	19.910
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Powered by CamScanner

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460062*
Fecha Ingreso	*16-04-2024*	Hora Ingreso	*08:13:01*	Hora Salida	*08:25:50*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.490	11.090	19.400
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460067*
Fecha Ingreso	*16-04-2024*	Hora Ingreso	*09:22:45*	Hora Salida	*09:38:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.320	12.800	20.520
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460068*
Fecha Ingreso	*16-04-2024*	Hora Ingreso	*09:23:49*	Hora Salida	*09:39:20*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.480	11.470	22.010
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460084*
Fecha Ingreso	*16-04-2024*	Hora Ingreso	*11:33:46*	Hora Salida	*11:54:31*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:029			32.680	12.810	19.870
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460085*
Fecha Ingreso	*16-04-2024*	Hora Ingreso	*11:35:18*	Hora Salida	*11:58:12*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.820	11.520	20.300
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460166*
Fecha Ingreso	*17-04-2024*	Hora Ingreso	*08:21:58*	Hora Salida	*08:39:11*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.980	11.440	19.540
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos — No. 460167

Fecha Ingreso	17-04-2024	Hora Ingreso	08:23:00	Hora Salida	08:41:02
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Nit	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SKV764]	Conductor	CARLOS JULIO PENA OVIEDO		

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	31.560	12.720	18.840
Firma:	Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos — No. 460177

Fecha Ingreso	17/04/24 11:08 AM	Hora Ingreso	17/04/24 11:08 AM		
Fecha Salida	17/04/24 11:25 AM	Hora Salida	17/04/24 11:25 AM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Nit	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		Telefono	601640150	
Vehiculo	XMC638 - VOLQUETA PLATON	Conductor	LUIS ALEJANDRO ARCE		

CONCEPTO	PESO ING.	PESO SAL.	NETO
Tipo Residuo : excavacion	31480.0	11100.0	20380.0
Procedencia : RCD -Residuos Construccion y Demolicion			
Observaciones:			
Firma	Operador	DUVER ERIC MUR CUELLAR	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460182*
Fecha Ingreso	*17-04-2024*	Hora Ingreso	*11:32:45*	Hora Salida	*11:49:09*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.740	12.830	20.910
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460198*
Fecha Ingreso	*17-04-2024*	Hora Ingreso	*02:20:10*	Hora Salida	*02:36:40*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.510	11.290	20.220
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460204*
Fecha Ingreso	*17-04-2024*	Hora Ingreso	*02:50:11*	Hora Salida	*03:05:18*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:038			32.200	12.930	19.270
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460216*
Fecha Ingreso	*17-04-2024*	Hora Ingreso	*04:19:05*	Hora Salida	*04:35:55*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			28.980	10.880	18.100
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460221*
Fecha Ingreso	*17-04-2024*	Hora Ingreso	*05:09:24*	Hora Salida	*05:22:57*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:040			31.070	12.840	18.230
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460262*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*08:36:37*	Hora Salida	*08:49:12*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.090	10.990	20.100
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460263*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*08:47:58*	Hora Salida	*09:09:46*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [GDY442]*		Conductor	*RICARDO JOSE PALMERA ARRIETA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:042			32.440	10.450	21.990
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460264*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*08:50:12*	Hora Salida	*09:04:01*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:043			32.110	12.760	19.350
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460271*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*10:30:45*	Hora Salida	*10:44:46*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.810	10.910	20.900
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460273*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*10:47:33*	Hora Salida	*11:01:46*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [GDY442]*		Conductor	*RICARDO JOSE PALMERA ARRIETA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:045			30.820	10.430	20.390
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460277*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*11:07:48*	Hora Salida	*11:32:07*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:046			32.760	12.660	20.100
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460283*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*12:01:59*	Hora Salida	*12:14:16*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.850	10.890	20.960
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460291*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*01:19:28*	Hora Salida	*01:40:05*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [GDY442]*		Conductor	*RICARDO JOSE PALMERA ARRIETA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.860	10.680	19.180
Firma:	Rpalmer		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Powered by CamScanner

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 460304*
Fecha Ingreso	*18-04-2024*	Hora Ingreso	*02:32:50*	Hora Salida	*02:57:42*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:048			32.660	12.780	19.380
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Powered by CamScanner

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462297*
Fecha Ingreso	*14-05-2024*	Hora Ingreso	*06:31:16*	Hora Salida	*07:12:32*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: Escombros Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.730	11.190	22.540
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462298*
Fecha Ingreso	*14-05-2024*	Hora Ingreso	*06:33:24*	Hora Salida	*07:13:17*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.520	12.210	21.310
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462354*
Fecha Ingreso	*15-05-2024*	Hora Ingreso	*12:00:31*	Hora Salida	*12:28:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.900	11.140	19.760
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462355*
Fecha Ingreso	*15-05-2024*	Hora Ingreso	*12:01:52*	Hora Salida	*12:28:41*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.550	12.400	20.150
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462382*
Fecha Ingreso	*15-05-2024*	Hora Ingreso	*04:02:46*	Hora Salida	*04:42:16*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.180	11.050	21.130
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462383*
Fecha Ingreso	*15-05-2024*	Hora Ingreso	*04:03:33*	Hora Salida	*04:44:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.670	11.090	23.580
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462437*
Fecha Ingreso	*16-05-2024*	Hora Ingreso	*10:20:22*	Hora Salida	*10:35:49*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.030	11.030	22.000
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462438*
Fecha Ingreso	*16-05-2024*	Hora Ingreso	*10:34:21*	Hora Salida	*11:14:54*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.190	12.700	19.490
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462448*
Fecha Ingreso	*16-05-2024*	Hora Ingreso	*12:46:16*	Hora Salida	*01:00:15*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.270	11.110	22.160
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462463*
Fecha Ingreso	*16-05-2024*	Hora Ingreso	*02:08:26*	Hora Salida	*02:51:26*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.070	12.400	18.670
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462518*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*08:34:36*	Hora Salida	*08:57:40*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			28.550	10.990	17.560
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462519*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*08:36:35*	Hora Salida	*08:59:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.440	13.100	16.340
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462535*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*11:41:17*	Hora Salida	*12:15:20*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.110	12.350	19.760
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Sólidos

No. 462549

Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*01:19:02*	Hora Salida	*01:34:53*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	30.620	10.970	19.650

Firma:		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462532*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*11:20:40*	Hora Salida	*11:34:23*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.750	10.950	18.800
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462537*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*12:10:04*	Hora Salida	*12:45:20*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:14			34.130	12.260	21.870
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462557*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*02:51:24*	Hora Salida	*03:18:15*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.400	12.170	20.230
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462558*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*02:53:14*	Hora Salida	*03:30:54*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.620	12.320	19.300
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462570*
Fecha Ingreso	*17-05-2024*	Hora Ingreso	*05:37:08*	Hora Salida	*06:06:46*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.650	12.430	20.220
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462817*
Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*12:11:37*	Hora Salida	*12:28:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.110	10.990	23.120
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 462818

Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*12:20:25*	Hora Salida	*12:42:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	34.100	12.480	21.620

Firma:

Operador: *Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 462819

Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*12:25:10*	Hora Salida	*12:58:53*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	34.350	12.360	21.990

Firma: 

Operador: *Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462839*
Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*02:50:01*	Hora Salida	*03:05:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.600	11.010	21.590
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462840*
Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*03:01:12*	Hora Salida	*03:32:32*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.870	12.380	20.490
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos	*No. 462845*

Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*03:14:16*	Hora Salida	*03:43:22*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	35.330	12.370	22.960

Firma:		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos	*No. 462853*

Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*04:55:35*	Hora Salida	*05:11:48*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	29.980	10.940	19.040

Firma:		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462859*
Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*05:34:39*	Hora Salida	*06:02:24*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.940	12.370	20.570
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462860*
Fecha Ingreso	*21-05-2024*	Hora Ingreso	*05:36:52*	Hora Salida	*06:08:01*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.890	12.240	20.650
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462911*
Fecha Ingreso	*22-05-2024*	Hora Ingreso	*10:07:42*	Hora Salida	*10:22:49*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.140	11.120	19.020
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462912*
Fecha Ingreso	*22-05-2024*	Hora Ingreso	*10:08:25*	Hora Salida	*10:39:39*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.320	12.440	20.880
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 462913*
Fecha Ingreso	*22-05-2024*	Hora Ingreso	*10:09:51*	Hora Salida	*11:18:16*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.420	12.290	22.130
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463042*
Fecha Ingreso	*23-05-2024*	Hora Ingreso	*02:11:37*	Hora Salida	*02:31:33*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			28.880	11.120	17.760
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463043*
Fecha Ingreso	*23-05-2024*	Hora Ingreso	*02:12:64*	Hora Salida	*02:38:32*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	33.370	12.250	21.120
Firma:	Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463067*
Fecha Ingreso	*23-05-2024*	Hora Ingreso	*04:52:10*	Hora Salida	*05:09:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	29.920	11.240	18.680
Firma:	Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463068*
Fecha Ingreso	*23-05-2024*	Hora Ingreso	*04:53:09*	Hora Salida	*05:23:42*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.170	12.200	18.970
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463113*
Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*10:02:53*	Hora Salida	*10:12:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.700	11.200	18.500
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 463118

Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*11:00:53*	Hora Salida	*11:19:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SKV764]*		Conductor	*CARLOS JULIO PENA OVIEDO*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	31.690	12.310	19.380

Firma:

Operador: *Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 463152

Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*03:28:05*	Hora Salida	*03:56:50*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	33.620	12.160	21.460

Firma:		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 463160

Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*04:58:18*	Hora Salida	*05:11:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*	Nit	*901687301*		
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*	Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*		

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	32.880	11.070	21.810

Firma:		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463115*
Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*10:35:04*	Hora Salida	*10:52:52*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.470	12.250	21.220
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 463123*
Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*11:54:32*	Hora Salida	*12:03:16*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.150	11.720	18.430
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 463126
Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*12:43:31*	Hora Salida	*01:08:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SXC452]*		Conductor	*GERMAN RIANO LEON*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.050	12.240	21.810
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 463137
Fecha Ingreso	*24-05-2024*	Hora Ingreso	*02:16:30*	Hora Salida	*02:24:23*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [XMC638]*		Conductor	*LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.790	11.100	18.690
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511327*
Fecha Ingreso	*13-11-2025*	Hora Ingreso	*02:55:42*	Hora Salida	*03:09:55*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.150	13.610	18.540
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511332*
Fecha Ingreso	*13-11-2025*	Hora Ingreso	*03:11:54*	Hora Salida	*03:31:03*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: Escombros Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			26.990	11.180	15.810
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511346*
Fecha Ingreso	*13-11-2025*	Hora Ingreso	*04:36:11*	Hora Salida	*04:52:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.460	13.710	20.750
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511355

Fecha Ingreso	13/11/25 06:49 PM	Hora Ingreso		13/11/25 06:49 PM	
Fecha Salida	13/11/25 07:04 PM	Hora Salida		13/11/25 07:04 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA			Telefono	6016401500
Vehiculo	UZN162 - CAMION VOLCO	Conductor		DANIEL MAURICIO CARRILLO	
CONCEPTO		PESO ING.		PESO SAL.	NETO
Tipo Residuo :	excavacion	27370.0		11210.0	16160.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		Operador		RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/06/02

Bioagricola del Llano S.A.	**Bioagricola del Llano S.A E.S.P.** **Recibo Disposicion de Residuos Solidos**	**No. 511356**

Fecha Ingreso	13/11/25 06:50 PM	**Hora Ingreso**	13/11/25 06:50 PM		
Fecha Salida	13/11/25 07:04 PM	**Hora Salida**	13/11/25 07:04 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	6 0 1 6 4 0 1 5 0		
Vehiculo	SOO996 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	JAIME EFRAIN MONTOYA		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	Escombros	32820.0	14100.0	18720.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A.	**Bioagricola del Llano S.A E.S.P.** **Recibo Disposicion de Residuos Solidos**	**No. 511359**

Fecha Ingreso	13/11/25 07:41 PM	**Hora Ingreso**	13/11/25 07:41 PM		
Fecha Salida	13/11/25 07:54 PM	**Hora Salida**	13/11/25 07:54 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	6 0 1 6 4 0 1 5 0		
Vehiculo	UZN162 - CAMION VOLCO	**Conductor**	DANIEL MAURICIO CARRILLO		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	26910.0	13870.0	13040.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511396*
Fecha Ingreso	*14-11-2025*	Hora Ingreso	*09:32:00*	Hora Salida	*09:48:01*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion *Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion* *Observaciones:013*			31.270	13.210	18.060
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511398*
Fecha Ingreso	*14-11-2025*	Hora Ingreso	*09:38:17*	Hora Salida	*09:51:43*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion *Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion* *Observaciones:014*			30.770	11.840	18.930
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511440

Fecha Ingreso	14/11/25 02:38 PM	**Hora Ingreso**	14/11/25 02:38 PM		
Fecha Salida	14/11/25 03:04 PM	**Hora Salida**	14/11/25 03:04 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		**Telefono**	601640150	
Vehiculo	SOO996 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	JAIME EFRAIN MONTOYA		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	29380.0	13710.0	15670.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511445

Fecha Ingreso	14/11/25 02:59 PM	**Hora Ingreso**	14/11/25 02:59 PM		
Fecha Salida	14/11/25 03:20 PM	**Hora Salida**	14/11/25 03:20 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		**Telefono**	601640150	
Vehiculo	UZN162 - CAMION VOLCO	**Conductor**	DANIEL MAURICIO CARRILLO		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	Escombros	27770.0	11690.0	16080.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P					
bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 511455*
Fecha Ingreso	*14-11-2025*	Hora Ingreso	*04:06:35*	Hora Salida	*04:54:29*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.670	11.630	20.040
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.					
bi Bioagricola del Llano S.A.	Recibo Disposicion de Residuos Solidos				No. 511456
Fecha Ingreso	14/11/25 04:08 PM		Hora Ingreso	14/11/25 04:08 PM	
Fecha Salida	14/11/25 04:54 PM		Hora Salida	14/11/25 04:54 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA			Telefono	6016401500
Vehiculo	KFJ238 - VOLQUETA PLATON		Conductor	HAROLD DAVID PARADA	
CONCEPTO			PESO ING.	PESO SAL.	NETO
Tipo Residuo :	excavacion		31610.0	11570.0	20040.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma			Operador	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511464

Fecha Ingreso	14/11/25 04:48 PM	**Hora Ingreso**	14/11/25 04:48 PM		
Fecha Salida	14/11/25 05:05 PM	**Hora Salida**	14/11/25 05:05 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	601640150		
Vehiculo	UZN162 - CAMION VOLCO	**Conductor**	DANIEL MAURICIO CARRILLO		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	23900.0	11300.0	12600.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511476

Fecha Ingreso	14/11/25 07:11 PM	**Hora Ingreso**	14/11/25 07:11 PM		
Fecha Salida	14/11/25 07:28 PM	**Hora Salida**	14/11/25 07:28 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	601640150		
Vehiculo	SOO996 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	JAIME EFRAIN MONTOYA		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	27830.0	13750.0	14080.0	
Procedencia :	Transporte Particulares - Otros municipios				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P. Recibo Disposicion de Residuos Solidos					No. 511477
Fecha Ingreso	14/11/25 07:11 PM	Hora Ingreso		14/11/25 07:11 PM	
Fecha Salida	14/11/25 07:29 PM	Hora Salida		14/11/25 07:29 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Nit		901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	Telefono		6 0 1 6 4 0 1 5 0	
Vehiculo	UZN162 - CAMION VOLCO	Conductor		DANIEL MAURICIO CARRILLO	
CONCEPTO		PESO ING.	PESO SAL.	NETO	
Tipo Residuo :	Escombros	29080.0	10290.0	18790.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		Operador	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P. Recibo Disposicion de Residuos Solidos					No. 511478
Fecha Ingreso	14/11/25 07:12 PM	Hora Ingreso		14/11/25 07:12 PM	
Fecha Salida	14/11/25 07:29 PM	Hora Salida		14/11/25 07:29 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Nit		901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	Telefono		6 0 1 6 4 0 1 5 0	
Vehiculo	KFJ238 - VOLQUETA PLATON	Conductor		HAROLD DAVID PARADA	
CONCEPTO		PESO ING.	PESO SAL.	NETO	
Tipo Residuo :	excavacion	30280.0	13240.0	17040.	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		Operador	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 511520
Fecha Ingreso	15-11-2025	Hora Ingreso	08:29:41	Hora Salida	08:48:07
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Nit		901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SOO996]		Conductor	JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:025			30.270	12.980	17.290
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 511521
Fecha Ingreso	15-11-2025	Hora Ingreso	08:34:15	Hora Salida	08:49:42
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	Nit		901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	CAMION VOLCO [UZN162]		Conductor	DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.700	11.420	20.280
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511522*
Fecha Ingreso	*15-11-2025*	**Hora Ingreso**	*08:40:14*	**Hora Salida**	*09:03:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		**Conductor**	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:027**			**28.300**	**11.850**	**16.450**
Firma:			**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511524

Fecha Ingreso	15/11/25 08:46 AM		**Hora Ingreso**	15/11/25 08:46 AM	
Fecha Salida	15/11/25 09:07 AM		**Hora Salida**	15/11/25 09:07 AM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		**Nit**	901687301	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA			**Telefono**	6016401 50
Vehiculo	KFJ238 - VOLQUETA PLATON		**Conductor**	HAROLD DAVID PARADA	
CONCEPTO			**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**
Tipo Residuo :	excavacion		31830.0	12140.0	19690.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma			**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511528*
Fecha Ingreso	*15-11-2025*	Hora Ingreso	*09:21:19*	Hora Salida	*09:36:02*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.440	12.220	17.220
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511536*
Fecha Ingreso	*15-11-2025*	Hora Ingreso	*10:48:50*	Hora Salida	*11:07:45*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:34			29.470	12.670	16.800
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511537*
Fecha Ingreso	*15-11-2025*	Hora Ingreso	*10:51:07*	Hora Salida	*11:10:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:031			31.030	11.690	19.340
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511542*
Fecha Ingreso	*15-11-2025*	Hora Ingreso	*11:04:59*	Hora Salida	*11:22:11*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:032			29.890	12.420	17.470
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 511543

Fecha Ingreso	*15-11-2025*	Hora Ingreso	*11:00:30*	Hora Salida	*11:24:05*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:33			31.610	12.620	18.990
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511561

Fecha Ingreso	15/11/25 01:02 PM	**Hora Ingreso**		15/11/25 01:02 PM	
Fecha Salida	15/11/25 01:19 PM	**Hora Salida**		15/11/25 01:19 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**		901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		**Telefono**	6016401 50	
Vehiculo	SOO996 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**		JAIME EFRAIN MONTOYA	
CONCEPTO		**PESO ING.**		**PESO SAL.**	**NETO**
Tipo Residuo :	excavacion	30600.0		11010.0	19590.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**		RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A.	**Bioagricola del Llano S.A E.S.P.** **Recibo Disposicion de Residuos Solidos**	**No. 511563**

Fecha Ingreso	15/11/25 01:04 PM	**Hora Ingreso**	15/11/25 01:04 PM		
Fecha Salida	15/11/25 01:20 PM	**Hora Salida**	15/11/25 01:20 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		**Telefono**	601640150	
Vehiculo	STA348 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	30760.0	11570.0	19190.0	
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/06/02

Bioagricola del Llano S.A.	**Bioagricola del Llano S.A E.S.P.** **Recibo Disposicion de Residuos Solidos**	**No. 511564**

Fecha Ingreso	15/11/25 01:05 PM	**Hora Ingreso**	15/11/25 01:05 PM		
Fecha Salida	15/11/25 01:20 PM	**Hora Salida**	15/11/25 01:20 PM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		**Telefono**	601640150	
Vehiculo	STO561 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	JEISSON MIGUEL CAICEDO		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
Tipo Residuo :	excavacion	31310.0	12280.0	19030.0	
Procedencia :	Transporte Particulares - Otros municipios				
Observaciones:					
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO		

BIO-F-05-149 Ver 01 12/06/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511566*
Fecha Ingreso	*15-11-2025*	Hora Ingreso	*01:17:52*	Hora Salida	*01:32:05*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.610	11.610	18.000
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511579

Fecha Ingreso	15/11/25 02:13 PM	Hora Ingreso		15/11/25 02:13 PM	
Fecha Salida	15/11/25 02:38 PM	Hora Salida		15/11/25 02:38 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA			Telefono	6016401 50
Vehiculo	SOO996 - VOLQUETA PLATON	Conductor		JAIME EFRAIN MONTOYA	
CONCEPTO		PESO ING.		PESO SAL.	NETO
Tipo Residuo :	excavacion	31210.0		12000.0	19210.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:					
Firma		Operador		RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A	**Bioagricola del Llano S.A E.S.P.** **Recibo Disposicion de Residuos Solidos**			**No. 511581**
Fecha Ingreso	15/11/25 02:14 PM	**Hora Ingreso**	15/11/25 02:14 PM	
Fecha Salida	15/11/25 02:44 PM	**Hora Salida**	15/11/25 02:44 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION			
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	601640150	
Vehiculo	STO561 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	JEISSON MIGUEL CAICEDO	
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**
Tipo Residuo :	excavacion	29060.0	10710.0	18350.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion			
Observaciones:				
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A	**Bioagricola del Llano S.A E.S.P.** **Recibo Disposicion de Residuos Solidos**			**No. 511586**
Fecha Ingreso	15/11/25 02:27 PM	**Hora Ingreso**	15/11/25 02:27 PM	
Fecha Salida	15/11/25 02:45 PM	**Hora Salida**	15/11/25 02:45 PM	
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION			
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA	**Telefono**	601640150	
Vehiculo	STA348 - VOLQUETA PLATON	**Conductor**	CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ	
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**
Tipo Residuo :	excavacion	30160.0	11030.0	19150.0
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion			
Observaciones:				
Firma		**Operador**	RONAL FABIAN URREGO CHAPARRO	

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P					
	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 511587
Fecha Ingreso	18-11-2025	Hora Ingreso	07:30:30	Hora Salida	07:46:11
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [KFJ136]		Conductor	HAROLD DAVID PARADA CARDENAS	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:Transporte Particulares - Otros municipios Observaciones:			30.940	11.920	19.020
Firma:			Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P					
	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 511741
Fecha Ingreso	18-11-2025	Hora Ingreso	08:09:10	Hora Salida	08:26:25
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [SOO996]		Conductor	JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.370	12.450	17.920
Firma:			Operador:	Erick Alejandro Mendez [illegible]	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511742*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*08:12:05*	Hora Salida	*08:23:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.380	13.270	19.110
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511743*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*08:13:28*	Hora Salida	*08:31:51*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.440	11.480	19.960
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos	*No. 511744*

Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*08:16:23*	Hora Salida	*08:28:15*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	32.840	12.820	20.020

Firma:

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos	*No. 511746*

Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*08:44:09*	Hora Salida	*09:00:22*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:	32.300	13.410	18.890

Firma:		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511765*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*11:00:07*	Hora Salida	*11:11:12*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.920	11.230	19.690
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511766*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*11:02:12*	Hora Salida	*11:19:43*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.830	13.750	18.080
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511767*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*11:04:02*	Hora Salida	*11:18:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.720	11.300	20.420
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511777*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*11:52:17*	Hora Salida	*12:06:23*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.880	12.840	19.040
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511778*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*11:59:16*	Hora Salida	*12:12:21*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.660	12.990	17.670
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511800*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*01:21:00*	Hora Salida	*01:49:55*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.090	12.300	19.790
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511801*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	**Hora Ingreso**	*01:22:27*	**Hora Salida**	*01:38:05*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		**Conductor**	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:**			33.180	12.220	20.960
Firma:			**Operador:**	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511802*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	**Hora Ingreso**	*01:23:23*	**Hora Salida**	*01:44:41*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		**Conductor**	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:**			32.360	13.980	18.380
Firma:			**Operador:**	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511804*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*01:31:04*	Hora Salida	*01:53:31*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.980	13.190	22.790
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511805*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*01:31:48*	Hora Salida	*01:51:48*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.850	13.370	16.480
Firma:	Fabian Cano		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511817*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*03:43:11*	Hora Salida	*04:15:18*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:162			32.370	11.180	21.190
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511819*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*03:46:33*	Hora Salida	*04:14:02*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.310	12.790	20.520
Firma:	JEISSON CAICEDO		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511844*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*05:40:12*	Hora Salida	*05:50:42*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.460	14.040	21.420
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511846*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*06:01:40*	Hora Salida	*06:13:45*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:025			32.500	11.190	21.310
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511848*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	**Hora Ingreso**	*06:06:38*	**Hora Salida**	*06:18:06*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		**Conductor**	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:026**			31.280	13.270	18.010
Firma:			**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511849*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	**Hora Ingreso**	*06:08:12*	**Hora Salida**	*06:20:40*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		**Conductor**	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:024**			33.340	12.740	20.600
Firma:	JEISSON CAICEDO		**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511820*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*03:47:45*	Hora Salida	*04:13:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:020			34.990.	13.880	21.110
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511823*
Fecha Ingreso	*18-11-2025*	Hora Ingreso	*04:01:42*	Hora Salida	*04:19:34*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:021			32.660	13.140	19.520
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511290*
Fecha Ingreso	*13-11-2025*	Hora Ingreso	*11:44:19*	Hora Salida	*12:00:43*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:001			31.270	13.600	17.670
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511292*
Fecha Ingreso	*13-11-2025*	Hora Ingreso	*11:58:36*	Hora Salida	*12:13:51*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			28.160	11.120	17.040
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511415*
Fecha Ingreso	*14-11-2025*	**Hora Ingreso**	*12:11:58*	**Hora Salida**	*12:24:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		**Conductor**	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:Transporte Particulares - Otros municipios Observaciones:015			30.470	12.860	17.610
Firma:			**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511419*
Fecha Ingreso	*14-11-2025*	**Hora Ingreso**	*12:17:22*	**Hora Salida**	*12:28:31*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		**Conductor**	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:016			30.380	11.120	19.260
Firma:			**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P					
	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511905*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*08:34:28*	Hora Salida	*08:46:13*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.610	11.580	26.030
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P					
	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511905*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*08:34:28*	Hora Salida	*08:46:13*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.610	11.580	26.030
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 511900
Fecha Ingreso	19-11-2025	Hora Ingreso	05:57:01	Hora Salida	06:24:04
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehículo	VOLQUETA PLATON [STA348]		Conductor	CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.650	12.830	17.820
Firma:			Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 511904
Fecha Ingreso	19-11-2025	Hora Ingreso	08:33:10	Hora Salida	08:50:42
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehículo	VOLQUETA PLATON [KFJ238]		Conductor	HAROLD DAVID PARADA CARDENAS	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			39.330	13.830	25.500
Firma:			Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511906*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*08:36:32*	Hora Salida	*08:51:52*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.860	11.210	21.650
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511907*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*08:40:44*	Hora Salida	*09:02:06*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.460	12.220	22.240
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511908*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	**Hora Ingreso**	*08:41:49*	**Hora Salida**	*08:57:33*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*	**Nit**	*901687301*		
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*	**Conductor**	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*		
CONCEPTO		**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**	
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:**		36.130	12.590	23.540	
Firma:		**Operador:**	*Erick Alejandro Mendez Patino*		

Bioagricola del Llano S.A E.S.P.

Bioagricola del Llanosa

Recibo Disposicion de Residuos Solidos

No. 511926

Fecha Ingreso	19/11/25 11:22 AM	**Hora Ingreso**	19/11/25 11:22 AM		
Fecha Salida	19/11/25 11:36 AM	**Hora Salida**	19/11/25 11:36 AM		
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**Nit**	901687301		
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA		**Telefono**	601640150	
Vehiculo	UZN162 - CAMION VOLCO	**Conductor**	DANIEL MAURICIO CARRILLO		
CONCEPTO		**PESO ING.**	**PESO SAL.**	**NETO**	
		33400.0	11080.0	22320.0	
Tipo Residuo :	excavacion				
Procedencia :	RCD -Residuos Construccion y Demolicion				
Observaciones:		**Operador**	ERICK ALEJANDRO MENDEZ PATINO		
Firma					

BIO-F-05-149 Ver 01 12/08/02

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511928*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*11:25:13*	Hora Salida	*11:37:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.430	11.990	22.440
Firma:	Fabian		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511930*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*11:33:09*	Hora Salida	*11:44:43*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.600	13.250	21.350
Firma:	Jeisson Caicedo		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 511935*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*11:47:43*	Hora Salida	*12:00:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			36.050	13.380	22.670
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

bi	*Recibo de Disposición de Residuos Solidos*				*No. 511963*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*02:16:58*	Hora Salida	*02:36:27*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:032			30.620	11.950	18.670
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511964*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*02:17:53*	Hora Salida	*02:37:41*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			30.630	11.150	19.480
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511968*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*02:33:19*	Hora Salida	*02:46:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:028			30.260	13.300	16.960
Firma:	JEISSON CAICEDO		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511969*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*02:34:30*	Hora Salida	*02:50:56*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:004			35.290	10.330	24.960
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511979*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*03:29:39*	Hora Salida	*03:43:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.970	14.570	19.400
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511986*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	**Hora Ingreso**	*04:22:43*	**Hora Salida**	*04:44:35*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		**Conductor**	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:007**			33.980	11.750	22.230
Firma:	Fabian		**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511927*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	**Hora Ingreso**	*11:22:58*	**Hora Salida**	*11:37:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		**Nit**	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		**Conductor**	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:**			33.450	12.010	21.440
Firma:			**Operador:**	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511987*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*04:25:03*	Hora Salida	*04:46:54*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:010			35.320	12.310	23.010
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511989*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*04:34:24*	Hora Salida	*04:48:17*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:009			31.370	14.040	17.330
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511990*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*04:38:03*	Hora Salida	*04:51:44*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:008			31.480	11.840	19.640
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 511994*
Fecha Ingreso	*19-11-2025*	Hora Ingreso	*04:50:40*	Hora Salida	*05:06:43*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:011			33.160	14.720	18.440
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 511343

Fecha Ingreso	*13-11-2025*	**Hora Ingreso**	*04:13:07*	**Hora Salida**	*04:37:46*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*	**Nit**	*901687301*		
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			**Telefono**	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [JVG611]*	**Conductor**	*MARCO ANTONIO RINCON ORTIZ*		
CONCEPTO		**PESO ING. (Kg)**	**PESO SAL. (Kg)**	**NETO. (Kg)**	
Tipo Residuo: excavacion **Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion** **Observaciones:**		33.260	12.150	21.110	
Firma:		**Operador:**	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*		

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512037*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*05:53:42*	Hora Salida	*06:19:45*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			38.270	11.540	26.730
Firma:	Fabian		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512038*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*05:55:06*	Hora Salida	*06:08:15*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.180	13.010	24.170
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512040*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*05:58:22*	Hora Salida	*06:27:01*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.780	11.990	25.790
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512041*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:00:36*	Hora Salida	*06:28:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			36.760	13.530	23.230
Firma:	JEISSON CAICEDO.		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512042*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:01:19*	Hora Salida	*06:20:53*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			38.460	11.890	26.570
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512050*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*08:58:59*	Hora Salida	*09:10:34*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			30.400	13.790	16.610
Firma:	DAMIAN M.		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512051*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*09:00:15*	Hora Salida	*09:15:23*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.420	13.190	20.230
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512052*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*09:01:21*	Hora Salida	*09:19:00*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.210	13.420	20.790
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512054*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*09:09:48*	Hora Salida	*09:21:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.940	13.970	23.970
Firma:	Jeisson Caicedo		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512055*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*09:11:53*	Hora Salida	*09:29:14*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.460	11.320	26.140
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512056*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*09:13:12*	Hora Salida	*09:28:10*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.740	11.330	24.410
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512062*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*11:03:02*	Hora Salida	*11:19:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.300	12.890	18.410
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512064*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*11:12:48*	Hora Salida	*11:23:13*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.060	13.080	19.980
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512069*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*11:24:28*	Hora Salida	*11:40:57*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.600	12.320	22.280
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 512070
Fecha Ingreso	20-11-2025	Hora Ingreso	11:24:59	Hora Salida	11:36:19
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehículo	VOLQUETA PLATON [STO561]		Conductor	JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.510	12.870	21.640
Firma:	Jeisson Caicedo		Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				No. 512088
Fecha Ingreso	20-11-2025	Hora Ingreso	12:16:05	Hora Salida	12:32:06
Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Nit	901687301	
Ruta	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION				
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA			Telefono	6016401500
Vehículo	VOLQUETA PLATON [KFJ238]		Conductor	HAROLD DAVID PARADA CARDENAS	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.190	13.370	21.820
Firma:			Operador:	Erick Alejandro Mendez Patino	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512089*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*12:17:14*	Hora Salida	*12:32:44*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.140	13.270	21.870
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512109*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*02:23:20*	Hora Salida	*02:38:28*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:003			29.160	11.150	18.010
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512110*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*02:25:45*	Hora Salida	*02:40:32*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:001			37.050	11.730	25.320
Firma:	Fabian		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512111*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*02:27:03*	Hora Salida	*02:37:47*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:004			36.970	13.130	23.840
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512112*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*02:29:41*	Hora Salida	*02:47:28*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:001			32.240	13.410	18.830
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512115*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*02:35:00*	Hora Salida	*02:48:20*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:005			31.590	13.030	18.560
Firma:	Jeisson Caicedo		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512116*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*02:36:08*	Hora Salida	*02:49:40*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:006			32.820	12.190	20.630
Firma:	DAMIAN. M		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512127*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*03:58:41*	Hora Salida	*04:12:42*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:007			35.360	11.620	23.740
Firma:	Fabian		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512129*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*04:03:33*	Hora Salida	*04:14:57*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:008			31.510	11.050	20.460
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512130*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*04:10:00*	Hora Salida	*04:24:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:009			31.560	13.610	17.950
Firma:	Jeisson Caicedo.		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512133*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*04:23:36*	Hora Salida	*04:36:03*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:010			33.100	13.080	20.020
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512134*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*04:27:46*	Hora Salida	*04:44:00*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SOO906]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:011			33.800	13.790	20.010
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512135*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*04:30:20*	Hora Salida	*04:45:30*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:013			33.390	12.780	20.610
Firma:	DAMIAN.M		Operador:	*Ronal Fablan Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512143*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:16:18*	Hora Salida	*06:36:03*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:014			32.260	12.050	20.210
Firma:	DAMIAN.M		Operador:	*Ronal Fablan Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512199*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*10:04:12*	Hora Salida	*10:19:47*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.020	11.930	23.090
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512200*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*10:05:14*	Hora Salida	*10:19:54*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.880	13.390	20.490
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512201*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*10:06:11*	Hora Salida	*10:22:07*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.920	12.410	25.510
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512202*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*10:08:09*	Hora Salida	*10:23:53*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			37.070	11.310	25.760
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512203*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*10:12:43*	Hora Salida	*10:23:59*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.930	12.540	22.390
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512204*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*10:13:31*	Hora Salida	*10:26:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.220	13.970	21.250
Firma:	Jeisson Caicedo		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512215*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*11:52:44*	Hora Salida	*12:12:19*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SWO257]*		Conductor	*JOSE DAMIAN MENDOZA FONSECA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			36.480	12.000	24.480
Firma:	DAMIAN M		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512216*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*11:54:33*	Hora Salida	*12:09:26*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.110	11.860	22.250
Firma:	C M		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512219*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*12:14:46*	Hora Salida	*12:27:56*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.660	13.810	18.850
Firma:	Jaisson Caicedo		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512220*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*12:15:26*	Hora Salida	*12:28:36*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			29.170	12.230	16.940
Firma:	Fabian		Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512231*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*01:15:34*	Hora Salida	*01:27:14*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			33.170	13.580	19.590
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512232*
Fecha Ingreso	*21-11-2025*	Hora Ingreso	*01:16:58*	Hora Salida	*01:33:48*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			36.940	13.390	23.550
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512144*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:23:14*	Hora Salida	*06:34:12*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STA348]*		Conductor	*CRISTIAN FABIAN CANO RUIZ*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:015			35.690	11.720	23.970
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512145*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:27:47*	Hora Salida	*06:40:45*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [SOO996]*		Conductor	*JAIME EFRAIN MONTOYA LAVERDE*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:016			34.440	13.510	20.930
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512146*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:31:10*	Hora Salida	*06:44:37*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:017			30.680	11.370	19.310
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512148*
Fecha Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:47:18*	Hora Salida	*07:06:53*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*VOLQUETA PLATON [STO561]*		Conductor	*JEISSON MIGUEL CAICEDO SARMIENTO*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:018			30.900	13.780	17.120
Firma:	Jeisson Caicedo.		Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 512149*
echa Ingreso	*20-11-2025*	Hora Ingreso	*06:49:16*	Hora Salida	*07:05:33*
mpresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
uta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
irección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6 0 1 6 4 0 1 5 0 0*
ehículo	*VOLQUETA PLATON [KFJ238]*		Conductor	*HAROLD DAVID PARADA CARDENAS*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
po Residuo: excavacion ocedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion oservaciones:019			33.870	12.260	21.610
ma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Powered by CamScanner

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513085*
Fecha Ingreso	*29-11-2025*	Hora Ingreso	*08:03:03*	Hora Salida	*08:19:36*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			34.280	12.180	22.100
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513096*
Fecha Ingreso	*29-11-2025*	Hora Ingreso	*10:30:51*	Hora Salida	*10:48:03*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			35.940	12.570	23.370
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513106*
Fecha Ingreso	*29-11-2025*	Hora Ingreso	*12:24:43*	Hora Salida	*01:02:08*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.240	12.290	18.950
Firma:			Operador:	*Erick Alejandro Mendez Patino*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513195*
Fecha Ingreso	*01-12-2025*	Hora Ingreso	*09:11:13*	Hora Salida	*09:22:21*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			32.820	11.130	21.690
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513208*
Fecha Ingreso	*01-12-2025*	Hora Ingreso	*11:09:01*	Hora Salida	*11:24:47*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehiculo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			30.390	11.010	19.380
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513223*
Fecha Ingreso	*01-12-2025*	Hora Ingreso	*12:42:55*	Hora Salida	*12:53:50*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:003			31.020	11.410	19.610
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513241*
Fecha Ingreso	*01-12-2025*	Hora Ingreso	*03:30:47*	Hora Salida	*03:45:04*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			31.830	11.120	20.710
Firma:			Operador:	*Marlon Ivan Baquero Patiño*	

b=0.35

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513339*
Fecha Ingreso	*02-12-2025*	Hora Ingreso	*09:09:14*	Hora Salida	*09:22:14*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:001			31.970	11.820	20.150
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513354*
Fecha Ingreso	*02-12-2025*	Hora Ingreso	*11:07:02*	Hora Salida	*11:19:37*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:002			30.760	11.190	19.570
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

[92]	0.78	0.12	728 (248)	3/8"	1.02	141.7	(Total =1240) Falta aprobar

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513399*
Fecha Ingreso	*02-12-2025*	Hora Ingreso	*03:03:08*	Hora Salida	*03:20:25*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:			26.150	11.140	15.010
Firma:			Operador:	*Marlon Ivan Baquero Patiño*	

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

	Recibo de Disposición de Residuos Solidos				*No. 513484*
Fecha Ingreso	*03-12-2025*	Hora Ingreso	*09:59:09*	Hora Salida	*10:18:45*
Empresa	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH*		Nit	*901687301*	
Ruta	*CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH-EXCAVACION*				
Dirección	*CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA*			Telefono	*6016401500*
Vehículo	*CAMION VOLCO [UZN162]*		Conductor	*DANIEL MAURICIO CARRILLO MOYA*	
CONCEPTO			PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: excavacion Procedencia:RCD -Residuos Construccion y Demolicion Observaciones:004			24.540	11.120	13.420
Firma:			Operador:	*Ronal Fabian Urrego Chaparro*	

Powered by CamScanner