EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**SEGUIMIENTO A CONTRATOS**		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**750-2026**	**2. FECHA**	**17/01/2026**	**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**104**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**NESTOR MANOLO ZEPEDA ARTERO -433139**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE COMUNITARIO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	17/01/2026
	14. DESDE	17/01/2026
	15. HASTA	30/04/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**104**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**PRORROGA EN TIEMPO**

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	30/04/2026	**23. PRORROGA EN DIAS**	61
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 05	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**61**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**30/06/2026**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**71**

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 33.000.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 33.000.000
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 66.000.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 11.000.000	750-01	17 AL 31 ENERO 2026	1/02/2026		**$ 22.000.000**
$ 11.000.000	750-02	01 AL 28 FEBRERO 2026	1/03/2026		**$ 11.000.000**
$ 10.900.000	750-03	01 AL 31 MARZO 2026	1/04/2026		**$ 100.000**
			30/04/2026	$ 33.000.000,00	**$ 33.100.000**
$ 11.000.000	750-04	01 AL 20 ABRIL 2026	4/05/2026		**$ 22.100.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 66.000.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 43.900.000	**66,52%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 22.100.000	**33,48%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	165	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	94	**56,97%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	71	**43,03%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
EQUIPOS BASICOS DE SALUD	**K34L**	**7387**	$ 11.000.000	1	**$ 11.000.000**	**100,00%**
TOTAL				**1**	**$ 11.000.000**	**100,00%**

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ SUBGERENTE COMUNITARIO	4/05/2026
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**