Fecha de Solicitud: Cuatro (4) de junio (06**) de 2026.**	Área de Origen: (602) Gestión del desarrollo local Engativá

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 589 de 2025	**Fecha de Suscripción**: 22 DE AGOSTO DE 2025	Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: SEIS (6) meses	Fecha de Inicio: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación Inicial: 8 de MARZO de 2026
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO VETERINARIAS, URGENCIAS VETERINARIAS, EDUCACIÓN Y ADOPCIÓN QUE BENEFICIEN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA, EN CONDICIÓN O EN HABITABILIDAD EN CALLE Y VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ		
Contratista: UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR ENGATIVÁ		
Supervisor: Víctor Hugo Huertas Prada		**Valor Inicial:** $ **1.280.998.538**

Número del proceso SECOP I o II: FDLE-LP-589-2025	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 23/07/2025	Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8388253&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __02__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.: **N/A**	Tiempo: UN (1) mes Fecha Terminación Final: 8 de julio de 2026	**Prórroga No. 2:** Se solicita prórroga del contrato 589 de 2025, por un plazo de un (1) mes, con fecha final de 8 de julio de 2026. .

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. __1___		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: (3) meses Fecha Terminación Final: 8 de junio de 2026	**Prórroga No. 1:** Se solicita prórroga del contrato 589 de 2025, por un plazo de tres (3) meses, con fecha final de 8 de junio de 2026.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: **$** 1.280.998.538
Valor ejecutado: **$** 896.698.977
Valor Pagado: **$** 896.698.977
Valor total (incluyendo adiciones): **$** 1.280.998.538

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO

Solicitud de Prórroga del contrato 589 de 2025

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 589 de 2025, se hace necesario prorrogar su plazo de ejecución por un término de un (1) mes, con el fin de garantizar la adecuada evaluación, planeación y ejecución del componente IV "Apoyo y Fortalecimiento" contenidos en el Pliego de Condiciones.

A la fecha se han realizado las siguientes actividades con su respectivo avance de ejecución:

- Urgencias veterinarias: 100% de ejecución.
- Brigadas médico veterinarias: 100% de ejecución.
- Esterilizaciones quirúrgicas: 100% de ejecución de la meta principal correspondiente a 2.700 cirugías. Adicionalmente, del factor de calidad correspondiente a 150 esterilizaciones adicionales, se han ejecutado 149 procedimientos, quedando pendiente únicamente una (1) esterilización, la cual no fue posible realizar debido a que el paciente programado pertenecía a población habitante de calle y la persona responsable no logró presentarse con el animal en la fecha establecida.
- Bolsa de proteccionistas: 6% de ejecución.
- Jornadas de educación y sensibilización: 100% de ejecución.
- Adopciones: 100% de ejecución.

De igual manera, la articulación con la esterilización faltante requiere un esfuerzo adicional con la comunidad proteccionista, las cuales se ha logrado hasta el último momento de la etapa de la prórroga 1, esto en consecuencia de la finalización del componente de esterilizaciones.

Considerando que la totalidad de los componentes técnicos y operativos del contrato han sido ejecutados satisfactoriamente, la presente solicitud de prórroga obedece principalmente a la necesidad de culminar la entrega de los insumos correspondientes al componente Bolsa de Proteccionistas, actividad que comprende el ingreso de los elementos al almacén, los procesos administrativos de legalización y control de inventarios, así como la posterior entrega a los proteccionistas beneficiarios del proyecto.

De igual forma, durante el periodo de prórroga se realizará la esterilización pendiente correspondiente al factor de calidad adicional, con el fin de completar el 100% de ejecución de este componente.

Es importante tener en cuenta que dicha solicitud no afectará el presupuesto inicial ni generará costos adicionales para la Administración Local, y permitirá culminar satisfactoriamente la totalidad de las obligaciones contractuales programadas.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación prorroga No. 2 del contrato 589 de 2025.

Supervisor(a)
VICTOR HUGO HUERTAS PRADA
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ

Apoyo a la Supervisión
KEITH JULIANA SUAZA LOPEZ

Proyectó y Revisó: Cristian Davey Rincón Ochoa – Profesional de Planeación
Aprobo: John Alexander Rincon Pedreros – Asesor Despacho