SC36-INTV-FCM-00854-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

Señor
GILBERTO ANTONIO TORO GIRALDO
Representante Legal
SANDRA MILENA CASTRO TORRES
Director de proyecto
Federación Colombiana de Municipios FCM
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – octubre 2025
Convenio No. CO1.PCCNTR. 8354845 de 2025
Conviniente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS FCM

Modalidad: Gremio

Respetados doctores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria "Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento", de la cláusula quinta Literal A "Obligaciones de las partes", Literal B "Obligaciones del conviniente" numeral 8, del convenio", del convenio del asunto FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS FCM, remitió a la interventoría Informe mensual incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado , certificado bancario de la cuenta rentable independiente correspondiente al mes de octubre de 2025, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos No. SC36-0774-2025-REC del 07 de noviembre de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte al 31 de octubre de 2025, el conviniente reportó de recursos así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Cofinanciacion	**$1.857.086.000,00**	**$ 0,00**	**0%**
Contrapartida en efectivo	$ 500.012.839,00	$ 0,00	0%
Contrapartida en especie	$ 116.342.650,00	$ 0,00	0%
Total, contrapartida	**$ 616.355.489,00**	**$ 0,00**	**0%**
Valor total proyecto	**$ 2.473.441.489,00**	**$ 0,00**	**0%**

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente con corte al 30 de octubre de 2025 presenta ejecución de recursos de cofinanciación.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Recursos SENA	**$1.857.086.000,00**	$0,00	0,00%

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.857.086.000).** El conveniente no reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de cofinanciación.

Y de acuerdo con el presupuesto total aprobado, se presentan los siguientes rubros:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	%
R01.1.4	HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL CON TÍTULO DE MAESTRÍA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	$8.368.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO DE MAESTRIA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO DE CINCO (5) AÑOS	$1.068.602,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.1.1	MATERIAL DE FORMACIÓN - IMPRESO - CARTILLA IMPRESA	$5.225.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.1	MATERIAL DE FORMACIÓN - DIAGRAMACIÓN - DIAGRAMACIÓN CARTILLA	$5.504.398,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.4.3	MATERIAL DE FORMACIÓN - RECURSOS DIDACTICOS - ACCESO A ENTORNOS EN REALIDAD VIRTUAL O AUMENTADA	$500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS - SALONES, HOTELES, LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMÍA, SALONES EMPRESARIALES) - HASTA 30 BENEFICIARIOS	$5.760.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.2.3	ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS - SALONES HOTELES, LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMIA, SALONES EMPRESARIALES - PARA FORMACIONES ENTRE 31 Y 150 BENEFICIARIOS	$1.060.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R010.3	FORMACIÓN VIRTUAL - DIPLOMADO 80 HORAS	$1.829.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	%
TOTALES		$ 1.857.086.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente con corte al 31 de octubre de 2025 presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	**$ 500.012.839,00**	$0,00	0,00%

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de la contrapartida en dinero es por un valor de **QUINIENTOS MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($500.012.839)** El conviniente no reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de contrapartida en dinero.

Y de acuerdo con el presupuesto total aprobado, se presentan los siguientes rubros:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	%
R01.2.4	HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO DE MAESTRIA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO DE CINCO (5) AÑOS	$377.398,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.1	MATERIAL DE FORMACIÓN - DIAGRAMACIÓN - DIAGRAMACIÓN CARTILLA	$5.295.602,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.3.2	MATERIAL DE FORMACIÓN - DIAGRAMACIÓN - DIAGRAMACIÓN FOLLETO	$94.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.4.4	MATERIAL DE FORMACIÓN - RECURSOS DIDACTICOS - ALQUILER DE EQUIPOS PARA REALIDAD VIRTUAL O AUMENTADA	$2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R010.3	FORMACIÓN VIRTUAL - DIPLOMADO 80 HORAS	$460.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R012.7	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE FORMACIÓN - DISEÑO E IMPRESIÓN DE INFOGRAFIA	$2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R015	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA.	$30.245.839,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		$ 500.012.839,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de la contrapartida en especie es por un valor de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($116.342.650)** El conviniente no reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de contrapartida en especie.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en especie	**$ 116.342.650,00**	**$ 0**	**$ 0**

Y de acuerdo con el presupuesto total aprobado, se presentan los siguientes rubros:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R09.1	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PARA PROYECTOS POR UN VALOR MAYOR DE $200.000.000 EL PORCENTAJE MÁXIMO PARA ESTE RUBRO SERÁ HASTA EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN DEL PROYECTO.	$116.342.650,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 116.342.650,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico de 37,40% de acuerdo con la ejecución de las actividades de formación con corte al 9 de noviembre de 2025, este avance se resume así:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	1600	900	900	604,59	33,21%	37,79%	12,55%
2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	1600	900	900	588,94	33,21%	36,81%	12,22%
3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1600	900	900	607,62	33,21%	37,98%	12,61%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
4	CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO	4	25	0	0,00	0,08%	0,00%	0,00%
5	EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD	4	25	0	0,00	0,08%	0,00%	0,00%
6	CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	4	25	0	0,00	0,08%	0,00%	0,00%
7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	2	500	217	1,00	0,04%	50,00%	0,02%
8	HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS	4	25	0	0,00	0,08%	0,00%	0,00%
TOTALES		**4818**	**3300**	**2917**	**1802,15**	**100,00%**		**37,40%**

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la FEDERACON COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -FCM presentó certificado firmado por el revisor fiscal OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES con cedula 1.031.141.409 y tarjeta profesional TP 194724-T, con fecha 06 de noviembre de 2025 indicando que: *La entidad FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS con NIT: 800.082.665-0 , ha cumplido al corte de 31 de octubre del 202 5 y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos de nómina y prestaciones sociales así como los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.*

4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la FEDERACON COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -FCM presentó certificado firmado por el revisor fiscal OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES con cedula 1.031.141.409 y tarjeta profesional TP 194724-T, con fecha 06 de noviembre de 2025 indicando que: *A la fecha de la presente certificación, la ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR.8354845 de 2025 se encuentra en una fase inicial de ejecución técnica del proyecto, conforme a las actividades académicas y logísticas preliminares aprobadas. Que, a la fecha de corte de la presente certificación), la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM no ha realizado ejecución financiera con cargo a los recursos del Convenio,*

es decir, no se han efectuado desembolsos, pagos, ni adquisiciones de bienes o servicios que causen impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes derivados de la ejecución del proyecto. En consecuencia, en relación con el compromiso de la FCM de realizar el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen por la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto (incluido el gravamen a los movimientos financieros), no han sido generados en ausencia de ejecución financiera a la fecha.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros No 205-38630-3 del banco de Bogotá.

En este sentido, el conviniente entregó certificado bancario de fecha 01 de octubre de 2025, donde se indica que la cuenta tiene saldo $0, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

- El conviniente allega con corte a 31 de octubre de 2025 formato F6.1, F6.2, en el cual no presenta ejecución por los recursos de cofinanciación.

- En cuanto a la contrapartida en dinero, no de evidencia ejecución para esta fuente de financiación.

- Para la fuente de financiación de contrapartida en especie, no se muestra ejecución para el mes de octubre de 2025.

- De acuerdo con los listados de asistencia radicados por el conviniente se evidencia una ejecución académica del 37,40%.

- De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

- De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal a la fecha de la presente certificación, la ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR.8354845 de 2025 se encuentra en una fase inicial de ejecución técnica del proyecto, conforme a las actividades académicas y logísticas preliminares aprobadas. Que, a la fecha de corte de la presente certificación, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM no ha realizado ejecución financiera con cargo a los recursos del Convenio, es decir, no se han efectuado desembolsos, pagos, ni adquisiciones de bienes o servicios que causen impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes derivados de la ejecución del proyecto. En consecuencia, en relación con el compromiso de la FCM de realizar el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen por la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto (incluido el gravamen a los movimientos financieros), no han sido generados en ausencia de ejecución financiera a la fecha.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Ingrid María Sulbarán R.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Con copia Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co,; Juan Sebastián Espinal profesional de seguimiento SENA jsespinal@sena.edu.co

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez. Interventor líder
Revisó: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Información / Yuly Muñoz Coordinadora Financiera.