SC36-INTV-CONACED-01897-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 11 de diciembre de 2025

Señor
MISAEL ENRIQUE MEZA RUEDA
Representante Legal
CONACED
presidencia@conaced.edu.co
LIBIA ROMERO CASTELLANOS
Directora de Proyecto
direcciondeproyectoscs@conaced.edu.co
Bogotá.D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – noviembre de 2025
Convenio No. CO1.PCCNTR.8354832 DE 2025
Conviniente: CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN - CONACED
Modalidad: Gremio

Respetados Señores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” literal b) “Obligaciones del Conviniente”, del convenio del asunto, CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN - CONACED, remitió a la interventoría Informe mensual incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado , extracto bancario de la cuenta rentable independiente correspondiente al mes de noviembre de 2025,y soportes de la ejecución financiera radicados en la Interventoría con el consecutivo No. SC36-1224-2025-REC del 21 de noviembre de 2025 y SC36-1247-2025-REC del 21 de noviembre de 2025.

Por otro lado, la interventoría realizó la verificación en el drive dispuesto por la interventoría para tales fines, evidenciando el cargue de lo establecido en los lineamientos de la interventoría como son, los listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas, y de conformidad con el avance del cronograma, lo cual debe realizarse con corte a los días miércoles de cada semana.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte al 30 de noviembre de 2025, el Conviniente reportó de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.000.000.000,00	$ 1.555.191.963,00	$ 0,00	$ 1.555.191.963,00	77,76%
Contrapartida en dinero	$ 500.100.000,00	$ 384.390.000,00	$ 0,00	$ 384.390.000,00	76,86%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 500.100.000,00	$ 384.390.000,00	$ 0,00	$ 384.390.000,00	76,86%
TOTAL	**$ 2.500.100.000,00**	**$ 1.939.581.963,00**	**$ 0,00**	**$ 1.939.581.963,00**	**77,58%**

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el Conviniente con corte al 30 de noviembre de 2025 presenta la siguiente ejecución de recursos de cofinanciación:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 450.000,00	100,00 %
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 10.100.000,00	$ 10.100.000,00	$ 0,00	$ 10.100.000,00	$ 0,00	$ 10.100.000,00	100,00 %

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R05	R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos)	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas.	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 3.300.000,00	100,00 %
R05	R05.3.2	Diagramación de folleto Servicio de diagramación para folleto de 2 páginas.	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 160.000,00	100,00 %
R07	R07.1.1 .3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios.	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	$ 0,00	$ 8.400.000,00	$ 0,00	$ 8.400.000,00	100,00 %
R07	R07.1.2 .3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios	$ 4.240.000,00	$ 4.240.000,00	$ 0,00	$ 4.240.000,00	$ 0,00	$ 4.240.000,00	100,00 %
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000	$ 204.000.000,00	$ 131.701.963,00	$ 0,00	$ 131.701.963,00	$ 0,00	$ 131.701.963,00	64,56%
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 1.746.050.000,00	$ 1.396.840.000,00	$ 0,00	$ 1.396.840.000,00	$ 0,00	$ 1.396.840.000,00	80,00%
TOTALES			**$ 2.000.000.000,00**	**$ 1.555.191.963,00**	**$ 0,00**	**$ 1.555.191.963,00**	**$ 0,00**	**$ 1.555.191.963,00**	**77,76%**

El convenio presentó una ejecución financiera de $1.555.191.963,00 equivalente al 77,76% del total presupuestado para Cofinanciación Sena.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el Conviniente con corte al 30 de noviembre de 2025, presentó la siguiente ejecución de recursos de contrapartida en efectivo:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00	100%
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600.000,00	100%
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.100.000,00	100,00%
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00	100,00%
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 457.150.000,00	$ 365.720.000,00	$ 182.860.000,00	$ 182.860.000,00	$ 0,00	$ 365.720.000,00	80,00%
R012	R012.1	Backing Digital Aplica para los eventos de formación seminario, conferencia y/o foro presencial. Será digital se reconoce	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00	100,00%

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
		valor día del video beam							
R012	R012.2	Edición del vídeo de 2 minutos	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 850.000,00	23,48%
R012	R012.5	Edición del PODCAST de 10 minutos	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	100,00%
R012	R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 780.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R013	R013	Garantías Solo aporte en efectivo	$ 3.620.000,00	$ 3.620.000,00	$ 3.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.620.000,00	100,00%
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 23.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES			**$ 500.100.000,00**	**$ 384.390.000,00**	**$ 201.530.000,00**	**$ 182.860.000,00**	**$ 0,00**	**$ 384.390.000,00**	**76,86%**

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo el convenio presentó ejecución por valor de $ 384.390.000,00, equivalente a un 76,86% del total establecido para esta fuente de financiación.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecución del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en especie.

2. Avance académico

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	AF1 USO DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE AULA CON TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS	8	20	19	8,00	0,39%	100,00%	0,39%
2	AF2 GESTIÓN ESCOLAR PARA EL COLEGIO DEL FUTURO: ESTRATEGIA Y DECISIÓN CON DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	8	20	20	8,00	0,39%	100,00%	0,39%
3	AF3 POTENCIANDO EL NÚCLEO DEL APRENDIZAJE DESDE EL AULA: ESTRATEGIAS AVANZADAS EN LECTURA, ESCRITURA Y RAZONAMIENTO	4	500	500	4,00	0,19%	100,00%	0,19%
4	AF4 MENTES CURIOSAS: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL DESARROLLO HUMANO.	4	500	500	4,00	0,19%	100,00%	0,19%
5	AF5 BIENESTAR EN EL AULA: HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA SALUD MENTAL Y EMOCIONAL	680	680	680	676,40	32,82%	99,47%	32,64%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
6	AF6 USO ESTRATÉGICO Y REGULADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN: HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES DESDE LA UNESCO Y OTROS MARCOS INTERNACIONALES	8	20	20	8,00	0,39%	100,00%	0,39%
7	AF7 DISEÑO Y CREACIÓN DE AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA PARA EL DOCENTE	680	680	680	672,40	32,82%	98,88%	32,45%
8	AF8 TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	680	680	678	679,75	32,82%	99,96%	32,81%
TOTALES		**2072**	**3100**	**3097**	**2060,55**	**100,00%**		**99,45%**

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

El Conviniente, la CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN – CONACED, presentó certificado firmado por el revisor fiscal Antonio de Jesús Pardo Ortega, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.558.029 y de tarjeta profesional No. 63378-T con fecha 2 de diciembre de 2025, indicando que: *"Certifico que la entidad a la fecha y durante los seis meses anteriores a la entrega de la presente certificación, cumplió con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar y Caja de Compensación), a favor del personal vinculado por contrato de trabajo y por tanto ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Además, NO tiene la obligación de suscribir ningún "Contrato de Aprendizaje", ya que no cuenta con el número de empleados para que se genere esta obligación.*

4. Certificado de impuestos

El Conviniente la CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN – CONACED, presentó certificado firmado por el revisor fiscal Antonio de Jesús Pardo Ortega, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.558.029 y de tarjeta profesional No. 63378-T con fecha 2 de diciembre de 2025, indicando que: "*Ha cumplido en forma oportuna y completa con todos los pagos de Impuestos Nacionales e Impuestos Distritales durante el año gravable de 2025 y para el presente convenio CO1.PCCNTR.8354832 del 2025 desde el 17 de octubre de 2025 a la fecha".*

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros 68396925056 del Bancolombia.

En este sentido, el Conviniente entregó el extracto bancario del mes de noviembre de 2025, la cuenta reporta un saldo de $62,15 de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el Conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio "pagos en línea" ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el Conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.
- El Conviniente allega con corte a 21 de noviembre de 2025 formatos F6.1 y F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de $1.555.191.963, los cuales se encuentran causados. El porcentaje de ejecución equivale al 77,76% del valor total aprobado para esta fuente de financiación.
- En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de $ 384.390.000,00, equivalentes a un 76,86%, los cuales se encuentran pagados y causados.

- De acuerdo con lo anterior se evidencia un porcentaje de ejecución financiera total del 77,58%.
- Para la fuente de financiación de contrapartida en especie, no se evidencia ejecución, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del convenio.
- En cuanto al avance académico se evidencia un total de 99,45% con corte al 20 de noviembre de 2025.
- Se remitió extracto bancario con corte al 30 de noviembre de 2025.
- Se evidencian certificaciones del revisor fiscal de fecha 2 de diciembre de 2025, donde se manifiesta el convenio se encuentra al día por concepto de pago de seguridad social y aportes parafiscales y el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Lucía Inés Carrillo Alvarez.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Con copia Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, profesional de seguimiento Juan Sebastián Espinal: Correo electrónico: jsespinal@sena.edu.co

Proyectó: Lucía Inés Carrillo Alvarez- Interventor líder
Revisó: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Información / Yuly Muñoz Coordinadora Financiera.