ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 042 DE 2025

CONTRATO No. : 042 de 2025 de 11 de agosto de 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN: INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: DESAJTU-MC-030 DE 2025

OBJETO: "Contratar a nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Antiguo Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 10 No. 15-11 en el Municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá".

LOCALIZACIÓN: Antiguo Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 10 No. 15- 11 en el Municipio de Sogamoso – Boyacá.

CONTRATISTA: J&P CONSULTORES S.A.S
NIT 901251230-2
R/L: JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ RAMOS
C.C. 1.013.587.447 de Bogotá

SUPERVISORA: SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
C.C. 1.010.238.404 de Bogotá
RESOLUCIÓN No. DESAJTUR25-1579

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 17.136.000
VALOR ADICIÓN 1	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.136.000
FECHA DE INICIO	05 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA 1	No Aplica
PRÓRROGA 1	No Aplica
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	No aplica
SUSPENSIÓN 1	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	05 de diciembre de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El Representante Legal de J&P CONSULTORES S.A.S, Juan Sebastián Martínez Ramos, en calidad de CONTRATISTA, la SUPERVISORA del contrato Silvia Daniela Gamboa Ascencio, el COORDINADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA el doctor John Ricardo Vega Quintero y el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA el doctor Pablo Enrique Huertas Porras, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Liquidación.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No Aplica.

RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

Nº ACTA DE RECIBO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ACTA DE RECIBO	VALOR LEGALIZACIÓN ANTICIPO (En caso de pactarse)	VALOR PAGADO	SALDO
ACTA PARCIAL No. 1	05/09/2025 al 28/11/2025	10/12/2025	$15.369.278,40	N. A	$15.369.278,40	$1´766.721,60
TOTALES					**$15.369.278,40**	**$1.766.721,60**

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Hacer cuadro con todas las actas de corte pagadas, que indique el Acta de Recibo, valor del Acta, Nº orden de pago, fecha de pago, Valor Pagado, saldo por pagar y la suma total de cada columna.

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR DEL ACTA	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR
ACTA PARCIAL No. 1	$15.369.278,40	492677425	12/12/2026	$15.369.278,40	$1´766.721,60
TOTALES				**$15.369.278,40**	**$1.766.721,60**

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.136.000
VALOR ADICION 1	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 17.136.000
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA *Valor pendiente por pagar corresponde al restante 10% del valor total del contrato de interventoría, el cual se cancelará luego de suscripción Acta de liquidación del Contrato de obra 045 de 2025 y recibido a satisfacción del contrato de interventoría (09/01/2026)	$1´766.721,60
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 0

Los valores anteriormente relacionados corresponden a los registrados en el ANEXO DE ACTA DE RECIBO FINAL que forma parte de la presente acta.

A la fecha no existe saldo a liberar.

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	**BY-100055330**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	05/09/2025	05/06/2026	$2.570.400,00
SALARIOS	05/09/2025	06/12/2028	$1.713.600,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2025	09/01/2031	$5.140.800,00

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Se anexa el Certificado de Paz y Salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista, revisados y avalados por la Supervisión.

MULTAS Y SANCIONES

Se certifica que el contratista no fue sancionado y no se aplicaron multas.

CERTIFICACIONES

El Supervisor manifiesta que la realización de la interventoría se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas, técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

La Supervisión certifica que el Contratista de interventoría ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, conforme a lo solicitado en el contrato.

La Supervisión certifica que los ítems no previstos inicialmente en el contrato de obra, cuentan con su respectivo análisis de precio unitario y la descripción de la especificación, fueron necesarios para cumplir con el objeto del contrato, fueron aprobados por la interventoría y constan por escrito en acta, sin que supere el valor contratado.

La Supervisión certifica que la empresa contratista ha dado cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago.

El Contratista de Interventoría se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial De Tunja, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación

PAZ Y SALVO

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.
A los 5 días de junio de 2026.

J&P CONSULTORES S.A.S
R/L: JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ RAMOS
Contratista interventoría

SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Supervisora

Vo. Bo.
JOHN RICARDO VEGA QUINTERO
Coordinador Área Administrativa

Vo. Bo.
INGRID JOHANA AVELLA VALBUENA
Coordinadora Área Asistencia Lega y Cobro Coactivo

PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Tunja

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja - Boyacá

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Contrato - Orden de Compra No:	**CONTRATO 042 DE 2025**				
Contratista:	**J&P CONSULTORES SAS**			**Nit.**	**901.251.230**

Objeto:

Contratar a nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, la Interventoría Técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Antiguo Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 10 No. 15-11 en el Municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá. me permito informarle que su oferta ha cumplido a cabalidad los requisitos de verificación, y por tanto es ACEPTADA. En consecuencia y de conformidad con el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta presentada, las especificaciones técnicas, los estudios previos y la Invitación Pública DESAJTU- MC 030 DE 2025, junto con el presente documento, constituyen la relación contractual.

Valor inicial del contrato / orden de compra:					**$**		**17.136.000,00**
Valor Adición del contrato / orden de compra:					**$**		**-**
Valor Total del contrato / orden de compra:					**$**		**17.136.000,00**
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02	**No.**	**1925**			**Valor:**		**17.136.000,00**
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02 Adición	**No.**	**0**			**Valor:**		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08	**No.**	**0**			**Valor:**		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08 Adición	**No.**	**0**			**Valor:**		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09	**No.**	**0**			**Valor:**		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09 Adición	**No.**	**0**			**Valor:**		0,00
Total Registros Presupuestales							**17.136.000,00**
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?	**SI**	**X**	**NO**				
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?	**SI**		**NO**	**X**			
Cúal?							
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:		**$ 0**					

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 02

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor Oden de pago	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
492677425	2025-12-12	15.369.278,40	FVE 154						
				1.766.721,60	**Observación** : Valor a pagar con el acta de liquidación según contrato				
TOTAL PAGADO		**15.369.278,40**							

Saldo por pagar UE 02	**1.766.721,60**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo por pagar por la Entidad correspondiente al valor a pagar después de acta de liquidación:	**-1.766.721,60**

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 08

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
TOTAL PAGADO		**0,00**							

Saldo por pagar UE 08	**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**0,00**

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 09

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
		$ -							
		$ -							
TOTAL PAGADO		**0,00**							

Saldo por pagar UE 09	**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**-**
Saldo por pagar de todas las unidades ejecutoras	**1.766.721,60**
Saldo por pagar por la Entidad correspondiente al valor a pagar después de acta de liquidación:	**-1.766.721,60**

Observaciones: Conforme a las ESTIPULACONES CONTRACTUALES, item 2, FORMA DE PAGO: "... PAGO FINAL. ***El pago final, será equivalente al DIEZ (10%) del valor del contrato, previa suscripción del acta de liquidación del contrato de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor"*** del contrato 042 de 2025, queda pendiente el último pago el cual obedece al trámite del acta de liquidación por valor de $1,766,721,60, el cual se tramitará una vez se tenga el acta de liquidación. Una vez quede el pago en firme se entenderá a paz y salvo por las partes. Este pago se efectuará con cargo al registro presupuestal No. 1925 de la Unidad Ejecutora 02.

	Firma	
Nombre Contratista y/o Proveedor:		**J&P CONSULTORES SAS**
	Firma	
Nombre Supervisor del Contrato - Orden C		**SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO**
	Firma	
Nombre Ordenador del Gasto		**PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**

Fecha de elaboración:	**27/03/2026**

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones

Elaboró: **SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO**

VoBo. Nelson Augusto Ochoa
Area financiera