Impreso el 29/10/2025 12:28:22 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000039761

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/10/2025 16:44:24

Identificador: 1612971

Formulador Ciudadano: Viviana Polanco Perdomo

Formulador Oficial : Viviana Polanco Perdomo

Impreso el 29/10/2025 12:28:22 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	02. Estabilización socioeconómica para las víctimas	2. Estabilización socioeconómica para las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental "Obras y no Promesas" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1 Desarrollo integral del tejido Humano.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Territorial de El Doncello "Unidad y Gestión por tu Progreso 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea 1. Acciones diferenciales para el cambio social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Mal estado de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello colocando en riesgo la vida de sus usuarios.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La mayoría de los adultos abandonados llegan a los hogares de paso comúnmente conocidos como ancianatos, donde se les debe brindar atención, cuidados y bienestar. El municipio de El Doncello, no es ajeno a esta realidad, el Hogar Jesús de la Buena Esperanza procura que las personas que pertenecen a este grupo etario tengan acceso diario a alimentación, hospedaje, cuidados y a actividades que contribuyan a su bienestar y calidad de vida.
Sin embargo, las condiciones de la infraestructura física del este hogar de paso, no son aptas para la atención integral que requiere los 30 adultos mayores que se encuentran de manera permanente en este lugar y 60 adultos mayores que asisten de forma transitoria; ya que, el estado de los pisos, batería sanitaria, paredes, cubiertas, restaurante, entre otros, refleja un alto grado de deterioro y a su vez, representan un riesgo para los adultos mayores.
Las falencias y aspecto negativo que posee la infraestructura repercuten en el bienestar y confort de los adultos mayores, como usuarios principales de la edificación.
Por lo tanto, es necesario adelantar un mejoramiento de dicha infraestructura física existente, puesto que debe contar con espacios y ambientes propicios para las actividades de atención, recreación, revitalización, integración y socialización de las personas adultas mayores, en un ambiente de seguridad, confianza, calidez, familiaridad y bienestar. El proyecto que se tiene para el mejoramiento del Hogar Jesús de la Buena Esperanza, atiende estas necesidades.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las condiciones actuales de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello, requiere de atención inmediata en su cubierta, se requiere la demolición de mesón con muro soporte de baños y depósitos, demolición de enchape y piso en cerámica, demolición de placa de contrapiso en concreto, retiro de puerta y marco, para posteriormente realizar contrapiso e=0,10 m. en concreto de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4 mm, alistado de pisos mortero 1:3, altura promedio 0,05 m, piso en cerámica tráfico 5, incluye pegante con látex, fragüe y cerámica de pared baño, guarda escoba en cerámica incluye pegante con látex y fragüe, cenefa para puerta de a=0,10 m, cielo raso en pvc matizado, incluye estructura, estructura de cubierta tipo estructural rectangular 40x100 mm cal.16 (incluye soldadura y pintura), teja trapezoidal metálica, incluye elementos de fijación caballete metálico color canal metálico en lamina galvanizado calibre 20, desarrollo 0,65 m. (incluye suministro y elementos e fijación), punto sanitario pvcs de 2"
red sanitaria pvc-s 2" punto sanitario pvcs de 4", red sanitaria pvc-s 4", punto sanitario pvcs de 3" incluye sifón y rejilla, red sanitaria pvc-s 3", punto hidráulico en pvc de 1/2", red hidráulica en tubería pvc de 1/2"

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de adecuación periódica de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.	**1.1** Falta de recursos apropiados para la adecuación periódica de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja calidad de prestación de servicios a los usuarios de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello.	**1.1** Incumplimiento de las metas programadas para la población de adulto mayor del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello programadas en el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** EL DONCELLO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir oportunamente con servicios integrales a las personas mayores, a través de los servicios Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello.	Financiación de las obras de adecuación
Actor: Otro **Entidad:** Población Adulto mayor y sus respectivas familias. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Lograr el restablecimiento de derechos fundamentales y atención integral de las personas mayores.	Participación y goce de las actividades del proyecto, participación de la oferta institucional y como veedores

02 - Análisis de los participantes

El municipio de El Doncello en cumplimiento de sus metas establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027, ha priorizado la ejecución de productos del programa Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar del sector Inclusión Social y Reconciliación. De igual manera la Administración municipal ha sostenido reuniones con la Gobernación para la coordinación de la ejecución del proyecto

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

14.471

Fuente de la información

Secretaría de Planeación y de las TIC

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

14.471

Fuente de la información

Secretaría de Planeación y de las TIC

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Mal estado de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello colocando en riesgo la vida de sus usuarios.

Objetivo general – Propósito

Mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TIC

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de adecuación periódica de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.	Realizar adecuación de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos apropiados para la adecuación periódica de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.	Gestión de recursos para la adecuación de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Impreso el 29/10/2025 12:28:23 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de atención integral mediante la modalidad de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Medido a través de

Número

Descripción

Atención a la población adulto mayor del municipio de El Doncello

Descripción de la Demanda

Modalidades en la prestación de servicios al adulto mayor vulnerable requeridos

Descripción de la Oferta

Modalidades en la prestación de servicios al adulto mayor vulnerable prestados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	1,00	2,00	-1,00
2026	1,00	2,00	-1,00
2027	1,00	2,00	-1,00

Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Las condiciones actuales de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello, requiere de atención inmediata en su cubierta, se requiere la demolición de mesón con muro soporte de baños y depósitos, demolición de enchape y piso en cerámica, demolición de placa de contrapiso en concreto, retiro de puerta y marco, para posteriormente realizar contrapiso e=0,10 m. en concreto de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4 mm, alistado de pisos mortero 1:3, altura promedio 0,05 m, piso en cerámica tráfico 5, incluye pegante con látex, fragüe y cerámica de pared baño, guarda escoba en cerámica incluye pegante con látex y fragüe, cenefa para puerta de a=0,10 m, cielo raso en pvc matizado, incluye estructura, estructura de cubierta tipo estructural rectangular 40x100 mm cal.16 (incluye soldadura y pintura), teja trapezoidal metálica, incluye elementos de fijación caballete metálico color canal metálico en lamina galvanizado calibre 20, desarrollo 0,65 m. (incluye suministro y elementos e fijación), punto sanitario pvcs de 2"
red sanitaria pvc-s 2" punto sanitario pvcs de 4", red sanitaria pvc-s 4", punto sanitario pvcs de 3" incluye sifón y rejilla, red sanitaria pvc-s 3", punto hidráulico en pvc de 1/2", red hidráulica en tubería pvc de 1/2"

Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** El Doncello **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 649.993.576,70

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 649.993.576,70

Realizar adecuación de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de centros **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 649.993.576,70 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 14471 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 14471	**1.1.1** Obras preliminares para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 41.780.559,34 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar labores de pisos y concretos para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 196.312.422,80 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Acciones de mampostería, pañete y pintura para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 68.718.852,30 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Actividades de cielo raso, estructura de cubierta y cubierta para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 189.430.433,52 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Instalaciones hidro sanitarias y aparatos para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 46.891.882,60 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de centros **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 649.993.576,70 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 14471 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 14471	**1.1.6** Instalaciones eléctricas para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 75.908.293,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Actividades de interventoría en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello **Costo:** $ 30.951.133,14 **Etapa:** Inversión

Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Actividad 1.1.1 Obras preliminares para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$4.178.055,93	$22.979.307,63	$8.356.111,86	$6.267.083,92
Total	**$4.178.055,93**	**$22.979.307,63**	**$8.356.111,86**	**$6.267.083,92**

Periodo	Total
0	$41.780.559,34
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar labores de pisos y concretos para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.631.242,28	$58.893.726,84	$9.815.621,14	$98.156.211,40	$9.815.621,14
Total	**$19.631.242,28**	**$58.893.726,84**	**$9.815.621,14**	**$98.156.211,40**	**$9.815.621,14**

Periodo	Total
0	$196.312.422,80
Total	

Actividad 1.1.3 Acciones de mampostería, pañete y pintura para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.871.885,23	$20.615.655,69	$3.435.942,62	$34.359.426,15	$3.435.942,61
Total	**$6.871.885,23**	**$20.615.655,69**	**$3.435.942,62**	**$34.359.426,15**	**$3.435.942,61**

Periodo	Total
0	$68.718.852,30
Total	

Actividad 1.1.4 Actividades de cielo raso, estructura de cubierta y cubierta para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$18.943.043,35	$56.829.130,06	$9.471.571,68	$94.715.216,76	$9.471.471,67
Total	**$18.943.043,35**	**$56.829.130,06**	**$9.471.571,68**	**$94.715.216,76**	**$9.471.471,67**

Periodo	Total
0	$189.430.433,52
Total	

Actividad 1.1.5 Instalaciones hidro sanitarias y aparatos para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.689.188,26	$14.067.564,78	$2.344.594,13	$23.445.941,30	$2.344.594,13
Total	**$4.689.188,26**	**$14.067.564,78**	**$2.344.594,13**	**$23.445.941,30**	**$2.344.594,13**

Periodo	Total
0	$46.891.882,60
Total	

Actividad 1.1.6 Instalaciones eléctricas para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.654.189,30	$22.962.567,90	$3.827.094,65	$37.637.346,50	$3.827.094,65
Total	**$7.654.189,30**	**$22.962.567,90**	**$3.827.094,65**	**$37.637.346,50**	**$3.827.094,65**

Periodo	Total
0	$75.908.293,00
Total	

Actividad 1.1.7 Actividades de interventoría en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.951.133,14
Total	**$30.951.133,14**

Periodo	Total
0	$30.951.133,14
Total	

Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retraso de la obra por ola invernal.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Deterioro de material Atraso de la obra	Almacenamiento adecuado; planificación de obras rutas criticas
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimiento en la ejecución de las actividades del proyecto	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución de las actividades. Proceso legales	Constitución de póliza de cumplimiento, informes de supervisión, listado de asistencia y registro fotográfico
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Actividad/Entregable: Obras preliminares para la adecuación de Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello Riesgo: Retraso en el proceso de contratación de los servicios	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Vulneración de los derechos a los Adultos Mayores beneficiarios por la no prestación del servicio en condiciones optimas.	Celeridad en los procesos de gestión administrativa

Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población de adulto mayor beneficiado con servicios prestados en el Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de adultos mayores beneficiados con servicios prestados en el Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio El Doncello

Descripción Valor Unitario: Ahorro de servicios de atención a adulto mayor en el municipio de El Doncello

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	120,00	$4.500.000,00	$540.000.000,00
1	120,00	$4.500.000,00	$540.000.000,00

Cumplimiento de las normas técnica y de bienestar que permita un lugar adecuado para la población adulto mayor en el municipio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Posibles sanciones económicas al municipio por incumplimiento del programa de bienestar al adulto mayor del municipio.

Descripción Valor Unitario: Posibles sanciones económicas al municipio por incumplimiento del programa de bienestar al adulto mayor del municipio.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	12,00	$5.700.000,00	$68.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$608.400.000,00	$608.400.000,00
1	$540.000.000,00	$540.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$486.720.000,0	$0,0	$0,0	$495.308.348,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-8.588.348,8
1	$432.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$432.000.000,0

Impreso el 29/10/2025 12:28:23 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.					
$387.741.926,45	4930,07 %	$1,78	$34.227,65	$495.308.348,78	$220.419.226,23

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)	$495.308.348,77

03 - Decisión

Alternativa

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

04 - Alcance

Realizar adecuación de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá. Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de centros, Cantidad: 1 con el fin de Mejoramiento de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá. Centros de protección social para el adulto mayor adecuados, Número, 1 Caquetá, El Doncello

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar adecuación de la infraestructura física del Hogar de Paso Jesús de la Buena Esperanza del municipio de El Doncello Caquetá.

Producto

1.1. Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Centros de protección social para el adulto mayor adecuados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 29/10/2025 12:28:24 p. m.

Regionalización

Producto: Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	649.993.576,70	649.993.576,70	1,0000	1,0000	14.471

Impreso el 29/10/2025 12:28:24 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor