	ACTA DE COMPROMISOS PROGRAMA SST Y AMBIENTAL	
	Proyecto: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolívar en el Municipio de Consaca, Departamento de Nariño	**SEMANA 05 AL 09 DE AGOSTO**

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Entrega de los certificados de afiliación de las entidades de seguridad social como es (EPS, AFP Y CCF) del personal que ingreso el día 24 de julio del 2024	Profesional SST - MA (Contratista)	**05 de julio del 2024**	
2	Entrega de afiliaciones a caja de compensación familiar (CCF) del siguiente personal de obra EDUAR DUMAR BOTINA PORTILLA, DIEGO ANDRES RIASCOS NARVAEZ, JHON EDUAR CERON CHAVEZ, JESUS ALBERTO ESTRELLA CHAVEZ y ALBERTO JOSE CHARFUELAN CABEZAS	Profesional SST - MA (Contratista)	**2 de agosto del 2024**	La profesional SST-AMBIENTAL del contratista, radico la documentación requerida para la afiliación del consorcio obras Consaca a la caja de compensación Comfamiliar de Nariño, por lo anterior cada trabador debe adjuntar los documentos requeridos y radicarlos ante la entidad. De igual manera es obligación del Consorcio Obras Consaca afiliar a la caja de compensación familiar al personal que se encuentre laborando, lo anterior será

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA CULTURAL · INTERVENTORÍA ·	**ACTA DE COMPROMISOS PROGRAMA SST Y AMBIENTAL**	
	Proyecto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolívar en el Municipio de Consaca, Departamento de Nariño	**SEMANA 05 AL 09 DE AGOSTO**

				verificado por la interventoría en la planilla de seguridad social.
3	Entregar exámenes de ingreso correspondiente al siguiente personal de obra; EDUAR DUMAR BOTINA PORTILLA, DIEGO ANDRES RIASCOS NARVAEZ, JHON EDUAR CERON CHAVEZ, JESUS ALBERTO ESTRELLA CHAVEZ y ALBERTO JOSE CHARFUELAN CABEZAS, LUIS ALFONSO CASANOBA, GABRIEL ANDRES BENAVIDES, MARCO AURELIO DELGADO.	Profesional SST - MA (Contratista)	**8 de julio del 2024**	Falta el examen de ingreso EDUAR DUMAR BOTINA PORTILLA
4	Enviar planilla de seguridad social junio 2024, correspondiente al señor ANDRES ALEXANDER ORTIZ MORA, quien se desempeña como Especialista Hidrosanitario	Profesional SST - MA (Contratista)	**Pendiente**	
5	Enviar planilla de seguridad social junio 2024, correspondiente a JULY AMPAROORDOÑEZ ROSERO quien se desempeña como Profesional SST y Medio ambiente.	Profesional SST - MA (Contratista)	**8 de agosto del 2024**	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMPROMISOS PROGRAMA SST Y AMBIENTAL	
	Proyecto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolívar en el Municipio de Consaca, Departamento de Nariño	**SEMANA 05 AL 09 DE AGOSTO**

6	Entregar documentos de retiro como son (Examen médico de egreso, Paz y salvo con las obligaciones concernientes a entrega de dotación, pago de honorarios y aportes a seguridad social, según lo establecido en el código sustantivo de trabajo y el decreto 1072/2015), del personal que se retiró de obra en el periodo de Julio 2024. BRAJAN DAMIAN NOGUERA GOMEZ JOSE WILMAR NANDAR PERES JUAN CAMILO RODRIGUEZ EDUAR DUMAR BOTINA PORTILLA	Profesional SST - MA (Contratista)	**2 de agosto del 2024 (parcial)**	La profesional SST-AMBIENTAL del contratista, adjunto en el informe mensual del mes de Julio del 2024, la notificación de los exámenes de retiro, correspondiente a los siguientes trabajadores; *BRAJAN DAMIAN NOGUERA GOMEZ . *JOSE WILMAR NANDAR PERES *JUAN CAMILO RODRIGUEZ *EDUAR DUMAR BOTINA PORTILLA, quienes no asistieron a la IPS Harold Chamorro en el tiempo estipulado en la notificación para realizarse el examen de retiro. De igual manera el contratista afirma que los documentos como son, **(Paz y salvo con las obligaciones concernientes a entrega de dotación,**

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMPROMISOS PROGRAMA SST Y AMBIENTAL	
	Proyecto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolívar en el Municipio de Consaca, Departamento de Nariño	**SEMANA 05 AL 09 DE AGOSTO**

				pago de honorarios y aportes a seguridad social, según lo establecido en el código sustantivo de trabajo y el decreto 1072/2015) de cada uno de los trabajadores que se retiran del sitio de obra serán entregados en la etapa de liquidación del proyecto.
7	Entregar el contrato de concesión para la exploración y explotación de materiales de construcción celebrado entre el instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS- y el señor CARLOS ALBERTO LIMA RODRIGUEZ - **Mina San Antonio"** ubicado en el corregimiento del Espino municipio de Sapuyes departamento de Nariño.	Profesional SST - MA (Contratista)	**Pendiente**	
9	Se requiere la tarjeta de registro de maquinaria correspondiente a la retroexcavadora referencia. G4D60088, la cual ingreso en el mes de julio del 2024.	Profesional SST - MA (Contratista)	**8 de julio del 2024**	
10	Entrega por parte del profesional de planeación en cuanto la autorización de conexión de pozo séptico existente en el predio.	Profesional SST - MA (Contratista)	**Pendiente**	Se espera la respuesta por parte del secretario

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMPROMISOS PROGRAMA SST Y AMBIENTAL	
	Proyecto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolívar en el Municipio de Consaca, Departamento de Nariño	**SEMANA 05 AL 09 DE AGOSTO**

				de la planeación del municipio
11	Entrega de autorización por parte de la UMATA para la reubicación de palma.	Profesional SST - MA (Contratista)	**Pendiente**	Se espera la respuesta por parte del director de la UMATA
12	El día 2 de agosto del 2024, se realizó el descapote en el predio aledaño al sitio de obra para establecer una vía acceso alterna con el fin de ingresar material al sitio de obra. Por lo anterior se requiere la autorización por escrito por parte del propietario del predio, en la cual se establezca el tipo de compensación requerido, una vez se culmine con esta actividad el contratista debe entregar el predio a satisfacción del propietario.	Profesional SST - MA (Contratista)	**Pendiente**	
13	Entrega del informe mensual correspondientes a los componentes SST y MA con corte al 30 de julio del 2024	Profesional SST - MA (Contratista)	**02 de agosto del 2024**	
14	Entrega de dotación como son Botas se seguridad e impermeables al personal operativo personal que ingreso el 24 de julio del 2024	Profesional SST - MA (Contratista)	**5 de agosto del 2024**	
15	Examen de ingreso	Profesional SST - MA (Contratista)	**8 de agosto del 2024**	
16	Inspección de herramienta menor	Profesional SST - MA (Contratista)	**5 de agosto del 2024**	
17	Inspección de elementos de protección personal EPP	Profesional SST - MA (Contratista)	**5 de agosto del 2024**	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMPROMISOS PROGRAMA SST Y AMBIENTAL	
	Proyecto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolívar en el Municipio de Consaca, Departamento de Nariño	**SEMANA 05 AL 09 DE AGOSTO**

18	Afiliaciones a seguridad social personal eléctrico (ingreso de 2 personas)	Profesional SST - MA (Contratista)	**9 de agosto del 2024**	

Mario Andres Fuertes.

MARIO ANDRES FUERTES OVIEDO
Residente de Interventoría
Consorcio Alianza Cultural

JULY ORDOÑEZ ROSERO
Residente de Interventoría
CONSORCIO OBRAS CONSACA

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner