CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4589-2023 GRUPO 1
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	11/06/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN:	
MODIFICATORIO No. 1. PRORROGA No 1	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIO No. 2. PRÓRROGA No 2	UN (01) MES Y CUATRO (04) DÍAS 11 DE MAYO DE 2024 Y HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024,
MODIFICATORIO No. 3. PRÓRROGA No 3	VEINTIÚN (21) DIAS CALENDARIO DEL 15 DE JUNIO DE 2025 Y HASTA EL 5 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
SUSPENSIÓN No. 1	23 DÍAS CALENDARIO DEL 23/12/2024 AL 14/01/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN 1	12 DÍAS HÁBILES DEL 15/01/2025 AL 30/01/2025
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS CALENDARIO DEL 31/01/2025 AL 14/02/2025
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No.1	44 DÍAS CALENDARIO DEL 15/02/2025 AL 30/03/2025
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1	35 DÍAS CALENDARIO DEL 31/03/2025 AL 04/05/2025
FECHA DE REINICIO	05/05/2025
ACTA DE REINICIO	05/05/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10/11/2024

FECHA DE TERMINACION FINAL:	05/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($237.994.229)
VALOR TOTAL ADICIONES:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (168.481.763,50)
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($406.475.992,50).
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE. ($ 249.492.441,11)
VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION:	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. ($ 40.647.599,25)

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	LAURA CAROLINA PINEDA BERNAL
POR PARTE DEL INTERVENTOR	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
POR PARTE DEL INTERVENTOR	LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO

A los cinco (05) días del mes de julio del año 2025, se reunieron los siguientes intervinientes para suscribir el acta de terminación de la interventoría: la supervisora del contrato, Arq. Juliana Ramírez Rodríguez; el apoyo a la supervisión, Arq. Laura Carolina Pineda Bernal; la

representante legal de la firma interventora, Sandra Carolina Cardozo Pérez; y la directora de la firma interventora, Lyda Ruby Ledezma Bravo.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

LAURA C. PINEDA BERNAL
APOYO A SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
DIRECTORA
INTERVENTORÍA