FECHA DE ELABORACIÓN	09/06/2026

INFORME No:	N°4	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	30/05/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	**ORDEN DE COMPRA N°163-2026-OC**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/02/2026	
FECHA ACTA DE INICIO:	05/02/2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
	NIT	8110407745
VALOR [$]:	CIENTO QUINCE MILLONES CINCO MIL PESOS M/L ($115.005.000) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O AGOTAR RECURSOS.	
OTROSÍ	N/A	
CDP ADICION	N/A	
CRP ADICION	N/A	
ADICION 001	N/A	
PRORROGA 001	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO QUINCE MILLONES CINCO MIL PESOS M/L ($115.005.000) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O AGOTAR RECURSOS.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Prestar los servicios, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	Se verificó la prestación del servicio conforme a las características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en la propuesta presentada por el contratista.	Se evidenció cumplimiento satisfactorio de la obligación, por lo cual no fue necesario realizar acciones correctivas.

2	Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas descritas.	En las actividades de supervisión se constató que el contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Obligación cumplida satisfactoriamente, sin requerimientos adicionales por parte de la supervisión.
3	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato de la ESO Rionegro S.A.S para que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.	El contratista atendió oportunamente las observaciones y recomendaciones realizadas por la supervisión del contrato durante la ejecución de este.	Se dio cumplimiento adecuado a las recomendaciones emitidas, garantizando la correcta ejecución del contrato.
4	Presentar informes de avance y ejecución del contrato, conforme a lo exigido por la ESO Rionegro en las especificaciones técnicas del contrato, con sus respectivas evidencias.	El contratista presentó los informes de avance y ejecución en los tiempos establecidos, anexando las respectivas evidencias que soportan las actividades realizadas.	Informes revisados y aprobados por la supervisión, evidenciando cumplimiento de la obligación.
5	Entregar con cada informe y al finalizar el contrato, el listado de cada uno de los servicios efectuados durante este periodo, relacionando placa del vehículo, fecha hora inicial, hora final, conductor, dependencia, ruta y descripción	El contratista entregó la relación detallada de los servicios prestados, incluyendo la información requerida en las especificaciones del contrato.	Información verificada por la supervisión, encontrándose conforme con lo solicitado.
6	Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades contractuales.	Durante la ejecución contractual el contratista presentó los soportes correspondientes al pago de seguridad social y demás obligaciones laborales del personal vinculado.	Se verificó cumplimiento de la obligación, sin evidenciar incumplimientos.
7	Presentar la respectiva factura y RUT correspondiente para legalizar el pago y demás documentos que el supervisor requiera para realizar los pagos.	El contratista presentó oportunamente la facturación junto con la documentación requerida para el trámite de pago.	Documentación revisada y validada por la supervisión para la gestión del pago correspondiente.
8	Ostentar los documentos del vehículo de forma mensual, en cual se garantice que estén al día.	Se verificó periódicamente que los documentos del vehículo (SOAT, revisión técnico-mecánica y demás	Cumplimiento satisfactorio, sin novedades reportadas

		exigidos) se encontraran vigentes durante la ejecución del contrato.	durante el periodo contractual.
9	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	Durante la ejecución del contrato el contratista desarrolló las actividades conforme a los lineamientos establecidos en la Política de Calidad de la Entidad.	Se evidenció cumplimiento adecuado de los lineamientos institucionales.
10	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	El contratista ejecutó las actividades atendiendo la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos por la entidad.	No se evidenciaron afectaciones ambientales ni incumplimientos normativos.
11	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	Durante la ejecución del contrato el contratista desarrolló las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Se evidenció cumplimiento integral del objeto y obligaciones contractuales.

2.1.4. VISITAS REALIZADAS

FECHA	TIPO DE VISITA	MUNICIPIO
01/05/2026-30/05/2026	Supervisión diaria del vehículo	Rionegro

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$115.005.000	$0	$115.005.000
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 115.005.000**	$0	**$115.005.000**
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$29.971.000	$0	$29.971.000
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$29.971.000**	**$0**	**$29.971.000**
g. Recursos ejecutados	$40.426.000	$0	$40.426.000
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$ 74.579.000**	$0	**$ 74.579.000**
i. Rendimientos financieros	N/A	N/A	N/A

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN		Mayo de 2026
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	El contratista presenta copia del pago de aportes a la seguridad social, pensión, riesgos laborales y parafiscales con planillas correspondientes y el certificado de parafiscales emitido por el revisor fiscal con su tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores.
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	05/02/2026	$115.005.000				$115.005.000
Adiciones						
Pago No. 1	17/03/2026		$9.061.000	$ 0	$9.061.000	**$105.944.000**
Pago No. 2	07/04/2026		$ 10.455.000	$ 0	$ 10.455.000	**$ 95.489.000**
Pago No. 3	04/05/2026		$ 10.455.000	$ 0	$ 10.455.000	**$85.034.000**
Pago No. 4	05/06/2026		$ 10.455.000	$ 0	$ 10.455.000	**$ 74.579.000**

TOTALES		**$115.005.000**	**$40.426.000**	**$ 0**	**$40.426.000**	**$ 74.579.000**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A

4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES	
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
No se presentaron riesgos materializados durante el periodo.	Durante el periodo evaluado no se evidenció la ocurrencia de situaciones previstas en la matriz de riesgos. La operación se desarrolló con normalidad y sin contratiempos que requirieran medidas de mitigación.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Factura
2. Copia resolución de rango facturación vigente
3. Certificado de parafiscales
4. Copia de pago de aportes a la seguridad social
5. Certificado de existencia y representación legal
6. Certificación bancaria
7. Copia del RUT
8. Documentación del vehículo
9. Informe de los servicios prestados
10. Recibo a satisfacción

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA Subgerente Técnico.	**DANILO DE JESÚS RAMIREZ MORALES** Apoyo a la supervisión