INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01.191 DE 2026

FECHA: 05-06-2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGA – SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAS

NIT: 901.813.070-3

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA OLA INVERNAL ATIPICA QUE AFECTO EL PAÍS EN LOS ULTIMOS DÍAS, EN ESPECIAL AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300017

OBJETO DEL OTROSI: ACALRACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.

900.01.01-191 DE 2026.

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L ($45.394.832,oo)

VALOR ADICIÓN: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENA U DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($22.696.172,80,oo)

VALOR TOTAL: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($68.091.004,80,oo).

PLAZO INICIAL: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

PLAZO ADICIÓN: QUINCE (15) DIAS

PLAZO FINAL: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN 001: 21 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN 002 DESPUES DEL OTROSI 001: 05 DE JUNIO DE 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:00322 DEL 03/03/2026-**00476** DEL 08/05/2026

REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:00498 DE 06/04/2026-**00694** DEL 11/05/2026

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01 - 191 DE 2026, se presenta el Informe de Supervisión FINAL del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

INTRODUCCIÓN

El presente contrato de suministro se celebra con el propósito de atender de manera inmediata, eficiente y oportuna las necesidades derivadas de las afectaciones ocasionadas por la ola invernal que impactó el territorio nacional en los últimos días, y que ha generado consecuencias significativas en el municipio de Amagá, Antioquia.

En virtud de la situación de emergencia presentada, se hace indispensable garantizar el abastecimiento de bienes y elementos necesarios para la atención, mitigación y recuperación de las zonas afectadas, así como para brindar apoyo a la población damnificada. Este contrato se enmarca en los principios de urgencia manifiesta, interés general y protección de la vida, la integridad y el bienestar de la comunidad.

Por lo anterior, la entidad contratante considera necesario suscribir el presente contrato de suministro, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos requeridos para hacer frente a la contingencia, contribuyendo así a la normalización de las condiciones en el municipio de Amagá y al restablecimiento de los servicios y actividades afectadas.

A continuación, se detallan los componentes del informe FINAL a la fecha de colaboración:

INFORME ADMINISTRATIVO

El Contratista presentó soportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente al pago FINAL.

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega del informe de actividades donde se pudo evidenciar y verificar las obligaciones del contratista en las siguientes actividades: Realizando las actividades que se detallan

en el informe que se adjunta como evidencia y que hace parte integral de presente informe FINAL de supervisión.

a. COMPROMISOS

- Sin compromisos

1. ANEXOS

MARQUE X	DESCRIPCIÓN		Aplica para Contratos:
X	Cuenta de Cobro o Factura Numero No	FEVS-24	*Prestación de Servicios - Convenios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
X	Informe de Actividades con sus respectivas evidencias (listados de asistencia, fotografías, etc.) **Nota:** Para cada uno de los registros fotográficos y/o listados de asistencia, especificar la fecha y el evento al que corresponden. **Nota:** Para los contratos relacionados con obra se anexara Acta de avance de obra y lista de chequeo de supervisión o interventoría de obra, ambos soportes debidamente firmados por las partes, para el primer pago copia de amparos		*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
X	Planilla de seguridad social *(Persona Natural)* y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. *(Persona Jurídica)* ***Nota:** Con lo anterior se deberá anexar para el caso de persona jurídica, tarjeta Junta de Contadores del revisor fiscal.* ***Nota:** En los Convenios Interadministrativos, Contratos Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación, se deberá anexar certificado o constancia que acredite o evidencie el pago de la seguridad social*		*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
	Soporte de consulta en Adress, de los últimos tres periodos compensados por el contratista		*Prestación de Servicios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		*Suministro*
	Plan de Inversiones o amortización de obra **Nota**: Aplica para pago anticipado o anticipo		*Obra*
Para el primer pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Pago de Seguridad Social detallada con IBC, Certificado de afiliación a EPS, FPP y ARL, Copia del RUT, Certificación Bancaria.			
Para el ultimo pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Acta de Terminación y/o Acta de liquidación.			

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$ 45.394.832,00
Valor otro si	$ 22.696.172,80
Valor total del contrato	**$68.091.004,80**
Pagos realizados	$ 38.386.656,00
Valor acta # 2	$ 29.704.348,80
Porcentaje de ejecución financiero del contrato	100%

Atentamente,

MARCELA ECHEVERRY AGUDELO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Proyectó	NOMBRE	FIRMA	FECHA
	Santiago García Jaramillo Ingeniero Civil - Contratista		05-06-2026
Aprobó	Marcela Echeverry Agudelo Secretaria de Planeación y OOP		05-06-2026