ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 900.01.01-191 DE 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

NIT: 890.981.732-0

CONTRATISTA: SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.S

NIT.: 901.813.070-3

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA OLA INVERNAL ATIPICA QUE AFECTO EL PAÍS EN LOS ULTIMOS DÍAS, EN ESPECIAL AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300017

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L ($45.394.832, oo)

VALOR ADICIÓN: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENA U DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($22.696.172,80, oo)

VALOR TOTAL: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($68.091.004,80, oo).

PLAZO INICIAL: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

PLAZO ADICIÓN: QUINCE (15) DIAS

PLAZO FINAL: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 001: 21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 002 DESPUES DEL OTROSI 001: 05 DE JUNIO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00322 DEL 03/03/2026-**00476** DEL 08/05/2026

REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00498 DE 06/04/2026- **00694** DEL 11/05/2026

En el municipio de Amaga, el día cinco (5) de junio de 2026 se reunieron **MARCELA ECHEVERRY AGUDELO** secretaria de **PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS** como Supervisor y **EDWIN ALFREDO ZAPATA,** identificado con la cédula de ciudadanía **98.602.356**, quien actúa en calidad de representante legal de **SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.S ,** identificada con NIT: **901.813.070-3,** quien actúa en calidad CONTRATISTA, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

- El contrato interadministrativo tuvo una ejecución física y financiera del **100%.**
- El tiempo de ejecución del contrato fue hasta el 05 de junio de 2026.
- Dentro de la ejecución del contrato no se presentaron inconsistencias que afectaran la ejecución del mismo.

- Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto para efectos de la posterior Acta de Liquidación Bilateral ligada al presente contrato.

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los cinco (5) de junio de 2026.

MARCELA ECHEVERRY AGUDELO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

EDWIN ALFREDO ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL
SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.S

Proyectó	**NOMBRE**	**FIRMA**	**FECHA**
	Maria Camila Gonzalez Auxiliar administrativa		05-6-2026
Aprobó	Marcela Echeverry Agudelo Secretario de Planeación		05-6-2026
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.			