SC36-INTV-FODESEP-02477-2026

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 30 de enero de 2026

Doctora
Martha Carolina Beltrán Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Doctor
ANDRÉS EDUARDO VÁSQUEZ PLAZAS
Representante Legal
gerencia@fodesep.gov.co
LINA MARÍA VILLA HENAO
Director de Proyecto
FODESEP
proyectofce@fodesep.gov.co
Bogotá D.C

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME PRIMERA/SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: CO1.PCCNTR. 8354270 de 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	**1**
Fecha de citación de la visita	22 enero de 2026

Radicado SENA citación visita	72026041264
Fecha de visita	27 enero de 2026
Lugar de visita	Calle 57 # 8b-05, instalaciones FODESEP
Hora de inicio	9:00 am
Hora de finalización	5:00 pm

Asistentes

Interventor líder	Ingrid Maria Sulbarán Rodríguez
Director del proyecto	Lina María Villa Henao
Cargo otros asistentes	Solangie Vargas

Datos generales del convenio

Conviniente:	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP
NIT:	830018957 -3
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8354270 de 2025
Modalidad:	GREMIO
Tamaño	MEDIANA - SERVICIOS
Sector	SERVICIOS
Subsector	EDUCACIÓN
Mesa sectorial	TALENTO HUMANO, SECTOR EDUCATIVO, CONSULTORÍA EMPRESARIAL
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.
Inicio del convenio	19/11/2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Valor total del convenio:	$ 2.081.404.800,00
Valor cofinanciación:	$ 1.559.388.500,00
Valor contrapartida:	$ 522.016.300,00
Efectivo:	$ 522.016.300,00
Especie:	$ 0,00

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar primera visita de interventoría en sede con el propósito de socializar lineamientos de ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, radicado SC36-2425-2026-REC del 27 de enero de 2026.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP se encuentra conformado por:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	0	0	120	0	7	840	140	0	140
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	0	0	120	0	7	840	140	0	140
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	120	0	7	840	140	0	140
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	0	120	0	7	840	140	0	140
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	8	0	0	0	7	56	140	0	140

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	8	0	0	0	7	56	140	0	140
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	8	0	0	0	7	56	140	0	140
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	8	0	0	0	7	56	140	0	140
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	0	2	2	4	400	0	400
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	8	0	0	0	1	8	20	0	20
	TOTALES	**40**	**0**	**480**	**2**	**59**	**3596**	**1540**	**0**	**1540**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA								80	80
	TOTAL								80	1620

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:** Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR. 8354270 de 2025 denominada VALOR, el valor total del convenio es de **DOS MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($2.081.404.800,00),** representado en los siguientes aportes: 1) EL SENA aportará **MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.559.388.500,00)** en dinero. 2) EL CONVINIENTE aportará la suma de **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($522.016.300,00),** distribuidos así: a) la suma de **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($522.016.300,00**) en dinero y; b) la suma de CERO PESOS M/CTE ($0,00) en especie.

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyeco
			Especie	Efectivo		
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	$ 355.712.000,00	$ 0,00	$88.928.000,00	$ 88.928.000,00	$ 444.640.000,00
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	$ 355.712.000,00	$ 0,00	$88.928.000,00	$ 88.928.000,00	$ 444.640.000,00
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 355.712.000,00	$ 0,00	$88.928.000,00	$ 88.928.000,00	$ 444.640.000,00
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	$ 355.712.000,00	$ 0,00	$88.928.000,00	$ 88.928.000,00	$ 444.640.000,00
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	$ 23.399.000,00	$ 0,00	$ 5.849.800,00	$ 5.849.800,00	$ 29.248.800,00
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	$ 23.399.000,00	$ 0,00	$ 5.849.800,00	$ 5.849.800,00	$ 29.248.800,00
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	$ 23.399.000,00	$ 0,00	$ 5.849.800,00	$ 5.849.800,00	$ 29.248.800,00
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	$ 23.399.000,00	$ 0,00	$ 5.849.800,00	$ 5.849.800,00	$ 29.248.800,00
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 3.260.800,00	$ 0,00	$ 815.200,00	$ 815.200,00	$ 4.076.000,00
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	$ 3.342.700,00	$ 0,00	$ 835.700,00	$ 835.700,00	$ 4.178.400,00
	TOTALES	**$1.523.047.500,00**	**$ 0,00**	**$380.762.100,00**	**$380.762.100,00**	**$1.903.809.600,00**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.595.200,00	$ 47.595.200,00	$ 47.595.200,00
	RUBROS TRASVERSALES	$ 36.341.000,00	$ 0,00	$ 93.659.000,00	$ 93.659.000,00	$ 130.000.000,00
	TOTAL	**$ 1.559.388.500,00**	**$ 0,00**	**$522.016.300,00**	**$522.016.300,00**	**$2.081.404.800,00**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.1.4	HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL CON TÍTULO DE MAESTRÍA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	$ 96.938.700,00	$ 0,00	$24.234.900,00	$24.234.900,00	$ 121.173.600,00
R01.2.4	HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO DE MAESTRIA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO DE CINCO (5) AÑOS	$ 3.260.800,00	$ 0,00	$ 815.200,00	$ 815.200,00	$ 4.076.000,00
R010.4	FORMACIÓN VIRTUAL - DIPLOMADO 120 HORAS	$ 1.422.848.000,00	$ 0,00	$355.712.000,00	$355.712.000,00	$1.778.560.000,00
R09.1:	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PARA PROYECTOS POR UN VALOR MAYOR DE $200.000.000 EL PORCENTAJE MÁXIMO PARA ESTE RUBRO SERÁ HASTA EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN DEL PROYECTO.	$ 36.341.000,00	$ 0,00	$ 93.659.000,00	$ 93.659.000,00	$ 130.000.000,00
R015:	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA.	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.595.200,00	$ 47.595.200,00	$ 47.595.200,00
TOTALES		**$ 1.559.388.500,00**	**$ 0,00**	**$522.016.300,00**	**$522.016.300,00**	**$2.081.404.800,00**

La cobertura geográfica del proyecto (aprobada y modificada) es:

NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	1 AL 7	G1: ARAUCA (1); MAGDALENA (4); BOGOTA (15) G2: CAQUETA (1); META (4); BOGOTA (15) G3: CASANARE (1); NARIÑO (4); ATLANTICO (15) G4: CAUCA (1); RISARALDA (4); CALDAS (15) G5: CHOCO (2); ANTIOQUIA (18) G6: CESAR (3); SANTANDER (17) G7: HUILA (3); VALLE DEL CAUCA (17)	NA	NA	X	NA	NA
POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	1 AL 7	G1: ARAUCA (1); MAGDALENA (4); BOGOTA (15) G2: CAQUETA (1); META (4); BOGOTA (15) G3: CASANARE (1); NARIÑO (4); ATLANTICO (15) G4: CAUCA (1); RISARALDA (4); CALDAS (15) G5: CHOCO (2); ANTIOQUIA (18) G6: CESAR (3); SANTANDER (17) G7: HUILA (3); VALLE DEL CAUCA (17)	NA	NA	X	NA	NA

NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1 AL 7	G1: ARAUCA (1); MAGDALENA (4); BOGOTA (15) G2: CAQUETA (1); META (4); BOGOTA (15) G3: CASANARE (1); NARIÑO (4); ATLANTICO (15) G4: CAUCA (1); RISARALDA (4); CALDAS (15) G5: CHOCO (2); ANTIOQUIA (18) G6: CESAR (3); SANTANDER (17) G7: HUILA (3); VALLE DEL CAUCA (17)	NA	NA	X	NA	NA
COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1 AL 7	G1: ARAUCA (1); MAGDALENA (4); BOGOTA (15) G2: CAQUETA (1); META (4); BOGOTA (15) G3: CASANARE (1); NARIÑO (4); ATLANTICO (15) G4: CAUCA (1); RISARALDA (4); CALDAS (15) G5: CHOCO (2); ANTIOQUIA (18) G6: CESAR (3); SANTANDER (17) G7: HUILA (3); VALLE DEL CAUCA (17)	NA	NA	X	NA	NA
RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	1 AL 7	G1: BOGOTA - BOGOTA G2: BOGOTA - BOGOTA G3: ANTIOQUIA - MEDELLÍN G4: VALLE DEL CAUCA – CALÍ G5: ATLANTICO – BARRANQUILLA G6: SANTANDER - BUCARAMANGA G7: NARIÑO - PASTO	NA	NA	X	NA	NA
ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	1 AL 7	G1: BOGOTA - BOGOTA G2: BOGOTA - BOGOTA G3: ANTIOQUIA - MEDELLÍN G4: VALLE DEL CAUCA – CALÍ G5: ATLANTICO – BARRANQUILLA G6: SANTANDER - BUCARAMANGA G7: NARIÑO - PASTO	NA	NA	X	NA	NA
GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	1 AL 7	G1: BOGOTA - BOGOTA G2: BOGOTA - BOGOTA G3: ANTIOQUIA - MEDELLÍN G4: VALLE DEL CAUCA – CALÍ G5: ATLANTICO – BARRANQUILLA G6: SANTANDER - BUCARAMANGA G7: NARIÑO - PASTO	NA	NA	X	NA	NA
CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	1 AL 7	G1: BOGOTA - BOGOTA G2: BOGOTA - BOGOTA G3: ANTIOQUIA - MEDELLÍN G4: VALLE DEL CAUCA – CALÍ G5: ATLANTICO – BARRANQUILLA G6: SANTANDER - BUCARAMANGA G7: NARIÑO - PASTO	NA	NA	X	NA	NA

NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1 AL 2	G1: PRESENCIAL – BOGOTÁ (100) / VIRTUAL ANTIOQUIA (15); ARAUCA (1); ATLÁNTICO (15); CALDAS (15); CAQUETA (1); CASANARE (1); CAUCA (1); CESAR (1); CHOCÓ (1); HUILA (1); MAGDALENA (1); META (1); NARIÑO (1); RISARALDA (15); SANTANDER (15); VALLE DEL CAUCA (15) G2: PRESENCIAL – BOGOTÁ (100) / VIRTUAL ANTIOQUIA (15); ARAUCA (1); ATLÁNTICO (15); CALDAS (15); CAQUETA (1); CASANARE (1); CAUCA (1); CESAR (1); CHOCÓ (1); HUILA (1); MAGDALENA (1); META (1); NARIÑO (1); RISARALDA (15); SANTANDER (15); VALLE DEL CAUCA (15)	NA	NA	X	NA	NA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	1	G1: NARIÑO-PASTO	NA	NA	X	NA	NA

2.2 Modificaciones

El FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP, ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	RADICADO INTERVENTORIA	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha aceptación	Radicado aceptación SENA
1	15/12/2025	SC36-1919-2025-REC	Técnica	Viable	SC36-INTV-FODESEP-02022-2025	16/12/2025	72025481197	NA	NA	NA
2	18/12/2025	SC36-2050-2025-REC	Técnica	Viable	SC36-INTV-FODESEP-02022-2025	16/12/2025	72025481197	NA	NA	NA
3	**14 Y 15 enero 2026**	SC36-2316-2026-REC SC36-2324-2026- REC	**Técnica**	**Viable**	**SC36-INTV-FODESEP-02377-2026**	**15/01/2026**	**72026021242**	NA	NA	NA
4	**16 y 19 enero 2026**	**SC36-2337-2026-REC SC36-2354-2026-REC**	**Técnica**	**Viable**	**SC36-INTV-FODESEP-02395-2026**	**20/01/2026**	**72026034363**	NA	NA	NA
5	**20/01/2026**	**SC36-2365-2026-REC**	**Técnica**	**Viable**	**SC36-INTV-FODESEP-02411-2026**	**22/01/2026**	**72026041686**	NA	NA	NA
6	**22/01/2026**	**SC36-2382-2026-REC SC36-2394-2026-REC**	**Técnica**	**Viable**	**SC36-INTV-FODESEP-02432-2026**	**23/01/2026**	**72026047177**	NA	NA	NA
7	**26 Y 27 enero 2026**	**SC36-2409-2026-REC**	**Técnica**	**Viable**	**SC36-INTV-FODESEP-02462-2026**	**27/01/2026**	**72026056257**	NA	NA	NA

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

La interventoría informa que ha hecho entrega de las siguientes circulares y explicar brevemente el propósito de cada una.

- Circular SC36-INTV-SENA-00001-2025 del 10 de octubre de 2025 Instructivo para Radicación de Correspondencia y Documentación en Drive de Interventoría.
- Envió Formatos SENA y Lista de chequeo Plataforma Tecnológica SC36-INTV-SENA-CORREO-00046-2025 de 06 de octubre de 2025.
- Envío lineamientos de la etapa de alistamiento y actualización de formatos SC36-INTV-OTROS-CORREO-00080-2025 del 17 de octubre de 2025.
- Envío lineamientos de la etapa de Ejecución y seguimiento convenios SC36-INTV-OTROS-CORREO-00103-2025 del 27 de octubre de 2025
- Circular SC36-INTV-OTROS-CORREO-00106-2025 del 28 de octubre de 2025 cumplimiento de pago de impuesto de timbre nacional.
- Circular del 10 de noviembre de 2025 solicitud de Modificaciones.
- Envió de lineamientos cargue documentos en el DRIVE SC36-INTV-OTROS-01485-2025 del 28 de noviembre de 2025.
- Circular Ejecución Recursos Contrapartida SC36-INTV-OTROS-CORREO-00130-2025 del 02 diciembre de 2025.
- Circular Lineamiento Informe Final SC36-INTV-OTROS-CORREO-00131-2025 del 02 de diciembre de 2025.
- Circular IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE ESTRATEGIAS – CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS Y DE BENEFICIARIOS SC36-INTV-OTROS-01881-2025.
- Circular IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE RECURSOS DE COFINANCIACION- MOMENTO 2 SC36-INTV-OTROS-CORREO-00138-2025.
- Circular Lineamientos Etapa Cierre y Liquidación SC36-INTV-OTROS-CORREO-00139-2025.
- Circular ampliación Garantias contractuales SC36-INTV-OTROS-02182-2025.y SC36-INTV-OTROS-02185-2025.
- Solicitud Información Ejecución académica SC36-INTV-OTROS-CORREO-00140-2025.
- Circular lineamientos entrega documentos pendientes para etapa de liquidación SC36-INTV-OTROS-02375-2026.

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto del FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP:

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN RC
43.628.011	LINA MARÍA VILLA HENAO	20/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01233-2025	23/11/2025	72025448188	SC36-INTV-FODESEP-01518-2025	72025458749	29/11/2025

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO CERTIFICA HABEAS
1001300968	ANGIE CORREA	APOYO LOGISTICO	angiecorreasicacha@gmail.com	3222750557	SC36-2425-202
1031120658	KAROL MELO	APOYO COMUNICACIONES	gestioncomunicaciones@fodesep.gov.co	3124108659	SC36-2425-202
52490324	ANGELA FLECHAS	APOYO GENERAL	gestionproyectos@fodesep.gov.co	3173177209	SC36-2425-202

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas del FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	F
Primer corte	2/12/2025	2/12/2025	31/12/2025	3360	30/11/2025 02/12/2025	SC36-1529-2025-REC	SC36-INTV-FODESEP-01590-2025	7
Segundo y tercer corte	15/12/2025	16/01/2025	10/02/2025	236	23/12/2025	SC36-2141-2025-REC	SC36-INTV-FODESEP-02201-2025	7

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales del FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
DORIS HERNÁNDEZ DUKOVA	52442946	AF01	Buenas prácticas para el aseguramiento de la calidad, herramientas actualizadas y centros de investigación aplicada	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
DORIS HERNÁNDEZ DUKOVA	52442946	AF02	Potenciar las IES mediante la gestión estratégica y administrativa	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
RUBIELA HERNÁNDEZ ALVARADO	52383202	AF03	Fundamentos y prácticas de la investigación en la educación superior	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
YEIMY JULIETH MORENO JIMÉNEZ	53037433	AF04	Competencias digitales para la docencia universitaria	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
MANUEL EDUARDO CIPAGAUTA MELO	1032480058	AF05	Relaciones internacionales en las IES	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
HECTOR ANDRES BOMBIELLA MEDINA	13747931	AF05	Relaciones internacionales en las IES	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
RUBIELA HERNÁNDEZ ALVARADO	52383202	AF06	Análisis de datos educativos para la toma de decisiones en las IES	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
KATHERINE JISETH RODRIGUEZ PINTO	1023896277	AF06	Análisis de datos educativos para	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
			la toma de decisiones en las IES										
AURA ELENA SUAREZ	53122502	AF06	Análisis de datos educativos para la toma de decisiones en las IES	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
LUZ CARLINA GRACIA HINCAPIE	52903749	AF07	Gobernanza universitaria: transparencia, participación y buen gobierno	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
MANUEL EDUARDO CIPAGAUTA MELO	1032480058	AF07	Gobernanza universitaria: transparencia, participación y buen gobierno	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
EDDY JOHANNA ALFONSO SOLANO	52761350	AF07	Gobernanza universitaria: transparencia, participación y buen gobierno	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
MARTHA PATRICIA CASTELLANOS	1053614779	AF08	Chatgpt para la enseñanza y la evaluación	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
DIEGO FERNANDO CARDONA MADARIAGA	79443448	AF08	Chatgpt para la enseñanza y la evaluación	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
MARTHA PATRICIA CASTELLANOS	52256940	AF09	Responsabilidad ética en la producción del conocimiento académico de la IA para la educaci	Natural	R01.2.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
			ón superior										
MARIA FERNANDA ROJAS	1053614779	AF10	Inteligencia artificial enfocada a los procesos académicos y administrativos en las IES	Natural	R01.1.4	Titular	1-2-3	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01520-2025	29/11/2025	72025458740	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
DIEGO PUERTA	79806305	AF08	Chatgpt para la enseñanza y la evaluación	Natural	R01.1.4	Titular	3	9/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02351-2026	14/01/2026	72026014612	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
MARIA FERNANDA ROJAS	1053614779	AF08	Chatgpt para la enseñanza y la evaluación	Natural	R01.1.4	Titular	2	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-02172-2025	23/12/2025	72025488299	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
DIEGO PUERTA	79806305	AF10	Inteligencia artificial enfocada a los procesos académicos y administrativos en las IES	Natural	R01.1.4	Titular	3	9/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02351-2026	14/01/2026	72026014612	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC
RUBIELA HERNANDEZ ALVARADO	52383202	AF07	Gobernanza universitaria: transparencia, participación y buen gobierno	Natural	R01.1.4	Titular	3	21/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02412-2026	22/01/2026	72026041265	SC36-2425-2026-REC	SC36-2425-2026-REC

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio

No. AF	Nombre de la AF	Tipo de pieza gráfica	Fecha de solicitud de aprobación	Radicado Aprobación de Interventoría	RADICADO SENA	Fecha de radicación del SENA
AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF, AF9 AF10 TRANSVERSAL	AF1 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA AF2 POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA AF3 FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR AF4 COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA AF5 RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES AF6 ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES AF7 GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO AF8 CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN AF9 RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AF10 INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	Imagen institucional – Piezas graficas FCE Maqueta – Prototipo CARTILLA Portada de la cartilla FCE Backing FCE E – Cards FCE Fondos FCE Historias FCE Post FCE Presentación FCE L Fodesep &Sena	25/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01477-2025	72025458745	29/11/2025

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO SENA
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	CARTILLA DIGITAL	24/11/2025	1/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	72025459124
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	CARTILLA DIGITAL	24/11/2025	1/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	72025459124
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CARTILLA DIGITAL	24/11/2025	1/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	72025459124
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	CARTILLA DIGITAL	24/11/2025	1/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	72025459124
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	CARTILLA IMPRESA	25/11/2025	30/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	72025492581
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	CARTILLA IMPRESA	25/11/2025	30/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	72025492581
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	CARTILLA IMPRESA	25/11/2025	30/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	72025492581
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	CARTILLA IMPRESA	25/11/2025	30/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	72025492581
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	FOLLETO DIGITAL	25/11/2025	7/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02322-2026	72026004652
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	CARTILLA IMPRESA	25/11/2025	19/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02340-2026	72026007781

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	1 AL 7	2/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	2/12/2025
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	1 AL 7	2/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	2/12/2025
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1 AL 7	2/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	2/12/2025
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1 AL 7	2/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-01550-2025	2/12/2025
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	1 AL 7	16/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	16/01/2026
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	1 AL 7	19/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	19/01/2026
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	1 AL 7	21/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	21/01/2026
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	1 AL 7	22/01/2026	SC36-INTV-FODESEP-02264-2025	22/01/2026
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	5/02/2026	SC36-INTV-FODESEP-02322-2026	5/02/2026
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	7	5/02/2026	SC36-INTV-FODESEP-02340-2026	5/02/2026

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA AL SENA	RADICADO INTERVENTORIA
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Oficina Virtual	26/01/2026	SC36-2425-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Oficina Virtual	26/01/2026	SC36-2425-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Oficina Virtual	26/01/2026	SC36-2425-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Oficina Virtual	26/01/2026	SC36-2425-2026-REC
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	Pendiente	Pendiente	Pendiente
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	Pendiente	Pendiente	Pendiente

7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	Pendiente	Pendiente	Pendiente
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	Pendiente	Pendiente	Pendiente
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Pendiente	Pendiente	Pendiente
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	Pendiente	Pendiente	Pendiente

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Virtual	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	La Interventoría valida y aprueba el diseño metodológico y pedagógico de las acciones de formación publicadas en la plataforma educativa https://fodesep.formacampus.com/SecureLogin/Login.aspx, conforme al Anexo 14 Requisitos mínimos de las plataformas tecnológicas.	146	24/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01519-2025	72025458746
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Virtual	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	La Interventoría valida y aprueba el diseño metodológico y pedagógico de las acciones de formación publicadas en la plataforma educativa https://fodesep.formacampus.com/SecureLogin/Login.aspx, conforme al Anexo 14 Requisitos mínimos de las plataformas tecnológicas.	140	24/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01519-2025	72025458746
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Virtual	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	La Interventoría valida y aprueba el diseño metodológico y pedagógico de las acciones de formación publicadas en la plataforma educativa https://fodesep.formacampus.com/SecureLogin/Login.aspx, conforme al Anexo 14 Requisitos mínimos de las plataformas tecnológicas.	140	24/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01519-2025	72025458746
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Virtual	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	La Interventoría valida y aprueba el diseño metodológico y pedagógico de las acciones de formación publicadas en la plataforma educativa https://fodesep.formacampus.com/SecureLogin/Login.aspx, conforme al Anexo 14 Requisitos mínimos de las plataformas tecnológicas.	140	24/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01519-2025	72025458746

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el SEGUNDO desembolso, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

Para las acciones de formación que se ejecutan de forma virtual AF1, AF2, AF3 y AF4 el conviniente entrega:

Listados de asistencia en el formato del SENA – F3.1, avance de actividades discriminado por beneficiario y descargado desde la plataforma virtual.

El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución por acción de formación corresponde al presupuestado.

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2025, están diligenciados de forma CORRECTA.

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Buenas prácticas para el aseguramiento de la calidad, herramientas actualizadas y centros de investigación aplicada	840	140	140	789,25	23,36%	93,96%	21,95%
2	Potenciar las IES mediante la gestión estratégica y administrativa	840	140	140	732,01	23,36%	87,14%	20,36%
3	Fundamentos y prácticas de la investigación en la educación superior	840	140	140	818,77	23,36%	97,47%	22,77%
4	Competencias digitales para la docencia universitaria	840	140	140	813,44	23,36%	96,84%	22,62%
5	Relaciones internacionales en las IES	56	140	0	0,00	1,56%	0,00%	0,00%
6	Análisis de datos educativos para la toma de decisiones en las IES	56	140	0	0,00	1,56%	0,00%	0,00%
7	Gobernanza universitaria: transparencia, participación y buen gobierno	56	140	0	0,00	1,56%	0,00%	0,00%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
8	Chatgpt para la enseñanza y la evaluación	56	140	0	0,00	1,56%	0,00%	0,00%
9	Responsabilidad ética en la producción del conocimiento académico de la IA para la educación superior	4	400	0	0,00	0,11%	0,00%	0,00%
10	Inteligencia artificial enfocada a los procesos académicos y administrativos en las IES	8	20	0	0,00	0,22%	0,00%	0,00%
	TOTAL	3596	1540	560	3153,47	100,00%		87,69%

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario aprobadas

Las capacitaciones presenciales iniciaron el 16 de enero de 2026, a la fecha de la visita el convenio No reporta listados de asistencia presencial.

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	1	Arauca, Bogotá, Magdalena	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	105
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	2	Caquetá, Bogotá y Meta	20	19	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	95

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	3	Casanare, Atlantic y Nariño	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	105
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	4	Cauca, Caldas y Risaralda	20	22	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	110
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	5	Choco y Antioquia	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	105
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	6	Cesar y Santander	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	7	Huila y Valle del Cauca	20	18	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	90
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	1	Arauca, Bogotá, Magdalena	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	2	Caquetá, Bogotá y Meta	20	22	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	3	Casanare, Atlantic y Nariño	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	4	Cauca, Caldas y Risaralda	20	23	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	5	Choco y Antioquia	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	6	Cesar y Santander	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	7	Huila y Valle del Cauca	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	0

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	Arauca, Bogota, Magdalena	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	Caqueta, Bogota y Meta	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	105
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	3	Casanare, Atlantic y Nariño	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4	Cauca, Caldas y Risaralda	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	105
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	5	Choco y Antioquia	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	6	Cesar y Santander	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	7	Huila y Valle del Cauca	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1	Arauca, Bogotá, Magdalena	20	21	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	105
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	2	Caquetá, Bogotá y Meta	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	3	Casanare, Atlantic y Nariño	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	4	Cauca, Caldas y Risaralda	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	5	Choco y Antioquia	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	6	Cesar y Santander	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	7	Huila y Valle del Cauca	20	20	En proceso de verificación	2/12/2025	31/12/205	100
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	1	Bogotá	20	21	En proceso de verificación	16/01/2026	16/01/2026	0
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	2	Bogotá	20	12	En proceso de verificación	22/01/2026	22/01/2026	0
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	3	Medellín	20	0	En proceso de verificación	06/02/2026	06/02/2026	0
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	4	Cali	20	0	En proceso de verificación	04/02/2026	04/02/2026	0
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	5	Barranquilla	20	0	En proceso de verificación	27/01/2026	27/01/2026	0
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	6	Bucaramanga	20	0	En proceso de verificación	30/01/2026	30/01/2026	0

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	7	Pasto	20	0	En proceso de verificación	10/02/2026	10/02/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	1	Bogotá	20	17	En proceso de verificación	20/01/2026	20/01/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	2	Bogotá	20	8	En proceso de verificación	21/01/2026	21/01/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	3	Medellín	20	0	En proceso de verificación	23/01/2026	23/01/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	4	Cali	20	0	En proceso de verificación	21/01/2026	21/01/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	5	Barranquilla	20	14	En proceso de verificación	22/01/2026	22/01/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	6	Bucaramanga	20	16	En proceso de verificación	19/01/2026	19/01/2026	0
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	7	Pasto	20	0	En proceso de verificación	27/01/2026	27/01/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	1	Bogotá	20	10	En proceso de verificación	22/01/2026	22/01/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	2	Bogotá	20	6	En proceso de verificación	21/01/2026	21/01/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	3	Medellín	20	0	En proceso de verificación	05/02/2026	05/02/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	4	Cali	20	0	En proceso de verificación	03/02/2026	03/02/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	5	Barranquilla	20	0	En proceso de verificación	23/01/2026	23/01/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	6	Bucaramanga	20	0	En proceso de verificación	28/01/2026	28/01/2026	0
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	7	Pasto	20	0	En proceso de verificación	10/02/2026	10/02/2026	0
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	1	Bogotá	20	19	En proceso de verificación	19/01/2026	19/01/2026	0
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	2	Bogotá	20	23	En proceso de verificación	20/01/2026	20/01/2026	0
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	3	Medellín	20	0	En proceso de verificación	03/02/2026	03/02/2026	0

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	4	Cali	20	0	En proceso de verificación	29/01/2026	29/01/2026	0
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	5	Barranquilla	20	22	En proceso de verificación	22/01/2026	22/01/2026	0
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	6	Bucaramanga	20	0	En proceso de verificación	27/01/2026	27/01/2026	0
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	7	Pasto	20	0	En proceso de verificación	06/02/2026	06/02/2026	0
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	Bogotá	200	0	En proceso de verificación	5/02/2026	5/02/2026	0
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	Bogotá	200	0	En proceso de verificación	10/02/2026	46063	0
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	1	Pasto	20	0	En proceso de verificación	05/02/2026	05/02/2026	0

Del mismo modo, finalizado el grupo o la acción de formación se viene presentando certificación firmada por el Director del Proyecto, la cual incluye anexa la relación consolidada de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia, de la siguiente manera:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DEL CERTIFICADO
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	1	21	7/01/2026
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	2	22	7/01/2026
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	3	21	7/01/2026

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DEL CERTIFICADO
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	4	22	7/01/2026
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	5	21	7/01/2026
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	6	20	7/01/2026
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	7	19	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	1	20	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	2	20	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	3	20	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	4	20	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	5	20	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	6	20	7/01/2026
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	7	20	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	20	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	21	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	3	19	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4	21	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	5	19	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	6	20	7/01/2026
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	7	20	7/01/2026
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1	20	7/01/2026
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	2	20	7/01/2026
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	3	20	7/01/2026

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DEL CERTIFICADO
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	4	20	7/01/2026
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	5	20	7/01/2026
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	6	20	7/01/2026
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	7	20	7/01/2026

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

A la fecha de la visita FODESEP No ha solicitado nivelación de beneficiarios.

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

FODESEP No tiene capacitaciones aprobadas baja la modalidad PAT

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

N° AF	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	EVIDENCIA FIRMA HABEAS DATA	CANTIDAD
1	21	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	21
1	19		19
1	21		21
1	22		22
1	21		21

1	20		20
1	18		18
2	20		20
2	22		22
2	21		21
2	23		23
2	21		21
2	21		21
2	20		20
3	20		20
3	21		21
3	20		20
3	21		21
3	20		20
3	20		20
3	20		20
4	21		21
4	20		20
4	20		20
4	20		20
4	20		20
4	20		20
4	20		20

ROL	APROBADOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD

DIRECTOR DE PROYECTO	Si	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1
ENTE CAPACITADOR	Si		1
DOCENTES	Si		10

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia el "*Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales*" firmado por el director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores y ente capacitador; los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número SC36-2425-2026-REC.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidencio el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ listados firmados por beneficiarios sobre el pago por las capacitaciones.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

Para evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, el conviniente lo realizó a través de redes sociales y se realizaron publicaciones periódicas antes, durante y después de las acciones de formación, en las que se socializaron:

• Convocatorias e invitaciones a las acciones de formación.

• Recordatorios de fecha, hora, modalidad y enlaces de conexión (cuando aplicó).

• Divulgación de avances y hitos de ejecución.

• Publicaciones de cierre y socialización de resultados del programa











2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

El conviniente informa que se realizará un evento de cierre al finalizar las acciones de formación después del 15 febrero y antes de finalizar el convenio y se realizará de manera virtual.

2.4.1.8 Evento de divulgación

El conviniente informa que se realizará un evento de cierre al finalizar las acciones de formación después del 15 febrero y antes de finalizar el convenio y se realizará de manera virtual.

Durante la visita a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que (si/no) existieron hallazgos asociados a su implementación.

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	DIPLOMADO	INFOGRAFÍA	7	31 DE DICIEMBRE DE 2026	8 Y 9 DE ENERO DE 2026	SC36-INTV-FODESEP-02342-2026	13 DE ENERO DE 2026	72026014611
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	DIPLOMADO	INFOGRAFÍA	7	31 DE DICIEMBRE DE 2026	8 Y 9 DE ENERO DE 2026	SC36-INTV-FODESEP-02342-2026	13 DE ENERO DE 2026	72026014611
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	DIPLOMADO	INFOGRAFÍA	7	31 DE DICIEMBRE DE 2026	8 Y 9 DE ENERO DE 2026	SC36-INTV-FODESEP-02342-2026	13 DE ENERO DE 2026	72026014611
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DIPLOMADO	INFOGRAFÍA	7	31 DE DICIEMBRE DE 2026	8 Y 9 DE ENERO DE 2026	SC36-INTV-FODESEP-02342-2026	13 DE ENERO DE 2026	72026014611
5	RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES	SEMINARIO	INFOGRAFÍA	7	En ejecución	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
6	ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES	SEMINARIO	INFOGRAFÍA	7	En ejecución	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
7	GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO	SEMINARIO	INFOGRAFÍA	7	En ejecución	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
8	CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN	SEMINARIO	INFOGRAFÍA	7	En ejecución	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
9	RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA	CONFERENCIA	INFOGRAFÍA	2	En ejecución	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
	PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES	TALLER	INFOGRAFÍA	1	**En ejecución**	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**

Plazos de entrega:

Infografía: Debe entregarse digital a los 5 días de haber finalizado la AF

Pendiente el envio de las infografías aprobadas al SENA.





2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 17 de diciembre de 2025 con radicado SENA 01-9-2025-116105.

No. de Beneficiarios: 80 beneficiarios de transferencia

Presupuesto: $47.595.200

A la fecha el SENA no ha definido el cronograma de actividades para ejecutar la transferencia de conocimiento y tecnología.

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*

Para las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO INTERVENTORIA
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	Virtual	120	140	66	47%	27/01/2026	SC36-2425-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	Virtual	120	140	47	34%	27/01/2026	SC36-2425-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	Virtual	120	140	76	54%	27/01/2026	SC36-2425-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	Virtual	120	140	59	42%	27/01/2026	SC36-2425-2026-REC

La interventoría evidencia informe de la encuesta donde el conviniente indica "El análisis de las respuestas evidencia altos niveles de satisfacción por parte de los participantes en relación con la formación recibida.

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formación taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tú proceso, se aplicará el indicador "Tasa de incremento del conocimiento", cumpliendo los parámetros establecidos en el numeral 2.13 del anexo 12, que de acuerdo al avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

Grupos que finalizaron ejecución al corte de la visita:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	20	1	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	20	2	2/12/2025	22	31/12/2025	22	SC36-2287-2026-REC
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	20	3	2/12/2025	21	31/12/2025	21	SC36-2287-2026-REC
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	20	4	2/12/2025	22	31/12/2025	22	SC36-2287-2026-REC
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTA	Diplomado	20	5	2/12/2025	21	31/12/2025	21	SC36-2287-2026-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
	S ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA								
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	20	6	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
1	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	Diplomado	20	7	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	20	1	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	20	2	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	20	3	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	20	4	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	20	5	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN	Diplomado	20	6	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
	ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA								
2	POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA	Diplomado	20	7	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	1	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	2	2/12/2025	21	31/12/2025	21	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	3	2/12/2025	19	31/12/2025	19	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	4	2/12/2025	21	31/12/2025	21	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	5	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	6	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
3	FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	20	7	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	1	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	2	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	3	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	4	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	5	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	6	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC
4	COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Diplomado	20	7	2/12/2025	20	31/12/2025	20	SC36-2287-2026-REC

El capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación.

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la acción de formación, quien analizará a la luz de los indicadores internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y competitividad de la empresa. Este deberá ser remitido a la interventoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

A la fecha de la visita No se entrega el informe del indicador TIC

Indicadores de impacto del proyecto

De acuerdo con la línea base, metas y el medio de verificación relacionado en la propuesta aprobada, la interventoría recuerda al conviniente que al finalizar la ejecución académica del proyecto y con el informe final, debe entregar un avance de los resultados y análisis de los indicadores de impacto establecidos en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

El detalle de esta información se encuentra diligenciada en el formato Excel F8.1 Formato Informe indicadores de impacto, contando además con los resultados cuantitativos y un análisis cualitativo.

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

En el formato Excel F8.2 - *Formato Informe Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto,* el conviniente debe medir los resultados y presentar un análisis según lo establecido en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

No aplica para este convenio.

2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado la acción de formación que se aplica la realidad virtual o aumentada es la AF10 INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES. La cual será realizada para el dia 05 de febrero de 2026.

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado, los cuales deben corresponder con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios. Este formato se entrega a la interventoría en visita final.

2.4.1.16 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.

(Aplica para visita final)

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	No. ASISTENTES ESPERADOS	No. ASISTENTES REALES	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
1	2/12/2025	Virtual	4/12/2025	20,00	0,00	SC36-INTV-FODESEP-01714-2025	72025466565	Con hallazgo	Pendiente
2	312/2025	Virtual	8/12/2025	20,00	4,00	SC36-INTV-FODESEP-01799-2025	72025470062	Con hallazgo	Pendiente
3	312/2025	Virtual	8/12/2025	20,00	9,00	SC36-INTV-FODESEP-01800-2025	72025470070	Con hallazgo	Pendiente
4	4/12/2025	Virtual	9/12/2025	20,00	10,00	SC36-INTV-FODESEP-01846-2025	72025472183	Con hallazgo	Pendiente
5	5/12/2025	Virtual	11/12/2025	20,00	10,00	SC36-INTV-FODESEP-0909-2026	72025474890	Con hallazgo	Pendiente
6	5/12/2025	Virtual	12/12/2025	20,00	4,00	SC36-INTV-FODESEP-01939-2027	72025476298	Con hallazgo	Pendiente
7	9/12/2025	Virtual	15/12/2025	20,00	26,00	SC36-INTV-FODESEP-01989-2028	72025478977	Con hallazgo	Pendiente
8	9/12/2025	Virtual	15/12/2025	20,00	20,00	SC36-INTV-FODESEP-01990-2029	72025478997	Con hallazgo	Pendiente
9	10/12/2025	Virtual	15/12/2025	20,00	20,00	SC36-INTV-FODESEP-02005-2030	72025479827	Con hallazgo	Pendiente
10	11/12/2025	Virtual	16/12/2025	20,00	12,00	SC36-INTV-FODESEP-02029-2031	72025480977	Con hallazgo	Pendiente
11	11/12/2025	Virtual	16/12/2025	20,00	9,00	SC36-INTV-FODESEP-02032-2032	72025482050	Con hallazgo	Pendiente
12	12/12/2025	Virtual	18/12/2025	20,00	16,00	SC36-INTV-FODESEP-02079-2033	72025484577	Con hallazgo	Pendiente
13	16/1/2026	Presencial	18/1/2026	20,00	23,00	SC36-INTV-FODESEP-02387-2026	72026032347	Sin hallazgo	Pendiente
14	16/1/2026	Presencial	19/1/2026	20,00	23,00	SC36-INTV-FODESEP-02388-2026	72026036301	Sin hallazgo	Pendiente
15	16/1/2026	Presencial	19/1/2026	20,00	25,00	SC36-INTV-FODESEP-02389-2026	72026036349	Sin hallazgo	Pendiente
16	16/1/2026	Presencial	19/1/2026	20,00	25,00	SC36-INTV-FODESEP-02390-2026	72026036385	Sin hallazgo	Pendiente
17	19/1/2026	Presencial	20/1/2026	20,00	20,00	SC36-INTV-FODESEP-02397-2030	72026036421	Sin hallazgo	Pendiente
18	19/1/2026	Presencial	20/1/2026	20,00	20	SC36-INTV-FODESEP-02400-2026	72026036458	Sin hallazgo	Pendiente
19	19/1/2026	Presencial	20/1/2026	20,00	20	SC36-INTV-FODESEP-02401-2026	72026036351	Sin hallazgo	Pendiente
20	19/1/2026	Presencial	20/1/2026	20,00	20	SC36-INTV-FODESEP-02403-2026	72026036376	Sin hallazgo	Pendiente
21	20/1/2026	Presencial	22/1/2026	20,00	25	SC36-INTV-FODESEP-02418-2026	72026043892	Sin hallazgo	Pendiente
22	21/1/2026	Presencial	23/1/2026	20,00	5	SC36-INTV-FODESEP-02429-2026	72026048483	Con hallazgo	Pendiente
23	21/1/2026	Presencial	23/1/2026	20,00	11	SC36-INTV-FODESEP-02431-2026	72026048475	Con hallazgo	SC36-2426-2026-REC

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	No. ASISTENTES ESPERADOS	No. ASISTENTES REALES	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
24	21/1/2026	Presencial	23/1/2026	20,00	10	SC36-INTV-FODESEP-02436-2026	72026048494	Con hallazgo	SC36-2426-2026-REC
25	22/1/2026	Presencial	26/1/2026	20,00	15	SC36-INTV-FODESEP-02442-2026	72026053228	Con hallazgo	Pendiente
26	22/1/2026	Presencial	26/01/2026	20,00	18	SC36-INTV-FODESEP-02443-2026 - 26.	72026053277	Con hallazgo	Pendiente
27	22/01/2026	Presencial	26/01/2026	20,00	5	SC36-INTV-FODESEP-02444-2026	72026053305	Con hallazgo	SC36-2426-2026-REC

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte al 26 de enero de 2026, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.559.388.500,00	$ 1.422.848.000,00	$ 0,00	$ 1.422.848.000,00	91,24%
Contrapartida en dinero	$ 522.016.300,00	$ 355.712.000,00	$ 0,00	$ 355.712.000,00	68,14%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 522.016.300,00	$ 355.712.000,00	$ 0,00	$ 355.712.000,00	68,14%
TOTAL	**$ 2.081.404.800,00**	**$ 1.778.560.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.778.560.000,00**	**85,45%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente presentó certificación del 22 de diciembre de 2025, firmada por la directora financiera y administrativa de la entidad la señora Ginna Alexandra Garzón Mojica, en la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. 800-840.

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Proveedor	NIT o cédula	Tipo de contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
LINA MARÍA VILLA HENAO	43.628.011	Prestación de servicios	Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la dirección del proyecto de formación continua especializada aprobado en el marco de convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354270 de 2025, suscrito entre el SENA y FODESEP	$ 11.666.667,67	Dos pagos $11.333.333 uno de $ 8.750.000 y otro de 2,916.666.66	24/11/2025	31/12/2025
VÉRTICE – FORMACIÓN PROFESIONAL S.A.S.	901.283.870-3	Prestación de servicios	Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales, académicas y tecnológicas de los de los trabajadores de todos los niveles institucionales de las instituciones de educación superior afiliadas a FODESEP y su cadena productiva,	$ 1.951.404.800	a) Un primer pago equivalente al ocho por ciento (8%) del valor total del contrato, previa aprobación del primer cronograma de trabajo y de la planeación académica de las acciones de formación. b) Un segundo pago equivalente al treinta y dos por ciento (32%) del valor total del contrato, de acuerdo con la cláusula sexta del convenio suscrito entre FODESEP y el SENA (desembolso del aporte SENA). c) Un tercer pago equivalente al segundo 40%, de acuerdo con la cláusula sexta del convenio suscrito entre FODESEP y el SENA (desembolso del	La vigencia del contrato será desde el día de aprobación de inicio por parte del SENA y aprobada la ampliación del tiempo de ejecución del Convenio y hasta un mes más de la fecha fijada por el SENA para terminar las acciones de formación.	9/12/2025

Proveedor	NIT o cédula	Tipo de contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					aporte SENA). d) Un cuarto pago y ultimo pago correspondiente al 20% restante, una vez se cumplan, para cada desembolso, con todos los requisitos y demás lineamiamientos establecidos		
KAROL YIRETH MELO BUITRAGO	1,031,120,658	Prestación de servicios	Se obliga a prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades como apoyos de comunicaciones y logística para la correcta ejecución del contrato,	$2,000,000	1 pago único de $2,000,000	1 mes calendario contados a partir de la suscripción del contrato	4/12/2025
ANGIE TATIANA CORREA SICACHA	1,001,300,968	Prestación de servicios	Se obliga a prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades como apoyos logística para la correcta ejecución del contrato,	$2,533,300	1 pago $2,000,000 y un segundo pago por $533,300	24 nov al 31 dic 2025	1/12/2025
KAROL YIRETH MELO BUITRAGO	1,031,120,658	Prestación de servicios	Se obliga a prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades como apoyos de comunicaciones y logística para la correcta ejecución del contrato,	$4,000,000	Dos pagos por valor de 2,000,000 cada uno	dos meses contados a partir de la suscripción del contrato	2/01/2026
ANGIE TATIANA CORREA SICACHA	1,001,300,968	Prestación de servicios	Se obliga a prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades como apoyos logística para la correcta ejecución del contrato,	$4,000,000	Dos pagos por valor de 2,000,000 cada uno	dos meses contados a partir de la suscripción del contrato	2/01/2026
LINA MARÍA VILLA HENAO	43.628.011	Prestación de servicios	Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la dirección del proyecto de formación continua especializada aprobado en el marco de convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354270 de 2025, suscrito entre el SENA y FODESEP	$19,833,333	Dos pagos por valor de $9,916,666	Dos meses y 8 días	2/01/2026

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

El FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación por valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($1.422.848.000,00) equivalentes al 91,24% del total presupuestado para esta fuente de financiación; los cuales se encuentran debidamente causados detallados por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 96.938.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 3.260.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 36.341.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R010.4	Formación virtual curso 120 horas	$ 1.422.848.000,00	$1.422.848.000,00	$ 0,00	$1.422.848.000,00	$ 0,00	$ 1.422.848.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 1.559.388.500,00**	**$1.422.848.000,00**	**$ 0,00**	**$1.422.848.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.422.848.000,00**	**91,24%**

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

El Conviniente presentó facturas por valor de **MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($1.422.848.000,00);** los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación, pero no han sido pagadas, toda vez que a la fecha de la visita el Conviniente no ha recibido el primero y segundo desembolso por parte del SENA.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoría	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$ 623.755.400,00	26/12/2025	A la fecha no ha sido desembolsado
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%	$ 623.755.400,00	Presente informe	
TERCER DESEMBOLSO	20%	$ 311.877.700,00		
VALOR TOTAL	100%	$ 1.559.388.500,00		

A la fecha el conviniente no ha recibido pagos por concepto del primer y segundo desembolso.

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	$ 522.016.300,00	$ 355.712.000,00	68,14%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Total contrapartida	**$ 522.016.300,00**	**$ 355.712.000,00**	**68,14%**

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($355.712.000,00) equivalentes al 68,14% del total presupuestado para esta fuente de financiación; los cuales se encuentran debidamente pagados detallados por rubros así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, minimo (3) años	$24.234.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y	$ 815.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	experiencia específica comprobada, mínimo (3) años							
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$93.659.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R010.4	Formación virtual curso 120 horas	$355.712.000,00	$355.712.000,00	$156.112.384,00	$199.599.616,00	$ 0,00	$355.712.000,00	100,00%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 47.595.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$522.016.300,00**	**$ 355.712.000,00**	**$156.112.384,00**	**$199.599.616,00**	**$ 0,00**	**$355.712.000,00**	**68,14%**

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

De conformidad con la propuesta presentada y la cláusula cuarta denominada “VALOR”; no se pactó contrapartida en especie

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOPII para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 0309000059 del banco BBVA Colombia

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de noviembre y diciembre de 2025,

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0, de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
NOV	2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIC	2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

A la fecha de la visita FODESEP no había recibido desembolsos por parte del SENA.

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8354270 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, FODESEP presentó certificado firmado por el revisor fiscal suplente Claudia Mireya Muñoz González con tarjeta profesional T.P. 143.306 - TP, en representación de Nexia M&A S.A.S., con fecha 17 de diciembre de 2025 indicando el cumplimiento en los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

A la fecha de la visita FODESEP NO presenta certificados de impuestos generados del convenio.

2.4.5.5.2.1 Cumplimiento pago de impuesto de timbre

En CUMPLIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL- CONVENIOS DE FORMACIÓN CONTINÚA ESPECIALIZADA, se emite concepto jurídico desde la interventoría de acuerdo con el radicado SC36-INTV-FODESEP-02190-2025, toda vez que FODESEP, demuestra y sustenta la excepción al pago de dicho impuesto, toda vez que es una entidad de carácter público, por lo cual según lo establecido en el artículo 532 del Estatuto Tributario, se encuentra exenta de la aplicación de este impuesto.

2.4.2.5.3 Garantías

El conviniente adquirió la póliza No. Póliza de Cumplimiento n. 4387727 del 31 de octubre de 2025 de Seguros Generales Suramericana S.A en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	17/10/2025	1/07/2026	$ 416.280.960,00
Calidad del servicio	17/10/2025	1/07/2026	$ 416.280.960,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	17/10/2025	31/12/2028	$ 104.070.240,00

Responsabilidad civil extracontractual n. 013001042140, de fecha 31 de octubre de 2025, de Seguros Generales Suramericana S.A, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
R.C. CRUZADA R.C. PATRONAL R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/10/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

Pólizas aprobadas por el SENA el 18 noviembre de 2025.

POLIZAS PRORROGA OTRO SI:

El conviniente adquirió la póliza No. Póliza de Cumplimiento n. 4387727 del 29 de diciembre de 2025 de Seguros Generales Suramericana S.A en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	17/10/2025	29/08/2026	$ 416.280.960,00
Calidad del servicio	17/10/2025	29/08/2026	$ 416.280.960,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	17/10/2025	28/02/2029	$ 104.070.240,00

Responsabilidad civil extracontractual n. 013001042140, de fecha 19 de diciembre de 2025, de Seguros Generales Suramericana S.A, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado

R.C. CRUZADA R.C. PATRONAL R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/10/2025	28/02/2026	$ 284.700.000,00

Pólizas Otro si aprobadas por el SENA el 31 diciembre de 2025.

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial TALENTO HUMANO, SECTOR EDUCATIVO, CONSULTORÍA EMPRESARIAL

2.4.3 Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido las siguientes acciones:

Acciones	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	CIERRE	FECHA RADICADO	RADICADO SENA
Solicitud de información	Acción correctiva por ejecución académica y su impacto en la ejecución técnica y financiera del convenio.	27/11/2025	SC36-INTV-FODESEP-01452-2025	72025456563	SC36-INTV-FODESEP-01762-2025	5/12/2025	72025467759
Solicitud de información	Notificación de beneficiarios en condición de duplicidad – Lineamientos y requerimiento	27/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-02227-2025	72025491169	N/A	N/A	N/A
Recomendación	RECOMENDACIÓN DESERCIÓN SUPERIOR AL 3%	23/12/2025	SC36-INTV-FODESEP-02148-2025	72025488040	N/A	N/A	N/A

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

A la fecha de la visita, no se evidencia que el proyecto se encuentre en riesgo, no obstante, desde la interventoría, se le recuerda al conviniente la importancia de realizar seguimiento a la asistencia de los beneficiarios a cada una de las acciones de formación y de esta forma dar cumplimiento al proyecto aprobado.

3. Conclusiones

Aspectos financieros:

- De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($1.422.848.000,00) equivalentes al 91,24% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($355.712.000,00) equivalentes al 68,14% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- El Conviniente presentó una ejecución financiera normal de acuerdo con la ejecución técnica presentada.

- A la fecha de la visita, sé logra establecer que FODESEP cumple con los requisitos establecidos tanto financiero como académico de acuerdo con lo establecido en el anexo 12 para segundo desembolso.

Aspectos académicos:

- De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que a la fecha de la visita el conviniente ha alcanzado el 87,69% del plan operativo, de conformidad con el cronograma presentado.
- Se observó el cumplimiento del cronograma del proyecto, para efectos de seguimiento y control del mismo.
- Se revisó el material de formación confirmando que incorporan los contenidos establecidos para cada una de las acciones de formación. Así mismo fueron evidenciadas en visitas realizadas a las acciones de formación.

Aspectos Administrativos:

- El Conviniente cumplió los requisitos de ejecución del convenio.
- De acuerdo con la certificación presentadas por el revisor fiscal r de la empresa, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- El proyecto mantuvo una gestión eficiente en comunicaciones, reportes, seguimiento y programación.
- La trazabilidad documental está debidamente organizada y disponible para procesos de validación por parte de la interventoría.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Ingrid María Sulbarán R.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co – Juan Sebastián Espinal jsespinal@sena.edu.co

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez – Interventor Líder
Revisó: Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la información, Yuly Muñoz – Coordinador Financiero -

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito