SC36-INTV-CCIFRANCECOLOMBIA-02372-2026

Bogotá D.C., 15 de enero de 2026

Señor:
CARLOS ANDRES MOLANO CAMELO
Representante Legal
DIANA CONSUELO RUBIANO RÍOS
Director de proyecto
CCI FRANCE COLOMBIA
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – diciembre de 2025
Convenio No.: Convenio No. CO1.PCCNTR.8353977 de 2025
Conviniente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA - CCI FRANCE
Modalidad: Gremio

Respetados doctores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, de la cláusula quinta Literal A “Obligaciones de las partes”, Literal B “Obligaciones del conviniente” numeral 8, del convenio”, del convenio del asunto, la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA - CCI FRANCE remitió a la interventoría Informe mensual incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado, extracto bancario de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales radicado en la Interventoría según consecutivo No. SC36-2318-2026-REC del 14 de enero de 2026.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, se realizó la verificación en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas; con estos elementos se realiza el seguimiento al avance de la ejecución académica.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte al 31 de diciembre de 2025, el conviniente reportó de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$1.695.684.100,00	$ 1.170.168.899,68	$ 0,00	$1.170.168.899,68	69,01%
Contrapartida en dinero	$ 427.769.359,00	$ 283.101.129,92	$ 0,00	$ 283.101.129,92	66,18%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 427.769.359,00	$ 283.101.129,92	$ 0,00	$ 283.101.129,92	66,18%
TOTAL	**$2.123.453.459,00**	**$ 1.453.270.029,60**	**$ 0,00**	**$1.453.270.029,60**	**68,44%**

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 31 de diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de cofinanciación, así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la interventoría	%
R01.1.4	HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL CON TÍTULO DE MAESTRÍA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	$ 3.260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO DE MAESTRIA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO DE CINCO (5) AÑOS	$ 86.100.000,00	$ 86.100.000,00	$86.100.000,00	$ 0,00	$ 86.100.000,00	100%
R02.1	ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR NACIONAL	$ 461.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y Y TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR INTERNACIONAL Y LIDER MUNDIAL	$ 21.907.200,00	$ 4.376.256,00	$ 4.376.256,00	$ 0,00	$ 4.376.256,00	19,98%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la interventoría	%
R04	TIQUETES AÉREOS, TERRESTRES INTERMUNICIPALES Y/O FLUVIAL	$ 22.600.000,00	$ 16.370.304,00	$ 8.505.680,00	$ 7.864.624,00	$ 16.370.304,00	72,43%
R05.3.1	MATERIAL DE FORMACIÓN - DIAGRAMACIÓN - DIAGRAMACIÓN CARTILLA	$ 5.650.000,00	$ 5.650.000,00	$ 5.650.000,00	$ 0,00	$ 5.650.000,00	100%
R05.4.3	MATERIAL DE FORMACIÓN - RECURSOS DIDACTICOS - ACCESO A ENTORNOS EN REALIDAD VIRTUAL O AUMENTADA	$ 1.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS - SALONES, HOTELES, LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMÍA, SALONES EMPRESARIALES) - HASTA 30 BENEFICIARIOS	$ 35.812.000,00	$ 32.899.999,68	$ 32.899.999,68	$ 0,00	$ 32.899.999,68	91.87%
R010.1	FORMACIÓN VIRTUAL - CURSO 20 HORAS	$1.327.400.000,00	$ 922.400.000,00	$441.259.648,32	$481.140.351,68	$ 922.400.000,00	69,49%
R09.1	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PARA PROYECTOS POR UN VALOR MAYOR DE $200.000.000 EL PORCENTAJE MÁXIMO PARA ESTE RUBRO SERÁ HASTA EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN DEL PROYECTO.	$ 190.953.900,00	$ 102.372.340,00	$102.372.340,00	$ 0,00	$ 102.372.340,00	53,61%
TOTALES		**$1.695.684.100,00**	**$1.170.168.899,68**	**$681.163.924,00**	**$489.004.975,68**	**$1.170.168.899,68**	**69,01%**

De los recursos desembolsados por el SENA, a la fecha el conviniente ha ejecutado un total de $1.170.168.899,68, que equivale al 69,01% del total del aporte SENA, de los cuales se encuentran pagados $681.163.924,00 y causados con sus debidos soportes $489.004.975,68.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Valor considerado por la interventoría	%
R01.1.4	HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL CON TÍTULO DE MAESTRÍA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	$ 916.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.2.4	HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO DE MAESTRIA Y EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MINIMO DE CINCO (5) AÑOS	$ 28.140.000,00	$ 28.140.000,00	$ 0,00	$ 28.140.000,00	$ 28.140.000,00	100,00%
R02.1	ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR NACIONAL	$ 461.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR INTERNACIONAL Y LIDER MUNDIAL	$ 5.476.800,00	$ 1.094.064,00	$ 1.094.064,00	$ 0,00	$ 1.094.064,00	19,98%
R05.4.3	MATERIAL DE FORMACIÓN - RECURSOS DIDACTICOS - ACCESO A ENTORNOS EN REALIDAD VIRTUAL O AUMENTADA	$ 660.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS - SALONES, HOTELES, LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMÍA, SALONES EMPRESARIALES) - HASTA 30 BENEFICIARIOS	$ 7.868.000,00	$ 7.867.999,92	$ 7.867.999,92	$ 0,00	$ 7.867.999,92	99,999999 %

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Valor considerado por la interventoría	%
R010.1	FORMACIÓN VIRTUAL - CURSO 20 HORAS	$ 360.400.000,00	$ 241.600.000,00	$ 175.305.292,10	$ 66.294.707,90	$ 241.600.000,00	67,04%
R012.7	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE FORMACIÓN - DISEÑO E IMPRESIÓN DE INFOGRAFIA	$ 783.000,00	$ 522.000,00	$ 0,00	$ 522.000,00	$ 522.000,00	66,67%
R013	PÓLIZAS DE SEGURO.	$ 3.930.900,00	$ 3.877.066,00	$ 3.877.066,00	$ 0,00	$ 3.877.066,00	98,63%
R015	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA.	$ 9.133.659,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$427.769.359,00**	**$ 283.101.129,92**	**$ 188.144.422,02**	**$ 94.956.707,90**	**$ 283.101.129,92**	**66,18%**

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de $283.101.129,92, correspondiente al 66,18% de los cuales se encuentra pagado $188.144.422,02 y causados con los debidos soportes $94.956.707,90, cumpliendo así con lo definido para el segundo desembolso en el numeral 2.18.2 en su literal "g) *Tener como mínimo una ejecución financiera del sesenta por ciento (60%) del valor total del proyecto, en donde se garantice el pago mínimo del veinte por ciento (20%) de la contrapartida"/* cumpliendo así con lo definido para el tercer desembolso en el numeral 2.18.3 en su literal c) *Tener el reporte de ejecución financiera final aprobado por la interventoría, junto con los soportes de ejecución causados y pagados para este desembolso.*

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecución del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en especie.

2. Avance académico

Según cronograma, el avance académico se presenta así:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación	Grado de ejecución por acción de formación)	% ponderado de cumplimiento
1	GESTIÓN DE ENTORNOS VOLÁTILES: DECISIONES RÁPIDAS PARA EL	400	1.000	634	400	31,25%	100,00%	31,25%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación	Grado de ejecución por acción de formación)	% ponderado de cumplimiento
	DESARROLLO EMPRESARIAL							
2	OMNICANALIDAD INTEGRAL: OFERTA DE VALOR CONVERGENTE PARA CLIENTES EXIGENTES	400	1.000	231	260	31,25%	65,00%	20,31%
3	DECISIONES QUE TRANSFORMAN: INTELIGENCIA PREDICTIVA PARA EMPRESAS COMPETITIVAS	360	900	0	0	28,13%	0,00%	0,00%
4	REDES LOGÍSTICAS ESTRATÉGICAS: TRAZABILIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN CADENAS GLOBALES	8	28	0	0	0,63%	0,00%	0,00%
5	REINVENCIÓN GERENCIAL EN SISTEMAS COMPLEJOS: INGENIERÍA DE TRANSFORMACIÓ N EMPRESARIAL	56	196	97	56	4,38%	100,00%	4,38%
6	INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DIGITALES: GESTIÓN FLEXIBLE Y ADAPTATIVA	56	196	116	56	4,38%	100,00%	4,38%
	TOTAL	**1280**	**3320**	**1078**	**772**	**100%**		**60,31%**

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

La CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA - CCI FRANCE COLOMBIA presentó certificado firmado por el Revisor Fiscal, JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA identificado con documento No. 79.751.990 y T. P. 115722 – T, con fecha 24 de diciembre de 2025, indicando el cumplimiento en los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales.

Se evidencia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal José Gabriel Hernández Tarazona.

4. Certificado de impuestos

El conviniente CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA - CCI FRANCE COLOMBIA presentó certificado firmado por el Revisor Fiscal, JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA identificado con documento No. 79.751.990 y T. P. 115722 – T, con fecha 24 de diciembre de 2025, indicando el cumplimiento en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros No. 90110604600 del Banco GNB Sudameris.

En este sentido, el conviniente presenta extracto bancario correspondiente al mes de diciembre; en el cual se evidencia el pago correspondiente al primer desembolso, realizado por parte del SENA el 12 de diciembre de 2025, por un valor de 678.273.640.00

La cuenta rentable presenta un saldo de $7.976.342,41 a corte 31 de diciembre de 2025

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.170.168.899,68, que equivale al 69,01% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $283.101.129,92, correspondiente al 66,18% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ El Conviniente presentó una ejecución financiera normal de acuerdo con la ejecución técnica presentada.

- ✓ De acuerdo con los listados de asistencia radicados por el conviniente se evidencia una ejecución académica del 60,31%

- ✓ De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y de los impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Galicia Gómez Goenaga
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor Líder
Revisó: Yuly Muñoz – Coordinador Financiero - Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la información