Alcaldía de
Miraflores

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 233/2025

CONTRATISTA	PROVYCON S.A.S.
NIT	900.324.001-3
REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDER RAMIREZ MEDINA
C.C.	4.166.493 EXPEDIDA EN MIRAFLORES
C.D.P.	809 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2010 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS ESCOLARES Y CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ"
FECHA DEL CONTRATO	2 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 38.004.100 M/CTE).
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 38.004.100 M/CTE).
FECHA DE INICIACIÓN	2 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N° 001	18 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO	28 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	1 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	1 DE JUNIO DE 2026.
FECHA PRESENTE ACTA	9 DE JUNIO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el día 9 de junio de 2026, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo, se reunieron: la Doctora **LEDYS SORAYA VERA MONROY** en calidad de Alcaldesa Municipal, el Ingeniero **MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **ALEXANDER RAMIREZ MEDINA,** Representante Legal de **PROVYCON S.A.S.** en su calidad de contratista del servicio, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$ 38.004.100	
Valor contrato Adicional		$ 00.00
Valor total del contrato		$ 38.004.100
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$ 37.873.000
Anticipo inicial	$ 00.00	
Valor actas parciales	$ 00.00	
Valor acta recibo final	$ 37.873.000	
Valor a favor del Municipio	$ 00.00	$ 00.00
Sumas Iguales	$ 37.873.000	$ 37.873.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$ 00.00
Valor amortización anticipo	$ 00.00	

Saldo amortización	$0,00	
Sumas iguales	$ 00.00	$ 00.00
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$0,00	$0,00
Valor saldo de multas	$0,00	$0,00
Sumas iguales	$0,00	$0,00
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$ 38.004.100
Valor recibido	$ 37.873.000	
Valor saldo de multas	$0,00	
Valor a favor del municipio	$ 131.100	
Sumas Iguales	$ 38.004.100	$ 38.004.100

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que el suministro fue entregado por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores del servicio contratado y ejecutado.
c) Que se recibió el servicio a satisfacción de acuerdo a las especificaciones aquí detalladas, según informe que reposa en la Carpeta del contrato N° 233/2025
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social planilla PAGOSIMPLE TIPO E N° **1081781572** correspondiente al mes de mayo de 2025 y certificación de pago de Seguridad Social, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

V.° B.° MILTHON ALBEIRO RODRIGUEZ CARO
Secretario de Desarrollo
Supervisor

ALEXANDER RAMIREZ MEDINA
Rep. Legal PROVYCON S.A.S.
Contratista

Dra. LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcaldesa Municipal

Digito: Clara Cecilia Segura S.
Reviso y aprobó: Milthon Rodríguez