INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO											
TIPO	**Contrato**	**249**	**Convenio**		**No. 249**	**04/12/2024**					
OBJETO	Adquisición, renovación de soporte técnico y actualización de licenciamiento de la infraestructura de seguridad perimetral de la Secretaría Jurídica Distrital										
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL UT SJD FORTI 2024**										
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	901895124-3										
REPRESENTANTE LEGAL	**ANA MILENA MORALES LÓPEZ**										
IDENTIFICACIÓN	52.705.962										
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	El objeto del contrato se debe ejecutar hasta el 16 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás que se señalen en el pliego de condiciones y en el contrato. Parágrafo: No obstante, lo anterior el contratista deberá garantizar el soporte, licencias y garantías por el término de doce (12) meses, contados a partir del recibo del objeto del presente contrato.										
PRORROGAS	**SI**	**X**	**NO**		Hasta el 30 de diciebre de 2024						
VALOR INICIAL	**$507.636.900**										
REGISTRO PRESUPUESTAL	**363**										
ADICIONES	**SI**		**NO**	**X**	**Valor Adiciones**	**$ 0**					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($507.636.900)										
SUSPENSIONES	**SI**		**NO**	**X**	**DESDE:**	**HASTA:**					
FECHA DE TERMINACIÓN	**30/12/2024**										
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**SI**		**NO**	**X**	**A PARTIR DE:**						
PÓLIZAS: 33-44-101257019 SEGUROS DEL ESTADO	**SI**	X	El contratista constituyó garantía única con los siguientes amparos:								
	CUMPLIMIENTO: 20% Desde 04/12/2024 hasta 30/12/2025										
	CALIDAD DEL BIEN: 20% Desde 04/12/2024 hasta 30/12/2025										
	CALIDAD DEL SERVICIO: 20% Desde 04/12/2024 hasta 30/12/2025										
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: 5% Desde 04/12/2024 hasta 30/12/2027										

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS** - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Mes 1	*Presentar un plan de trabajo con las actividades a desarrollar para la implementación, puesta en funcionamiento y capacitación de la solución tecnológica adquirida, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.*	El 9 de diciembre de 2024 se presentó el plan de trabajo por parte del contratista.
	Realizar la instalación física, configuración y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica en el centro de datos de la entidad, se debe incluir el cableado nuevo necesario y las piezas requeridas para el montaje en rack y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas definidas en la ficha técnica y los tiempos establecidos en el plan de trabajo presentado.	El 16 de diciembre de 2024 se finalizó la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica en el centro de datos de la entidad.
	Entregar documentación que certifique y explique el uso de los servicios técnicos de soporte e identificación de los contratos ofrecidos por el fabricante, así como el detalle de los canales de comunicación habilitados, una vez se realice y apruebe la instalación física del equipo en el tiempo estipulado en el plan de presentado.	El 24 de diciembre de 2024 se finalizó la entrega de la documentación que certifica y explica los servicios técnicos de soporte e identificación de los contratos.
	Entregar los manuales, documentos técnicos y certificados suministrados por el fabricante y los documentos técnicos de la implementación y configuración de la solución tecnológica implementada.	El 24 de diciembre de 2024 se finalizó la entrega de los manuales, documentos técnicos y certificados.
	Garantizar el acceso a la extensión de garantía con el fabricante sobre los equipos de propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital y adelantar todas las actividades que se requieran para garantizar el acceso a soporte, mantenimiento, reemplazo de partes y equipos según se requiera por parte del fabricante.	Se garanticó el acceso a la extención de garantía con el fabricante y se adelantaron todas las actividades de acceso a soporte, mantenimiento, reemplazo de partes y de equipos.
	Garantizar el reemplazo de equipos y componentes de las soluciones tecnológicas descritas en caso de fallas de hardware o software y dar cumplimiento a la garantía ofrecida por el fabricante,	Se garantizó el reemplazo de equipos y componentes de las soluciones tecnológicas y se cumplió con la garantía del fabricante por lo tiempos acordados.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	conforme a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas ofertadas	
	Realizar el mantenimiento preventivo conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas ofertadas.	Se realizó el mantenimiento preventivo acordado
	Realizar jornada de transferencia de conocimiento sobre el funcionamiento y configuración del dispositivo implementado acorde a lo definido en la ficha técnica.	El 18 de diciembre de 2024 se llevo a cabo la jornada de tranferencia del conocimiento
	El contratista debe aportar el soporte del licenciamiento de la solución por el término de un (1) año al recibo a satisfacción, acorde a las especificaciones técnicas. Esto podrá validarse a través de los portales web del fabricante donde se encuentra asociado el producto.	El 30 de diciembre de 2024 el contratista aportó el soporte del licenciamiento de la solución por el término de un año.
	El contratista debe enviar al supervisor del contrato, el certificado en el cual se evidencie el soporte contratado por el tiempo especificado en el contrato, así como los datos de contacto del soporte a suministrar	El 30 de diciembre de 2024 el contratista envío a la supervisión el certificado del soporte contratado con los datos de contacto de soporte..
	Brindar soporte técnico de nivel 1 y 2 para los dispositivos FortiGate 601F y la plataforma de Web Application Firewall (WAF) FortiWeb en los modelos FortiGate E-600 Series (FG-600E y FG-601E)	Se brindó el soporte contratado por el termino acordado.
	Acatar las instrucciones dadas por el supervisor para el cumplimiento del objeto del contrato y entrega de la solución tecnológica acorde la ficha técnica	Se actarón todas las instrucciones dadas por la supervisión durante la ejecución del contrato.

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS O INCUMPLIMIENTOS

No se presentaron incumplimientos ni multas durante la ejecución del contrato

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**507.636.900
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**507.636.900
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$**507.636.900
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$0**
SALDO A FAVOR DE LA SECRETARÍA JURÍDICA	**$0**

CONCLUSIONES

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Yo **OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS** en calidad de Supervisor del contrato No. 249 de 2024, certifico que el (a) contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo..

Adicionalmente se certifica que se efectuó la verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral, durante toda la vigencia del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

OBSERVACIONES
Se adjunta el formato de paz y salvo del aplicativo SAI-SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS de la Secretaría Jurídica Distrital. (FT-2311500-200) el cual hará parte integral del presente informe final.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
Por la Secretaría Jurídica Distrital	**Por la (el) Contratista**
OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fecha	**ANA MILENA MORALES LÓPEZ** Representante Legal **UNIÓN TEMPORAL UT SJD FORTI 2024**