BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 125

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL DE LA SUBREGIÓN SUROESTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - FASE 7.

CONTRATISTA: CONSORCIO CIRCUITO PRODUCTIVO.

INTERVENTORIA: R.L. - CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S

CONTRATO N° 135-2025

FECHA: 26 DICIEMBRE 2025.

CLIMA: SOLEADO
T°: 20 - 25 °C

PERSONAL EN OBRA: 2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.
1 RESIDENTE DE OBRA.

MAQUINARIA EN OBRA: · RETROEXCAVADORA
· TRONZADORA
· CONCRETADORA
· PLANTA ELECTRICA
· VIBRADOR DE CONCRETO
· MINICARGADOR.

ACTIVIDADES: · EXCAVACIÓN MECANICA PARA FUNDACION DE MURO 2.
· EXCAVACIÓN MANUAL PARA FUNDACIÓN DE MURO 7.
· EXCAVACIÓN PARA FILTRO

FECHA: 27 DE DICIEMBRE 2025.

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21°C

PERSONAL EN OBRA: 2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES CONTRATADOS
6 AYUDANTES
1 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA EN OBRA: - MINICARGADOR.
- RETROEXCAVADORA
- PULIDORA
- TRONZADORA
- PLANTA ELECTRICA
- CONCRETADORA.

ACTIVIDADES: EXCAVACIÓN MECANICA PARA FUNDACION DE MURO 2.
- EXCAVACIÓN MANUAL PARA FUNDACIÓN DE MURO 7.
- EXCAVACIÓN PARA FILTRO

FECHA : 29 DE DICIEMBRE 2025.

CLIMA : FRIO

T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: · MINICARGADOR.
· RETROEXCAVADORA
· PULIDORA
· TRONZADORA.
· PLANTA ELECTRICA
· CONCRETADORA
· VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: · EXCAVACIÓN MECANICA PARA FUNDACIÓN DE MURO 2.
· EXCAVACIÓN MANUAL PARA FUNDACIÓN DE MURO 7.
· VACEADO DE SOLADO
· EXCAVACIÓN PARA FILTRO.

FECHA: 30 DICIEMBRE 2025.

CLIMA: SOLEADO
T°: 20 - 25°C

PERSONAL EN OBRA: 2 MAESTROS
1 RESIDENTE DE OBRA
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: · MINICARGADOR.
· RETROEXCAVADORA
· PULIDORA
· CONCRETADORA
· TRONZADORA
· VIBRADOR DE CONCRETO
· PLANTA ELECTRICA

ACTIVIDADES: · VACIADO DE SOLADO
· INSTALACIÓN DE ACERO PARA ZAPATAS DE MUROS.
· INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y TUBERIA

FECHA: 31 DICIEMBRE 2025.

.

CLIMA: SOLEADO
T°: 20 - 25 °C

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS
1 RESIDENTE DE OBRA
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: · MINICARGADOR
· RETROEXCAVADORA
· PULIDORA
· PLANTA ELECTRICA
· TRONZADORA
· CONCRETADORA
· VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: · INSTALACIÓN DE ACERO PARA ZAPATAS DE MUROS
· INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA ZAPATAS.
· INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y TUBERIA.

FECHA: 2 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 7 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: · MINICARGADOR
· RETROEXCAVADORA
· PULIDORA
· CONCRETADORA
· VIBRADOR DE CONCRETO
· TROZADORA.
· PLANTA ELECTRICA

ACTIVIDADES: · VACIADO DE ZAPATAS PARA MUROS
· INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y TUBERIA
· LLENO CON MATERIAL GRANULOS PARA FILTRO

FECHA: 3 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 – 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
3 OFICIALES.
11 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA. MINICARGADOR
RETROEXCAVADORA
PULIDORA
VIBRADOR DE CONCRETO
CONCRETADORA
PLANTA ELECTRICA
IRONZADORA.

ACTIVIDADES: · INSTALACIÓN DE ACERO PARA PANTALLA DE MUROS.
· LLENO CON MATERIAL GRANULOS PARA FILTRO
· INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y TUBERIA

FECHA: 5 ENERO 2026.

CLIMA: FRIO
T°: 15 -17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES ENTRENADORES.
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
PULIDORA
TRONZADORA
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA
VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: INSTALACION DE ACERO PARA PANTALLA DE MUROS.
· LLENO CON MATERIAL GRANULOS PARA FILTRO

FECHA : 6 ENERO 2026

CLIMA : FRIO
T° : 15 - 17° C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
PULIDORA
CONCRETERA
VIBRADOR DE CONCRETO.
PLANTA ELECTRICA
TRONZADORA.

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO PARA PANTALLA DE MUROS.
·LLENO CON MATERIAL GRANULOS PARA FILTRO

FECHA: 7 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
TRONZADORA
PULIDORA
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA

ACTIVIDADES: INSTALACION DE FORMALETA PARA PANTALLA DE MUROS.
·LLENO CON MATERIAL GRANULOS PARA MITRO.

FECHA: 8 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 7 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES CALIFICADOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
PULIDORA
TRUNZADORA
VIBRADOR DE CONCRETO
CONCRETADORA.
PLANTA ELECTRICA.

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE FORMALETAS PARA PANTALLAS DE MUROS.
· LLENO CON MATERIAL GRANULOS PARA FILTRO.

FECHA: 9 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17° C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES CAPACITADOS.
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR
PLANTA ELECTRICA
PULIDORA
TRONZADORA.
CONCRETADORA
VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: VACIADO DE CONCRETO PARA PANTALLAS DE MUROS

FECHA: 10 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR.
RETROEXCAVADORA.
PLANTA ELECTRICA
VIBRADOR DE CONCRETO
CONCRETADORA
PULIDORA
TRONZADORA.

ACTIVIDADES: VACIADO DE CONCRETO PARA PANTALLAS DE MUROS
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA VÍA.

FECHA: 12 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
3 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
PULIDORA
TRONZADORA
VIBRADOR DE CONCRETO
CONCRETADORA
PLANTA ELECTRICA

ACTIVIDADES: VACIADO DE CONCRETO PARA PANTALLAS DE MUROS
· CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA MUROS
· NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAVÍ
· COMPACTACIÓN DE SUBBASE

FECHA : 13 enero 2026.

CLIMA : FRIO
T° : 15 - 17° C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
3 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
RETROEXCAVADORA
CONCRETADORA
PULIDORA
TALADRO
PLANTA ELECTRICA
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO
TRONZADORA.

ACTIVIDADES: · CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA MUROS
· NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA VÍA
· COMPACTACIÓN DE SUBBASE

FECHA: 14 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18- 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES ENCARGADOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR
PULIDORA
TRONZADORA
TALADRO
CONCRETADORA
PLANTA ELECTRICA
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO

ACTIVIDADES: RELLENO COMPACTADO PARA MUROS
COMPACTACIÓN DE SUBBASE

FECHA: 15 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ←TENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR
TALADRO
PULIDORA
TRONZADORA
CONCRETADORA
PLANTA ELECTRICA
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO

ACTIVIDADES: LLENO COMPACTADO PARA MUROS.
· COMPACTACIÓN DE SUBBASE.
· INSTALACIÓN DE TOPMALETA PARA PLACAS.
· INSTALACIÓN DE ACERO
· VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS.

FECHA: 16 ENERO 2026

CLIMA: FRIO:
T°: 15 - 17°C

PERSONAL EN OBRA: 7 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR
TALADRO
PULIDORA
TRONZADORA
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRE

ACTIVIDADES: · INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACAS
· INSTALACIÓN DE ACERO
· VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS