FECHA : 17 ENERO 2026

CLIMA : TEMPLADO
T : 18 - 21°C

PERSONAL EN OBRA : 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA : RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
TALADRO
PULIDORA
TRONZADORA
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA.
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO

ACTIVIDADES : INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACAS
· INSTALACIÓN DE ACERO
· VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS.

FECHA: 18 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17° C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
6 AYUDANTES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS

MAQUINARIA EN OBRA: · RETROEXCAVADORA
· MINICARGADOR
· TALADRO
· PULIDORA
· TRONZADORA
· PLANTA ELECTRICA
· CONCRETADORA
· REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO

ACTIVIDADES: · INSTALACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO
· INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA BORDILLO
· VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLO

FECHA: 19 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR.
TALADRO
PULIDORA
TRONZADORA
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO
· INSTALACIÓN DE TORNALETA PARA BORDILLO.
· VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLO

FECHA: 20 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA.
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTRONQUE
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETRO EXCAVADORA
MINICARGADOR.
TALADRO
PULIDORA.
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA.
TRONZADORA.
REGLA VIBRATORIA PARA CONC

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO
INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA BORDILL
VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLO

FECHA: 21 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21°C

PERSONAL EN OBRA: 7 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: RETROEXCAVADORA
MINICARGADOR
TALADRO
PULIDORA
TRONZADORA.
PLANTA ELECTRICA
CONCRETADORA
REGLA VIBRATORIO PARA CONCRETO

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACAS.
· INSTALACIÓN DE ACERO
· VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS.

FECHA: 22 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: RETRO EXCAVADORA
MINICARGADOR
PULIDORA
TRONZADORA
TALADRO
CONCRETADORA
PLANTA ELECTRICA.
REGLA VIBRATORIA PARA CONCRETO

ACTIVIDADES: · INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACA
· INSTALACIÓN DE ACERO
· VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS.

FECHA: 23 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
RETROEXCAVADORA.
PULIDORA
TALADRO
TRONZADORA
CONCRETADORA.
PLANTA ELECTRICA
REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACA.
INSTALACIÓN DE ACERO
VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS.

FECHA: 24 ENERO 2026.

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18- 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
RETRO EXCAVADORA
PULIDORA
TRONZADORA
TALADRO
CONCRETADORA
PLANTA ELECTRICA.
VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO
· INSTALACIÓN DE FORMALETA BORDILLO
· VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLO

FECHA: 26 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
RETROEXCAVADORA
PULIDORA
TALADRO
CONCRETADORA.
PLANTA ELECTRICA
VIBRADOR DE CONCRETO.
TRENZADORA.

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO
INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA BORDILLO
VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLO

FECHA: 27 ENERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18-21°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES.
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
RETROEXCAVADORA
TALADRO
PULIDORA
TRONZADORA
PLANTA ELECTRICA.
CONCRETADORA
VIBRADOR DE CONCRETO

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO PARA BORDILLO
INSTALACIÓN DE FORMALETA. BORDILLO
VACIADO DE CÓNCRETO PARA BORDILLO

FECHA: 28 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17° C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTRENADOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
PLANTA ELECTRICA.
CORTADORA DE CONCRETO
PULIDORA.

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
· INSTALACIÓN DE TUMBOLON PARA JUNTAS
· APLICACIÓN DE SELLANTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

FECHA: 29 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
PLANTA ELECTRICA
PULIDORA
CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
- INSTALACIÓN DE YUMBOLON PARA JUNTAS
- APLICACIÓN DE SELLANTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

FECHA: 30 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
PLANTA ELECTRICA
POLIDORA
CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
- INSTALACIÓN DE YUMBOLON PARA JUNTAS
- APLICACIÓN DE SELLANTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

FECHA: 31 ENERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES CATEADORES
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
PLANTA ELECTRICA
PULIDORA
CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
- INSTALACIÓN DE YUMBOLON PARA JUNTAS
- APLICACIÓN DE SELLANTES PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

FECHA: 2 FEBRERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES CAPACITADOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
PLANTA ELECTRICA
CORTADORA DE CONCRETO
PULIDORA

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
• INSTALACIÓN DE TOMBOLON PARA JUNTAS
• APLICACIÓN DE SELLANTES PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

FECHA: 3 FEBRERO 2026

CLIMA: TEMPLADO
T: 18 - 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
POLIDORA
CORTADORA DE CONCRETO
PLANTA ELECTRICA

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES
· INSTALACIÓN DE TUMBOLON PARA JUNTAS
· APLICACIÓN DE SELLANTES PARA JUNTAS
TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES.

FECHA: 4 FEBRERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15-17°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS.
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR.
PULIDORA
CORTADORA DE CONCRETO
PLANTA ELECTRICA.

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
- INSTALACIÓN DE TUMBOLON PARA JUNTAS.
- APLICACIÓN DE SELLANTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

FECHA: 5 FEBRERO 2026

CLIMA: FRIO
T°: 15 - 17°C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
5 OFICIALES
11 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR
POLIDORA
PLANTA ELECTRICA
CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
· INSTALACIÓN DE YULBOLON PARA JUNTAS
· APLICACIÓN DE SELLANTES PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

FECHA: 6 FEBRERO 2026.

CLIMA: TEMPLADO
T°: 18 - 21 °C

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA
2 MAESTROS
3 OFICIALES
4 AYUDANTES ENTENDIDOS
6 AYUDANTES.

MAQUINARIA EN OBRA: MINICARGADOR.
PULIDORA
PLANTA ELECTRICA
CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: CORTE PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
· INSTALACIÓN DE YUMBOLON PARA JUNTAS
· APLICACIÓN DE SELLANTES PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.