AÑO	MES	DIA
2026	06	02

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.	
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 081 de 2026
Informe No.	04
Contratista:	Carlos Geovanny Herrera Mejía
No. cédula de ciudadanía o NIT:	10.492.453 de Circasia (Q)
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTAS DE OBRA DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA"
Plazo de ejecución.	El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO MESES (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal (2026). MODIFICATORIO 001: En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato en UN (1) MES más, contados a partir del 29 de mayo de 2026, quedando con un plazo de ejecución final de CINCO (5) MESES, en todo caso el plazo no excederá la vigencia 2026.
Fecha de inicio:	29 de enero de 2026
Fecha de terminación según inicio:	28 de mayo de 2026 Modificatorio No.001 28 de junio de 2026
Valor del contrato $:	El valor del presente contrato asciende a la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.800.000), incluido IVA, impuestos o descuentos. Modificatorio No. 001: En el sentido de adicionar la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE, por lo que el valor total del contrato asciende de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) M/CTE
Componentes	2.3.2.02.02.009.2402041.2024003630013 .91119_4 Otros servicios. La administración pública n.c.p. - Vía terciaria mejorada MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Servicios para la comunidad, sociales y personales IMPUESTO AL REGISTRO ($5.400.000) 2.3.2.02.02.009.2402114.2024003630013 .91119_4 Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Vía urbana mejorada MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Servicios para la comunidad, sociales y personales

	IMPUESTO AL REGISTRO ($5.400.000) MODIFICATORIO 001: 2.3.2.02.02.009.2402041.2024003630013 .91119_4. Otros servicios profesionales, la administración publica n.c.p. - Vía terciaria mejorada MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Servicios para la comunidad, sociales y personales IMPUESTO AL REGISTRO 2.3.2.02.02.009.2402114.2024003630013.91119_4. Otros servicios profesionales, la administración publica n.c.p. - Vía urbana mejorada MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Servicios para la comunidad, sociales y personales IMPUESTO AL REGISTRO						
Forma de pago:	Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CUATRO (4) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe de constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la Ley. MODIFICATORIO No.001: en el sentido de adicionar la suma de DOS MILONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE, por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) M/CTE, al igual que su forma de pago, la cual quedará de la siguiente manera: Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante cinco (05) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) MCTE, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.						
Periodo de pago:	29 de abril al 28 de mayo de 2026						
Valor a pagar:	$ 2.700.000						
Modo de pago	Cheque		Transferencia	X	Entidad DAVIVIENDA	Tipo de cta. AHORROS	No 136100143397
Indicar – Interventor o Supervisor:	CRISTIAN DAVID REYES RINCÓN PROFESIONAL TÉCNICO Y OPERATIVO						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
1.	Prestar apoyo en la revisión técnica de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) y/o Planes de manejo de tránsito presentados por los contratistas, verificando su conformidad con la Ley 1503 de 2011, la Resolución 20223040040595 de 2022 y demás normas aplicables.	Presté apoyo en la revisión del Plan de Manejo de Tránsito de la obra 022 de 2025, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD RURAL Y EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO EN LOS MUNICIPIOS DE SALENTO Y CALARCA, EN EL DEPARAMENTO DEL QUINDIO",** donde verifiqué el cumplimiento de la correcta implementación de las medidas de señalización, control y seguridad vial durante la ejecución de las actividades, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios y la seguridad de trabajadores y comunidad. La obra está orientada al mejoramiento de vías terciarias para fortalecer la conectividad rural y el desarrollo socioeconómico en el municipio de la tebaida, en el departamento del Quindío. (Vías)	Obligación 01 Anexo A: Registro fotográfico de la Señalizaciones en la Obra.
2.	Prestar apoyo en la formulación de las recomendaciones sobre los PESV y/o planes de manejo de tránsito de las diferentes obras y/o consultorías que encuentre desarrollando la empresa para el desarrollo territorial-PROYECTA, proponiendo ajustes o mejoras cuando se identifiquen deficiencias o riesgos no mitigados adecuadamente	Presté apoyo en la mesa técnica en la cual se formuló y se emitieron las recomendaciones necesarias al Plan de Manejo de Tránsito del contrato de obra 022 de 2025, cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD RURAL Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LOS**	Obligación 02 Anexo A: Acta de Comité

		MUNICIPIOS DE SALENTO Y CALARCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". (Vías)	
3.	Prestar apoyo en las actividades de inicio de obra para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad vial, especialmente en los tramos viales que serán intervenidos.	Durante este periodo no preste apoyo de inicio de obra para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad vial. Dicha actividad se llevará a cabo en la siguiente cuenta.	**N/A**
4.	Prestar apoyo en la realización de visitas en las obras que contemplen la implementación del Plan estratégico de seguridad vial PESV, realizar las observaciones y verificar la implementación de las acciones de mejora.	Presté apoyo en la realización de visita de seguimiento y control al contrato de obra No.022 de 2025, cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD RURAL Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LOS MUNICIPIOS DE SALENTO Y CALARCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"**, donde verifiqué el PMT y se observa que todas las señalizaciones estén correctamente ubicadas. La actividad se desarrolló mediante visita técnica en campo, inspección visual de la señalización instalada y registro fotográfico con ubicación geográfica, contrastando, ***se evidenció que lo implementado coincide con lo aprobado en el PMT***, con el fin de garantizar que las medidas de señalización y control de tránsito implementadas por el contratista cumplieran con la	Obligación 04. Anexo A: (Acta de visita y Registro Fotográfico)

		normatividad vigente y con las condiciones de seguridad requeridas para la intervención vial; Para asegurar la adecuada movilidad de peatones y vehículos, prevenir riesgos y posibles accidentes, y dejar soporte técnico del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el PMT. (Vías)	

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Concepto	Mes pagado	Planilla No.	Fecha de pago	Pensión	Salud	ARL
				Valor a pagar por cada concepto:	$ 820.200	$ 931.700	$ 152.935
1	Informe 01	enero	9499267883	2026/02/18	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700
2	Informe 02	febrero	9500355496	2026/03/11	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700
3	Informe 03	marzo	9502117636	2026/04/15	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700
4	Informe 04	abril	9503761690	2026/05/14	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700

Honorarios	Valor	IBC	%salud	% Pensión
Valor Inicial	$ 10.800.000	$ 4.320.000	$ 712.800	$ 540.000
Valor Adicional	$2.700.000	$1.750.905	$ 218.900	$ 280.200
Total	$ 13.500.000	$ 6.070.905	$ 931.700	$ 820.200

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

No.	Concepto
1	Pago de aportes Salud, Pensión, ARL
2	CD

Firma: _____

Contratista: **CARLOS GEOVANNY HERRERA MEJIA**

Verificar Planilla

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Numero de documento

18492453

EPS

SANITAS

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

0503761090

Periodo de cotización (salud)

2026 04

No soy un robot

Esta página está protegida por reCAPTCHA. Aplican la política de privacidad y los términos de servicio.

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

¿Tienes

Selecciona

Aceptar

- Liquida y paga tu planilla
- Certificado de aportes
- Soporte de pago
- Verificar la validez de una planilla
- Pago electronico - PSE
- Contribución solidaria
- Declaración de Renta

Ayuda

Centro de ayuda	Política de cookies
Preguntas frecuentes	Protección de datos
Registre solicitudes	Política de seguridad
Consulte el estado de sus solicitudes	Términos y condiciones
Novedades y noticias	Política del Sistema Integrado de Gestión
Guias y tutoriales	

Copyright © 2026 Aportes en Línea

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18492453		HERRERA MEJIA CARLOS GEOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 N 21 NORTE 01	ARMENIA-QUINDIO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000001002	9503761690	I	2026/05/14	2026/05/14	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	18492453	HERRERA CARLOS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18492453		HERRERA MEJIA CARLOS GEOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 N 21 NORTE 01	ARMENIA-QUINDIO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000001002	9503761690	I	2026/05/14	2026/05/14	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800