SC36-INTV-ASENOF-02711-2026

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 28 de febrero de 2026

Doctora:
Margiori Muñoz Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Señor
GILBERTO SALCEDO PIZARRO
Representante Legal
SANDRA GUTIERREZ CORTES
Directora de Proyecto
dirproyectosena@asenof-formacion.com
ASENOF
Bogotá, D.C
Cundinamarca

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: No.CO1.PCCNTR. 8353788 DE 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	**2**
Fecha de citación de la visita	Anuncio Visita SC36-INTV-ASENOF-02498-2026 del 02/02/2026
Radicado SENA citación visita	72026067589
Fecha de visita	La visita inicialmente estaba programada para el 13 de febrero de 2026, el convenio envía solicitud de reprogramación porque para ese día el gremio tenia una actividad y se reprograma para el 19 de febrero la cual no se pudo llevar a cabo por manifestaciones en Bogotá. Finalmente se realizó el día 25 de febrero de 2026.
Lugar de visita	CL 87 19 A 27 OF 301 Bogotá
Hora de inicio	9:00am
Hora de finalización	5:00 pm

Asistentes

Interventor líder	INGRID MARÍA SULBARÁN RODRIGUEZ
Director del proyecto	SANDRA GUTIÉRREZ CORTES

Datos generales del convenio

Conviniente:	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN-ASENOF PARA EL TRABAJO – ASENOF
NIT:	800124280-0
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8353788 de 2025
Modalidad:	GREMIO
Tamaño	MICROEMPRESA - MANUFACTURA (HASTA $1.173.413.837)
Sector	MICROEMPRESA - MANUFACTURA (HASTA $1.173.413.837)
Subsector	SERVICIOS
Mesa sectorial	SECTOR EDUCATIVO, SERVICIOS PERSONALES, TALENTO HUMANO
Objeto del convenio:	EL OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO – ASENOF – ES REPRESENTAR, FORTALECER Y ARTICULAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (IETDH) A NIVEL NACIONAL, PROMOVIENDO SU SOSTENIBILIDAD, RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN LOS SECTORES GUBERNAMENTAL, EMPRESARIAL Y SOCIAL. ASENOF IMPULSA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS, FOMENTA PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA Y LIDERA ESPACIOS DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO LABORAL CONTEMPORÁNEO. LA ASOCIACIÓN BUSCA SER UN PUENTE ESTRATÉGICO ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL SECTOR PRODUCTIVO, PROMOVIENDO EL TALENTO HUMANO CALIFICADO COMO MOTOR DE COMPETITIVIDAD, EQUIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL. EN COHERENCIA CON SU TRAYECTORIA DE MÁS DE 35 AÑOS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO COMO “SUEÑOS EN MOVIMIENTO” O EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – SENA, ASENOF ENFOCA SUS ACCIONES EN EL DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PERTINENTES, CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, SOSTENIBILIDAD, INCLUSIÓN LABORAL Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL. ESTAS ACCIONES FORMATIVAS PERMITEN A LAS IETDH Y SUS ACTORES ADAPTARSE A LOS CAMBIOS DEL MERCADO, FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS. EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN SUS ESTATUTOS (ARTÍCULO 6), ASENOF DESARROLLA FUNCIONES ORIENTADAS A PROMOVER Y CONSOLIDAR PROCESOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO A LO LARGO DE LA VIDA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ACADÉMICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO. LA ASOCIACIÓN ACTÚA COMO ARTICULADORA ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO, EL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCIDIENDO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

	PÚBLICAS Y EN LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS QUE IMPULSEN LA PRODUCTIVIDAD, LA EMPLEABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL. ASÍ MISMO, FOMENTA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS ENTRE ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, Y PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE MODELOS INNOVADORES DE FORMACIÓN, CON VISIÓN ESTRATÉGICA Y ENFOQUE TERRITORIAL. ESTA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y OPERATIVA LE PERMITE A ASENOF LIDERAR PROYECTOS QUE RESPONDAN DE MANERA PERTINENTE Y EFECTIVA A LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DEL PAÍS. ESTE PROYECTO DE FORMACIÓN SE ENCUENTRA PLENAMENTE ALINEADO CON EL OBJETO SOCIAL DE ASENOF, EL CUAL, CONFORME A SUS ESTATUTOS Y CÁMARA DE COMERCIO, COMPRENDE LA PROMOCIÓN, IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUADA Y ESPECIALIZADA. LA NATURALEZA Y FUNCIONES DE ASENOF LE PERMITEN IDENTIFICAR DE MANERA DIRECTA Y REPRESENTATIVA LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS INSTITUCIONES AFILIADAS, ASÍ COMO ACTUAR COMO VOCERO ANTE EL ESTADO PARA PROPONER SOLUCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DEL TALENTO HUMANO EN COLOMBIA. EN ESTE SENTIDO, LA FORMULACIÓN DE ESTE PROYECTO RESPONDE AL MANDATO MISIONAL DEL GREMIO DE GENERAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, EL CIERRE DE BRECHAS DE CUALIFICACIÓN, EL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD, Y LA CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS QUE PERMITAN ARTICULAR LA OFERTA FORMATIVA CON LAS DINÁMICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO. ASÍ, ASENOF ACTÚA NO SOLO COMO OPERADOR TÉCNICO, SINO COMO AGENTE ESTRATÉGICO QUE FORTALECE EL ECOSISTEMA DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL PAÍS.
Inicio del convenio	15 octubre 2025
Valor total del convenio:	$697.727.415
Valor cofinanciación:	$540.722.983
Valor contrapartida:	$157.004.432
Efectivo:	$157.004.432
Especie:	$0,00

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar segunda visita de interventoría en sede con el propósito de revisar la ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, radicado nros. **SC36-2683-2026-REC** del 25 de febrero de 2026.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por la ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO ASENOF se encuentra conformado por:

Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
	Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	0	0	20	0	10	200	500	**0**	0
PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	0	0	20	0	10	200	500	**0**	0
ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	8	0	0	0	1	8	20	**0**	0
VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	8	0	0	0	3	24	90	**0**	0
TOTALES	**16**	**0**	**40**	**0**	**24**	**432**	**1110**	**0**	1110
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA								**56**	**56**
TOTAL							**1110**	**56**	**1166**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:** Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:** Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:** Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

  Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio No.CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025 denominada VALOR, el valor total del convenio es **por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($697.727.415), representado en los siguientes aportes: 1) El SENA aportará la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($540.722.983) en dinero; 2) El CONVINIENTE aportará la suma CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($157.004.432), distribuidos así: a) La suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($157.004.432) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.**

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	$ 222.500.000,00	$0,00	$ 71.220.400,00	$71.220.400,00	$293.720.400,00
2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	$ 222.500.000,00	$0,00	$71.220.400,00	$71.220.400,00	$293.720.400,00
3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	$8.894.800,00	$0,00	$ 2.252.100,00	$2.252.100,00	$11.146.900,00
4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	$24.070.800,00	$0,00	$ 6.024.700,00	$6.024.700,00	$30.095.500,00
	TOTALES	**$ 477.965.600,00**	**$0,00**	**$ 150.717.600,00**	**$150.717.600,00**	**$628.683.200,00**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA	$0,00	$0,00	$ 6.286.832,00	$0,00	$6.286.832,00
	RUBROS TRASVERSALES	$62.757.383,00	$0,00	$0,00	$0,00	$62.757.383,00
	TOTAL	**$540.722.983,00**	**$0,00**	**$157.004.432,00**	**$0,00**	**$697.727.415,00**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		

R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 12.620.000	$0,00	$4.044.000,00	$4.044.000,00	$16.664.000,00
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 1.833.800	$0,00	$1.833.800,00	$1.833.800,00	$3.667.600,00
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 4.000.000	$0,00	$0,00	$0,00	$4.000.000,00
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 2.405.000	$0,00	$420.000,00	$420.000,00	$2.825.000,00
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 1.360.800	$0,00	$439.200,00	$439.200,00	$1.800.000,00
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 10.746.000	$0,00	$838.000,00	$838.000,00	$11.584.000,00
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 62.757.383	$0,00	$0,00	$0,00	$62.757.383,00
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 445.000.000	$0,00	$140.000.000,00	$140.000.000,00	$585.000.000,00
R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 0,00	$0,00	$522.000,00	$522.000,00	$522.000,00
R013	Garantias Solo aporte en efectivo	$ 0,00	$0,00	$2.620.600,00	$2.620.600,00	$2.620.600,00
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 0,00	$0,00	$6.286.832,00	$6.286.832,00	$6.286.832,00
TOTALES		**$ 540.722.983,00**	**$ 0,00**	**$157.004.432,00**	**$157.004.432,00**	**$697.727.415,00**

La cobertura geográfica del proyecto aprobada es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	1	Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	2	Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	3	Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	4	Huila - Cesar - Nariño - Cundinamarca - Norte De Santander	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	5	Caldas - Bolívar Valle Del Cauca - Tolima -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	6	Santander - Casanare - Risaralda - Atlántico -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	7	Nariño	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	8	valle del cauca - Nariño - córdoba - Antioquia - magdalena -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	9	Boyacá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	10	Antioquia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	11 y 12	Bogotá-Huila-Cesar-Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Caldas Bolívar, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Casanare, Risaralda, Atlántico, Antioquia, Magdalena, Boyacá, Córdoba	N/A	NA	NA	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	1	Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	2	Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	3	Santander - Quindío - meta - Tolima -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	4	Valle del cauca.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	5	valle del cauca - Risaralda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	6	Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	7	Caldas - Putumayo- Cauca - Antioquia -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	8	Guaviare - Arauca - Boyacá -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	9	Nariño - atlántico - norte de Santander	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	10	Cundinamarca	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	11-12 Y 13	Bogotá, Caldas, Putumayo, Cauca, Antioquia, Santander, Quindío, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Guaviare, Arauca, Boyacá, Nariño, Atlántico, norte de	Bogotá, Caldas, Putumayo, Cauca, Antioquia, Santander, Quindío, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Guaviare, Arauca, Boyacá,	20/1/2026	N/A	N/A	N/A

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
			Santander, Cundinamarca	Nariño, Atlántico, norte de Santander, Cundinamarca - Córdoba				
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	1	Meta: Villavicencio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	1	Bogotá	Facatativá	10/12/2025	N/A	N/A	N/A
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	2	Atlántico: Barranquilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	3	Meta: Villavicencio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 Modificaciones

La ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO ASENOF, ha solicitado las siguientes modificaciones:

Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado Interventoría	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha aceptación	Radicado aceptación SENA
12/11/2025	SC36-0911-2025-REC SC36-1030-2025-REC	Cronograma	Viable	25/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-01267-2025	72025450520	N/A	N/A	N/A
14/11/2025	SC36-790-2025-REC	Cronograma	Viable	25/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-01268-2025	72025450516	N/A	N/A	N/A
16/11/2025	SC36-1068-2025-REC	Cronograma	Viable	25/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-01290-2025	72025450511	N/A	N/A	N/A
24/11/2025	SC36-1288-2025-REC,	Cobertura Geográfica	Viable	10/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-01852-2025	72025471461	N/A	N/A	N/A
1/12/2025	SC36-1573-2025-REC								
8/12/2025	SC36-1747-2025-REC SC36-1287-2025-REC.	Cronograma	Viable	10/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-01874-2025	72025473377	N/A	N/A	N/A
26/11/2025	SC36-01373-2025-REC	Cronograma	Viable	13/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-01966-2025	72025477463	N/A	N/A	N/A
10/12/2025	SC36-01817-2025.								
12/12/2025	SC36-1877-2025-REC SC36-1871-2025-REC	Cronograma	Viable	15/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-01984-2025	72025478818	N/A	N/A	N/A
13/01/2026	SC36-2313-2026-REC.	Cronograma	Viable	20/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-02378-2026	72026034300	N/A	N/A	N/A
14/01/2026	SC36-2319-2026-REC	Cronograma	Viable	20/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-02379-2026	72026034331	N/A	N/A	N/A
17/01/2026	SC36-2350-2026-REC.	Cronograma	Viable						
13/02/2026	SC36-2582-2026-REC	Cronograma	Viable	13/02/2026	SC36-INTV-ASENOF-02622-2026	72026090284	N/A	N/A	N/A
5/01/2026	SC36-2254-2026-REC.	Adición de grupos	Viable	14/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-02359-2026	72026014610	SI	14/01/2026	01-9-2026-001946
13/01/2026	SC36-2310-2026-REC								

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

- Circular SC36-INTV-SENA-00001-2025 del 10 de octubre de 2025 Instructivo para Radicación de Correspondencia y Documentación en Drive de Interventoría.
- Envió Formatos SENA y Lista de chequeo Plataforma Tecnológica SC36-INTV-SENA-CORREO-00046-2025 de 06 de octubre de 2025.
- Envío lineamientos de la etapa de alistamiento y actualización de formatos SC36-INTV-OTROS-CORREO-00080-2025 del 17 de octubre de 2025.
- Envío lineamientos de la etapa de Ejecución y seguimiento convenios SC36-INTV-OTROS-CORREO-00103-2025 del 27 de octubre de 2025
- Circular SC36-INTV-OTROS-CORREO-00106-2025 del 28 de octubre de 2025 cumplimiento de pago de impuesto de timbre nacional-
- Circular del 10 de noviembre de 2025 solicitud de Modificaciones.
- Circular de Lineamientos Cargue Documentos en el DRIVE SC36-INTV-OTROS-01485-2025 del 28 noviembre de 2025.
- Circular Ejecución Recursos Contrapartida SC36-INTV-OTROS-CORREO-00130-2025 2 de diciembre de 2025.
- Circular de Lineamiento Informe Final SC36-INTV-OTROS-CORREO-00131-2025 del 02 de diciembre de 2025.
- Circular de Implementación Inmediata De Estrategias – Cumplimiento De Metas Académicas y de Beneficiarios SC36-INTV-OTROS-01881-2025 - 13-OTROS-OFICIO-SC36 del 11 de diciembre de 2025.
- Circular IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE RECURSOS DE COFINANCIACION- MOMENTO 2 SC36-INTV-OTROS-CORREO-00138-2025.
- Circular Lineamientos Etapa Cierre y Liquidación SC36-INTV-OTROS-CORREO-00139-2025.
- Circular ampliación Garantias contractuales SC36-INTV-OTROS-02182-2025.y SC36-INTV-OTROS-02185-2025.
- Solicitud Información Ejecución académica SC36-INTV-OTROS-CORREO-00140-2025.
- Circular lineamientos entrega documentos pendientes para etapa de liquidación SC36-INTV-OTROS-02375-2026.
- Circular Ejecución de recursos del proyecto para tercer desembolso y liquidación SC36-INTV-OTROS-02683-2026.

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto de la ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO ASENOF

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RADICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
52121356	SANDRA GUTIÉRREZ CORTES	17/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00145-2025	21/10/2025	72025400453	SC36-INTV-ASENOF-00205-2025	23/10/2025	72025404694

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO SENA CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
52121356	SANDRA GUTIÉRREZ CORTES	DIRECTOR DE PROYECTO	dirproyectosena@asenof-formacion.com	3058770249	SI
16837374	RONALD SALAZAR CLAVIJO	COORDINADOR FINANCIERO	coord.fin@asenof-formacion.com	3053365853	SI
52316945	ANDREA SALCEDO BERMÚDEZ	PROFESIONAL COMUNICACIONES	administrativa@asenof.org	3203118898	SI

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas de la ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO ASENOF que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO DE INTERVENTORIA	RADICADO SENA
1	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	200	25/10/2025	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00278-2025	72025409036
2	9/11/2025	10/11/2025	28/11/2025	216	9/11/2025	10/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00708-2025	72025428700
3	24/11/2025	29/11/2025	12/12/2025	16	24/11/2025	10/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-01854-2025	72025472012

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales de ASENOF que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

Capacitador persona jurídica:

No. AF	Nombre de la AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
1 a 4	AF1 REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S.	900835035-6	SC36-INTV-ASENOF-00265-2025	72025409006	26/10/2025
	AF2 PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL					
	AF3 ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD					
	AF4 VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS					

Capacitador persona natural:

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
Miguel Alejandro Murcia Rodríguez	80.023.071	AF1	Revolución Educativa 5.0: Creatividad, Tecnología y Diseño Centrado en el Estudiante	Natural	R01.1.3	Titular	1	21/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00236-2025	24/10/2025	72025408246	SC36-2683-2026-REC	SC36-2683-2026-REC
HUMBERTO ALEJANDRO ROSALES VALBUENA	74.187.743	AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	Natural	R01.1.3	Titular	1	4/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00656-2025	8/11/2025	72025427086	SC36-2683-2026-REC	SC36-2683-2026-REC
MARÍA PAULA RUBIO MORENO	1.026.252.070	AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	Natural	R01.1.4	Titular	2	4/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00656-2025	8/11/2025	72025427086	SC36-2683-2026-REC	SC36-2683-2026-REC
Juan Carlos Corredor Hernández	80.213.644	AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	Natural	R01.1.4	Titular	3	16/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-01135-2025	21/11/2025	72025446024	SC36-2683-2026-REC	SC36-2683-2026-REC
HUMBERTO ALEJANDRO ROSALES VALBUENA	74.187.743	AF3	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	Natural	R01.1.4	Titular	3	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-01910-2025	12/12/2025	72025475638	SC36-2683-2026-REC	SC36-2683-2026-REC

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASENOF que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio.

No. AF	Nombre de la AF	Tipo de pieza gráfica	Fecha de solicitud de aprobación	Fecha de radicación al SENA	Radicado de Interventoría	Radicado SENA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	POST -CARNET-PRESENTACIÓN-FCE-BACKING-2025	23/10/2025	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00301-2025	72025411029
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL					
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD					
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS					

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	Cartilla Digital	21/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	25/10/2025	72025408904
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	Cartilla Digital	4/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	Cartilla Digital	9/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-01886-2025	11/12/2025	72025473644
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	Cartilla Digital	4/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO SENA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	1	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	2	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	3	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	4	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	5	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	6	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	7	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	8	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	9	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	10	27/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	27/10/2025	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	11	15/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	15/01/2026	72025408904
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	12	26/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-00263-2025	26/01/2026	72025408904
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	1	10/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	2	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	24/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	3	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	24/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	4	10/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	5	10/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO SENA
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	6	10/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	7	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	24/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	8	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	24/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	9	10/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	10/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	10	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	24/11/2025	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	11	26/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	26/01/2026	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	12	26/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	26/01/2026	72025429235
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	13	26/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	26/01/2026	72025429235
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	1	30/01/2026	SC36-INTV-ASENOF-01886-2025	30/01/2026	72025473644
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	1	4/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	4/12/2025	72025429235
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	2	24/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	24/11/2025	72025429235
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	3	20/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00680-2025-	20/11/2025	72025429235

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	**FORMA DE ENTREGA AL SENA**	**FECHA DE ENTREGA AL SENA**	**RADICADO SENA**	**RADICADO INTERVENTORIA**
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	Oficina Virtual de Radicación	17/12/2025	72025483399	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	Oficina Virtual de Radicación	17/12/2025	72025483399	SC36-2683-2026-REC
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	Oficina Virtual de Radicación	17/12/2025	72025483399	SC36-2683-2026-REC

AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	Oficina Virtual de Radicación	17/12/2025	72025483399	SC36-2683-2026-REC



17/12/25, 16:43 Correo de ADALID COLOMBIA - SENA: Oficina Virtual de Radicación

Gmail Sandra Gutiérrez <dirproyectosena@asenof-formacion.com>

SENA: Oficina Virtual de Radicación
1 mensaje

Aplicacion Oficina Virtual de Radicación Sena <oficina.virtual@sena.edu.co> 17 de diciembre de 2025 a las 16:42
Para: dirproyectosena@asenof-formacion.com

IMPORTANTE- Por favor lea el siguiente correo electrónico.

Apreciado(a) Usuario(a)

Hemos recibido a través de nuestra **Oficina Virtual de Radicación** su comunicación, y se le ha asignado el número 72025483399, fecha y hora 17/12/25 16:42.

Para consultar la información con la cual fue generada su radicación de click aquí

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

Por favor, NO RESPONDA este correo electrónico.

Le agradecemos por hacer uso de la **Oficina Virtual de Radicación SENA**.

Cordialmente,

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de ASENOF que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S	Plataforma virtual cumple con los requisitos establecido en el Anexo 14 – Requisitos Mínimos de las Plataformas Tecnológicas	456	21/10/2025	SC36-INTV-ASENOF-00302-2025	27/10/2025	72025411023
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL			420	4/11/2025	SC36-INTV-ASENOF-00691-2025	10/11/2025	72025429217

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el TERCER desembolso, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

- Para las acciones de formación que se ejecutan de forma virtual AF1 y AF2 Listados de asistencia en el formato del SENA – F3.1, avance de actividades discriminado por beneficiario y descargado desde la plataforma virtual.

- Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial AF3 y AF4 el conviniente entrega: Listado de asistencia en el Formatos SENA F2.2 las cuales se encuentran finalizadas

El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución por acción de formación corresponde al presupuestado.

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 15 de febrero de 2026 están diligenciados de forma CORRECTA.

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación	Grado de ejecución por acción de formación	% ponderado de cumplimiento
1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	200	500	456	200	45,87%	100,00%	45,87%
2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	200	500	420	200	45,87%	100,00%	45,87%
3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	24	30	30	24	0,92%	100,00%	0,92%
4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	8	90	90	8	3,67%	100,00%	3,67%
	TOTAL	**432**	**1120**	**996**	**432**	**96,33%**		**96,33%**

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 15 de febrero de 2026 es del **99,33%.**

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario aprobadas

El conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas se relacionan así:

AF	NOMBRE AF	BENEFICIARIOS	UNIDAD TEMATICA	SESIONES	FECHA DE REALIZACION FORMACION Y/O ACTIVIDAD	HORAS PRESUPUESTADAS	TOTAL HORAS - IMPARTIDAS
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	500	1 a la 5	5	27/10/2025	200	100000
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	500	1 a la 5	5	10/11/2025	200	100000
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	30	1 a la 3	3	30/01/2026	24	720
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	90	1 a la 3	3	20/11/2025	8	720

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, con corte a la fecha de la visita 25 de febrero de 2026 es el siguiente:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	1	Bogotá	50	58	58	27/10/2025	19/12/2025	116%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	2	Bogotá	50	51	51	27/10/2025	19/12/2025	102%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	3	Bogotá	50	39	39	27/10/2025	19/12/2025	78%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	4	Huila - Cesar - Nariño - Cundinamarca - Norte De Santander	50	44	44	27/10/2025	19/12/2025	88%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	5	Caldas - Bolívar Valle Del Cauca - Tolima -	50	38	38	27/10/2025	19/12/2025	76%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	6	Santander - Casanare - Risaralda - Atlántico -	50	40	40	27/10/2025	19/12/2025	80%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	7	Nariño	50	37	37	27/10/2025	19/12/2025	74%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	8	valle del cauca - Nariño - córdoba - Antioquia - magdalena -	50	33	33	27/10/2025	19/12/2025	66%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	9	Boyacá	50	32	32	27/10/2025	19/12/2025	64%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	10	Antioquia	50	25	25	27/10/1025	19/12/2025	50%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	11	Bogotá-Huila-Cesar-Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Caldas Bolívar, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Casanare, Risaralda, Atlántico, Antioquia, Magdalena, Boyacá, Córdoba	50	34	34	15/01/2026	15/02/2026	68%
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	12	Bogotá-Huila-Cesar-Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Caldas Bolívar, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Casanare, Risaralda, Atlántico, Antioquia, Magdalena, Boyacá, Córdoba	50	25	25	15/01/2026	15/02/2026	50%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	1	Bogotá	50	34	34	10/11/2025	19/12/2025	68%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES:	2	Bogotá	50	50	50	24/11/2025	19/12/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL								
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	3	Santander - Quindío - meta - Tolima -	50	50	50	24/11/2025	19/12/2025	100%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	4	Valle del cauca.	50	28	28	10/11/2025	19/12/2025	56%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	5	valle del cauca - Risaralda	50	33	33	10/11/2025	19/12/2025	66%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	6	Bogotá	50	28	28	10/11/2025	19/12/2025	56%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	7	Caldas - Putumayo- Cauca - Antioquia -	50	23	23	24/11/2025	19/12/2025	46%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	8	Guaviare - Arauca - Boyacá -	50	36	36	24/11/2025	19/12/2025	72%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	9	Nariño - atlántico - norte de Santander	50	38	38	10/11/2025	19/12/2025	76%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	10	Cundinamarca	50	28	28	24/11/2025	19/12/2025	56%
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	11	Bogotá, Caldas, Putumayo, Cauca, Antioquia, Santander, Quindío, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Guaviare, Arauca, Boyacá, Nariño, Atlántico, norte de Santander, Cundinamarca - Córdoba	50	17	17	29/01/2026	15/02/2026	34%
AF2	PERFILES LABORALES	12	Bogotá, Caldas,	50	28	28	26/01/2026	15/02/2026	56%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL		Putumayo, Cauca, Antioquia, Santander, Quindío, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Guaviare, Arauca, Boyacá, Nariño, Atlántico, norte de Santander, Cundinamarca - Córdoba						
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	13	Bogotá, Caldas, Putumayo, Cauca, Antioquia, Santander, Quindío, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Guaviare, Arauca, Boyacá, Nariño, Atlántico, norte de Santander, Cundinamarca - Córdoba	50	27	27	26/01/2026	15/02/2026	54%
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	1	Villavicencio	30	30	30	30/01/2026	30/01/2026	100%
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	1	Facatativá	30	47	47	4/12/2025	4/12/2025	156%
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	2	Barranquilla	30	28	28	24/11/2025	24/11/2025	93%
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	3	Villavicencio	30	27	27	20/11/2025	20/11/2025	90%

Del mismo modo, finalizado el grupo o la acción de formación se viene presentando certificación firmada por el director del Proyecto, la cual incluye anexa la relación consolidada de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia, de la siguiente manera:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DEL CERTIFICADO
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	1	50	58	19/12/2025

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DEL CERTIFICADO
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	2	50	51	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	3	50	39	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	4	50	44	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	5	50	38	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	6	50	40	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	7	50	37	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	8	50	33	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	9	50	32	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	10	50	25	19/12/2025
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	11	50	34	18/02/2026
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	12	50	25	18/02/2026
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	1	50	34	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	2	50	52	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	3	50	48	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	4	50	28	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	5	50	34	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	6	50	27	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	7	50	23	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	8	50	36	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	9	50	38	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	10	50	28	19/12/2025
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	11	50	17	18/02/2026
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	12	50	28	18/02/2026
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	13	50	27	18/02/2026
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	1	30	30	9/02/2026
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	1	30	47	7/12/2025
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	2	30	28	5/12/2025

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DEL CERTIFICADO
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	3	30	27	9/12/2025

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el conviniente no ha solicitado nivelaciones.

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

El conviniente no cuenta con acciones PAT

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conviniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

AF	BENEFICIARIOS INSCRITOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
AF1	583	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	583
AF2	531	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	531
AF3	30	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	30
AF4	109	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	109

TRANSVERSALES			
ROL	APROBADOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
DIRECTOR DE PROYECTO	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1
ENTE CAPACITADOR	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1
DOCENTES	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	4

TRANSVERSALES			
ROL	APROBADOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
EQUIPO CONVENIO	SI	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia el "*Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales*" firmado por el director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores y ente capacitador; los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número SC36-2683-2026-REC del 25 de febrero de 2026.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidencio el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ listados firmados por beneficiarios sobre el pago por las capacitaciones.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

Para evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, el conviniente lo realizó a través de los correos, redes sociales se realizaron publicaciones periódicas antes, durante y después de las acciones de formación, en las que se socializaron:

• Convocatorias e invitaciones a las acciones de formación.

• Recordatorios de fecha, hora, modalidad y enlaces de conexión (cuando aplicó).

• Divulgación de avances y hitos de ejecución.

• Publicaciones de cierre y socialización de resultados del programa.



¡Hola **{{ contact.NOMBRE }}**!

La Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – **ASENOF**, con el apoyo de **Adalid-TopSkills** como entidad capacitadora, te invita a participar en el curso virtual **Gratuito y Certificado**

- **Revolución Educativa 5.0: Creatividad, Tecnología y Diseño Centrado en el Estudiante - 20 horas -** Modalidad Flexible: **Virtual** asincrónica a tu ritmo en plataforma LMS.

El objetivo de esta formación es fortalecer tus competencias pedagógicas y tecnológicas, incorporando **inteligencia artificial**, **realidad aumentada y pensamiento de diseño en los procesos educativos**, para transformar la manera en que enseñamos y aprendemos.

Te invitamos a realizar su inscripción en el siguiente: **FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN**

Cordialmente

ASENOF
Equipo de Inscripciones
+57 305 391 80 47
inscripciones1@asenof-formacion.com
www.asenof.org

Página 1 de 2

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional


El evento de cierre se realizó el día 09 de diciembre 2025 de manera virtual, se contó con la participación del SENA.



Durante la visita a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que no existieron hallazgos asociados a su implementación.

2.4.1.8 Evento de divulgación

El evento de cierre se realizó el día 09 de diciembre de 2025 de manera virtual, se contó con la participación del SENA.



EVENTO DE CIERRE

Formar para lo Impredecible: IA, Habilidades portables y Educación para un Mercado de Trabajo Líquido

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025

1. Introducción

En el marco del Convenio de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8353788 de 2025, se propone la realización del evento de cierre con el propósito de presentar los principales logros y resultados obtenidos, así como socializar experiencias significativas desarrolladas durante la ejecución del convenio.

2. Evento de Cierre

El evento de cierre se llevará a cabo de manera virtual y tiene como finalidad presentar los resultados del Convenio de Cooperación, compartir los aprendizajes obtenidos e integrar una visión institucional y técnica acorde con los objetivos establecidos.
Contará con la participación de ASENOF, el SENA, el equipo del proyecto y un conferencista internacional invitado.

Información general del evento:

Descripción	Observación
Fecha:	Martes 9 de diciembre de 2025
Hora:	9:00 a 10:30 am
Título de la Conferencia:	Formar para lo Impredecible: IA, Habilidades portables y Educación para un Mercado de Trabajo Líquido
Conferencista Invitado:	Rodrigo Poblete: Experto internacional Chileno
Link de conexión al evento	https://us02web.zoom.us/meeting/register/-RinP6wwRtGZI_cxE8X04w




TIPO DE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	MODALIDAD DEL EVENTO	PARTICIPACIÓN DEL SENA (SI/NO)	No. ASISTENTES	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA
Cierre del proyecto	09/12/2025	Virtual	SI	97	25/02/2026	SC36-2683-2026-REC

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	**Infografías**	**10**	**19/12/2025**	**10/12/2025 23/02/2026**	**SC36-INTV-ASENOF-02681-2026**	**24/02/2026**	**72026107449**
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	**Infografías**	**10**	**19/12/2025**	**10/12/2025 23/02/2026**	**SC36-INTV-ASENOF-02681-2026**	**24/02/2026**	**72026107449**
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	**Taller**	**Infografías**	**1**	**30/01/2026**	**12/02/2026**	**SC36-INTV-ASENOF-02647-2026**	**17/02/2026**	**72026094393**
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	**Taller**	**Infografías**	**3**	**4/12/2025**	**10/12/2025 23/02/2026**	**SC36-INTV-ASENOF-02681-2026**	**24/02/2026**	**72026107449**

El conviniente hace entrega por correo electrónico al SENA el día 29 de noviembre de 2025 de las infografías de la AF1-AF2 y AF4 y el 12 de febrero de 2026 entrega al SENA la infografía de la AF3.



12/2/26, 15:56 Correo de ADALID COLOMBIA - Entrega Material de Gestión del Conocimientos AF3

Gmail Sandra Gutiérrez <dirproyectosena@asenof-formacion.com>

Entrega Material de Gestión del Conocimientos AF3
1 mensaje

Dirección de proyecto PFCE ASENOF <dirproyectosena@asenof-formacion.com> 12 de febrero de 2026 a las 15:56
Para: gfce <gfce@sena.edu.co>
Cc: mlaram@sena.edu.co


Respetados señores:
Programa de Formación Continua Especializada

De manera cordial, me permito hacer entrega del material de gestión del conocimiento, en concordancia con lo estipulado en el pliego de condiciones, numeral 3.4.17, y el numeral 2.9 del Anexo 12.

La herramienta seleccionada corresponde a la infografía desarrollada para la acción de formación AF3"Ecosistemas educativos regenerativos: Nuevas Rutas hacia la Sostenibilidad"

Adjunto copia de entrega

Cordialmente;



29/11/25, 9:42 Correo de ADALID COLOMBIA - ASENOF Entrega de Material de Gestión del Conocimiento – Infografías AF1, AF2 y AF4

Gmail Sandra Gutiérrez <dirproyectosena@asenof-formacion.com>

ASENOF Entrega de Material de Gestión del Conocimiento – Infografías AF1, AF2 y AF4
1 mensaje

Dirección de proyecto PFCE ASENOF <dirproyectosena@asenof-formacion.com> 29 de noviembre de 2025, 9:36
Para: gfce <gfce@sena.edu.co>

De manera cordial, me permito hacer entrega del material de **gestión del conocimiento**, en concordancia con lo estipulado en el pliego de condiciones, numeral **3.4.17**, y el numeral **2.9 del Anexo 12**.
La herramienta seleccionada corresponde a las **infografías** desarrolladas para las siguientes acciones de formación:

- **AF1:** *Revolución Educativa 5.0: Creatividad, Tecnología y Diseño Centrado en el Estudiante.*
- **AF2:** *Perfiles Laborales Emergentes: Competencias para la Era Post-Digital.*
- **AF4:** *Validación de Competencias por Resultados: El Rol de los Microcertificados.*

Con el mayor de los gustos, quedo atenta a cualquier observación.

Atentamente,

Sandra Gutiérrez Cortés
Directora Proyecto SENA- ASENOF
305 8770249
dirproyectosena@asenof-formacion.com
www.asenof.org

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remite el F5 Concertación de Transferencia de Conocimiento y Tecnología en el marco del Programa de Formación Continua Especializada - PFCE, el 10 de noviembre de 2025 con radicado CPE No. 01-9-2025-101804.

No. de Beneficiarios: 56 beneficiarios de transferencia

Presupuesto: $ 6.286.832

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.10 del Anexo 12 Guía de ejecución de convenios, la Interventoría considera que la información entregada por la ASENOF corresponde a los requerimientos exigidos en el anexo 12 para el cumplimiento técnico y presupuestal de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología; se emite cumplimiento según radicado SC36-INTV-ASENOF-02332-2026-1 (radicado SENA 72026006386 del 08 de enero de 2026).

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*

Para las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO INTERVENTORIA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	Virtual	200	500	305	61%	25/02/2026	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	Virtual	200	500	277	55%	25/02/2026	SC36-2683-2026-REC
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	**Taller**	Presencial	8	30	29	96,66%	25/02/2026	SC36-2683-2026-REC
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	**Taller**	Presencial	24	90	104	115,55%	25/02/2026	SC36-2683-2026-REC

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formación taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tú proceso, se aplicará el indicador “Tasa de incremento del conocimiento”, cumpliendo los parámetros establecidos en el numeral 2.13 del anexo 12, que de acuerdo al avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

Grupo que se encuentra finalizado al corte de la visita:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	1	27/10/2025	58	19/12/2025	58	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	2	27/10/2025	51	19/12/2025	51	SC36-2683-2026-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	3	27/10/2025	39	19/12/2025	39	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	4	27/10/2025	44	19/12/2025	44	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	5	27/10/2025	38	19/12/2025	38	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	6	27/10/2025	40	19/12/2025	40	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	7	27/10/2025	37	19/12/2025	37	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	8	27/10/2025	33	19/12/2025	33	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	9	27/10/2025	32	19/12/2025	32	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	10	27/10/1025	25	19/12/2025	25	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	**Curso**	50	11	15/01/2026	34	15/02/2026	34	SC36-2683-2026-REC
AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO	**Curso**	50	12	15/01/2026	25	15/02/2026	25	SC36-2683-2026-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
	CENTRADO EN EL ESTUDIANTE								
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	1	10/11/2025	34	19/12/2025	34	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	2	24/11/2025	52	19/12/2025	52	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	3	24/11/2025	48	19/12/2025	48	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	4	10/11/2025	28	19/12/2025	28	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	5	10/11/2025	33	19/12/2025	33	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	6	10/11/2025	28	19/12/2025	28	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	7	24/11/2025	23	19/12/2025	23	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	8	24/11/2025	36	19/12/2025	36	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	9	10/11/2025	38	19/12/2025	38	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	10	24/11/2025	28	19/12/2025	28	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	11	29/01/2026	17	15/02/2026	17	SC36-2683-2026-REC

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST	RADICADO INTERVENTORIA
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	12	26/01/2026	28	15/02/2026	28	SC36-2683-2026-REC
AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	**Curso**	50	13	26/01/2026	27	15/02/2026	27	SC36-2683-2026-REC
AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	**Taller**	30	1	30/01/2026	30	30/01/2026	30	SC36-2683-2026-REC
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	**Taller**	30	1	4/12/2025	47	4/12/2025	47	SC36-2683-2026-REC
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	**Taller**	30	2	24/11/2025	28	24/11/2025	28	SC36-2683-2026-REC
AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	**Taller**	30	3	20/11/2025	27	20/11/2025	27	SC36-2683-2026-REC

La interventoría verifica el informe del indicador TIC entregado mediante el radicado SC36-2683-2026-REC del 25 de febrero de 2025 y SC36-2704-2026-REC del 28 febrero de 2026. A partir de la revisión, se evidencia un impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, reflejando el aprovechamiento de los beneficiarios frente a los contenidos ofrecidos en los talleres y los cursos. Asimismo, se presenta el informe de análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación.

Indicadores de impacto del proyecto

La interventoría evidencia la entrega del formato Excel F8.1 Formato Informe indicadores de impacto, con los resultados cuantitativos y un análisis cualitativo, remitidos por correo electrónico y registrados bajo el radicado SC36-2683-2026-REC del 25 de febrero de 2025. Esta entrega se efectúa en respuesta a las recomendaciones previamente realizadas, en las cuales se recordó al conviniente que, conforme a la línea base, metas y medios de verificación establecidos en la propuesta aprobada, debía presentar el avance de resultados y el análisis de los indicadores de impacto definidos en el Numeral 2.13 del Anexo 12 de la convocatoria.

Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Resultado convenio
Mejoramiento de la empleabilidad	**Mide cómo se mejoran las condiciones económicas de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continúa Especializada**	**Del total de 1.120 trabajadores beneficiarios aprobados, se encuestaron 275, de los cuales 48 reportaron un incremento salarial posterior a la formación, lo que equivale al 17,5 %. Este resultado evidencia un impacto positivo en una proporción significativa de los beneficiarios, considerando que el incremento salarial no depende exclusivamente del proceso formativo, sino también de factores externos como las políticas internas de las empresas, las condiciones contractuales y las dinámicas propias del mercado laboral.** **Desde el punto de vista de la evaluación de impacto en proyectos de formación laboral, lograr que casi 1 de cada 5 participantes reporte mejora salarial constituye un indicador positivo, aunque no masivo, que refleja la contribución efectiva del proceso formativo en el fortalecimiento de la empleabilidad y la progresión laboral de los beneficiarios.**
Retención de los trabajadores	**Mide la retención de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada**	**Del total de 1.120 trabajadores beneficiarios de las acciones de formación, se encuestaron 275, de los cuales 221 continúan vinculados a sus empresas después de recibir la formación, lo que corresponde al 80,4 %.** **Este resultado refleja un impacto favorable en términos de permanencia laboral de los beneficiarios encuestados. No obstante, es importante considerar que la continuidad en el empleo no depende exclusivamente del proceso formativo, sino que está influenciada por factores externos como las condiciones del mercado laboral, la estabilidad económica de las empresas y las políticas internas de gestión del talento humano.**
Movilidad laboral	**Mide la movilidad de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada**	**Del total de 1.120 trabajadores beneficiarios de las acciones de formación, se encuestaron 275, de los cuales 33 registraron cambios en sus condiciones laborales, ya sea de carácter horizontal o vertical posteriores a la formación, lo que representa el 12 %.** **Este resultado evidencia un impacto favorable en términos de movilidad laboral para una proporción de los beneficiarios. No obstante, es importante señalar que este tipo de cambios está condicionado por factores organizacionales, oportunidades internas de ascenso, estructura jerárquica y dinámicas propias del entorno laboral, que trascienden el alcance directo del proceso formativo.**
Empresas beneficiarias	**Mide el porcentaje de las empresas beneficiarias del Programa de Formación Continua Especializada**	**El total de empresas beneficiarias de las acciones de formación fue de 1.270, frente a 190 empresas que conforman la base de representación del gremio, lo que equivale a una relación del 668,4 %. Este resultado evidencia que el alcance del proyecto superó la cobertura inicialmente representada por el gremio, ampliando el impacto de las acciones de formación hacia un número mayor de empresas beneficiarias, en coherencia con los objetivos de cobertura y transferencia establecidos en el proyecto.**
Trabajadores beneficiarios	**Mide el porcentaje de trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada.**	**Del total de 5.000 trabajadores que conforman la base de las empresas representadas por el gremio, 1.091 participaron como beneficiarios en las acciones de formación, lo que corresponde al 21,8 %. Este resultado evidencia una cobertura significativa del proyecto sobre la población laboral representada, reflejando un alcance relevante de las acciones formativas en términos de participación y acceso a los procesos de formación.**

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

La interventoría evidencia la entrega del Formato F8.2 Informe de Indicadores de Seguimiento y Resultados del Proyecto, en el cual se incluyen las mediciones y el análisis correspondiente, conforme a lo establecido en el Numeral 2.13 del Anexo 12 de la convocatoria. Esta información fue remitida mediante correo electrónico y quedó registrada bajo el radicado de interventoría No SC36-2683-2026-REC del 25 de febrero de 2025.

Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Análisis de la información obtenida Análisis del impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios con base en el indicador utilizado
Eficiencia	Mide la ejecución presupuestal del proyecto	El análisis de la ejecución presupuestal evidencia un alto nivel de cumplimiento financiero del proyecto, dado que el presupuesto ejecutado fue de $689.514.462,18 frente a un presupuesto aprobado de $697.727.415, lo que representa una ejecución aproximada del 98,8 %. Este resultado refleja una gestión eficiente de los recursos asignados, así como una adecuada planificación y control financiero durante el periodo evaluado. Es importante mencionar que a


Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Análisis de la información obtenida Análisis del impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios con base en el indicador utilizado
		fecha de presentación de este reporte no se ha recibido el giro correspondiente al segundo desembolso.
Eficacia	Mide el porcentaje de trabajadores que han sido certificados por proyecto.	Para el indicador Número de trabajadores certificados se registraron 996 trabajadores de un total de 1.120 trabajadores aprobados, alcanzando un cumplimiento del 88,9 % frente a una meta del 100 %. El resultado evidencia un nivel de cumplimiento alto, aunque inferior a lo esperado, lo cual indica la existencia de brechas en el proceso que deberán ser objeto de análisis y contemplar una ampliación del plazo para dar cumplimiento al 100% de la meta académica del proyecto.
Empleos generados en la ejecución del proyecto	Mide el número de empleos generados en la ejecución del proyecto de formación (Capacitadores, director de proyecto, equipo administrativo)	Los empleos directos corresponden a 2 personas vinculadas directamente al proyecto, mientras que los empleos indirectos corresponden a 63 personas, identificadas a través de la entidad capacitadora, incluyendo capacitadores, personal logístico, analistas de información, equipos de inscripción y seguimiento académico, y desarrolladores.
Departamentos IDC impactados	Mide el porcentaje departamentos según índice de competitividad impactados por el proyecto de formación	Los departamentos con un Índice de Desempeño Institucional (IDC) entre 2,43 y 5,00 impactados por el proyecto corresponden a territorios que presentan mayores desafíos en su capacidad institucional. En este marco, el proyecto tuvo impacto en los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta y Nariño, lo que evidencia un enfoque orientado al fortalecimiento institucional y a la reducción de brechas en el desempeño regional.

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

No aplica para este convenio.

2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, el conviniente presentó el desarrollo de una unidad temática para la acción de formación AF3 ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD, para el uso de material didáctico bajo REALIDAD AUMENTADA/ SIMULADOR, realizada el 30 de enero de 2026 en la ciudad de Villavicencio. El conviniente hace entrega de registro fotográfico, ficha técnica del Metaverso y el informe del docente:





2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado los cuales corresponden con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios.

2.4.1.16 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12 el cual fue remitido a la interventoría según radicado No. SC36-2704-2026-REC.de fecha 28 de febrero de 2026.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este. Entregado por el convenio con radicado SC36-2681-2026-REC del 25 de febrero de 2026 y SC36-2703-2026-REC del 27 de febrero de 2026.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

N°	AF	NOMBRE DE LA AF	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	No. ASISTENTES ESPERADOS	No. ASISTENTES REALES	RAD INTERV	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE DEL HALLAZGO
1	AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	30/10/2025	CURSO	6/11/2025	50	37	SC36-INTV-ASENOF-00564-2025	72025423525	Si	SC36-0871-2025- REC.
2	AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	5/11/2025	CURSO	10/11/2025	50	44	SC36-INTV-ASENOF-00699-2025	72025429414	Si	SC36-0965-2025- REC.
3	AF1	REVOLUCIÓN EDUCATIVA 5.0: CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE	7/11/2025	CURSO	12/11/2025	50	51	SC36-INTV-ASENOF-00745-2025	72025432106	Si	SC36-0965-2025- REC.

N°	AF	NOMBRE DE LA AF	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	No. ASISTENTES ESPERADOS	No. ASISTENTES REALES	RAD INTERV	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE DEL HALLAZGO
4	AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	19/11/2025	CURSO	24/11/2025	50	0	SC36-INTV-ASENOF-01230-2025	72025449113	SI	SC36-1578-2025-REC
5	AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	20/11/2025	TALLER	25/11/2025	30	27	SC36-INTV-ASENOF-01320-2025	72025451474	SI	SC36-1579-2025-REC
6	AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	21/11/2025	CURSO	26/11/2025	50	12	SC36-INTV-ASENOF-01351-2025	72025452935	SI	SC36-1656-2025-REC
7	AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	24/11/2025	TALLER	26/11/2025	30	28	SC36-INTV-ASENOF-01365-2025	72025454836	SI	SC36-1842-2025-REC
8	AF2	PERFILES LABORALES EMERGENTES: COMPETENCIAS PARA LA ERA POST-DIGITAL	26/11/2025	CURSO	1/12/2025	50	76	SC36-INTV-ASENOF-01507-2025	72025459059	SI	SC36-1656-2025-REC
9	AF4	VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS POR RESULTADOS: EL ROL DE LOS MICROCERTIFICADOS	4/12/2025	TALLER	9/12/2025	30	48	SC36-INTV-ASENOF-01829-2025	72025470009	SI	SC36-1842-2025-REC
10	AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	30/01/2026	TALLER	5/02/2026	30	30	SC36-INTV-ASENOF-02542-2026	72026075502	N/A	N/A
11	AF3	ECOSISTEMAS EDUCATIVOS REGENERATIVOS: NUEVAS RUTAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD	30/01/2026	TALLER	5/02/2026	30	30	SC36-INTV-ASENOF-02543-2026	72026075530	N/A	N/A

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte a 31 enero de 2026, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 540.722.983,00	$ 534.244.830,18	$ 0,00	$ 534.244.830,18	98,80%
Contrapartida en dinero	$ 157.004.432,00	$ 155.269.632,07	$ 123.343.199,71	$ 31.926.432,36	20,33%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 157.004.432,00	$ 155.269.632,07	$ 123.343.199,71	$ 31.926.432,36	20,33%
TOTAL	**$ 697.727.415,00**	**$ 689.514.462,25**	**$ 123.343.199,71**	**$ 566.171.262,54**	**81,15%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente envió certificación del 06 de noviembre de 2025, firmada por la contadora de ASENOF donde indica: *Que en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR. 8353788 del Programa de Formación Continua Especializada de 2025, suscrito entre el SENA y LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, el gremio cuenta con el centro de costos denominado Sena 2025 para identificar separadamente la administración de los recursos de ejecución del proyecto en el software contable SIIGO, en correspondencia con los modelos de separación contable para el reporte de información económica y financiera por cada concepto de inversión en proyectos, aplicando criterios de reparto causales.*

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que ASENOF ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
Contrato Prestación de servicios	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S.	900.835.035-6,	Prestación de servicios para adelantar las actividades como Entidad Capacitadora, referentes al suministro de capacitadores nacionales e internacionales, material de formación digital y plataforma a través de la cual se impartirá la formación virtual.	$617.873.000	PRIMER PAGO: Un primer pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) SEGUNDO PAGO: Un segundo pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%), TERCER PAGO: Un	El presente contrato estará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.	16/10/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					tercer pago equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%),		
Contrato Prestación de servicios	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	860.000.018-2	Prestar el Servicio de agencia de viajes para transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales y gestionar el alojamiento, la manutención y los desplazamientos necesarios para los expertos requeridos para la ejecución del proyecto circunscrito en el marco del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025 suscrito entre la ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando para sus obligaciones sea necesario el desplazamiento a diferentes regiones del país en función de las actividades del convenio.	$9.667.600	EL CONTRATANTE pagará el valor de los ítems facturados del presente Contrato de Prestación de Servicios a EL CONTRATISTA de acuerdo con los gastos ejecutados, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por el supervisor designado por EL CONTRATANTE, los cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse con los informes mensuales donde se detallen los tiquetes aéreos, los alojamientos y la manutención comprados y utilizados según orden cronológico derivado del cronograma de eventos a llevar a cabo por parte de los expertos, así como los nombres de los viajeros y huéspedes, estado de cuenta del contrato y de todos los conceptos facturados.	1 mes y 14 días contados a partir del 16 de octubre del 2025.	16/10/2025
Contrato Prestación de servicios	RONALD SALAZAR CLAVIJO	16.837.374	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Coordinación Financiera del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	$12.000.000	Un primer pago por $1.500.000 correspondiente a la fase 1 Un segundo pago por $3.000.000 correspondiente a la fase 2 Un tercer pago por $3.000.000 correspondiente a la fase 3 Un cuarto pago por $3.000.000 correspondiente a la fase 4 Un quinto pago por $1.500.000 correspondiente a la fase 5	El plazo de ejecución del presente contrato será a partir del 17 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025 y/o prórrogas a las que haya lugar.	17/10/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
SN0012 DE 2025	SANDRA GUTIÉRREZ CORTÉS	52.121.356	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Dirección del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	$16.500.000	tres (3) pagos iguales por valor de $5.500.000	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la fecha de aprobación de la hoja de vida del CONTRATISTA por parte de la interventoría, fecha en la que se dará por suscrito el presente contrato, hasta el 30 de diciembre de 2025.	21/10/2025
OTRO SI Nro. 01 Contrato SN0012 de 2025	SANDRA GUTIÉRREZ CORTÉS	52.121.356	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Dirección del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	$11.000.000	(2) pagos iguales por valor de $5.500.000	Hasta el 05 de marzo de 2026	30/12/2025

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

La ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO – ASENOF presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON DIESCIOCHO CENTAVOS ($534.244.830,18) equivalentes al 98,80% del total presupuestado para esta fuente de financiación; los cuales se encuentran debidamente causados detallados por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$12.620.000,00	$12.620.000,00	$12.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$12.620.000,00	$ 12.620.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$1.833.800,00	$184.999,78	$184.999,78	$ 0,00	$ 0,00	$184.999,78	$184.999,78	10%
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$4.000.000,00	$3.622.124,00	$ 2.622.124,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 3.622.124,00	$ 3.622.124,00	91%
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 2.405.000,00	$ 2.405.000,00	$ 2.405.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.405.000,00	$ 2.405.000,00	100%
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 1.360.800,00	$ 1.360.800,00	$ 1.360.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.360.800,00	$ 1.360.800,00	100%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$10.746.000,00	$10.746.000,00	$10.746.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$10.746.000,00	$ 10.746.000,00	100%
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$62.757.383,00	$58.305.906,40	$51.854.429,80	$ 6.451.476,60	$ 0,00	$58.305.906,40	$ 58.305.906,40	93%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$445.000.000,00	$445.000.000,00	$147.185.881,34	$297.814.118,66	$ 0,00	$445.000.000,00	$ 445.000.000,00	100%
	TOTALES	**$540.722.983,00**	**$534.244.830,18**	**$228.979.234,92**	**$305.265.595,26**	**$0,00**	**$534.244.830,18**	**$534.244.830,18**	**98,80%**

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

El Conviniente presentó facturas por valor de **TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($305.265.595,26);** los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación.

El SENA realizó el pago del segundo desembolso a ASENOF el día 27 de febrero de 2026. A la fecha de elaboración del presente informe, dichos recursos se encuentran en trámite interno para su gestión y para la ejecución de los pagos correspondientes; por este motivo, no se ven reflejados en este concepto.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoría	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$216.289.193,20	02/12/2025	11/12/2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%	$216.289.193,20	10/01/2026	27/02/2026
TERCER DESEMBOLSO	20%	$108.144.596,60		
VALOR TOTAL	**100%**	**$540.822.983,00**		

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

Fuente de financiación	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	$157.004.432,00	$ 31.926.432,36	20,33%
Contrapartida en especie	$0,00	$0,00	0,00%
Contrapartida total	$157.004.432,00	$ 31.926.432,36	20,33%

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

La ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO – ASENOF presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($31.926.432,36)** equivalentes al **20,33%** del total presupuestado para esta fuente de financiación; los cuales se encuentran debidamente pagados detallados por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01,1,4	Profesional con título de maestría	$4.044.000,00	$4.043.999,71	$ 0,00	$4.043.999,71	$4.043.999,71	$0,00	$0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$1.833.800,00	$99.000,36	$99.000,36	$0,00	$0,00	$99.000,36	$99.000,36	5,40%
R05.3.1	Diagramación cartilla	$420.000,00	$420.000,00	$420.000,00	$0,00	$0,00	$420.000,00	$420.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	Servicio de diagramación para cartilla de 60 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación								
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$439.200,00	$439.200,00	$0,00	$439.200,00	$439.200,00	$0,00	$0,00	0,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$838.000,00	$838.000,00	$0,00	$838.000,00	$838.000,00	$0,00	$0,00	0,00%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$140.000.000,00	$140.000.000,00	$22.500.000,00	$117.500.000,00	$117.500.000,00	$22.500.000,00	$22.500.000,00	16,07%
R012.7	Diseño e impresión de infografía	$522.000,00	$522.000,00	$0,00	$522.000,00	$522.000,00	$0,00	$0,00	0,00%
R013	Garantias Solo aporte en efectivo	$2.620.600,00	$2.620.600,00	$2.620.600,00	$0,00	$0,00	$2.620.600,00	$2.620.600,00	100,00%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$6.286.832,00	$6.286.832,00	$ 6.286.832,00	$0,00	$0,00	$6.286.832,00	$6.286.832,00	100,00%
TOTALES		**$157.004.432,00**	**$155.269.632,07**	**$ 31.926.432,36**	**123.343.199,71**	**$123.343.199,71**	**$ 31.926.432,36**	**$ 31.926.432,36**	**20,33%**

La interventoría No acepta el valor de $123.343.197,71 porque el convenio los presenta causados y la contrapartida en efectivo debe estar efectivamente cancelado con sus respectivos comprobantes de pagos.

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

De conformidad con la propuesta presentada y la cláusula cuarta denominada “VALOR”; no se pactó contrapartida en especie.

Grado de ejecución financiera

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 540.722.983,00	$ 534.244.830,18	$ 0,00	$ 534.244.830,18	98,80%
Contrapartida en dinero	$ 157.004.432,00	$ 155.269.632,07	$ 123.343.199,71	$ 31.926.432,36	20,33%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 157.004.432,00	$ 155.269.632,07	$ 123.343.199,71	$ 31.926.432,36	20,33%
TOTAL	**$ 697.727.415,00**	**$ 689.514.462,25**	**$ 123.343.199,71**	**$ 566.171.262,54**	**81,15%**

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOPII para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. BANCOLOMBIA S.A. de ahorros No 86700006219

En este sentido, el conviniente entregó el certificado bancario del mes de octubre, noviembre, diciembre de 2025 y enero de 2026 y movimiento a corte 28 de febrero de 2026, donde se evidencia que el día 11 de diciembre de 2025 el SENA consigno el primer desembolso por valor de $216,289,193.20 y el 27 de febrero de 2025 el segundo desembolso por valor de $ 214,441,288.20.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $$214,441,288.20, de acuerdo con el último movimiento con corte al 28 febrero de 2025 verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Octubre	2025	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Noviembre	2025	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Diciembre	2025	$216.977.597,48	$1.935,31	$ 648.210,71	$ 216.331.322,08	$0,00
Enero	2026	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Movimiento al 27 febrero 2026	2026	$214.441.288,20	$0,00	$0,00	$0,00	$214.441.288,20

TOTAL		$431.418.885,68	$1.935,31	$648.210,71	$ 216.331.322,08	$214.441.288,20

Para el efecto los rendimientos financieros generados corresponden a:

MES	AÑO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Diciembre	2025	**$**	**1.935,31**
Total		**$**	**1.935,31**

Los cuales fueron consignados así:

COMPROBANTE CONSIGNACIÓN	FECHA CONSIGNACIÓN	VALOR CONSIGNADO
154661990	23/1/2026	$ 1.936,00
TOTAL		**$ 1.936,00**

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No.CO1.PCCNTR.8353788 DE 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales


Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente entregó certificación firmada por Betsy Andrea Cárdenas Camacho Revisora Fiscal delegada MULTICERVICIOS CONTABLES, EMPRESARIALES Y DE TALENTO HUMANO SAS T.P. 189976-T, de fecha 16 de febrero de 2026, indicando el cumplimiento en el pago de aportes parafiscales y seguridad social generados en el marco del convenio.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio, el conviniente entregó certificación firmada Betsy Andrea Cárdenas Camacho Revisora Fiscal delegada MULTICERVICIOS CONTABLES, EMPRESARIALES Y DE TALENTO HUMANO SAS T.P. 189976-T, de fecha 16 de febrero de 2026, indicando el cumplimiento en el pago de impuestos generados en el marco del convenio.

Cumplimiento pago de impuesto de timbre

De acuerdo con lo establecido en la circular acerca del CUMPLIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL- CONVENIOS DE FORMACION CONTINÚA ESPECIALIZADA, el conviniente presentó el pago por este concepto según pago por PSE el día 14 de noviembre de 2025, y se verificó que este cumple con el valor determinado sobre el cálculo de la tarifa frente al aporte de contrapartida, este valor es de $786.000 y se adjunta el soporte como se muestra a continuación



Pago exitoso
CUS 1927973707

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
186.29.180.137

Fecha
14 Nov 2025 09:54

Referencia 2
PCCNTR.8353788

Número de factura
4808

Referencia 3
SENA

Descripción del pago
PAGO IMPUESTO DE TIMBRE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CO1PCCNTR8353788

Valor del Pago
$786.000

Número de comprobante
4808

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7939**

2.4.2.5.3 Garantías

El conviniente adquirió la póliza de Cumplimiento No. 430 47 994000072951 Anexo 0 del 06 de octubre de 2025 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	01/10/2025	30/06/2026	$139.545.483,00
Calidad del servicio	01/10/2025	30/06/2026	$139.545.483,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	01/10/2025	31/12/2028	$34.886.370,75

Responsabilidad civil extracontractual No. 430 74 994000027704 Anexo 1 del 14 de octubre de 2025 de Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Predios, labores y operaciones	07/10/2025	31/12/2025	$284.700.000,00

Pólizas aprobadas por el SENA el 15 de octubre de 2025

POLIZAS PRORROGA OTRO SI:

Póliza de Cumplimiento No. 430 47 994000072951 Anexo 1 del 29 de diciembre de 2025 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	01/10/2025	28/08/2026	$139.545.483,00
Calidad del servicio	01/10/2025	28/08/2026	$139.545.483,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	01/10/2025	28/02/2029	$34.886.370,75

Responsabilidad civil extracontractual No. 430 74 994000027704 Anexo 4 del 30 de diciembre de 2025 de Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Predios, labores y operaciones	30/12/2025	28/02/2026	$284.700.000,00

Pólizas aprobadas otro si por el SENA el 31 de diciembre de 2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial “SECTOR EDUCATIVO, SERVICIOS PERSONALES, TALENTO HUMANO.

2.4.3 Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido las siguientes acciones:

ACCIONES	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	CIERRE	FECHA RADICADO
Solicitud de información	Solicitud Actividades a ejecutar por unidad temática en acciones de formación de TIPO VIRTUAL	30/10/2025	SC36-ASENOF-SENA-0355-2025	72025416139	SC36-0679-2025-REC	5/11/2025
Solicitud de información	Solicitud información relación contractual 2026	30/12/2025	SC36-INTV-ASENOF-02255-2025	Oficina virtual en mantenimiento	SC36-2247-2026-REC	2/01/2026
Solicitud de información	Solicitud información listados de asistencia y cargue beneficiarios en el SEP	17/02/2026	SC36-INTV-ASENOF-02641-2026	72026094353	N/A	N/A
Solicitud de información	Solicitud de informe	17/02/2026	SC36-INTV-ASENOF-02654-2026	72026095222	SC36-2626-2026-REC	18/02/2025

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

A la fecha de la visita, se evidencia que el proyecto presenta un nivel de riesgo en su ejecución académica, toda vez que solo alcanzo un avance del 88,41% frente a la meta programada del 100%. Este porcentaje refleja que, aunque se han desarrollado acciones formativas y se ha dado continuidad al cronograma mediante la solicitud de prórroga, no se logró cumplir con el total de los beneficiarios aprobados.

Si bien se implementaron mecanismos de seguimiento y control a la asistencia de los beneficiarios en cada una de las acciones de formación, dichas medidas no fueron suficientes para garantizar la culminación completa del proceso formativo. Factores asociados a la participación, permanencia y cumplimiento de los cronogramas impactaron el resultado final.

En consecuencia, el proyecto se clasifica en condición de riesgo moderado en su componente académico, debido a que no logró alcanzar la meta establecida del 100%, lo cual puede afectar los indicadores de cumplimiento y los resultados esperados.

3. Conclusiones

Aspectos financieros:

- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON DIESCIOCHO CENTAVOS ($534.244.830,18) equivalentes al 98,80% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($31.926.432,36) equivalentes al 20,33% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- ✓ El conviniente debe realizar los pagos correspondiente a la contrapartida en efectivo, ya que fueron presentados causados y estos recursos deben ser presentados pagados con sus respectivos soportes contables.

Aspectos académicos:

- ✓ De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que a la fecha de la visita el conviniente ha alcanzado el 88,41% del plan operativo.
- ✓ Se observó el cumplimiento del cronograma del proyecto, para efectos de seguimiento y control del mismo.
- ✓ Se revisó el material de formación confirmando que incorporan los contenidos establecidos para cada una de las acciones de formación. Así mismo fueron evidenciadas en visitas realizadas a las acciones de formación.
- ✓ Se dio cumplimiento de la entrega de la gestión de conocimiento (Infografías para las acciones de formación AF1, AF2, AF3 y AF4

Aspectos Administrativos:


- ✓ El Conviniente cumplió los requisitos de ejecución del convenio.
- ✓ El Conviniente presentó los contrato de prestación de servicio suscrito con proveedores.
- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el contador de la empresa, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- ✓ El proyecto mantuvo una gestión eficiente en comunicaciones, reportes, seguimiento y programación. La trazabilidad documental está debidamente organizada y disponible para procesos de validación por parte de la interventoría.

Sin embargo, el conviniente en visita No entrego el siguiente documento:

- ✓ Pagar la contrapartida en efectivo en un 100%
- ✓ Causar el 100% de la Cofinanciacion

Se solicita al conviniente remitir a la interventoría, en un plazo máximo de dos (2) días calendario, la información faltante en el presente informe.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC



Ingrid María Sulbarán R.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co – Juan Sebastián Espinal jsespinal@sena.edu.co

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez – Interventor Líder
Revisó: Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la información, Yuly Muñoz – Coordinador Financiero