INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 014-2025
No01

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista y identificación	THOMAS FELIPE DUARTE CALDERON identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.007.617. 567 de Barranquilla, con domicilio ubicado de la nomenclatura de la ciudad de Barranquilla en la Calle 76 No. 23b-05 Barranquilla
Fecha de suscripción del Contrato	05 de agosto de 2025
Objeto	SUMINIST RO DE 6 JUEGOS DE MESA DE 3 PUESTOS DE 160X60CM, CON 3 SILLAS CADA JUEGO Y 7 JUEGOS DE MESA DE 2 PUESTOS DE 100X60 CM, CON 2 SILLAS CADA JUEGO PARA SALA DE INFORMATICA.
Plazo de Ejecución	03 dias
Fecha de Iniciación	05 de agosto de 2025
Fecha de Finalización	08 de agosto de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato.	DOCE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M.L ($12.365.004)
Valor ejecutado a la fecha de 08 de agosto de 2025	$12.365.004
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 08 DE AGOSTO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las

evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1:

Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista
SUMINIST RO DE 6 JUEGOS DE MESA DE 3 PUESTOS DE 160X60CM, CON 3 SILLAS CADA JUEGO Y 7 JUEGOS DE MESA DE 2 PUESTOS DE 100X60 CM, CON 2 SILLAS CADA JUEGO PARA SALA DE INFORMATICA.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No. **015-2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **015-2025**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Pago de impuestos Distritales
f) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato (NO LA HAY).
g) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
h) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
i) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a travésdel informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los Ocho **(08)** días del mes de agosto **de 2025.**

Atentamente

CRISTOBAL BELLIDO PIMIENTA
CC. 8.691.809
Supervisor del contrato 015-2025

THOMAS DUARTE CALDERON
CC. 1.007.617.567
Contratista