CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-001-2026
FECHA ELABORACIÓN INFORME: 09/06/2026

ACTA No 6-1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo del informe	Del 03 de Junio al 05 de Junio de 2026
Número de contrato o convenio	CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-001-2026
Tipo de contrato o convenio	Convenio de asociación
Valor inicial de contrato o convenio	DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($212.000.000)
Aporte IMDERCOR	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)
Aporte de la FUNDACIÓN	La Entidad Sin Ánimo de Lucro La ESAL deberá efectuar un aporte al proyecto que debe igual o mayor al 5% del valor total del presupuesto oficial DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), el cual para el presente proceso se requiere en dinero y es el equivalente a DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000)
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EA RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Valor Otro Si No. 1	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000)
Aporte IMDERCOR	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)
Aporte de la FUNDACIÓN	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)
Alcance de contrato *(si aplica)*	N/A
Forma de Pago Convenio	**El CIEN (100%) POR CIENTO** del valor total del aporte de la Entidad estatal se realizará mediante actas parciales acorde a la ejecución del convenio, en las cuales cada informe deberá contener la información técnica, administrativa, financiera y contable requerida en la ejecución, con sus correspondientes soportes, y entrega del resultado conforme al objeto del Convenio.
Forma de Pago Otro Sl No. 1	Un cincuenta por Ciento (50%) del valor total del aporte del IMDERCOR, previa cuenta de cobro y presentación aprobación de la garantía única. DEL ASOCIADO, deberá presentar un cronograma de actividades para el manejo del mismo que contendrá además un flujo de fondos de los recursos entregados, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor; y el cincuenta por ciento (50%) restante por medio de actas parciales y/o final previa presentación del informe y certificado de asistencia y los gastos ajustados a los recursos a aportar por EL ASOCIADO y el supervisor designado del convenio

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Razón social del contratista	FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE
Identificación	901735495-5
Teléfono de contacto	300 849 8615
Dirección y ciudad	CRA 28A#49A-26
Correo electrónico	dir.funincide@gmail.com
Representante legal	LEIDY ALEJANDRA TEHERAN VELASQUEZ

3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre del supervisor del contrato	**LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA**
Cargo	Director de IMDERCOR
Correo electrónico	Imdercor2018@gmail.com
Nombre del apoyo técnico a la supervisión	N/A
Cargo	N/A
Correo electrónico	N/A

4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Fecha inicio	21/01/2026	**Fecha de finalización**	hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos
Plazo de ejecución	hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos		
Fecha aprobación de pólizas	21/01/2026	**Fecha expedición R. P**	21/01/2026
Fecha del acta de inicio	21/01/2026	**Fecha inicio del contrato/convenio**	21/01/2026
Fecha documento de Prórroga 1 *(si aplica)*	N/A	**Prorrogado hasta cuándo** *(si aplica)*	N/A
Total, tiempo prorroga 1	N/A	**Total, tiempo prorroga 2**	N/A
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N/A	**Fecha de terminación**	N/A
Fecha documento de Otro Si No. 1	13/04/2026	**Fecha fin de la Otro Si No. 1**	13/04/2026

5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO O CONVENIO

A. **Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del IMDERCOR y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el IMDERCOR**:

Para el efecto, el Convenio en mención se dio ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EN RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se llevó a cabo satisfactoriamente, la aprobación de garantías cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, la suscripción de la firma de acta de inicio, cumplimiento del contrato y la ejecución del convenio.

Las actividades desarrolladas por el Asociado, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Fase Municipal de los Juegos Intercolegiados 2026 en Corozal

Los días **3 y 4 de junio de 2026** se llevó a cabo la Fase Municipal de los Juegos Intercolegiados en Corozal, un evento que reunió a **más de 300 estudiantes** de categorías prejuvenil y juvenil, provenientes de diversas instituciones educativas tanto urbanas como rurales (incluyendo veredas como Las Peñas, Las Llanadas y El Mamón).

Desarrollo y Disciplinas
El evento inició a las 8:00 a.m. con la entrega de uniformes e inauguración, dando paso a competencias intensas en jornadas continuas (mañana y tarde) que abarcaron disciplinas como **ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, fútbol salón, patinaje, taekwondo y voleibol**.

Escenarios Deportivos y Horarios

Las actividades se distribuyeron estratégicamente en varios puntos del municipio:

- **Cancha "La Municipal" (15 de mayo):** Sede inaugural; concentró ajedrez, atletismo, baloncesto y fútbol (hasta las 3:00 p.m.).
- **Polideportivo El Renacimiento:** Albergó el fútbol salón en extensas jornadas de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- **Pista de Patinaje "15 de mayo":** Pruebas de velocidad de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- **I.E. Normal Superior de Corozal:** Recibió los encuentros de baloncesto femenino.
- **Cancha El Jardín:** Escenario de la final de voleibol, concluyendo hacia las 4:00 p.m.

Logística y Reconocimientos

La organización garantizó el éxito y bienestar de los participantes mediante un despliegue logístico que incluyó **transporte (interno y para veredas), refrigerios, almuerzos y cobertura médica** con paramédicos y ambulancia.

El encuentro, que promovió valores de convivencia, disciplina y trabajo en equipo, se consolidó gracias al respaldo del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Corozal (**IMDERCOR**) y la **Alcaldía de Corozal**.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se pueden verificar en la carpeta y/o expediente del contrato correspondiente

Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista: Acorde a las obligaciones específicas en el CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-001-2026 y OTRO SI MODIFICATORIO No 1 al PC-ESAL-001-2026, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Realización de inauguración del certamen a todo costo: alquiler de sonido, carpas, montaje y desmontaje de escenografía y gestión del riesgo (Invitación a cruz roja y policía nacional)	GLOBAL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
2	Juzgamiento: servicio de juzgamiento deportivo en todas las disciplinas deportivas y sus respectivas categorías (el juzgamiento se realizará en las disciplinas de futbol, futbol de salón, futbol sala, voleibol, baloncesto, beisbol, rugby, softbol, patinaje, atletismo, para atletismo, taekwondo, porrismo, boxeo, ajedrez, bádminton, natación y tenis de mesa, y demás disciplinas deportivas registradas en la plataforma de los juegos Intercolegiados y de las cuales el Instituto requiere el servicio. Nota: Los jueces deben estar uniformados, contar con toda la implementación e indumentaria requerida para cada actividad o evento deportivo acorde a la necesidad del servicio, según las condiciones técnicas de cada deporte y la normatividad de cada federación deportiva. Nota: En los deportes de conjunto se realizará por partido y en los deportes individuales se realizará por paradas deportivas o jornadas. Por cada servicio de juzgamiento deben entregar una planilla de juego e informe arbitral.	GLOBAL	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
3	Uniformes: Suéter de Uniforme deportivo para distintos deportes con logos institucionales y número de	UNIDAD	350	$ 30.000,00	$ 10.500.000,00

	identificación de jugador en Tallas S, M Y L				
4	Uniforme tipo Polo: suéter tipo polo, disponible en tallas S, M, L ,XL Y XXL, con diseño personalizado y logos institucionales	UNIDAD	45	$ 55.000,00	$ 2.475.000,00
5	Hidratación: PACAS DE AGUA ENVASADA EN BOLSA PLÁSTICA X 40 UNIDADES: Suministro de agua mineral , tratada, purificada y apta para el consumo humano, dosificada en bolsas y distribuida en pacas de 40 unidades con fecha de vencimiento visible.	UNIDAD	280	$ 7.000,00	$ 1.960.000,00
6	Servicio de alimentación para 150 personas: deportistas, entrenadores, árbitos y personas del Staff, compuesto así; Almuerzo: proteína 150g (res, cerdo, pollo o pesacado). Acompañante: carbohidrato de 100gr, sopa de 300 ml, ensalada. Bebida: jugo de fruta natural de 200 ml.	UNIDAD	150	$ 18.000,00	$ 2.700.000,00
7	PLACA TIPO RECONOCIMIENTO: CAMPEÓN Y SUB CAMPEÓN: Copa subcampeón fabricada en san. Diámetro entre asas 209mm aproximadamente y altura aproximada de 350mm, acabado metalizado oro brillante	UNIDAD	30	$ 25.000,00	$ 750.000,00
8	Transporte: Servicio de transporte para cubrir el desarrollo del programa y el traslado de los deportistas	UNIDAD	1	$ 2.215.000,00	$ 2.215.000,00
9	Banner publicitario con logos y eslogan a color alusivos a fase Municipal de los Juegos Intercolegiados 2026	GLOBAL	GLOBAL	$ 650.000,00	$ 650.000,00
10	Refrigerio: opción 1: bebida jugo natural 200 ml, pastelería: dulce o salada de 150 gr (croissant, panzeroti, pastel hojaldrado, empanada, pastel de pollo) presentación: empacado de forma individual para el staff	UNIDAD	100	$ 8.500,00	$ 850.000,00
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($30.600.000)					

Novedades / Deducciones al Convenio

Nota de Supervisión: El Asociado no presentó la facturación ni el soporte correspondiente al ítem de la *Póliza de Accidentes Personales Colectivo* pactada en el Otro Sí No. 1 Modificatorio. En consecuencia, la supervisión realiza la exclusión y deducción de dicho concepto, por lo cual no se procederá al pago del valor que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Póliza de accidentes personales colectivo: póliza contra accidentes de amparo colectivo que ampare muerte accidental, invalidez accidental y/o desmembración, gastos médicos y traslados	GLOBAL	GLOBAL	$ 900.000,00	$ 900.000,00

B. **Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato**:

El convenio No. PC-ESAL-001-2026, se encuentra **ETAPA DE EJECUCION**, con un porcentaje de **EJECUCIÓN del 50**%.

FICHA TÉCNICAS LEGALIZACION DE RECURSOS

CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL 001-2026					
PROGRAMA DE DEPORTE:	**OBJETO:**	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EA RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.			
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR)				
NIT:	901.263.945-1				
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE				
NIT:	901735495-5				
FECHA DE INICIO:	21/01/2026	**PLAZO:**	hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos		
VALOR INICIAL:	$ 212.000.000	**EN LETRAS:**	DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS		
VALOR OTRO SI:	$ 31.500.000	**EN LETRAS:**	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS		
DESEMBOLSO:	$107.435.000	**EN LETRAS:**	CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS		

C. **Reporte Parcial y consolidado de otros aspectos relevantes**:

El Convenio se encuentra en ejecución.

6. INFORME ADMINISTRATIVO:

A. **Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**.

Planilla de Seguridad Social 6018526654, donde realiza el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los meses Abril y Mayo donde consta que realizan aportes a parafiscales del personal a su cargo.

B. **Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación**: Por tratarse de un convenio de asociación no se realizó registro, ni marcación de bienes.
C. **Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato**: Se realizo Otro Si No 1 del Convenio el pasado 13 de Abril de 2026.
D. Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación: en el convenio NO se materializaron los riegos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

Valor total del Contrato o convenio	$212.000.000				
Aporte de IMDERCOR	$200.000.000		**Aporte del Esal**	$12.000.000	
Número de CDP	003	**Fecha de CDP**	19/01/2026	**Valor del CDP**	$200.000.000
Número del RP	003	**Fecha del RP**	21/01/2026	**Valor del RP**	$200.000.000
ADICIONES					
Valor Otro Si No 1	$ 31.500.000				

Aporte de IMDERCOR	$ 30.000.000		**Aporte del Esal**	$ 1.500.000	
Número de CDP adición	012	**Fecha de CDP**	13/04/2026	**Valor del CDP**	$ 30.000.000
Número del RP adición	012	**Fecha del RP**	13/04/2026	**Valor del RP**	$ 30.000.000
Valor total ejecutado *(a la fecha de este informe)*	CIENTO VEINTIUNO QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($121.535.000)				
Valor pagado al contratista	CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($107.435.000)				
Valor pendiente por pagar al contratista	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($108.465.000)				
Valor faltante por ejecutar	CIENTO VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($121.965.000)				
Porcentaje de Ejecución	50%				
Porcentaje por Ejecutar	50%				
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

A. **Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción**: durante la ejecución del convenio NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
B. **Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**: NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
C. **Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**:

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	**CRC-100030486**	Cumplimiento	21/01/2026	30/06/2027	21/01/2026	$ 20.000.000
SEGUROS MUNDIAL	**CRC-100030486**	Calidad de Servicio	21/01/2026	30/04/2027	21/01/2026	$ 20.000.000

Nombre de la aseguradora	Amparos	Limite por Evento	Limite Vigencia	Suma asegurada Actual	Prima
SEGUROS MUNDIAL	Amparos Básico – Predio, Labores y Operaciones	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 660.067,oo
SEGUROS MUNDIAL	Patronal	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	
SEGUROS MUNDIAL	Contratistas y Subcontratistas	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	
SEGUROS MUNDIAL	Vehículos Propios y no Propios	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	**CRC-100030486 Anexo 1**	Cumplimiento	21/01/2026	30/06/2027	13/04/2026	$ 23.150.000

SEGUROS MUNDIAL	**CRC-100030486 Anexo 1**	Calidad de Servicio	21/01/2026	30/04/2027	13/04/2026	$ 23.150.000

Nombre de la aseguradora	Amparos	Limite por Evento	Limite Vigencia	Suma asegurada Actual	Prima
SEGUROS MUNDIAL	Amparos Básico – Predio, Labores y Operaciones	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 25.000,oo
SEGUROS MUNDIAL	Patronal	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	
SEGUROS MUNDIAL	Contratistas y Subcontratistas	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	
SEGUROS MUNDIAL	Vehículos Propios y no Propios	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	$ 350.181.000,oo	

D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el convenio, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO del periodo reportado por valor de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)

Para constancia, se firma en Corozal, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2026.

LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Director (IMDERCOR)
Supervisor convenio No. PC-ESAL-001-2026