INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

25 de abril de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0006013**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Tramite Acta de costos N°1 del mes de febrero del 2026 contrato de interventoría ICCU-1604-2025

Bogotá D, C. 25 de abril de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa Dirección Administrativa y Financiera
Calle 26 # 51-53 Torre Central Sexto Piso

Asunto: Tramite Acta de costos N°1 del mes de febrero del 2026 contrato de interventoría ICCU-1604-2025

Ref: ICCU-1604-2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL CARMEN DE CARUPA A UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Reciba un cordial saludo,

Dando cumplimiento a la clausula 8. Forma de pago de la Minuta del contrato de interventoría ICCU-1604-2025 donde indica lo siguiente "*La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará con el acta de liquidación",* se remite la documentación del Acta de costos No. 1 del mes de febrero del 2026, para su respectivo tramite.

De acuerdo a lo anterior, se solicita afectar el Registro Presupuestal RES 2026000385 del 12 de febrero del 2026

Se remite la siguiente documentación:

- Carta remisión acta de costos No. 1
- Acta de Costos No. 1 febrero del 2026
- Proforma
- Certificación bancaria
- RUT
- Declaración origen de fondos
- Certificación pago de seguridad social y parafiscales
- Formato parafiscal 013
- Soportes Acta de costos No. 1
- Aprobación del informe mensual No. 1 del mes de febrero del 2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

- Informe mensual No. 1
- Informe de supervisión Febrero del 2026
- Pólizas actualizadas
- RES 2026000385 del 12 de febrero del 2026

Cordialmente,

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . ASTRITH YAMILE PARDO AVILA / SDIV
Proyectó: DAIRON ANDRES SOLANO DURAN / DCM

QR Validación Documento:

Contraseña:EVSbS3Ba9B

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 1 — FECHA: 14 (Día) / 4 (Mes) / 2026 (Año)

VALOR ACTA: $ 23.503.996,00

PERIODO: 06 de febrero del 2025 al 28 de Febrero de 2026

CONTRATO No : 1604-2025

OBJETO : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL CARMEN DE CARUPA A UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

INTERVENTORÍA: CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD CARUPA 2026

PLAZO INICIAL: 8 (Ocho) Meses

FECHA DE INICIO: 6/02/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

VALOR INICIAL: $ 888.346.900

PLAZO ACTUAL: 8 (Ocho) Meses

FECHA DE FIN: 5/10/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

VALOR CON ADICIONES: $ 888.346.900

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO: CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS: CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1: CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	ACUMULADO: CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	POR EJECUTAR: VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de interventoria	$ 10.200.000,00		1,0	30%	8,00	2,35	$ 57.528.000,00	1,0	30%	8,00	$ 57.528.000,00	1,00	30%	0,83	$ 5.663.754,00	1,00	30%	0,83	$ 5.663.754,00	$ 51.864.246,00
Especialista Pavimentos	$ 7.880.000,00		1,0	20%	5,00	2,35	$ 18.518.000,00	1,0	20%	5,00	$ 18.518.000,00									$ 18.518.000,00
Especialista en Tránsito y Transporte	$ 7.880.000,00		1,0	20%	1,00	2,35	$ 3.703.600,00	1,0	20%	1,00	$ 3.703.600,00									$ 3.703.600,00
Especialista en Seguridad Vial	$ 7.880.000,00		1,0	20%	1,00	2,35	$ 3.703.600,00	1,0	20%	1,00	$ 3.703.600,00									$ 3.703.600,00
Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.880.000,00		1,0	20%	1,00	2,35	$ 3.703.600,00	1,0	20%	1,00	$ 3.703.600,00									$ 3.703.600,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.880.000,00		1,0	20%	2,00	2,35	$ 7.407.200,00	1,0	20%	2,00	$ 7.407.200,00									$ 7.407.200,00
Especialista en Estructuras	$ 7.880.000,00		1,0	20%	2,00	2,35	$ 7.407.200,00	1,0	20%	2,00	$ 7.407.200,00									$ 7.407.200,00
Especialista Ambiental	$ 7.880.000,00		1,0	50%	8,00	2,35	$ 74.072.000,00	1,0	50%	8,00	$ 74.072.000,00									$ 74.072.000,00
Especialista Hidráulica e Hidrologia	$ 7.880.000,00		1,0	20%	2,00	2,35	$ 7.407.200,00	1,0	20%	2,00	$ 7.407.200,00									$ 7.407.200,00
Geologo	$ 7.880.000,00		1,0	20%	1,00	2,35	$ 3.703.600,00	1,0	20%	1,00	$ 3.703.600,00									$ 3.703.600,00
Abogado	$ 4.800.000,00		1,0	10%	2,00	2,35	$ 2.256.000,00	1,0	10%	2,00	$ 2.256.000,00									$ 2.256.000,00
Profesional Gestor Social	$ 6.405.000,00		1,0	50%	8,00	2,35	$ 60.207.000,00	1,0	50%	8,00	$ 60.207.000,00									$ 60.207.000,00
Profesional SISO	$ 6.405.000,00		1,0	50%	8,00	2,35	$ 60.207.000,00	1,0	50%	8,00	$ 60.207.000,00									$ 60.207.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria	$ 6.405.000,00		1,0	100%	8,00	2,35	$ 120.414.000,00	1,0	100%	8,00	$ 120.414.000,00	1,00	100%	0,63	$ 9.482.602,50	1,00	100%	0,63	$ 9.482.603,00	$ 110.931.397,00
PERSONAL TECNICO								**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				
Profesional Ingeniero Apoyo a la Supervisión	$ 3.800.000,00		1,0	100%	6,00	2,35	$ 53.580.000,00	1,0	100%	6,00	$ 53.580.000,00	1,00	100%	0,43	$ 3.839.900,00	1,00	100%	0,43	$ 3.839.900,00	$ 49.740.100,00
Inspector de Interventoria	$ 3.675.000,00		1,0	100%	8,00	2,35	$ 69.090.000,00	1,0	100%	8,00	$ 69.090.000,00									$ 69.090.000,00
Topografo	$ 3.465.000,00		1,0	100%	8,00	2,35	$ 65.142.000,00	1,0	100%	8,00	$ 65.142.000,00									$ 65.142.000,00
Cadenero 1	$ 2.200.000,00		1,0	100%	8,00	2,35	$ 41.360.000,00	1,0	100%	8,00	$ 41.360.000,00									$ 41.360.000,00
			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)				$ 659.410.000,00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 659.410.000,00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 18.986.257,00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 18.986.257,00	$ 640.423.743,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
NOMBRE SUBCAPITULO						**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	7,00	$ 5.000.000,00	$ 35.000.000,00	1,00	$ 7,00	$ 5.000.000,00	$ 35.000.000,00									$ 35.000.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	7,00	$ 800.000,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 7,00	$ 800.000,00	$ 5.600.000,00	1,00	0,18	$ 800.000,00	$ 144.000,00	1,00	0,18	$ 800.000,00	$ 144.000,00	$ 5.456.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	1	8,00	$ 2.800.000,00	$ 22.400.000,00	1,00	$ 8,00	$ 2.800.000,00	$ 22.400.000,00									$ 22.400.000,00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	8,00	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8,00	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	0,46	$ 1.000.000,00	$ 460.000,00	1,00	0,46	$ 1.000.000,00	$ 460.000,00	$ 7.540.000,00
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	Mes	1	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	0,23	$ 700.000,00	$ 161.000,00	1,00	0,23	$ 700.000,00	$ 161.000,00	$ 3.339.000,00
			Subtotal Otros Costos (2)		$ 74.500.000,00				$ 74.500.000,00	Subtotal Otros Costos (2)			$ 765.000,00	Subtotal Otros Costos (2)			$ 765.000,00	$ 73.735.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO						**ENSAYOS DE LABORATORIO**				**ENSAYOS DE LABORATORIO**				**ENSAYOS DE LABORATORIO**				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	7,00	$ 1.800.000,00	$ 12.600.000,00	1,00	$ 7,00	$ 1.800.000,00	$ 12.600.000,00									$ 12.600.000,00
			Subtotal Otros Costos (3)		$ 12.600.000,00	Subtotal Otros Costos (3)			$ 12.600.000,00	Subtotal Otros Costos (3)			$ -					$ 12.600.000,00
			VALOR TOTAL OTROS COSTOS (1)+(2)+(3)=(4)		$ 746.510.000,00	VALOR TOTAL OTROS COSTOS(1)+(2)+(3)=(4)			$ 746.510.000,00	VALOR TOTAL OTROS COSTOS (1)+(2)+(3)=(4)			$ 19.751.257,00	VALOR TOTAL OTROS COSTOS (1)+(2)+(3)=(4)			$ 19.751.257,00	$ 726.758.743,00
			IVA(4)*19%=(5)	19%	$ 141.836.900,00	IVA	19%		$ 141.836.900,00	IVA	19%		$ 3.752.739,00	IVA	19%		$ 3.752.739,00	$ 138.084.161,00
			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA		$ 888.346.900,00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 888.346.900,00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 23.503.996,00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 23.503.996,00	$ 864.842.904,00
												AMORTIZACION DEL ANTICIPO			$ -					
												TOTAL A PAGAR			$ 23.503.996,00					

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 284.782.332	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No. 1	$ -	0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 284.782.332	100%	
SUMAS IGUALES	$ 284.782.332	0,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 888.346.900,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACTA No. 1	$ 23.503.996,00	3%	3%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 864.842.904	97%	
SUMAS IGUALES	$ 888.346.900	3%	

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA

CARLOS J. MAYORGA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

DAIRON ANDRES SOLANO DURAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOTA: Teniendo en cuenta que el Director de Interventoría, Ing. Carlos Julio Mayorga, tiene la condición de pensionado, se realiza el ajuste correspondiente en el Factor Multiplicador a 2.23.

NOTA 2: Se informa que en función de que el desembolso del anticipo se realizó el 15 de abril de 2026 y que a la fecha la interventoría no ha hecho uso de los recursos del mismo, la presente acta no estará sujeta a la amortización correspondiente; Por lo cual, para la próxima acta del período de marzo de 2026 y una vez se haga uso de los recursos del Anticipo, se realizará en función del acta acumulada.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ORDEN DE PAGO - 2026001024

900258711-1

Miércoles 29 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA **CC O NIT :** 902020118 **DV : 8**

DIRECCIÓN : **TEL** : 3108531924

DESCRIPCIÓN : FACTURA N FE - 1 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO ICCU N 1604 DE 2025 NO SE AMORTIZA ANTICIPO SE GIRO POSTERIORMENTE AL ACTA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL CARMEN DE CARUPA A UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DOC SOPORTE ASIENTO: 7807 **Numero: ICCU-CTO-1604-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			19.751.257,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			3.752.738,83	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,20	0,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	19.751.257,00	0,20	0,00	39.502,51
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	19.751.257,00	1,00	0,00	197.512,57
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	19.751.257,00	1,50	0,00	296.268,86
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	19.751.257,00	2,00	0,00	395.025,14
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	19.751.257,00	2,00	0,00	395.025,14
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	19.751.257,00	2,00	0,00	395.025,14
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	19.751.257,00	2,50	0,00	493.781,43
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	3.752.738,83	15,00	0,00	562.910,82
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	19.751.257,00	6,00	0,00	1.185.075,42
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	19.543.869,00
	SUMAS IGUALES			23.503.996,03	23.503.996,03


Total Deducciones	3.960.127,03	**Total a Girar**	19.543.869,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000369 **REGISTRO** 2026000385

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402006_290_2024004250013 _3-1100_FC_02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 3-1100 - FONPET 005	23.503.995,83
TOTAL PRESUPUESTO		**23.503.995,83**

Autorizo:




YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:



KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:



OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001591

NIT: 900258711-1

Lunes 11 de Mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026001024	FECHA	29-Abr-2026	# FACTURA	1469

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA

CC O NIT 902020118-8 **DV**

DIRECCION TV 9 # 56 N - 78 CA 18

CODIGO P902020118

TELEFONO 3108531924

BANCO BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA A74900007261

TIPO CUENTA Ahorros

PAGADO A CONSORCIO T&P INTERVIAS CUNDINAMARCA

VALOR PAGADO **19.543.869,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-1604-2025

MEDIO DE PAGO Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1024 ICCU-CTO-1604-2025

SON DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100628	CTA 1164 BANCO COLPATRIA RECURSOS FONPET		11100628	0,00	19.543.869,00
2	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00
3	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P902020118	19.543.869,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000369 **REGISTRO** 2026000385

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402006_290_2024004250013 _3-1100_FC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 3-1100 - FONPET 005 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23.503.996,03
TOTAL PRESUPUESTO		**23.503.996,03**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	19.751.257,00	6,00	1.185.075,42
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	19.751.257,00	1,50	296.268,86
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	19.751.257,00	2,00	395.025,14
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	19.751.257,00	1,00	197.512,57
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	19.751.257,00	2,00	395.025,14
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	19.751.257,00	0,20	39.502,51
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	19.751.257,00	2,00	395.025,14
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	3.752.738,83	15,00	562.910,82
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	19.751.257,00	2,50	493.781,43
TOTAL DEDUCCIONES				**3.960.127,03**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA **FECHA : 13/05/26**

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **HORA : 2:58:33**

NOTA DEBITO

SEÑORES : INSTITUTO DE INFRA CUENTA CTE/AHO : 0032971164

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2026/05/12

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09020201188

NOMBRE : CONSORCIO TyP INTERVIA

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *******19.543.869,00

**** COPIA REIMPRESA EL 21/05/26**

Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - **Cali:** 6024891616 - **Medellín:** 6046041616 - **Barranquilla:** 6053851616 - **Ibagué:** 6082771616
Pereira: 6063401616 - **Cartagena:** 6056931616 - **Neiva:** 6088631616 - **Bucaramanga:** 6076971616 - **Cúcuta:** 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - **Villavicencio:** 6086836126 - **Valledupar:** 6055898480 - **Popayán:** 6028353735
Resto del país: 018000522222

www.scotiaban

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Scotiabank COLPATRIA