	INFORME DE INTERVENTORÍAY/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 1 de 3
		Vigencia: 30/01/2020

Fecha:	**Junio de 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**		**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	X
Contrato número:	1003-CAR-004-2026		Registro Presupuestal		370 del 29/01/2026			
Objeto del contrato:	ARRENDAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE.							
Contratista:	ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES							
Nit:	800226788							
Periodo de Pago:	MAYO DE 2026							

REDACCIÓN DEL INFORME

Durante el periodo evaluado, el contratista prestó de manera continua y efectiva el servicio de conectividad mediante fibra óptica para la operación de las 55 cámaras de seguridad y vigilancia instaladas en diferentes puntos estratégicos del municipio. La conexión se realizó bajo un esquema punto a punto, sin ningún tipo de multiplexación, lo que garantiza un canal exclusivo de transmisión por cada enlace, optimizando así la estabilidad, velocidad y calidad del flujo de video hacia el Centro de Monitoreo y Control.

El servicio de conectividad se prestó a las siguientes cámaras:

CÁMARA PTZ PLAZA FRENTE
CÁMARA LPR V CHAPARRAL
CÁMARA LPR V CHAPARRAL
CÁMARA LPR ENTRADA VEREDA CHAPARRAL
CÁMARA PTZ UNV VEREDA CHAPARRAL
CÁMARA PTZ UNV RETORN AEROPT
CÁMARA LPR LA HONDITA VIA AEROPT
CÁMARA PTZ UNV ENTRAD V LA CLARA DEV
CÁMARA PTZ B SAN ANTONIO GASES
CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO
CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO ESCALAS
CÁMARA PTZ UNV B SAN ANTONIO MENTA
CÁMARA PTZ IE STO TOMAS
CÁMARA PTZ UNV B COMFAMA ACOPIO
CÁMARA PTZ UNV ENTRADA PPAL GUARNE
CÁMARA PTZ UNV PARQUE LLERITAS
CÁMARA PTZ UNV B STO TOMAS CANCHA
CÁMARA LPR UNV SALIDA YOLOMBAL
CÁMARA PTZ ESQ ALCALDIA

CÁMARA LPR ENTRADA GUARNE
CÁMARA UNV ENTRADA PPAL MUNICIPIO
CÁMARA PTZ UNV B SAN FCO SECTOR PARQUE
CÁMARA PTZ UNV PARQUE PPAL
CÁMARA PTZ PARQ EDUC
CÁMARA PTZ UNV B SAN VICENTE
CÁMARA PTZ UNV V SAN ISIDRO DEV
CÁMARA PTZ UNV ENTRADA V EL SANGO
CÁMARA PTZ UNV V BATEA SECA
CÁMARA PTZ ALTOS D MOLINA
CÁMARA LPR ALTO D VIRGEN2
CÁMARA LPR ALTO DE LA VIRGEN
CÁMARA PTZ UNV ALTO DE LA VIRGEN
CÁMARA PTZ UNV MALL P MAYOR -DEV
CÁMARA PTZ U DEPORTIVA
CÁMARA PTZ UNV RICATRUCHA
CÁMARA PTZ UNV URB. LA BRIZUELA
CÁMARA PTZ UNV U DEP. PARQ LINEAL
CÁMARA PTZ UNV LA HONDITA
CÁMARA PTZ CANCHA SAN ANTONIO
CÁMARA PTZ UNV E PIEDRAS BLANCAS DEVIMES
CÁMARA PTZ UNV IE ROMERAL
CÁMARA PTZ IGLESIA SAN ANTONIO
CÁMARA PTZ UNV PLAZ MERCADO TRASERA
CÁMARA CENTRO PLAZA
CÁMARA PTZ UNV PERSONERIA
CÁMARA PTZ UNV VIEJO BALCON
CÁMARA PTZ UNV B SAN VICENTE LA MULONA
CÁMARA PTZ UNV B ALCORES
CÁMARA PTZ UNV MATADERO
CÁMARA PTZ UNV PARQUE PPAL BANCOLOMBIA
CÁMARA PTZ COMANDO
CÁMARA LPR UNV ENTRADA PUEBLO RICA TRUCHA
CÁMARA PTZ Y LPR LA CABANA
CÁMARA PTZ UNV FRENTE A POLIGONOS DEVIMED
CÁMARA PTZ UNV FRENTE A BOMBA GASOLINA DEVIMED

GUARNE FE - LABOR Y PROGRESO	**INFORME DE INTERVENTORÍAY/O SUPERVISIÓN**	Código: AJC-FR-13 Versión: 05 Página 3 de 3 Vigencia: 30/01/2020

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la Actividad / Compromiso (%)	36.3%
Observación	
Evaluación al proveedor o contratista	Argumentar las respuestas ▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: Sicumple ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Sicumple ▪ Cumplimiento de la entrega: Satisfactorio ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: Satisfactorio

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$227.666.883**
Valor Adiciones	**$0**
Valor Total del Contrato	**$ 227.666.883**
Valor pagado	**$62.090.967**
Valor causado que no se ha pagado	**$20.696.989**
Valor total ejecutado	**$82.787.956**
Valor saldo por ejecutar	**$144.878.927**

Pagos realizados acontratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta de Pago N° 1	**Febrero 2026**	**$20.696.989**
Acta de Pago N° 2	**Marzo 2026**	**$20.696.989**
Acta de Pago N° 3	**Abril 2026**	**$20.696.989**
Acta de Pago N° 4	**Mayo 2026**	**$20.696.989**

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI**___ ó **NO**____ se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

REEVALUACION DEL CONTRATISTA

Criterios de Calificación	**Puntaje**
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	100
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	0

Aspecto a Evaluar	**Calificación**
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	

Promedio	
Observaciones:	