CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO: **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA 20202383**

OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS COMUNITARIAS, INCLUYENDO ADQUISIÓN DE MATERIALES, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROCESO DE FORMACIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS SOCIAMBIENTALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATISTA CEDROANDINO SAS

FECHA DE INICIO 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 DURACIÓN 3 MESES

ITEM	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE			DICIEMBRE					ENERO				FEBRERO	
		09-14	16-21	23-28	01-05	07-12	14-19	21-26	28-02	04-09	11-16	18-23	25-30	01-06	08-09
0	**Elaboración de Plan de trabajo Y cronograma de actividades.**														
1	**Construcción, instalación y adecuación de huertas urbanas comunitarias en la Localidad de San Cristobal**														
1,1	**Visita de reconocimiento a las áreas a intervenir y a la infaestructura e instalación de las huertas urbanas y diseño de la HU**														
1,1,1	Visita a las Huertas Urbanas a intervenir con participación de los responsables institucionales y comunitarios														
1,1,2	Diseño del modelo básico de cada huerta urbana agroecológica, a partir de los parámetros dados por la Secretaria Distrital de Ambiente.														
1,1,3	Reunión con comunidades para puesta en comun de las intervenciones a realizar en cada huerta urbana.														
1,1,4	Diseño especifico de acuerdo al espacio de la Huerta Urbana para cada una de las instituciones o colegios.														
1,2	**Construcción, instalación y adecuación de huertas urbanas comunitarias**														
1,2,1	Ajustes a la propuesta de diseño basico de acuerdo a las condiciones específicas de cada área definida si se requiere.														
1,2,2	Adquisición de elementos e insumos para cada huerta urbana														
1,2,3	INTERVENCIÓN HUERTA 1: SEMBRANDO SUEÑOS														
1,2,4	INTERVENCIÓN HUERTA 2: EL RIESGO														
1,2,5	INTERVENCIÓN HUERTA 3: DIOSA FUCHA														
1,2,6	INTERVENCIÓN HUERTA 4: JARDIN EL YUSTE														
1,2,7	INTERVENCIÓN HUERTA 5: LA GRAN COLOMBIA														
1,2,8	INTERVENCIÓN HUERTA 6: CASA DE LA LLUVIA														
2	**OPERACIÓN DE LAS HUERTAS**														
2,1	Selección y adquisición de las semillas/plántulas														
2,2	Dotación de la huerta con herramientas y tableros														
2,3	germinación y/o siembra														
3	**TALLERES DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA**														
3,1	Preparación de los talleres														
3,2	Elaboración de metodología														
3,3	Elaboración e impresión de las guías para el taller														
3,4	Convocatoria														
3,5	Promoción del taller														
3,6	Definición de los participantes														
3,7	Realización de talleres sobre construcción, manejo y mantenimiento														
3,8	Elaboración memoria de los talleres														
4	**Mantenimiento de las huertas**														
4,1	Vistas técnicas de seguimiento y mantenimiento de las estructuras														
4,2	Formulación del Plan para prevenir plagas y enfermedades del material vegetal plantado														
4,3	Entrega de plan e instructivos operación huerta														
5	**Elaboración informes mensuales y final**														