| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 20/01/2026 |

**Proceso de Contratación**

**1. INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACIÓN INFORME | 22/05/2026 | | | | |
| INFORME No. | 2 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL : | 4/03/2026 | Y EL | 3/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECEPCION, VALORACION, MANEJO, SOSTENIMIENTO REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ENTREGAS VOLUNTARIAS, RESCATES Y/O DECOMISOS EN JURIDISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, PARA LA VIGENCIA 2026. | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTADO | EN EJECUCIÓN | PLAZO INICIAL CONTRATO | SIETE (07) MESES |
| TIPO DE CONTRATO | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | VALOR INICIAL CONTRATO | $ 138.840.000,00 |
| PROCESO No.: | CONVA2-001-2026 | FECHA DE INICIO: | 4/02/2026 |
| CONTRATO No.: | 00611 DE 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 3/09/2026 |
| CONTRATISTA: | CABILDO VERDE S7T | LOCALIZACIÓN | SABANA DE TORRES - SANTANDER |
| NIT CONTRATISTA: | 804.002.986-2 | SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR | JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA |
| LINK DE PROCESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC .9887558&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | APOYO SUPERVISIÓN | CARLOS MAURICIO CASTILLO VILLARREAL |

**1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO**

| NOVEDAD | SUSCRIPCIÓN | DESDE | HASTA | TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN | TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA | SE ACTUALIZA POLIZA | MOTIVO /JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Inicio Contrato | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 3/09/2026 | 7 | 0 | 3/09/2026 | Si | |
| **PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)** | | | | 7 | 0 | | | |
| **% AVANCE FISICO** | | | | 28% | | | | |

**1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)**

| CLASE | # DE POLIZA | FECHA DE EXPEDICION | ANEXO | AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | HASTA | 7.VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** | 56-46-101005471 | 4/02/2026 | 1 y 2 | **CUMPLIMIENTO** | 4/02/2026 | 4/03/2027 | $ 27.769.000,00 |
| | | | | **PAGO DE SALARIOS** | 4/02/2026 | 4/09/2029 | $ 6.942.000,00 |
| | | | | **CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS** | | | |
| | | | | **CALIDAD DEL SERVICIO** | 4/02/2026 | 4/03/2027 | $ 13.994.000,00 |
| | | | | **AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS** | | | |
| | | | | **ESTABILIDAD DE LA OBRA** | | | |
| | | | | **BUEN MANEJO DEL ANTICIPO** | | | |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL** | | | | **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | | | |


## 2. EJECUCION PRESUPUESTAL

| | | ADICIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO < Si aplica> | $ 0,00 | CONCEPTO | ACTUALIZAR POLIZA | FECHA | VALOR |
| APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> | $ 58.840.000,00 | | | | |
| APORTE (CAS): <si aplica> | $ 80.000.000,00 | | | | |
| VALOR CONTRATO (todos menos conv) | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 138.840.000,00 | | | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL + ADICION(ES) | $ 138.840.000,00 | | | | |
| VALOR PAGADO: | $ 19.621.000,00 | | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 119.219.000,00 | | | | |
| % POR PAGAR | 85,87% | | | | |
| % AVANCE FINANCIERO | 14,13% | TOTAL DE ADICIONES | | | $ - |

## 2.1. SITUACION FINANCIERA

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Acta Parcial No 01 | 5/05/2026 | $ 19.621.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | $ 19.621.000,00 |

## 3. CURVA "S"




| MES/DIAS | CRONOGRAMA | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 14,13% | 14,13% | 0,00% |
| 2 | 27,86% | 27,86% | 14,13% |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMADO** | 27,86% | |
| **EJECUTADO** | 27,86% | |
| **ATRASOS** | 0,00% | |
| **DESEMPEÑO** | | 1,00 |
| **% PAGADO A LA FECHA** | 14,13% | |
| **Pendiente por Ejecutar total** | $ | 119.219.000,00 |
| **% POR CANCELAR A LA FECHA** | 85,87% | |
| **Índice de avance financiero** | | 0,51 |

Notas:

**PROGRAMADO**

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

**EJECUTADO**

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

**% PAGADO A LA FECHA**

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

**Proceso de Contratación**

**4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS**

Teniendo en cuenta el plazo del Convenio el cual es de Siete (07) meses, el presente informe de seguimiento mensual corresponde al Periodo No. dos (2) del 04 de Marzo del 2026 al 03 de Abril del 2026;

El valor total ejecutado a la fecha, teniendo en cuenta los Aportes de la CAS y de Cabildo Verde S/T equivalen a TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($38.683.000) correspondiente a una ejecución física y financiera del 27,86% del Valor total del Convenio, El cual se tiene en cuenta para el diligenciamiento de la presente Acta de Seguimineto Mensual.

El valor total ejecutado en este Periodo de cobro No. 2, teniendo en cuenta los Aportes de la Corporación Autónoma Regional de Santander, equivale a DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($10.802.000) correspondiente a una ejecución física y financiera del 13,50% (% Valor aportado por la CAS), para un total Acumulado del 27,88% equivalente a VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($22.303.000)

Del valor total del convenio queda por ejecutar el 72,14%, equivalente a CIEN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($100.157.000), y teniendo en cuenta el valor aportado por la CAS por ejecutar el valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($57.697.000) correspondientes al 72,12% aportado por la CAS.

A la fecha se tramita el Acta Parcial No.2 Correspondiente al segundo Informe Por un Valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($10.802.000)


**5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>**


Informe No. 2 Periodo del 04 de marzo al 03 de abril del 2026


Informe No. 2 Periodo del 04 de marzo al 03 de abril


Informe No. 2 Periodo del 04 de marzo al 03 de abril


Informe No. 2 Periodo del 04 de marzo al 03 de abril


Informe Financiero No. 2


Historia Clinica No. 0047-26


Historia Clinica No. 0048-26


Historia Clinica No. 0049-26


Historia Clinica No. 0050-26


Acta de Entrega Fauna 13/03/2026


Acta de Entrega Fauna 25/03/2026


Acta de Entrega Fauna 27/03/2026


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 4-38 Pag.


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 5-38 Pag.


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 35-38 Pag.


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 36-38 Pag.

Firmado digitalmente por SAAVEDRA QUIROGA JUAN MANUEL

**SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre:** **JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA**

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Carlos Mauricio Castillo Villarreal | Apoyo a la Supervision / Contratista SAA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REVISO: | Juan Manuel Saavedra Quiroga | Supervisor Conv de Asociacion / SAA-CAS | |
| V.B: | Juan Manuel Saavedra Quiroga | Subdirector de Autoridad Ambiental - CAS | |