DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORÍA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. Numero de contrato en sello de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0986 – Comunicación de aceptación de oferta invitación mínima cuantía Nro SI- IPMC-08-2020

OBJETO: OBJETO: ELABORAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO FASE 2 DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMETO DE RISARALDA: EL TOPACIO – PUEBLO VANO K2+600 AL K8+760, EL ENCANTO – CRUCE SANTUARIO K8+770 AL K10+760 Y PUEBLO RICO – VILLA CLARET K5+000 AL K10+000

MUNICIPIO:
CONTRATISTA : JIMÉNEZ CASTRO SAS
INTERVENTOR: JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: 0310 2337250201-23
CDP: 894 de marzo 31 de 2020
REGISTRO: 3319 20 de agosto de 2020

VALOR CONTRATO:	$ 36.065.636
VALOR ADICION(ES) :	0
VALOR TOTAL:	$ 36.065.636
VALOR ANTICIPO:	$ 10.819.691
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION:	21 de noviembre de 2020
SUSPENSION:	N/A
REINICIACION:	N/A
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA:	N/A
FECHA TERM. FINAL:	21 de noviembre de 2020

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [x]

VALOR DEL ACTA: **25.245.945**

FECHA:

CONDICIONES ORIGINALES											MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL													Mes			
Profesional	Actividad	Salario Mes	PARTICIPACIÓN (H-MES) 1	2	3	4	5	TOTAL	Vr/Total							
Topógrafo		$ 1.800.000	1,00	1,00				2,00	3.600.000				2,00	3.600.000,00		0,00
Auxiliar de topografía		$ 1.100.000	1,00	1,00				2,00	2.200.000				2,00	2.200.000,00		0,00
Cadenero		$ 1.100.000	1,00	1,00				2,00	2.200.000				2,00	2.200.000,00		0,00
Dibujante		$ 1.100.000	1,00	1,00				2,00	2.200.000				2,00	2.200.000,00		0,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
Secretaria		$ 1.000.000	1,00	1,00				2,00	2.000.000				2,00	2.000.000,00		0,00
	Total Costo de Personal								12.200.000					12.200.000		0,00
	Factor Multiplicador							1,94								
	TOTAL PERSONAL								**23.681.257**					**23.681.257,33**		**0,00**
COSTOS DIRECTOS																
	Unidad	Tarifa														
Edición de informes	SF	$ 200.000						1,00	200.000				1,00	200.000,00		0,00
Fotocopias y reproducciones	SF	$ 200.000						1,00	200.000				1,00	200.000,00		0,00
Fotografías	SF	$ 200.000						1,00	200.000				1,00	200.000,00		0,00
Transporte (camioneta, incluye conductor)	SF	$ 1.800.000						1,00	1.800.000				1,00	1.800.000,00		0,00
Alquiler computador	SF	$ 200.000						1,00	200.000				1,00	200.000,00		0,00
Comunicaciones	SF	$ 150.000						1,00	150.000				1,00	150.000,00		0,00
Elementos de consumo	SF	$ 100.000						1,00	100.000				1,00	100.000,00		0,00
Equipo de Topografía	SF	$ 1.263.000						2,00	2.526.000				2,00	2.526.000,00		
Georreferenciación (Incluye dos puntos por km con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce)	Par de Puntos SF	$ 150.000						6,00	900.000				6,00	900.000,00		
Planos	SF	$ 350.000						1,00	350.000				1,00	350.000,00		
	Subtotal								6.626.000					6.626.000,00		0,00
	Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Minimo 1,0-Maximo 1,25)							1,00								
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M								6.626.000					6.626.000,00		0,00
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS								30.307.257					30.307.257,33		**0,00**
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	%	SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS														
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS									$30.307.257					$30.307.257		**0,00**
IVA	19%								$5.758.379					$5.758.379		**0,00**
TOTAL									**$36.065.636**					**36.065.636,00**		**0,00**
											AMORTIZACION ANTICIPO:			10.819.691,00		
											TOTAL A PAGAR:			**25.245.945,00**		

Juan Pablo Jiménez Castro
Contratista
Representante Legal Jiménez Castro SAS

Juan Daniel Giraldo Ochoa
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3 | Vigencia: 07-2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. Numero de contrato en sello de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0986 – Comunicación de aceptación de oferta invitación mínima cuantía Nro SI- IPMC-08-2020

OBJETO: ELABORAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO FASE 2 DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMETO DE RISARALDA: EL TOPACIO – PUEBLO VANO K2+600 AL K8+760, EL ENCANTO – CRUCE SANTUARIO K8+770 AL K10+760 Y PUEBLO RICO – VILLA CLARET K5+000 AL K10+000

MUNICIPIO:
CONTRATISTA : JIMÉNEZ CASTRO SAS
INTERVENTOR: JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: 0310 2337250201-23
CDP: 894 de marzo 31 de 2020
REGISTRO: 3319 20 de agosto de 2020

VALOR CONTRATO:	$ 36.065.636
VALOR ADICION(ES):	0
VALOR TOTAL:	$ 36.065.636
VALOR ANTICIPO:	$ 10.819.691
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERM. INICIAL:	21 de noviembre de 2020
SUSPENSIÓN(ES):	N/A
REINICIACION(ES):	N/A
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA(S):	N/A
FECHA DE TERM. FINAL :	21 de noviembre de 2020

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO

No.(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [X]

VALOR DEL ACTA: $ 25.245.945

FECHA:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$	36.065.636
VALOR ADICIÓN		$	0
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$	0	
VALOR PRESENTE ACTA :	$	36.065.636	
SUMA :	$	36.065.636	36.065.636
SALDO DEL CONTRATO :	$	0	
SUMAS IGUALES :	$	36.065.636	36.065.636

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$	10.819.691,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$	10.819.691	
SUMA :	$	10.819.691	10.819.691
SALDO POR AMORTIZAR :	$	0	
SUMAS IGUALES :	$	10.819.691	10.819.691

Juan Pablo Jiménez Castro
Contratista

Juan Daniel Giraldo Ochoa
Supervisor

DEPARTAMENTO DE **RISARALDA**
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORÍA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión 3 | Vigencia. 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. **Numero de contrato** en sello de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0986 – Comunicación de **aceptación de oferta** Invitación mínima cuantía Nro SI- IPMC-08-2020

OBJETO: OBJETO: ELABORAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO FASE 2 DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMETO DE RISARALDA. EL TOPACIO – PUEBLO VANO K2+600 AL K8+760, EL ENCANTO – CRUCE SANTUARIO K8+770 AL K10+760 Y PUEBLO RICO – VILLA CLARET K5+000 AL K10+000

MUNICIPIO:

CONTRATISTA: JIMÉNEZ CASTRO SAS

INTERVENTOR: JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

IMPUTACIONES (No./fecha)

RUBRO: 0310 2337250201 23

CDP: 894 de marzo 31 de 2020

REGISTRO: 3319 20 de agosto de 2020

VALOR CONTRATO:	$ 36 065 636
VALOR ADICION(ES):	0
VALOR TOTAL:	$ 36 065 636
VALOR ANTICIPO:	$ 10 819 691
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION:	21 de noviembre de 2020
SUSPENSION:	N/A
REINICIACION:	N/A
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA:	N/A
FECHA TERM. FINAL:	21 de noviembre de 2020

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [X]

VALOR DEL ACTA **25.245.945**

FECHA:

CONDICIONES ORIGINALES

1. PERSONAL PROFESIONAL

Profesional	Actividad	Salario Mes	PARTICIPACIÓN (H-MES) 1	2	3	4	5	TOTAL	Vr/Total
Topógrafo		$ 1.800.000	1,00	1,00				2,00	3.600.000
Auxiliar de topografía		$ 1.100.000	1,00	1,00				2,00	2.200.000
Cadenero		$ 1.100.000	1,00	1,00				2,00	2.200.000
Dibujante		$ 1.100.000	1,00	1,00				2,00	2.200.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO									
Secretaria		$ 1.000.000	1,00	1,00				2,00	2.000.000
	Total Costo de Personal								12.200.000
	Factor Multiplicador							1,94	
	TOTAL PERSONAL								23.681.257

MODIFICACIONES Cantidad	MODIFICACIONES Valor	PRESENTE ACTA Cantidad Mes	PRESENTE ACTA Valor	ACUMULADO Cantidad	ACUMULADO Valor
		2,00	3.600.000,00		0,00
		2,00	2.200.000,00		0,00
		2,00	2.200.000,00		0,00
		2,00	2.200.000,00		0,00
		2,00	2.000.000,00		0,00
			12.200.000		0,00
			23.681.257,33		0,00

LCAICEDO-02459212140945-129406-000230378-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORÍA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.: Numero de contrato en sello de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0986 – Comunicación de aceptación de oferta invitación mínima cuantía Nro SI- IPMC-08-2020

OBJETO: OBJETO: ELABORAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO FASE 2 DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMETO DE RISARALDA: EL TOPACIO – PUEBLO VANO K2+600 AL K8+760, EL ENCANTO – CRUCE SANTUARIO K8+770 AL K10+760 Y PUEBLO RICO – VILLA CLARET K5+000 AL K10+000

MUNICIPIO:

CONTRATISTA: JIMÉNEZ CASTRO SAS

INTERVENTOR: JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

IMPUTACIONES (No./fecha)

RUBRO: 0310 2337250201-23

CDP: 894 de marzo 31 de 2020

REGISTRO: 3319 20 de agosto de 2020

VALOR CONTRATO:	$ 36 065 636
VALOR ADICION(ES):	0
VALOR TOTAL:	$ 36 065 636
VALOR ANTICIPO:	$ 10 819 691
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION:	21 de noviembre de 2020
SUSPENSION:	N/A
REINICIACION:	N/A
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA:	N/A
FECHA TERM. FINAL:	21 de noviembre de 2020

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [X]

VALOR DEL ACTA: **25.245.945**

FECHA:

CONDICIONES ORIGINALES											MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
COSTOS DIRECTOS											Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	Unidad	Tarifa														
Edición de informes	SF	$ 200.000							1,00	200.000			1,00	200.000,00		0,00
Fotocopias y reproducciones	SF	$ 200.000							1,00	200.000			1,00	200.000,00		0,00
Fotografías	SF	$ 200.000							1,00	200.000			1,00	200.000,00		0,00
Transporte (camioneta, incluye conductor)	SF	$ 1.800.000							1,00	1.800.000			1,00	1.800.000,00		0,00
Alquiler computador	SF	$ 200.000							1,00	200.000			1,00	200.000,00		0,00
Comunicaciones	SF	$ 150.000							1,00	150.000			1,00	150.000,00		0,00
Elementos de consumo	SF	$ 100.000							1,00	100.000			1,00	100.000,00		0,00
Equipo de Topografía	SF	$ 1.263.000							2,00	2.526.000			2,00	2.526.000,00		
Georreferenciación (Incluye dos puntos por km con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce)	Par de Puntos SF	$ 150.000							6,00	900.000			6,00	900.000,00		
Planos	SF	$ 350.000							1,00	350.000			1,00	350.000,00		
	Subtotal									6.626.000				6.626.000,00		0,00
	Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Máximo 1,25)								1,00							
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M									6.626.000				6.626.000,00		0,00
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS									30.307.257				30.307.257,33		0,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		%	SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS													
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS										$30.307.257				$30.307.257		0,00
IVA		19%								$5.758.379				$5.758.379		0,00
TOTAL										$36.065.636				36.065.636,00		0,00
													AMORTIZACION ANTICIPO:	10.819.691,00		
													TOTAL A PAGAR:	25.245.945,00		

JUAN PABLO JIMÉNEZ CASTRO
Representante Legal Jiménez Castro SAS
Contratista

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Interventor(a)

LCAICEDO-02459212140945-129406-000230378-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión 3 | Vigencia 07-2011

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro: Numero de contrato en sello de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0986 – Comunicación de aceptación de oferta invitación mínima cuantía Nro SI-IPMC-08-2020

OBJETO: ELABORAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO FASE 2 DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMETO DE RISARALDA. EL TOPACIO – PUEBLO VANO K2+600 AL K8+760, EL ENCANTO – CRUCE SANTUARIO K8+770 AL K10+760 Y PUEBLO RICO – VILLA CLARET K5+000 AL K10+000

MUNICIPIO:
CONTRATISTA: JIMÉNEZ CASTRO SAS
INTERVENTOR: JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
IMPUTACIONES (No /fecha)
RUBRO: 0310 2337250201-23
CDP: 894 de marzo 31 de 2020
REGISTRO: 3319 20 de agosto de 2020

VALOR CONTRATO:	$ 36 065 636
VALOR ADICION(ES):	0
VALOR TOTAL:	$ 36 065 636
VALOR ANTICIPO:	$ 10 819 691
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERM. INICIAL:	21 de noviembre de 2020
SUSPENSIÓN(ES):	N/A
REINICIACION(ES):	N/A
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA(S):	N/A
FECHA DE TERM. FINAL:	21 de noviembre de 2020

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO

No.(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL ☐
ACTA FINAL [X]

VALOR DEL ACTA: $ 25.245 945

FECHA:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO:		$	36 065 636
VALOR ADICIÓN		$	0
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$	0	
VALOR PRESENTE ACTA:	$	36 065 636	
SUMA:	$	36 065 636	36 065 636
SALDO DEL CONTRATO:	$	0	
SUMAS IGUALES:	$	36 065 636	36 065 636

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO:		$	10 819 691,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES:	$	0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA:	$	10 819 691	
SUMA:	$	10 819 691	10 819 691
SALDO POR AMORTIZAR	$	0	
SUMAS IGUALES:	$	10 819 691	10 819 691

JUAN PABLO JIMÉNEZ CASTRO
Representante Legal Jiménez Castro SAS
Contratista

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Interventor(a)

LCAICEDO-024592121140945-129406-000230378-A