BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188820

Objeto de la reunión:	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.8 - Contratos No. 675 - 2025 (obra) y No. 691-2025 (Interventoria)
Fecha:	17/04/2026
Hora de inicio:	10:00AM
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	En obra
Hora de finalización:	
Dependencia:	Alcaldía Local de Tunjuelito
Nombre del Responsable:	Jhon Vasquez

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	zdh	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACION: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1018427838	John Vasquez	—	FDLT	Infraestructura			X						X	John.vasquez@gobiernobogota.gov.co	
CC	1000990378	Daniela Calderon		Contratista				X						X	consorcio.obras.patio.tunjuelo.2025@gmail.com	
CC	52736164	Liz Roman C.	R 4 M	Interventoria				X						X	R4Mparquestunjuelito624@gmail.com	
CC	1049643137	Doris Maria Ortiz	—	Contratista	—			X						X	Consorcio Los 3 Parques tunjuelo 2025	
CC	52735157	Patricia Lopez	Patri	Contratista				N						X	ambientalpgs	
CC	1.018.491703	Nicole Cicery R.	—	Interventoría	—			X						Y	ry.mparques.tunjuelo.691@gmail.com	
CC	1014656985	Daniela Moncada	—	Infraestructura FDLT					X					X	3108159319	
CC																
CC																
CC																
CC																
CC																

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, a través página web: www.gobiernobogota.gov.co/ o su teléfono de atención en 3817000. Manifiesta que los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización y solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial e Preferencial para personas con discapacidad, disponible en el link: para guías en bogota.gov.co/tramites-y-servicios/guia-de-generos-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SIENDO LAS :00 AM DEL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :

1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR (09-04-2026)

1.1 Enviar la justificacion de la instalación del carcamo por parte del contratista en el paque 06-030. Resp. Contratista (14-04-2026). OK

1.2 Respuesta a las observaciones de los informes del contratista SST-AMBIENTAL, por parte de la interventoria(14-04-2026) OK

COMPONENTE SOCIAL: se recibio una atencion ciudada por parte de la Sr. Luisa respecto al parque 024 la cual fue resuelta por parte de interventoria y contratista, dando un alcance en cuanto lo posible por las partes y; se plantea la entrega del parque 06-002 para el 30/04/26

COMPONENTE AMBIENTAL - SST: por parte de la interventoria se compromete a dejar en el archivo drive el informe SST-Ambiental el dia 17/04/26;

COMPONENTE TECNICO: se deja claro que las lluvias han afectado temas de excavaciones en los parques 030, 001 y 024; el contratista se compromete a dejar la entrada acceso al parque 030, por la via 19a.

Se analiza la posibilidad de incluir actividades en el parque 06-001 y 06-024 en actividades de fundidos en concreto, mallas y pinturas



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	dejar en el archivo Drive Informe SST - Ambiental	Interventoría	17/04/26
2	detalles de la entrega para el parque 06-002 el (30/04/26)	FALT	20/04/26
3	definir el campamento y baño para el parque 06-024	contratista	20/04/26
4			
5			

NOTA 1. En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2. Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.