BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GI
Versión: 07
Vigencia: 25 de s
Caso HOLA: 18

Objeto de la reunión:	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.10 - Contratos No. 675 - 2025 (obra) y No. 691-2025 (Interventoria)		
Fecha:	24/04/2026	**Hora de inicio:** 09:00AM	**Modalidad:** X Presenci / Virtual / Teléfoni / Mixta
Lugar:	En obra	**Hora de finalización:**	
Dependencia:	Alcaldia Local de Tunjuelito	**Nombre del Responsable:** Jhon Vasquez	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	zdb	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	I
CC	1018427838	John A. Vasquez V	—	FDLT	Infraestructura			X						X	johnvasquez@g... bogotagov.co	
CC	52 736 161	Liz Adriana Romero C.	—	Interventoria.	Profesional Social			X						X		
CC	1000 900 374	Daniela Cadena	—	Contratista.	Residente			X						X		
CC	39.549.955	Esperanza Acevedo	—	Interventoria	Residente.			X						X		
CC	1.018.497.703	Nicolas Chaves Rojas	—	Interventoría	Apoyo tecnico			X						X		
CC																
CC																
CC																
CC																
CC																
CC																
CC																

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquie relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, ac personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SIENDO LAS :00 AM DEL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :

1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR (17-04-2026)

1.1 Subir al drive los informes SST-Ambiental por parte de la interventoría . Resp.interventoría (17-04-2026): compromiso cumplido, se subieron los respectivos informes en la fech


1.2 Recibir detalles para la entrega del parque San Carlos 06-002 programado para (29-04-2026). Resp.FDLT(20-04-2026): Compromiso cumplido el FDLT ha suministrado para la entrega de este

1.3 Definir el campamento y baño para el parque en intervencion 06-024. Resp.contratista(20-04-2026): Incumplido ; el Contratista se compr a dar respuesta el lunes (27-04-2026).

COMPONENTE SOCIAL : Sabado (25-04-2026) se realizara Convocatoria para Socialización entrega del parque San Carlos 06-002 con la comunidad ; el Volante Informativo aprobo por parte FDLT ; Actualizacion de Vallas Informativas ; la supervision informara hoy (24-04-2026) respecto a la entrega del parque San Carlos 06 no se recibio ningun pqr por parte de la comunidad.


COMPONENTE TECNICO:

- Parque 06-001 ; En el recorrido del parque se identifica fallos en la cancha de mi al realizar compactacion con el Vibrocompactador



: fallo

- Parque 06-030 ; En el recorrido se identifica falencias en la ultima fundida el Sendero peatonal ya que al fundir la comunidad transito por este a do la estructura por lo cual se debera demoler y volver a fundir.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA D
1	Definir el campamento y el baño para el parque 06-024	Contratista.	27-C
2	Realizar limpieza y Aseo general en el parque 06-030	Contratista	28- C
3	Evaluacion del Parque 06-032	Contratista	28 -
4			
5			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.