ACTA DE REUNIÓN_6		
Hora*: 11:00 a.m.*		**Fecha:** *01/09/2025*
Lugar:	CZ Jamundí	
Dependencia que Convoca:	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
Proceso:	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN – PRIMERA INFANCIA	
Objetivo:	Realizar SEXTO comité Técnico operativo (agosto) en el marco del contrato 76004882025, operado por la Asociación Colombiana de Campesinos Desplazados ASOCOLCAMD	

Agenda:

1. Revisión de compromisos del Comité anterior
2. Informe de ejecución financiera
3. Revisión de planillas de entrega de alimentos en los formatos del ICBF.
4. Revisión de cronograma de entrega de alimentos actualizado.
5. Revisión Informe Técnico y cargue de documentos contractuales (One drive)
6. Contrapartida
7. Varios
8. Decisiones
9. Cierre.

Desarrollo:

Se inicia el comité con la instalación por parte de la Dra. Martha Cecilia Portocarrero supervisora del Contrato 76004882025, participa por parte de la EAS el señor Jhon Fredys Cordoba Murillo y su equipo de trabajo.

1. Revisión de compromisos del Comité anterior

En el marco del comité anterior, no se generaron compromisos.

2. Informe de ejecución financiera

EJECUCION DEL CONTRATO 488 - AGOSTO	
SERVICIOS	**VALOR**
EIH	60.639.362,00
HI	33.907.062,70
TOTAL	94.546.424,70

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Para el mes de agosto la entidad tiene un presupuesto aprobado mas reprogramaciones del periodo anterior, y menos reprogramación para el siguiente por valor de $129.472.057, de los cuales según informe financiero presentado por la entidad, se refleja una ejecución por valor de $97.927.110, lo cual genera un saldo sin ejecutar por valor de $ 31.544.947. Para el mes de agosto, según extracto bancario NO se registra desembolso. Genera rendimientos por valor de $ 828,05

3. Revisión de planillas de entrega de alimentos en los formatos del ICBF:

Se realiza la revisión de las planillas de entrega de alimentos las cuales están conforme de acuerdo a la solicitud de la supervisión.

4. Revisión de cronograma de entrega de alimentos actualizado.

Con relación al cronograma de entrega de alimentos del mes de AGOSTO, este se cumplió de acuerdo a la planeación presentada por ASOCOLCAMD.

El Operador, presenta el cronograma del mes de septiembre.

EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - MODALIDAD FAMILIAR								
NOMBRE DE LA UDS	ZONA LOCATIVA URBANA/RURAL	CUPOS ASIGNADOS	CUPOS ACTUALES	DIRECCIÓN DE LA UDS	RUTAS	ENTREGA DE RPP	ORARIOS DE ENTREGA DE REFRIGERIO	OBSERVACIONES
BIBLIOTECA TERRANOVA	ZONA URBANA	48	46	CARRERA 50a SUR # 17-00 TERRANOVA	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25	ENTRE LAS 7 AM A 11:30AM	ENCUENTRO MARTES Y MIERCOLES
CASITA DEL INFANTE	ZONA URBANA	49	48	CALLE 14a # 5A-15 B/ LA AURORA	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep		ENCUENTRO MARTES Y MIERCOLES
CRECIENDO JUNTOS	ZONA URBANA	33	33	CARRERA 4sur 9C- 59 BARRIO EL SOCORRO	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MARTES
MUJERES DE BENDICIÓN POTRERITO	ZONA RURAL	31	28	CASETA COMUNAL / CORREGIMIENTO POTRERITO	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MARTES
MUJERES DE BENDICIÓN	ZONA URBANA	20	20	CARRERA 50a SUR # 17-00 TERRANOVA	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MIERCOLES
PININOS DEL GIGANTE LIBERIA	ZONA RURAL	35	22	CASETA COMUNAL / CORREGIMIENTO LIBERIA	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MARTES
PININOS DEL GIGANTE MESE	ZONA RURAL	15	12	CASETA COMUNAL / CORREGIMIENTO MESETA	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MIERCOLES
RETOÑITOS	ZONA RURAL	50	38	CENTRO COMUNITARIO VILLA COLOMBIA	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MARTES Y MIERCOLES
UNIÓN Y FUERZA	ZONA URBANA	42	38	SALON MULTIPROPOSITO BARRIO EL RODEO	DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO MARTES Y JUEVES
SEMILLAS DEL NAYA	ZONA RURAL	49	37		DIA DEL ENCUENTRO	16-sep-25		ENCUENTRO SABADOS Y DOMINGOS
SERVICIO HOGAR INFANTIL - MODALIDAD INSTITUCIONAL								
NOMBRE DE LA UDS	ZONA LOCATIVA URBANA/RURAL	CUPOS ASIGNADOS	CUPOS ACTUALES	DIRECCIÓN DE LA UDS	RUTAS	HORARIOS	OBSERVACIONES	
HI PANDERITOS DE PADUA 1	ZONA URBANA	338	190	CALLE 22 145 71 CALLEJON_LA_V	LUNES	6:30 AM A 7:30 AM	CUANDO SEA FESTIVO SE REALIZARÁ AL DIA SIGUIENTE	
HI PANDERITOS DE PADUA 2	ZONA URBANA							
HI EL INFANTE DE ROBLES	ZONA RURAL	92	44	CORREGIMIENTO DE ROBLES	LUNES	6:30 AM A 7:30 AM	CUANDO SEA FESTIVO SE REALIZARÁ AL DIA SIGUIENTE	

5. Revisión Informe Técnico y cargue de documentos contractuales

Se verificó la entrega oportuna del Informe técnico y los entregables.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

6. Contrapartida

Para el mes de agosto, la EAS realiza CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE BODEGA BUENAS PRÁCTICA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

7. Varios:

La supervisora informa que, en virtud del Memorando de Orientaciones No. 20251600000109803 del 27 de agosto del 2025 y Memorando de Orientaciones No. 20251600000050003 del 29 de abril del 2025, Con el fin de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Aporte No. 76004882025 desde el 01 de octubre del 2025 hasta el 31 de octubre del 2025, en ese sentido se deben REINVERTIR recursos que cubran el tiempo prorrogado por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ $ 116.226.509). Para tal fin se solicitará ante jurídica modificación contractual.

8. Decisiones:

APROBAR EL DESEMBOLSO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE **$ 92.659.954**

Aprobar la reinversión de recursos que cubran el tiempo prorrogado por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 116.226.509) desde el 01 de octubre del 2025 hasta el 31 de octubre del 2025.

9. Cierre: Se da por terminado el comité, siendo las 1:00 p.m.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Entrega de formato de compras locales unificado con los dos servicios	ASOCOLCAMD	05/09/2025
Evidencias de la implementación del Plan de Saneamiento	ASOCOLCAMD	05/09/2025
Entrega de ajuste al presupuesto servicio educación Inicial en el Hogar	ASOCOLCAMD	05/09/2025

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Se adjunta Listado de Asistentes	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
Próxima reunión: N/A	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
Colaborador que elabora el acta:	MARTHA CECILIA PORTOCARRERO - SUPERVISORA		

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	F8.P1.MI	12/06/2024
		Versión 9	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Sexto Comité Operativo CTO 76004882025 FECHA 01-09-2025

HORA INICIAL: 11:00 A.M HORA FINAL 1:00 p.m LUGAR CZ Jamundí

DEPENDENCIA LIDER: P.1

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Martha. Portocarrero	62539043	P.U	ICBF	Valle	Jamundi	Y		3206940387	martha.portocarrero		
2	Natalia Jimenez	1061748049	ATPI	ICBF	Valle	Jamundi		Y	3163845538	Enkan.Jimenez		
3	Samuel J. Posada Pdo	32879932	P.U	ICBF	Valle	Jamundi	Y		3147455889	Samuel.Posada		
4	Carlos Mario Cabrera	11804515	Administ	Asocolcan	Valle	Jamundi		Y	3207328826	Carlos Mar 2176 @gmail.com		
5	Juan Pablo cardona	1007269185	Rep legal	Asocolcan	Valle	*	X		3102699006	agroacondroga.co		
6	Karen F. Chamorro	1112478174	P-U	ICBF	Valle.	Jamundí		X	3105815905	Karen.Cha		
7	Sebastian Cardenas	1000686871	Financiero	ICBF	Valle	Jamundí		X	3132688806	juan.Cardenas		
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012