Bogotá D.C., 24 de marzo de 2026. **2026-CLHSC-CENV-0436**

Señores

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA
Ing. ANDERSON TORRES PUERTO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Calle 126 # 7-26 Piso 8
Teléfono. 7042782.
Ciudad

Ref: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 350 DE 2020. *"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C."* - GRUPO 6.

Asunto: Entrega precios no previstos Incluidos en las obras especiales – Versión 2.

Respetado Ingeniero Anderson,

Con el fin de dar continuidad a la ejecución de las obras programadas y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, por medio de la presente se radican para su conocimiento y revisión los Precios No Previstos (NP) N.º 141, 144, 145, 153 y 154, correspondientes a actividades solicitadas para su inclusión en el rubro de obras especiales, toda vez que no se encontraban contempladas dentro del alcance inicial del contrato; de igual manera, se remite el NP-146, el cual corresponde a una actividad balanceada dentro del contrato y requerida para la ejecución de las actividades de redes.

Lo anterior, se presenta conforme al análisis y socialización definido en las diferentes mesas técnicas adelantadas con la Interventoría, siendo la más reciente la realizada el martes 17 de marzo de 2026, en la cual participaron los profesionales de costos y análisis de precios unitarios del IDU, quedando definidas las consideraciones técnicas y económicas que soportan la presente radicación.

En el enlace que se relaciona a continuación, se presentan los NPs mencionados con sus respectivos anexos.

https://drive.google.com/drive/folders/1VSz1jfBKUXusfaTYmaIYTgpktY30lTpZ?usp=drive_link

Cordialmente,

Melquisedec Moreno Vargas
Firmado digitalmente por Melquisedec Moreno Vargas
Fecha: 2026.03.24 16:40:46 -05'00'

MELQUISEDEC MORENO VARGAS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO LHS

Elaboró: **Jonathan Leonardo Ariza Matamoros**
Revisó: Erika Zulay Reyes Muñoz
Aprobó: Melquisedec Moreno Vargas

Anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1VSz1jfBKUXusfaTYmaIYTgpktY30lTpZ?usp=drive_link

Con Copia a: Ing. Julio Hernán Peña Castañeda - Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión – STEST IDU