**JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CPS-737-2025 del 12 de diciembre de 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **CPS-737-2025 del 12 de diciembre de 2025** |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO Y EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EN LOS FRENTES DE OBRA A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV. |
| **PROCESO DE SELECCIÓN:** | Contratación directa UMV-CPS 737-2025 |
| **CONTRATISTA:** | **YANETH QUIMBAY GARZÒN** |
| **NIT o C.C.:** | 52.052.254 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | N/A |
| **C.C.:** | N/A |
| **INTERVENTOR(A):** | N/A |
| **NIT o C.C.:** | N/A |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | N/A |
| **SUPERVISOR (A):** | **CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES** |
| **C.C.** | 80.110.723 |
| **COORDINADOR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCION:** | 5 MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 de diciembre de 2025 |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACION:** | 15 de mayo de 2026 |
| **PRORROGAS:** | N/A |
| **SUSPENSIONES:** | N/A |
| **FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION:** | 15 de mayo de 2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($30.690.000). |
| **CDP No.:** | 1509 del 9 de diciembre de 2025 |
| **CRP No.:** | 1652 del 12 de diciembre de 2025 |
| **VALOR ADICION:** | N/A |
| **CDP No.:** | N/A |
| **CRP No.:** | N/A |
| **VALOR REAJUSTES:** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($30.690.000). |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | N/A |

**SOLICITUD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | **X** | **PRORROGA** | **X** | **MODIFICACIÓN** | |

Señale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

**MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACION Y/O PRORROGA)**

| Prórroga | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Tiempo** |
| **CUARTA (4)** | Dos (2) Meses y Quince (15) Días Calendario |
| **Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:** | 30 de julio de 2026 |

| Adiciones | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Valor ($)** |
| **QUINTA (5)** | $ 15.345.000 |
| Si se requiere especificar una Forma de pago de los recursos que se adicionan distinta a la pactada en el contrato por favor indíquela | |
| **N/A** | |
| **Valor total del contrato:** | **$ 46.035.000** |

| Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida) | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Descripción** |
| **N/A** | **N/A** |

**JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES:**

El 12 de diciembre de 2025 **YANETH QUIMBAY GARZÒN** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILIDACION Y MANTENIMIENTO VIAL UAERMV,** suscribieron el contrato No. **737 de 2025,** cuyo objeto consiste en: "*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO Y EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EN LOS FRENTES DE OBRA A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV".* con un plazo inicial de 5 meses.

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, "Bogotá Camina Segura", fue aprobado en junio de 2024, en este se estableció el objetivo estratégico, "04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", con el programa 26 movilidad sostenible y donde la entidad aporta al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo: Conservar 142 kilómetros lineales de la red de cicloinfraestructura, Conservar 2.915 kilómetros-carril de la red vial e Intervenir 20 puntos críticos de la malla vial.

Teniendo en cuenta lo anterior la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV en el marco del Proyecto "8081 Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.", suscribió el Contrato N°**737-2025**, el cual requiere ser adicionado y prorrogado toda vez que se necesita dar continuidad a las actividades orientadas a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, debido a que la entidad realiza intervenciones en aproximadamente 55 frentes de obra diurnos y nocturnos (parcheo - bacheo , cambio de carpetas, rehabilitación, concretos, ciclo rutas y conservación del espacio público) en la que se requiere el acompañamiento permanente de los profesionales en Seguridad y Salud

en el Trabajo, es así que es necesario garantizar la realización de visitas de inspección y verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad para dar cumplimiento a los manuales de inspección general SST, en concordancia con el Decreto No. 1072 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, las actividades adelantadas están orientadas a corroborar cerramientos, implementación del Plan del Manejo del Transito y del Centro de Operaciones, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en los frentes de obra a cargo de la UAERMV.

Es preciso señalar que la contratista ha desarrollado sus actividades bajo estrictos parámetros de calidad y oportunidad, contribuyendo de manera significativa a la gestión eficaz y estratégica de la entidad.

La presente modificación aporta al cumplimiento de las actividades 1. Conservar 1.357.34 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital, 2. Conservar 24.87 km carril de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales, 3. Intervenir 41.15 km-carril de la malla vial rural, y 6. Conservar 47.6 km de ciclo infraestructura del distrito capital. El proyecto de inversión en mención contempla dentro de sus componentes el de Personal interdisciplinario para la gestión de las actividades propias del proyecto.

En este contexto, la adición y prórroga del Contrato N. **CPS-737-2025** se sustenta, en los principios de planeación, y eficiencia de la función administrativa, en la medida en que la naturaleza dinámica y progresiva de las intervenciones viales ejecutadas por la UAERMV ha evidenciado la necesidad de ampliar la cobertura técnica del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a condiciones reales de ejecución no plenamente previsibles al momento de la estructuración contractual, tales como la variabilidad en la programación de frentes, ajustes operativos derivados de la priorización de puntos críticos y la intensificación de actividades nocturnas.

En razón a lo expuesto, es procedente y necesario prorrogar y adicionar el Contrato No. **CPS-737-2025** así:

| | | |
|---|---|---|
| Salario Mínimo 2025 | $ | 1.423.500 |
| Valor inicial del contrato en pesos 2025 | $ | 30.690.000 |
| Valor inicial del contrato en SMMLV 2025 | | 21,55 |
| Valor disponible para adicionar en pesos | $ | 15.345.000 |
| Valor máximo a adicionar en SMMLV | | 10,77 |
| Valor a adicionar en pesos 2026 | $ | 15.345.000 |
| Valor a adicionar en SMMLV 2025 | | 10,77 |

## JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

El contrato No. **CPS-737-2025**, suscrito con la contratista **YANETH QUIMBAY GARZÒN** se encuentra vigente y en ejecución y a la fecha de suscripción de la presente justificación y a corte 15/04/2026 lleva un valor pagado de **VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($21.483.000)**

| No. | VALOR | VALOR | FECHA DE | | |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO | INICIAL DEL CONTRATO | GIRADO | TERMINACIÓN INICIAL | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR ADICION |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 del 12 de diciembre de 2025 | $30.690.000 | $ 21.483.000 | 15 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 | $15.345.000 |

Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en relación con el contenido del contrato estatal dispone: "(…) *En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales*."; y con la presente adición no excede el valor señalado en la norma.

En razón a lo expuesto, es procedente y necesario prorroga y adicionar el contrato No, 737 de 2025, El valor que por este medio se adiciona no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.

## ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO – BALANCE FINANCIERO

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**El contrato estipulo anticipo: SI _____ No___X__**

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Corriente** | | Ahorros | | Número Cuenta: | Banco: |

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión** | | Formato control de seguimiento anticipo* | | Conciliación bancaria | |
| **Extractos bancarios** | | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | | |

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

| | |
|---|---|
| Anticipo contrato inicial % (1) | 0.00% |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | DD/MM/AAAA |
| No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) | |
| % Anticipo de adiciones (4) | 0.00% |

| | |
|---|---|
| Valor anticipo contrato inicial (5) | $ - |
| Valor anticipo adiciones (6) | $ - |
| Valor total anticipo (7) | $ - |
| Saldo pendiente por amortizar (8) | $ - |

**Balance General del Contrato**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato (9) | $ 30,690,000 |
| Valor Adiciones (10) | $ - |
| Valor Total del Contrato (11) | $ 30,690,000 |
| Valor pagado (12) | $ 21,483,000 |
| Valor causado que no se ha pagado (13) | $ - |
| Valor total ejecutado (14) | $ 21,483,000 |
| Valor por ejecutar (15) | $ 9,207,000 |

**Pagos realizados al contratista**

| Concepto (16) | Orden de pago (17) | Fecha (18) | Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19) | Valor amortización anticipo (20) | Valor neto (21) | % (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er pago | 6207 | 3/20/2026 | $ 3,069,000 | $ - | $ - | 10% |
| 2do pago | 6354 | 4/9/2026 | $ 6,138,000 | $ - | $ - | 20% |
| 3er pago | 6345 | 4/16/2026 | $ 6,138,000 | $ - | $ - | 20% |
| 4to pago | 6415 | 4/14/2026 | $ 6,138,000 | $ - | $ - | 20% |
| | | | | $ - | $ - | 0% |
| | | | | $ - | $ - | 0% |
| | | | | $ - | $ - | 0% |
| | | | $ - | $ - | $ - | 0% |
| TOTALES | | | $ 21,483,000 | $ - | $ - | 70% |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

## JUSTIFICACIÓN LEGAL

En virtud del Artículo 3º de la Ley 80, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 1, “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.

De otra parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco constitucional legal vigente.

Así las cosas, la Entidad cuenta con los recursos necesarios para cubrir la presente adición y prórroga del contrato No. **737 de 2025**, como quiera que el valor de la adición no supera el 50% del valor inicialmente pactado, expresado en SMLMV. Por lo anterior, es procedente la suscripción de la adición N°1 por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($15.345.000)** y prórroga N°1 por el término de **DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.**

Anexos: formato GEFI-FM-009-V17 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

SUPERVISOR

| **Documento 20261180143603 firmado electrónicamente por:** | |
|---|---|
| **CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS** | Jefe de Oficina<br>OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD<br>cesar.cardenas@umv.gov.co<br>Fecha firma: 08-05-2026 09:48:13 |
| **Revisó:** | JOHANNA MARCELA ARISTIZABAL URREA - - GERENCIA DE CONTRATACIÓN - johanna.aristizabal@umv.gov.co |
| | ALEXANDER DIAZ UMAÑA - - GERENCIA DE CONTRATACIÓN - alexander.diaz@umv.gov.co |
| | ALAIN CAMILO LÓPEZ ÁNGEL - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - alain.lopez@umv.gov.co |
| **Proyectó:** | SANDRA MILENA ORTIZ UBAQUE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - sandra.ortiz@umv.gov.co |

b062998308634e3fab8a6c940c80e1d19bcd984b1fdce874754ab8ed1d9bf8f1
Codigo de Verificación CV: 3ce8b Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/