INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	DILOA
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica

	la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	

UNIDAD	% 2025	% 2026
CACOM 1	100%	0%
CACOM 3	100%	89.47%
CACOM 4	100%	83%
CACOM 5	100%	30%
CAMAN	98,6%	12,22%
CATAM	100%	0%
EMAVI	100%	0%
GACAS	100%	0%
R-GAORI	100%	100%

Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.164.966.680 (56,63%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.541.296.010 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169,616,650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se encuentran indicadas en los informes de supervisión de las diferentes unidades.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Se encuentran indicadas en los informes de supervisión de las diferentes unidades.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega los equipos de consignados en los informes de supervisión de las unidades, de igual manera se encuentra pendiente la entrega de los siguientes equipos de reserva presupuestal

DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	MARCA
CAPACITANCE MEASUREMENT	1621-9701	E1-15491028	IET
SHEAR ACELEROMETER	352A10	8064	
MULTIPRODUCT CALIBRATOR	9100	865248452	WAVETEK
MULTIPRODUCT CALIBRATOR	5720A	1789207	FLUKE

De igual manera en los informes de supervisión de las unidades, se encuentran consignados de los equipos pendientes por entregar 2026.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentra consignado en los informes de supervisión de las unidades

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO	CC. 1.144.206.909
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DILOA	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** marzo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	2025: (47/47) *100 = 100% 2026: (0/1) *100 = 0%
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Se solicita la inclusión del EXA SIGNAL ANALYZER el cual fue autorizado, pendiente envió a la empresa.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EXA SIGNAL ANALYZER	MY55150229	PDTE RECOGIDA POR PARTE DE LA EMPRESA.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Pendiente envió a la empresa EXA SIGNAL ANALYZER.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: En el 2025 se realizaron 47 calibraciones sin novedad, al 2026 se encuentra pendiente la calibración y reparación del EXA SIGNAL ANALYZER.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. GARCIA FRAILE OSCAR EDUARDO	CC. 1.001.271.386
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUTE-13 / SEDYE	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-3
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el

	Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	89.47 %
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recibieron los siguientes equipos con su calibración respectiva:

DESCRIPCION	S/N	MARCA
FLOWMETER TEST SET	A0006	TSS CORPORATION
IR THERMOMETER	33860207WS	FLUKE
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-1	MICROLAB
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-2	MICROLAB
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-3	MICROLAB
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-4	MICROLAB
Power Meter	SG54100006	AGILENT
Power Sensor, USB, 10MHZ-6GHZ	MY53370008	AGILENT
Power Sensor	MY54020003	AGILENT
Meter, Phase Rotation	2962KLCM	AEMC INSTRUMENTS
Earth Ground Tester	S142307157A3	FLUKE
DANNIEL'S SERIES 500 TURBINE METERS	1007-413196-1-5	DANNIEL'S
SWAGED CABLE TERMINAL PULL TESTER	C8235	AT520CTK
RADIOMETER PHOTOMETER KIT	2129560	SPECTROLINE
COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR	1408	MICROLAB
HALL EFFECT GAUSS TESLA	1223059	F.W. BELL

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO /EN PROCESO
Calibración	VIBRATION METER	32030023	En proceso
Calibración	Digital Theodolite	146378	En proceso
Calibración	Spectrum Analyzer, 7 GHZ, Hand Held	CN0529A232	En proceso

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	MARCA
VIBRATION METER	805	32030023	FLUKE
Digital Theodolite	56-DGT10	146378	GERGER
Spectrum Analyzer, 7 GHZ, Hand Held	N9342C	CN0529A232	AGILENT TECHNOLOGIES

NOTA: El siguiente equipo NO da indicación en pantalla y NO ENCIENDE, se tramitará garantía con la empresa para su reparación y puesta en marcha.

DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	MARCA
FUEL QUANTITY TEST SET	17C-2K	246	BARFIELD

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

DESCRIPCION	S/N	UNIDAD	ESTADO
VIBRATION METER	32030023	R-CACOM 3	En proceso
Digital Theodolite	146378	R-CACOM 3	En proceso
Spectrum Analyzer, 7 GHZ, Hand Held	CN0529A232	R-CACOM 3	En proceso
SWAGED CABLE TERMINAL PULL TESTER	C8235	CACOM 3	Recibido
RADIOMETER PHOTOMETER KIT	2129560	CACOM 3	Recibido
COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR	1408	R-CACOM 3	Recibido
HALL EFFECT GAUSS TESLA	1223059	CACOM 3	Recibido
FLOWMETER TEST SET	A0006	R-CACOM 3	Recibido
IR THERMOMETER	33860207WS	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-1	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-2	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-3	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-4	R-CACOM 3	Recibido
Power Meter	SG54100006	R-CACOM 3	Recibido
Power Sensor, USB, 10MHZ-6GHZ	MY53370008	R-CACOM 3	Recibido
Power Sensor	MY54020003	R-CACOM 3	Recibido
Meter, Phase Rotation	2962KLCM	R-CACOM 3	Recibido
Earth Ground Tester	S142307157A3	R-CACOM 3	Recibido
DANNIEL'S SERIES 500 TURBINE METERS	1007-413196-1-5	R-CACOM 3	Recibido

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	Te. Martínez Hernández Santiago José	CC. 1.017.212.320
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	SEING – GRUTE 33 – CACOM 3	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	83%
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INDICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MES EN REFERENCIA.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VXP	AH 5265	CALIBRADO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VXP	1312	CALIBRADO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VXP	15328	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	PITOT STATIC TESTER	4058900609	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	RADIOMETER/ PHOTOMETER CON SENSOR	1859978/1859982	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	GAUSS TESLA METER	07-1372	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	HALL EFFECT GAUSS / TESLA METER	1223057	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	HALL EFFECT GAUSS / TESLA METER	443083	CALIBRADO

CALIBRACION EQUIPOS NDT	WHITE LIGHTMETER	207092	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	BASCULA INDUSTRIAL	AH5621	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	BASCULA INDUSTRIAL	A12E	CALIBRADO
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	INDICADOR GAUSS FIELD INDICATOR	AH5812	PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

SE ENCUENTRA PENDIENTE POR ENVIAR A CALIBRACION EL EQUIPO DIGITAL FUEL QUANTITY S/N N12502207 EL CUAL VENCE CALIBRACION EN 20 DIAS

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: AL MOMENTO DE LA REALIZACION DE ESTA ACTA SE ENCUENTRAN 02 EQUIPOS EN PROCESO LOS CUALES DE ACUERDO A INFORMACION VIA TELEFONICA CON EL SEÑOR ANDRES ALMANZA AUN NO HAY EQUIPOS LISTOS PARA LA ENTREGA A ESTA UNIDAD

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3 VARGAS JIMENEZ JHOAN NICOLAS	CC. 1032494535
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM-4	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 5
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	A CACOM-5 se le han autorizado 10 equipos, de los cuales ya tiene en su unidad listo y operando 3 equipos después de ser intervenido por el contratista, es decir se lleva el 30% de avance.
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION	EQUIPO	SERIE	INFORME
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	EQUIPO DE TRACKING AVA	5321	ENTREGADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2110-004	ENTREGADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	TEST SET TRANSPONDER IFR6000	104005567	ENTREGADO

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL QUANTITY TEST SET	5	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	CHECK & FILL UNIT	TEC-126	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC021	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC022	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC023	EN PROCESO

CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2163-003	EN PROCESO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	X VALIDATOR	3X04011264	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL QUANTITY TEST SET	5	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	CHECK & FILL UNIT	TEC-126	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC021	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC022	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC023	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2163-003	EN PROCESO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	X VALIDATOR	3X04011264	EN PROCESO

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL QUANTITY TEST SET	5	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	CHECK & FILL UNIT	TEC-126	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC021	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC022	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC023	EN PROCESO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	X VALIDATOR	3X04011264	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2163-003	EN PROCESO
CALIBRACION	EQUIPO DE TRACKING AVA	5321	ENTREGADO
CALIBRACION	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2110-004	ENTREGADO
CALIBRACION	TEST SET TRANSPONDER IFR6000	104005567	ENTREGADO

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST.ALVARADO SOTO MARIA FERNANDA	CC. 1002396186
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM 5-GRUTE	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica

	la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	El CAMAN se encuentra con un 98,6% 225/229 de avance del 2025 y en un 12,22% del 2026
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el mes de Mayo se recibieron los siguientes equipos:

DESCRIPCION	S/N	No. CERTIFICADO
MESA MARMOL 35"X60"	103370	LML-0733-26
REFERENCE PRESSURE MONITOR	RPM4 A70MS/A20MS	1500426093
BANCO PARA CALIBRACION EN MARMOL DE GRAN	136012	LML-0732-26
SHOCK ACELEROMETER	350C02	CAL3-385980262525.384+0

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Se encuentran los siguientes equipos pendientes de ser recibidos con las siguientes Observaciones

DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	OBSERVACION
CAPACITANCE MEASUREMENT	1621-9701	E1-15491028	Se envió a casa fabricante, se realizó mantenimiento, está pendiente envió a CAMAN 12/06/2026, proceso nacionalización
MULTIPRODUCT CALIBRATOR	9100	865248452	Casa fabricante ya los descontinuo, va en un 90% pendiente falla osciloscopio ya se pidió repuestos se finaliza reparación y se envía a calibración en el exterior USA, está pendiente entrega 26/06/2026

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentran los siguientes equipos pendientes de ser recibidos con las siguientes observaciones.

DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	OBSERVACION
CAPACITANCE MEASUREMENT	1621-9701	E1-15491028	Se envió a casa fabricante, se realizó mantenimiento, está pendiente envió a CAMAN 12/06/2026, proceso nacionalización
MULTIPRODUCT CALIBRATOR	9100	865248452	Casa fabricante ya los descontinuo, va en un 90% pendiente falla osciloscopio ya se pidió repuestos se finaliza reparación y se envía a calibración en el exterior USA, está pendiente entrega 26/06/2026

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante el mes de febrero se recibieron los 11 equipos pendientes, dejando así 18 equipos pendientes para dar cumplimiento a la reserva

11. FIRMA (S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-048
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Nombre del Supervisor	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID	CC. 1193075503	
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025		
Acta entrega fecha	N/A		
Tipo Novedad	N/A		
Dependencia:	CAMAN - GRULA		
Firma	Richard Najar		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	**CATAM**
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	A CATAM se le han autorizado 4 equipos, de los cuales ya tiene en su unidad listo y operando 0 equipo después de ser intervenido por el contratista, en este caso el porcentaje de ejecución para su unidad será: (0/10) *100 = 0%
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CALIBRACION DE EQUIPOS Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIA.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CALIBRACION

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION	BASCULA	N/A	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
CALIBRACION	PORTABLE DATA LOAD ARINC 615	8007	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
GARANTIA	FUEL QUIANTITY TEST SET	N02801006	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN POR GARANTIA
GARANTIA	FUEL QUIANTITY TEST SET	J864	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN POR PROCESO DE GARANTIA

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

SEGÚN FICHA TECNICA NO SE ENCUENTRA NINGUN EQUIPO PENDIENTE POR CALIBRAR

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentran 04 equipos pendiente por calibración ya en la empresa CIMA

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	MY. JONATHAN PEÑARANDA MONTOYA	CC.1032386634
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRON MANTENIMIENTO CATAM	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI-Escuela Militar de Aviación
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Aeronáutica, Póliza de Transporte)	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026

Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	A EMAVI se le han autorizado 30 equipos, de los cuales ya tiene en su unidad listo y operando 28 equipos después de ser intervenido por el contratista, porcentaje de ejecución de la EMAVI es 93,35 %.
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Equipos Recibidos:

Descripción	Parte Número	Serie Número	Días en Proceso	Observaciones
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	HMP4040	124553	34 DIAS	NINGUNA
UNIDAD DE MEDIDA DE FUENTE	NGU401	102162	34 DIAS	NINGUNA
ULTRA COMPACT AUTOMATIC AIR PITOT STATIC	MPS-43B	9767	31 DIAS	NINGUNA
DENSIOMETRO PORTATIL	SM-12	14466	34 DIAS	NINGUNA
TERMOMETRO DIGITAL	1075	121112037-TM99A	34 DIAS	NINGUNA
MEDIDOR DE ESPESOR	456	HJ0302	34 DIAS	NINGUNA
IFR 6015 Y ACCESORIOS	IFR6015	1000681128	34 DIAS	NINGUNA
EQUIPO	8500914-01	M1993B		NINGUNA

DE PESO Y BALANCE			34 DIAS		
CAMARA TERMOGRAFICA TERMOCAM	E49001 49036938	E60	79 DIAS	NINGUNA	
MULTIMETRO DIGITAL	ET-2517A	123290087	72 DIAS	NINGUNA	
GENERADOR DE FUNCIONES	UTG9010C	H160338431	79 DIAS	NINGUNA	
GENERADOR DE FUNCIONES	UTG9010C	H160338437	79 DIAS	NINGUNA	
TEST SET NAV/COMN	T36C	270	79 DIAS	NINGUNA	
PROBADOR DE RAMPA SUN	AV-17	A-01730	72 DIAS	NINGUNA	
IFR 4000 Y ACCESORIOS VHF/UHF	IFR 4000	1000684501	72 DIAS	NINGUNA	
HALL EFFECT GAUSS / TESLA METERS	5170	1223063	41 DIAS	NINGUNA	
CALIBRATED FIELD INDICATOR	08-1630	23-1962	37 DIAS	NINGUNA	
PITOT STATIC TEST SET	101-00184	2349	37 DIAS	NINGUNA	
BARFIELD DE COMBUSTIBLE	101-01501	133	42 DIAS	NINGUNA	
MULTIFUN	TR-220	767	42 DIAS	NINGUNA	

TION TEST SET				
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG4	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA
Coupler, Directional 20DB, NN Type CONNECT	1422BG	561R330H01	37 DIAS	NINGUNA
Digital Theodolite	147216	56-DGT10	42 DIAS	NINGUNA
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG1	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA
Digital Theodolite	145344	56-DGT10	42 DIAS	NINGUNA
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG2	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG3	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA
IF TERMOMETER	33920277WS	572-2	42 DIAS	NINGUNA

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION	GENERADOR DE SEÑAL	103002751	EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VIDEOSCOPO IPLEX FX	Y104725	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL

DEL BIEN		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

Equipos Recibidos:

Descripción	Parte Número	Serie Número	Días en Proceso	Observaciones
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	HMP4040	124553	34 DIAS	NINGUNA
UNIDAD DE MEDIDA DE FUENTE	NGU401	102162	34 DIAS	NINGUNA
ULTRA COMPACT AUTOMATIC AIR PITOT	MPS-43B	9767	31 DIAS	NINGUNA

STATIC					
DENSIOMETRO PORTATIL	SM-12	14466	34 DIAS	NINGUNA	
TERMOMETRO DIGITAL	1075	121112037-TM99A	34 DIAS	NINGUNA	
MEDIDOR DE ESPESOR	456	HJ0302	34 DIAS	NINGUNA	
IFR 6015 Y ACCESORIOS	IFR6015	1000681128	34 DIAS	NINGUNA	
EQUIPO DE PESO Y BALANCE	8500914-01	M1993B	34 DIAS	NINGUNA	
CAMARA TERMOGRAFICA TERMOCAM	E49001 49036938	E60	79 DIAS	NINGUNA	
MULTIMETRO DIGITAL	ET-2517A	123290087	72 DIAS	NINGUNA	
GENERADOR DE FUNCIONES	UTG9010C	H160338431	79 DIAS	NINGUNA	
GENERADOR DE FUNCIONES	UTG9010C	H160338437	79 DIAS	NINGUNA	
TEST SET NAV/COMN	T36C	270	79 DIAS	NINGUNA	
PROBADOR DE RAMPA SUN	AV-17	A-01730	72 DIAS	NINGUNA	
IFR 4000 Y ACCESORIOS VHF/UHF	IFR 4000	1000684501	72 DIAS	NINGUNA	
HALL	5170	1223063	41 DIAS	NINGUNA	


EFFECT GAUSS / TESLA METERS					
CALIBRATED FIELD INDICATOR	08-1630	23-1962	37 DIAS	NINGUNA	
PITOT STATIC TEST SET	101-00184	2349	37 DIAS	NINGUNA	
BARFIELD DE COMBUSTIBLE	101-01501	133	42 DIAS	NINGUNA	
MULTIFUNTION TEST SET	TR-220	767	42 DIAS	NINGUNA	
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG4	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA	
Coupler, Directional 20DB, NN Type CONNECT	1422BG	561R330H01	37 DIAS	NINGUNA	
Digital Theodolite	147216	56-DGT10	42 DIAS	NINGUNA	
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG1	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA	
Digital Theodolite	145344	56-DGT10	42 DIAS	NINGUNA	
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG2	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA	
Coupler, Directional, N Type, 20DB	3096883-BG3	CK-58N	37 DIAS	NINGUNA	
IF TERMOME	33920277WS	572-2	42 DIAS	NINGUNA	

TER				

Equipos En Proceso de Calibración:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION	GENERADOR DE SEÑAL	103002751	EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VIDEOSCOPO IPLEX FX	Y104725	EN PROCESO

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1 IBAÑEZ JIMENEZ CARLOS RAFAEL	CC. 1.1128.045.208
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Técnico Gestor Almacenista Herramientas-EMAVI	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GACAS
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0%
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el desarrollo del presente contrato el Grupo Aéreo del Casanare solo cuenta con 01 ITEM, una PITOT STATIC TESTER el cual se encuentra con el contratista y al comunicarse con el contratista el día 01 de Junio por medio de WhatsApp me informa que el equipo aún se encuentra en espera de unos repuestos que vienen del exterior para poder culminar la reparación y posterior calibración, me informa que se espera que a mediados o a fin del mes junio este lista la maleta Pitot Statica.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PITOT STATIC TESTER	H2-0020	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

PITOT STATIC TESTER, NUMERO DE PARTE EMB-00156-009, SERIE H2-0020 Y SE ENCUENTRA PENDIENTES POR UNOS REPUESTOS DEL EXTERIOR PARA PODER TERMINAR LA REPARACIÓN Y POSTERIOR CALIBRACIÓN.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**


Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Informe parcial: Durante el desarrollo del presente contrato el Grupo Aéreo del Casanare solo cuenta con 01 ITEM, una PITOT STATIC TESTER el cual se encuentra con el contratista y le están realizando el Mantenimiento correctivo, actualización de software, hardware y calibración.

Por lo anterior aún no se han recibido equipos por parte del Grupo Aéreo del Casanare.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. ROBALLO PAYARES BENJAMIN	CC. 1033770803
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 007 del 26 de diciembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN TÉCNICO	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	RADAR-GAORI
Fecha del informe	**Día:** 05 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** mayo **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	93,20 % (302/324)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.541.296.010 (48,15%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.812.667.890 (51,85%)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	Pendiente	Pendiente	$ 169.616.650,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.164.966.680,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

N/A

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

N/A

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: La totalidad de los equipos han sido debidamente calibrados conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, se confirma que todos los equipos se encuentran actualmente en el sitio radar, disponibles para su operación y uso según los requerimientos del servicio.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	AT. QUIROGA SOTO IVAN ANDRES	CC. 1192726061
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO-RADAR GAORI	
Firma	