Outlook

RE: Actividades Etapa I y II - FAER 1917 2025

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Vie 29/05/2026 20:00
Para Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>
CC OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo

Con relacion al contrato FAER 1917 de 2025 y a la comunicacion con radicado ARGO 1-2026-023810 de fecha 21 de mayo de 2026 correspondiente al cumplimiento de actividades del cronograma, me permito precisar lo siguiente:

1. Se avala el cumplimiento de la actividad 7 de la etapa 1 del cronograma correspondiente a "Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto".
2. Se avala el cumplimiento de la actividad 12 de la etapa 1 del cronograma correspondiente a "Realización de socialización del proyecto con la comunidad"
3. Se avala el cumplimiento de la actividad 19 de la etapa 1 del cronograma correspondiente a "Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO"
4. No se avala la actividad 1 de la etapa 2 correspondiente a "Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría", toda vez que el operador de red no remite el cronograma de obra firmado por las partes, contratista e interventoria, solo remite el documento donde manifoesta que los avala pero tampoco remiten del documento especifico del cronograma, remiten un archivo excel que corresponde al presupuesto general del contrato, el cual tambien incluye informacion como APU, AIU, PMA, etc, informacion que no es requerida, se recomienda presentar la informacion correspondiente al cronograma firmado por obra e interventoria.

Se solicita subsanar de manera inmediata toda vez que la actividad vencio desde el pasado 3 de abril de 2026.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Tecnico Supervision

De: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2026 16:39
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

Cc: OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>
Asunto: Actividades Etapa I y II - FAER 1917 2025

Cordial Saludo,

Adjunto los siguientes documentos perteneciente a actividades cumplidas del Cronograma FAER 1917 2025:

7. Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto.
12. Realización de socialización del proyecto con la comunidad.
19. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.
20. Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría

Sin otro particular.

--
Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.
Asistente Profesional de Gerencia
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
*Tel: **311-2319812***
*E mail:**asistente.gerencia@energiaputumayo.com* *Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***
Mocoa-Putumayo-Colombia

Nota de confidencialidad: *El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.*

Toma 5 segundos imprimir este correo, el árbol que servirá para hacer el papel tardara 7 años en crecer. Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos!!!