Outlook

RV: SOLICITUD DE MODIFICACION CRONOGRAMA FAER 1917 2025

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Vie 29/05/2026 20:05
Para Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>

1 archivo adjunto (344 KB)
290526 Acta Cronograma No. 1 contrato FAER 1917 2025 V3.docx;

Cordial Saludo

Se adjunta acta ajustada, favor tener en cuenta esta versión y no la anterior, toda vez que existía un error en la digitación de una fecha del cronograma.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 16:20
Para: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>; OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>
Cc: LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE MODIFICACION CRONOGRAMA FAER 1917 2025

Cordial Saludo

Con relación a la solicitud de modificación del cronograma del contrato FAER 1917 de 2025, me permito indicar que las observaciones realizadas por el apoyo tecnico no fueron subsanadas por parte del Operador de Red de manera oportuna, como se evidencia, en el correo que precede los ajustes fueron remitidos el dia de ayer sobre las 10 PM, por tanto, esta solicitud y sus respectivos soportes no fueron considerados dentro del proyecto de Acta de Cronograma y Seguimiento No. 1 del Contrato FAER GGC 1917-2025, la cual ya se encontraba elaborada y en revisión del apoyo jurídico.

Dando cumplimiento a la cláusula octava del contrato la cual establece lo siguiente *"Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma el MINISTERIO a través de la Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento",* me permito adjuntar el acta de cronograma modificada para el respectivo tramite por parte de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. y la interventoría, la cual debe ser allegada al MINISTERIO a más tardar el día lunes 1 de junio de 2025.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 21:53
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Cc: Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>; OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACION CRONOGRAMA FAER 1917 2025

Cordial saludo,

Envio la solicitud de modificación del cronograma perteneciente al FAER-GGC-1917-2025- con objeto "EJECUTAR EL PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO', PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL MINISTERIO, FINANCIADA CON EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS – FAER."

Quedo atenta a sus comentarios.

Sin otro particular.

--
Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.
Asistente Profesional de Gerencia
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
*Tel: **311-2319812***
*E mail:**asistente.gerencia@energiaputumayo.com* *Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***
Mocoa-Putumayo-Colombia

Nota de confidencialidad: *El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.*

Toma 5 segundos imprimir este correo, el árbol que servirá para hacer el papel tardara 7 años en crecer. Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos!!!