Denominación del bien o servicio	Suministrar materiales de construcción, herramientas y elementos de ferreteria para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional San Andrés y Centro Zonal.	Anexo #	1
		Fecha	16/03/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicacion	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratacion de la Entidad y de los tiempos	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Económicos	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	5=Casi cierto	3=Moderado	8	Riesgo Extremo	ICBF	Creacion de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las caracteristicas técnias son comprables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de sector	Seguimiento al estudio de sector realizado por la Coordinación Administrativa	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecucion del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4=Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de las garantías de cumplimiento y calidad del servicio	Seguimiento periodico a los bienes y servicios entregados	Bimestral
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Proveedores con retraso en la entrega de suministros, escases de productos o elementos de ferreteria	Incumplimiento en los tiempos de entrega, retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligacion por parte del contratista de garantizar la entrega oportuna de los elementos de ferreteria y que cumplan con las especificaciones tecnicas requeridas	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminacion del contrato	Revisión y seguimiento de los productos ofertados por el contratista en la propuesta	Permanente