
Salud

Buque Hospital Benkos Biohó



Salud

Buque Hospital Benkos Biohó

$82.422 Millones

Inversión Construcción

$5.252 Millones

Inversión Operación

Cronología de la Asignación y Ejecución de los 5.000 Millones



ESTADO ACTUAL: LA ESE HLAP SOLICITA AL MSPS LA AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Planeación Presupuestal: Resolución 0344 vs. Solicitud a la SNS y MSPS

Rubro Presupuestal	Asignación Res. 0344	Solicitud Aprobada SNS	Variación Exacta
Honorarios de Contratistas	$1.832.002.984	$1.646.782.684	**-$185.220.300**
Medicamentos e Insumos Médicos	$919.466.892	$810.000.000	**-$109.466.892**
Adquisición de Materiales y Suministros	$731.305.832	$598.784.897	**-$132.520.935**
Bienes y Servicios para la Operación	$1.419.212.250	**$1.576.784.983**	**+$157.572.733**
Adquisición de Activos no Financieros	$98.012.006	**$367.647.400**	**+$269.635.394**
TOTAL GLOBAL	**$4.999.999.964**	**$4.999.999.964**	**$0 — Neto Cero**

La ESE HLAP tomó la decision de modificar la Planeación aprobada por la resolución sin autorización previa del MSPS, especialmente en los rubros correspondientes a Personal Asistencial, Medicamentos y Adquisión de Materiales, con el objetivo de realizar compra de computadores por 237M, Servicios de señalización y preimpreso por $40M, radios de comunicación por 21M, servicio de Muelle por 33M especialmente.

DETALLE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN RESOLUCIÓN 344 DE 2026				MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		CONTRATOS		DURACIÓN	
Descripción del Concepto articulo 2 resolución	Valor Asignado al Rubro Pptal	Concepto	Valor del concepto	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Valor comprometido	Saldo por comprometer	Valor contratado	Saldo por Contratar	Fecha Inicial	Fecha Final
Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas.	**$ 1.832.002.984**	Personal Admón	$ 110.000.000	**$1.646.782.684**	$ 110.000.000	$ 81.000.000	$ 29.000.000	$ 81.000.000	$ 29.000.000	28/03/2026	22/06/2026
		Personal Asistencial	**$1.019.181.800**		$ 833.961.500	$ 536.392.560	$ 297.568.940	$ 536.392.560	$ 297.568.940	28/03/2026	22/06/2026
		Tripulación	$ 702.821.184		$ 702.821.184	$ 702.821.184	$ 0	$ 702.821.184	$ 0	26/01/2026	11/05/2026

La ESE HLAP redujo el valor asignado por talento humano asistencial determinando que el monto cubriría hasta el 22/06/2026 teniendo en cuenta que solo contrataron 24 asistenciales, algunos por menos valor o period de contrato respecto a 26 asistenciales por 2.5 meses inicialmente planificado.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN RESOLUCIÓN 344 DE 2026				MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		CONTRATOS		DURACIÓN	
Descripción del Concepto articulo 2 resolución	Valor Asignado al Rubro Ppta	Concepto	Valor del concepto	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Valor comprometido	Saldo por comprometer	Valor contratado	Saldo por Contratar	Fecha Inicial	Fecha Final
Medicamentos e insumos médicos intramural y dispensación	$ 919.466.892	Medicamentos	$919.466.892	$ 810.000.000	$ 300.000.000	$ 700.000.000	$ 0	$ 700.000.000	$ 0	15/04/2026	14/06/2026
		Dispositivos y Ropa QX			$ 300.000.000					15/04/2026	14/06/2026
		Insumos odontologicos			$ 100.000.000					15/04/2026	14/06/2026
		Reactivos			$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 0	$ 100.000.000	$ 0	15/04/2026	14/06/2026
		oxigeno			$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	15/04/2026	22/06/2026

La ESE HLAP redujo el valor asignado para medicamentos y ditribuyó el recurso entre nuevos rubros correspondientes a insumos necesarios para la operación.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN RESOLUCIÓN 344 DE 2026				MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		CONTRATOS		DURACIÓN	
Descripción del Concepto articulo 2 resolución	Valor Asignado al Rubro Pptal	Concepto	Valor del concepto	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Valor comprometido	Saldo por comprometer	Valor contratado	Saldo por Contratar	Fecha Inicial	Fecha Final
Adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación y la prestación del servicio de salud.	$ 1.419.212.250	Alimentación	$318.692.250	$ 1.576.784.983	$ 300.000.000	$ 300.000.000	$ 0	$ 300.000.000	$ 0	20/03/2026	3/06/2026
		Señalizacion y preimpreso			$ 40.155.000	$ 40.155.000	$ 0	$ 40.155.000	$ 0	15/04/2026	14/06/2026
		menaje de cocina y ropa			$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	15/04/2026	22/06/2026
		Residuos hospitalarios			$ 3.640.000	$ 0	$ 3.640.000	$ 0	$ 3.640.000	15/04/2026	22/06/2026
		residuos no peligrosos			$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	15/04/2026	22/06/2026
		servicio de parqueo			$ 33.400.000	$ 0	$ 33.400.000	$ 0	$ 33.400.000	15/04/2026	22/06/2026
		Logistica y varios			$ 65.296.625	$ 40.000.000	$ 25.296.625	$ 0	$ 65.296.625	15/04/2026	22/06/2026
		Pólizas y seguros	$ 1.100.520.000		$ 1.101.293.358	$ 1.101.293.358	$ 0	$ 1.101.293.358	$ 0	15/04/2026	22/06/2026
Adquisición de materiales y suministros en general.	$ 731.305.832	Suministro de aqua	$8.152.000	$ 598.784.897	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	15/04/2026	22/06/2026
		Combustible	$ 422.599.680		$ 422.599.680	$ 422.599.680	$ 0	$ 422.599.680	$ 0	25/03/2026	22/06/2026
		Elementos de aseo	$ 275.192.516		$ 103.185.217	$ 103.185.217	$ 0	$ 103.185.217	$ 0	15/04/2026	22/06/2026
		Elementos de ferretería	$25.361.636		$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 0	$ 0	$ 70.000.000	15/04/2026	22/06/2026

Producto de los contracréditos anteriores se crean y acreditan los rubros señalados en rojo, los cuales no fueron contemplados en la planificación inicial. Se destaca que las Pólizas y seguros fueron aprobadas por la resolución 344 expedida por el MSPS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN RESOLUCIÓN 344 DE 2026				MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		CONTRATOS		DURACIÓN	
Descripción del Concepto articulo 2 resolución	Valor Asignado al Rubro Pptal	Concepto	Valor del concepto	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Solicitud Aprobada SNS mediante radicado 20264200001227611	Valor comprometido	Saldo por comprometer	Valor contratado	Saldo por Contratar	Fecha Inicial	Fecha Final
Adquisición de activos no financieros.	**$ 98.012.006**	Adquisición de bote de Rescate con motor 15	$ 98.012.006	$ 367.647.400	$ 98.012.006	$ 98.012.000	$ 6	$ 98.012.000	$ 6	15/04/2026	22/06/2026
		chalecos (tipo 3)			$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	15/04/2026	22/06/2026
		radios comunicación			$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	$ 0	$ 21.000.000	15/04/2026	22/06/2026
		Congeladores			$ 10.000.000	$ 0	$ 10.000.000	$ 0	$ 10.000.000	15/04/2026	22/06/2026
		Comunicaciones Buque (computadores,televisores, sistema tecnologico)			$ 237.635.394	$ 237.635.394	$ 0	$ 106.088.500	$ 131.546.894	15/04/2026	22/06/2026
TOTAL	$ 4.999.999.964	TOTAL	$ 4.999.999.964	$ 4.999.999.964	$ 4.999.999.964	$ 4.600.094.393	$ 399.905.571	$ 4.291.547.499	$ 708.452.465		

Producto de los contracréditos anteriores se crean y acreditan los rubros señalados en rojo, los cuales no fueron contemplados en la planificación inicial. Se destaca que el bote de rescate fue autorizado mediante la resolución 344 del MSPS Y para el caso de los computadores ya existe un contrato por valor de $106 M no autorizados en la resolución.

Salud

RESUMEN DE LOS NUEVOS CONCEPTOS

Los recursos redistribuidos garantizan la funcionalidad integral en zonas remotas bajo requisitos legales y asistenciales:

Infraestructura Tecnológica

Digitalización de historias clínicas y conectividad en zonas remotas. Interoperabilidad del sistema.

Gestión Ambiental

Manejo técnico de residuos hospitalarios en entorno acuático. Cumplimiento normatividad sanitaria.

Logística y Seguridad

Chalecos, radios, señalización náutica y servicios de muelle. Seguridad de tripulación y pacientes.


Soporte de Vida

Oxígeno, reactivos, insumos odontológicos y ropa quirúrgica. Calidad y seguridad en la atención.

Funcionamiento Misión

Congeladores y menaje para la estancia prolongada del equipo humano en desplazamientos de varios días.

Estado de Ejecución Financiera



La brecha entre contratación (92%) y giro (36%) es característica de proyectos con contratos de ejecución progresiva. Los compromisos están formalizados; los desembolsos se realizan conforme al avance contractual y la presentación de cuentas por parte de los proveedores.

DETALLE DE LOS GIROS PRESUPUESTALES

PERIDO DE EJECUCION	Descripción de Conceptos artículo 2 resolución modificatoria 0344	Concepto gasto propuesta HLAP	TERCERO	VALOR EJECUTADO
FEBRERO	Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas.	Tripulación	FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR	**$ 168,371,494**
MARZO	Adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación y la prestación del servicio de salud.	Pólizas y seguros	ERTEM, RIVERO & PARTNERS, S.A	**$ 56,572,789**
MARZO	Adquisición de activos no financieros.	Adquisición de bote de Rescate con motor 15	ASTILLERO CORTES SAS	**$ 49,006,000**
MARZO	Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas.	Tripulación	FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR	**$ 84,185,746**
ABRIL	Adquisición de activos no financieros.	Adquisición de bote de Rescate con motor 15	ASTILLERO CORTES SAS	**$ 49,006,000**
	Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas.	Personal administración	QUIÑONES MERCADO EWAR ROIBER	**$ 8,963,392**
ABRIL	Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas.	Tripulación	FUNDACION ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR	**$ 267,224,845**
ABRIL	Adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación y la prestación del servicio de salud.	Pólizas y seguros	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	**$ 1,044,720,569**
MAYO	Adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación y la prestación del servicio de salud.	Alimentacion	SUMINISTROS Y SERVICIOS L&M SAS	**$ 85,068,000**
	TOTAL			**$ 1,813,118,835**

COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Los $110.000.000 asignados mediante Resolución 344 de 2026 tuvieron como soporte los siguientes cálculos:

NO	CARGO	TOTAL HONORARIO MENSUAL	TOTAL 2.5 MESES
1	Médico General	$11.000.000	$27.500.000
2	Enfermera Jefe	$8.000.000	$20.000.000
3	Jefe de Operaciones (Ing. Industrial c/ exp. Naval)	$11.000.000	$27.500.000
4	Técnico/Tecnólogo Naval apoyo en tierra	$3.500.000	$8.750.000
5	Técnico/Tecnólogo de apoyo en Sistemas	$3.500.000	$8.750.000
6	Ingeniero Biomédico - Mantenimiento Biomédico	$7.000.000	$17.500.000
TOTAL COSTO EQUIPO ADMINISTRADOR		**$44.000.000**	**$110.000.000**

Salud

COSTO PERSONAL OPERATIVO (TRIPULACIÓN) 2026

Los $702.821.184 asignados mediante Resolución 344 de 2026 tuvieron como soporte los siguientes cálculos:

Descripción Personal Tripulación	Cant.	Base + Incr. 13%	Nómina x Mes	Total 2.5 Meses
Capitán (Grado 18)	1	$7.387.212	$31.232.586	$78.081.465
Primer Oficial Cubierta (Grado 17)	1	$6.681.608	$28.999.202	$72.498.006
Oficial de Máquinas (Grado 17)	1	$6.681.608	$28.999.202	$72.498.006
Contramaestre (Grado 14)	1	$5.212.245	$24.346.289	$60.865.723
Jefe de Máquinas Regional (Grado 17)	1	$6.681.608	$23.535.477	$58.838.693
Marinería de Cubierta (Grado 13)	2	$3.438.049	$37.458.980	$93.647.449
Marinería de Máquinas (Grado 13)	3	$3.249.716	$54.397.537	$135.993.842
TOTAL NÓMINA + GASTOS + IMPUESTOS		**$62.258.693**	**$228.969.273**	**$702.821.184**

Incluye: Administración 12%, IVA s/ Admin 19% e Impuestos Locales 8.5%. Valor solicitado: $281.128.474.

Salud

COSTO PROPUESTA EQUIPO ASISTENCIAL

Los $1.019.181.800 asignados mediante Resolución 344 de 2026 tuvieron como soporte los siguientes Cálculos:

Cargo / Área	Salario Mensual 2026 (+10%)	Total 2.5 Meses
Médicos Gen. (Intra/Extra) - 2 pax	$24.200.000	$60.500.000
Médicos Especialistas (Interna/Ped/Gyn/Anes) - 4 pax	$104.868.512	$510.016.800
Odontólogos - 2 pax	$15.400.000	$38.500.000
Enfermeras (Cirugía/Admin) - 5 pax	$44.000.000	$110.000.000
Instrumentador QX - 1 pax	$7.150.000	$17.875.000
Laboratorio (Baterio/Aux/Cito) - 3 pax	$14.850.000	$37.125.000
Imágenes / RX / Farmacia - 3 pax	$13.200.000	$33.000.000
Otros (Vac/ERA/Fisio/Fact/Serv Gen) - 6 pax	$23.950.000	$59.875.000
TOTAL 26 PERSONAS	**$407.672.720 (Promedio)**	**$1.019.181.800**

El HLAP en su ejecución contrata $833.961.500 por el periodo del 28/03/2026 al 22/06/2026. El saldo disponible por $185.220.300 se asigna a los nuevos conceptos requeridos.

COSTO DETALLADO PROPUESTA EQUIPO ASISTENCIAL

DESCRIPCION DEL PERSONAL	CANT.	propuesta SALARIO 2025	PROPUESTA COSTEO BASADO EN TARIFAS DEL HLAP PARA ESPECIALISTAS	SALARIO MENSUAL 2026 (10% INCREMENTO)	SALARIOS Y HONORARIOS POR DOS MESES Y MEDIO
Personal para Cosulta Externa					
Medicos Generales Intramural	1	$ 11.000.000		$ 12.100.000	$ 30.250.000
Medicos Generales Extramural	1	$ 11.000.000		$ 12.100.000	$ 30.250.000
Medicos Especialistas Intramural (medicina Interna)	1		$ 46.221.840	$ 0	$ 115.554.600
Medicos Especialistas Pediatria	1		$ 46.221.840	$ 0	$ 115.554.600
Enfermera	1	$ 8.000.000		$ 8.800.000	$ 22.000.000
Consultorio de Ginecologico					
Ginecologo(a)	1		$ 52.824.960	$ 0	$ 132.062.400
Consultorio Odontologico					
Odontologo	1	$ 7.000.000		$ 7.700.000	$ 19.250.000
Odontologo	1	$ 7.000.000		$ 7.700.000	$ 19.250.000
Sala de Cirugia					
Medico ayudantia	1	$ 11.000.000		$ 12.100.000	$ 30.250.000
Cirujano	1		$ 55.759.680	$ 0	$ 139.399.200
Anestesiologo	1		$ 58.694.400	$ 0	$ 146.736.000
Enfermera	1	$ 8.000.000		$ 8.800.000	$ 22.000.000
Circulante	1	$ 8.000.000		$ 8.800.000	$ 22.000.000
Instrumentador Quirurgico	1	$ 6.500.000		$ 7.150.000	$ 17.875.000
Laboratorio					
Bateriologo	1	$ 6.500.000		$ 7.150.000	$ 17.875.000
Auxiliar	1	$ 3.000.000		$ 3.300.000	$ 8.250.000
Citotecnologo	1	$ 4.000.000		$ 4.400.000	$ 11.000.000
Imágenes diagnostico					
Tecnologo en RX	1	$ 4.000.000		$ 4.400.000	$ 11.000.000
Toma de muestras ginecologicas					
Enfermera intra y extra	1	$ 8.000.000		$ 8.800.000	$ 22.000.000
Farmacia					
Regente	1	$ 4.000.000		$ 4.400.000	$ 11.000.000
Esterilizacion					
Auxiliar	1	$ 3.000.000		$ 3.300.000	$ 8.250.000
Vacunacion					
Auxiliar	1	$ 3.000.000		$ 3.300.000	$ 8.250.000
Sala ERA					
Fisioterapeuta intra y extra	1	$ 6.500.000		$ 7.150.000	$ 17.875.000
Facturacion					
Facturador	1	$ 3.000.000		$ 3.300.000	$ 8.250.000
Cordinador de Enfermeria	1	$ 9.000.000		$ 9.900.000	$ 24.750.000
Axiliar de Servicios Generales	1	$ 3.000.000		$ 3.300.000	$ 8.250.000
TOTAL	**26**	**134.500.000**	**259.722.720**	**147.950.000**	**1.019.181.800**
				PROMEDIO MENSUAL	$ 407.672.720

COSTO OPERATIVO 2026

Salud

Jun 1-dic 31/2026

6 MISIONES 12 DIAS

$9.144

Millones

✓ Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas

$4.617

✓ Medicamentos e insumos médicos intramural y dispensación

$2.377

✓ Adquisición de bienes y servicios necesario para la operación y la prestación del servicio de salud.

$1.246

✓ Adquisición de materiales y suministros en general.

$904

COSTO OPERATIVO 2026

Jun 1- Feb 28/27

8 MISIONES 12 DIAS

$12.032

Millones

✓ Honorarios de contratistas personas naturales y jurídicas

$6.071

✓ Medicamentos e insumos médicos intramural y dispensación

$3.162

✓ Adquisición de bienes y servicios necesario para la operación y la prestación del servicio de salud.

$1.615

✓ Adquisición de materiales y suministros en general.

$1.184

ELEMENTOS EXCLUIDOS RESPECTO A LA PROPUESTA ANTERIOR

servicio de parqueo	$	127.549.800
Señalizacion y preimpreso	$	-
menaje de cocina y ropa	$	-
Pólizas y seguros	$	-
Internet	$	118.534.500
Licencias, Permisos, Inpecciones y gastos maritimos	$	11.853.450
Sofware para interfaz de equipos de laboratorio clinico	$	158.046.000
Mantenimiento	$	469.094.741
Elementos de aseo y cafeteria	$	185.676.811
Elementos de ferretería	$	153.324.453
Elementos de papeleria	$	78.817.095
Elementos de dotacion y seguridad	$	44.035.845
	$	**1.346.932.695**


COMPARATIVO PROPUESTAS

Concepto gasto propuesta HLAP	Valor Asignado prop Final	Valor Asignado prop anterior	AUMENTO/DIMINUYÓ
Personal Apoyo Operativo	$ 644.943.333	$ 637.749.000	$ 7.194.333
Personal Asistencial	$ 2.027.541.000	$ 1.838.412.000	$ 189.129.000
Tripulación	$ 1.944.555.343	$ 2.026.110.640	-$ 81.555.297
*Medicamentos *Dispositivos y Ropa QX *Insumos odontologicos *Reactivos	$ 2.340.920.005	$ 1.714.451.014	$ 626.468.991
Oxigeno	$ 36.000.000	$ 53.757.900	-$ 17.757.900
Alimentación	$ 507.906.000	$ 543.021.570	-$ 35.115.570
Residuos hospitalarios	$ 17.715.250	$ 17.715.250	$ -
residuos no peligrosos	$ 7.086.100	$ 7.086.100	$ -
Logistica, transporte y varios	$ 660.070.215	$ 622.055.700	$ 38.014.515
Servicio de lectura rayos X	$ 27.065.378	$ 27.065.378	$ -
Servicio de lectura Mamografia	$ 26.077.590	$ 26.077.590	$ -
Suministro de agua	$ 14.172.200	$ 16.695.000	-$ 2.522.800
Combustible (GENERADOR DE ENERGIA)	$ 890.290.219	$ 973.859.730	-$ 83.569.511
TOTAL	$ **9.144.342.632**	$ **8.504.056.871**	
		$ **9.850.989.566**	PROPUESTA ANTERIOR
		$ **1.346.932.695**	DIFERENCIA


Sostenibilidad Financiera: Facturación y Recuperación (Misiones 1 y 2)

$393 Millones

Total Facturado en Misiones 1 y 2



Top EPS Contributors



El modelo reduce la dependencia fiscal comprobando la capacidad de venta de servicios al ecosistema de aseguramiento.

Salud

DETALLE DE FACTURACIÓN POR EVENTO

EPS EVENTO	TECNOLOGÍAS	VALOR	PARTICIPACIÓN
ASMETSALUD	983	$135.992.600	49.49%
COOSALUD	225	$52.835.100	19.23%
EMSSANAR	245	$37.248.300	13.56%
COMFENALCO	194	$16.801.700	6.11%
NUEVA EPS	32	$12.525.400	4.56%
SIN EPS / OTROS	134	$10.494.600	3.82%
SALUD TOTAL	39	$5.803.800	2.11%
FOMAG / CAPITAL / SANITAS / FAMISANAR	51	$2.400.600	0.87%
COFAMCHOCO / MALLAMAS / SURA / SOS	11	$648.100	0.25%
TOTAL GENERAL	**1914**	**$274.770.200**	**100%**

ANÁLISIS DE FACTURACIÓN (MISIONES 1 Y 2)

LÍDERES DE FACTURACIÓN:

AsmetSalud: $135.9M (49.5%)

Coosalud: $52.8M (19.2%)

Emssanar: $37.2M (13.5%)



ANÁLISIS DE LA MODALIDAD CAPITA (30% DEL TOTAL)

EAPB DE CAPITA	FRECUENCIAS A CONTAR	VALOR DE TECNOLOGÍAS
ASMETSALUD	1359	$73.783.000
COOSALUD	532	$24.213.800
EMSSANAR	291	$14.313.400
NUEVA EPS	100	$4.762.000
SOS	17	$1.092.700
TOTAL GENERAL	**2.299**	**$118.164.900**



Acuerdos EPS-HLAP-MSPS-SUPERSALUD



Consolidación Institucional: Acuerdos de Tarifas Diferenciales

Resultados de la Mesa Técnica Interinstitucional (20 de Mayo) tras socialización del Portafolio de Servicios del HLAP.

Emssanar

Firma de 'Otro sí' al contrato de cápita. Establecimiento de tarifa diferencial ajustada al buque y facturación separada debidamente identificada.

Nueva EPS

Establecimiento de nota técnica basada en georreferenciación. Suscripción de contrato en etapa final de validación.

Famisanar / Salud Total

Reconocimiento de Misiones 1 y 2 por evento a tarifa SOAT plena. En transición a contratos formales por atención extramural diferencial.

Sura / Sanitas

Consolidación de procesos técnicos para garantizar la atención a población de portabilidad en la zona de influencia.

El HLAP presentó y envió a las EPS el Portafolio de servicios, rutas, cronogramas y modelo operativo Buque Hospital Benkos Biohó para la negociación respectiva.

SEGUNDA MISIÓN: RIO YURUMANGUÍ


Abril 19 al 30 de 2026





Salud





2.246

Total
Atenciones
10 días



ATENCIONES

Abril 20 al 29 de 2026

Salud

2.246

Atención médica especializada	
Medicina general	439
Medicina interna	180
Pediatría	206
Ginecología	44
Cirugía general (consulta)	53
Consulta Preanestésica	49
Procedimientos Quirúrgicos	51

Servicios de apoyo diagnóstico	
Laboratorio Clínico	234
Mamografía	43
Ecografía Ginecológica	50
Electrocardiogramas	14
Citologías	69
Rx	83

Servicios complementarios y Prevención	
Odontología	397
Terapia Respiratoria	56
Capacitación	19
Vacunación	259

TERCERA MISIÓN: CAUCA (LÓPEZ DE MICAY)

Mayo 11 al 22 de 2026

Cronograma de Atención


- **Día 13-14:** Golondro, San Francisco, Concepción y Pavas.
- **Día 15:** Redondito, Dos Quebradas y Parte Baja.
- **Día 16-17:** Consejos Mamuncia y Manglares.
- **Día 18-19:** Comunidades Indígenas.
- **Día 20-21:** Sanjoc, Integración y Playón.

Servicios: Medicina Interna, Pediatría, Mamografía, Rayos X, Ecografías y Cirugía General.

1.984 Atenciones









Salud

CONSOLIDADO DE ATENCIONES DIARIAS LOPEZ DE MICAY

Servicio / Actividad	Dìa 1 13-May	Día 2 14-May	Dìa 3 15-May	Dìa 4 16-May	Dìa 5 17-May	Dìa 6 18-May	Dìa 7 19-May	Dìa 8 20-May	Dìa 9 21-May	Dìa 10 22-May	Total
Consultas Medicina interna	20	14	24	30	22	17	6	22	15		170
Consultas de Ginecología	13	21	8	14	6	15	14	18	5		114
Consultas de Pediatría	22	21	24	19	15	17	9	21	16		164
Procedimientos quirúrgicos	6	11	9	11	12	5	8	6	6		74
Consulta de cirugía general	19	3	18	15	10	5	5	6	0		81
Consultas de Medicina general	41	30	25	30	55	37	24	35	24		301
Odontología	48	45	46	42	26	26	14	30	29		306
Vacunación	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Citologías	0	0	5	0	0	2	9	10	10		36
Colposcopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Laboratorio clínico	24	39	39	15	33	23	16	24	19		232
Rayos X	16	19	16	23	26	24	2	17	24		167
Mamografías	5	6	3	2	10	7	2	11	5		51
Ecografías ginecológicas	9	13	8	14	6	9	9	15	5		88
Terapia respiratoria	2	4	16	14	7	6	6	5	5		65
Capacitación	3	1	3	1	3	1	2	3	2		19
Consultas preanestésicas	6	14	18	15	10	5	4	6	0		78
Monitoría fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Electrocardiogramas	10	6	6	3	3	3	1	3	3		38
TOTAL	**244**	**247**	**268**	**248**	**244**	**202**	**131**	**232**	**168**	**-**	**1984**

PROGRAMACIÓN MISIONES A DICIEMBRE 2026

2 al 12 de junio 2026
CHOCÓ – Litoral del San Juan.
Docordó cabecera (barrios Inmaculada, Los Almendros, Las Mercedes y El Firme); Taparal zona ribereña; Río Grande; Unión Balsalito y comunidades costeras.
Incluye comunidades de Papayo, Agua Clara, Puerto Pizarro, San Bernardo, Isla Mono, Isla Bello, Burujón, Guarataco, Loma Briza, Buena Vista, García Gómez, Tiberia, Togoromá, Pichimá y otras.

Junio-julio 2026
NARIÑO
El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Bocas de Satinga/Olaya Herrera, Mosquera y La Tola.
Subregión Sanquianga
Subregión Sanquianga; movilidad fluvial y marítima, fuerte dependencia de mareas y esteros.

Julio-agosto 2026
CAUCA - GUAPI
Santa rosa, san Antonio, san José de Guare, Carmelo, Limones, Quiroga, Juanico, Caimito, Naranjo, Rosario, Chiguero, Hojarascal, San Vicente, Santa Clara, San Agustín, Las Juntas, Balsita Río Guapi. Debe articularse con consejos comunitarios Guapi abajo, Alto Guapi, Río Napi, Río Guajuí y San Francisco.

PROGRAMACIÓN MISIONES A DICIEMBRE 2026

Agosto 2026
Chocó - Bajo Baudó/Pizarro
Cabecera municipal, zona sur, zona norte.
Pizarro y área ribereña del Baudó.
Ruta de alta dispersión rural, con referencia primaria local y complementaria hacia Quibdó u otros nodos según red.

Agosto-septiembre 2026
Valle del Cauca - Buenaventura
Río Cajambre y Río Mallorquín.
Comunidades ribereñas con acceso fluvial, sin conectividad terrestre continua.

Septiembre-octubre 2026
Cauca - Timbiquí/Saija/Patía Norte
Parte baja Saija, Patía Norte, parte alta sur del Saija y resguardo indígena Santa Rosa.
Requiere concertación intercultural con autoridades comunitarias e indígenas.

PROGRAMACIÓN MISIONES A DICIEMBRE 2026

Octubre-noviembre 2026
Chocó
Bahía Solano y Nuquí.
Cobertura marítima/costera; condiciones de navegación y seguridad deben verificarse antes de zarpe.

Noviembre 2026
Buenaventura - Yurumanguí
Juntas, San José, San Antoñito, El Quezo, El Papuyo y Veneral.
La matriz identifica esta misión como Cauca, pero el territorio de Yurumanguí se asocia operativamente a Buenaventura/Valle; debe validarse antes de contratación.

Diciembre 2026-enero 2027
Cauca/Valle - Naya y López de Micay
Río Naya: Consejo Comunitario Cuenca del Río Naya, Golondro, San Francisco Adentro, Río Claro, La Concepción, Las Pavas, Dos Quebradas y Betania. Río Micay: consejos Sanjoc, Mamuncia, Playon, Integración Y Manglares; seis resguardos indígenas.
Ruta de alta complejidad logística por dispersión, mareas, esteros y múltiples autoridades étnicas.

Salud



Buque Hospital Amazonas – Putumayo

Salud

$55.000 Millones

Inversión Construcción en ejecución



30%

Avance

$4.687 Dotación

$4.614 Integración Millones

Proyecto Radicado MSPS

Dotación Viabilizada Se requiere resolver sobre los Costos de Integración que Cotiza Cotecmar en el marco del contrato de Construcción de la Plataforma

Salud

$390 Millones

COTIZACIÓN BOTE

Cliente: ESE SAN RAFAEL DE LETICIA
Solicitud: ESE SAN RAFAEL DE LETICIA
Unidad: BOTE AUX. PESCANTE CAPS F

Cotización No. 940-1-2026 COT GECON
Fecha: 12 - may. - 2026

Ítem/Grupo	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BOTE AUX. PESCANTE CAPS F	UND	1	COP 371.300.000	COP 371.300.000

Diseño, suministro, fabricación, instalación e integración de sistema compuesto por bote de transporte, pescante para la operación segura de izaje (bajada y subida del bote) y base estructural y equipo de anclaje para el aseguramiento del bote sobre cubierta.

Características Principales:

BOTE TRANSPORTE Narwhal SV-420 es una embarcación semirrígida diseñada para operaciones exigentes, que ofrece alta estabilidad, seguridad y maniobrabilidad; con una eslora de 4.20 m, capacidad de carga de hasta 685 kg y configuración de 5+1 compartimentos que garantizan flotabilidad y confiabilidad, es ideal para misiones de rescate, apoyo logístico y transporte de personal.

MOTOR 2 TIEMPOS 40 MLH

Base en acero, para bote transporte, diseñada para su anclaje seguro en cubierta y fácil estiba.

Pescante manual con sistema de izaje mediante winche, diseñado para maniobras de arriado e izado de bote de transporte desde el buque, con capacidad de carga acorde al bote especificado.



Imagen de referencia

Lugar de ejecución:	Cartagena de Indias D.T. y C.	
Tiempo Estimado de Ejecución de los Trabajos:	Las actividades estipuladas se ejecutaran dentro del tiempo del cronograma maestro	
Validez de la Oferta	30 Días	
SUBTOTAL	**COP**	**371.300.000**
IVA DEL 5%	**COP**	**18.565.000**
VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS	**COP**	**389.865.000**



Salud