	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo del Combate No. 4
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contra	037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 901.915.879-2.
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-4
Valor del Contrato	$ 50.000.000 [Cincuenta Millones de Pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: Marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: Junio Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 De junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 díassiguientes a la radicación de los documentos soportespara pago

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social

	Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 8726 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	N/A
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 14 Mes: 04 Año: 2026
Aportes seguridad social y parafiscales	Anexo al acta de inicio
Revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto	Anexo al acta de inicio

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: N/a
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación) N/A
Reinicio	Día: Mes: Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Pedro Antonio López Arévalo	Tecnólogo	Tecnólogo en Mantenimiento Mecatrónico de automotores

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. **Avance en Tiempo:** La ejecución se estimará a partir de la suscripción del Acta de Inicio (14-04-2026) hasta la fecha 05-06-2026

Avance Físico	NA
Avance en Tiempo	[67%]
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[50.000.000] Cincuenta Millones de Pesos
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[100] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	0	0	0	0	0
				Total Pagos	0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

La ejecución del contrato se ha adelantado específicamente a las instalaciones de MANT-INDUSTRIAL, en donde se trasladó desde el mes de abril el equipo, con el propósito de llevar a cabo las actividades de mantenimiento mediante el uso de equipo especializado y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica correspondiente. Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes acciones correctivas:

- Cambio de filtro de aire
- Cambio de filtro de aceite
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de filtros hidráulicos
- Cambio de aceite motor
- Cambio de aceite trasmisión
- Cambio de filtros de transmisión
- Limpieza equipo general

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de mayo del 2026, se realizan las siguientes actividades de mantenimiento del equipo Z-MASTER 300: Cambio de filtro de aire, Cambio de filtro de aceite, Cambio de filtro de combustible, Cambio de filtros hidraulicos, Cambio de aceite motor, Cambio de aceite trasmisión, Cambio de filtros de transmisión y Limpieza equipo general.

De acuerdo con el oficio remitido el 5 de junio de 2026 por el representante legal de MANT-INDUSTRIAL, se informa que el avance de ejecución técnica del mantenimiento alcanza actualmente un 35%. Esta situación obedece a que varios de los componentes y elementos requeridos para la correcta integración, instalación y puesta en funcionamiento del equipo se encuentran en proceso de adquisición internacional.

En consecuencia, se prevé la necesidad de evaluar una posible prórroga en el plazo de ejecución, considerando que los procesos de importación, nacionalización, transporte y demás trámites logísticos asociados al suministro de dichos elementos pueden generar tiempos adicionales que escapan al control del contratista. En este sentido, desde

la supervisión del contrato se realizó la observación correspondiente a través de la plataforma SECOP, advirtiendo al contratista sobre la posible necesidad de tramitar oportunamente una solicitud de prórroga en tiempo, teniendo en cuenta que la fecha de entrega inicialmente pactada corresponde al 30 de junio de 2026 y que las circunstancias informadas podrían afectar el cumplimiento de dicho plazo.

A la fecha de elaboración del presente informe, el equipo continúa ubicado en las instalaciones de MANT-INDUSTRIAL, donde se siguen desarrollando las actividades de mantenimiento contempladas en la ficha técnica y el plan de trabajo establecido, con el propósito de garantizar su óptimo funcionamiento una vez se complete la instalación de los componentes pendientes.

Se anexa informe elaborado por el contratista con fecha 5 de junio

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
• Cambio de filtro de aire • Cambio de filtro de aceite • Cambio de filtro de combustible • Cambio de filtros hidráulicos • Cambio de aceite motor • Cambio de aceite trasmisión • Cambio de filtros de transmisión • Limpieza equipo general	**MAYO 2026**	• Informe de MANT-INDUSTRIAL fecha 5 de junio de 2026	Documento anexo	Documento anexo

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

La ejecución del contrato se está adelantando acorde a las necesidades detalladas en la ficha técnica, realizando el mantenimiento del equipo CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000 con número de serie 406427724, acorde a las especificaciones técnicas, sin embargo, por la necesidad de elementos que requieren importación, la ejecución técnica esta en un 35% según informe aportado por el contratista. Por tanto se sugiere la posibilidad de solicitud de prorroga.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Durante este periodo de ejecución no existió la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X

¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones: ___Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Comando Aéreo del Combate No. 4
Observaciones	No hay ingreso almacén teniendo en cuenta que es la prestación de un servicio.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el mantenimiento del equipo Z-MASTER 300 presenta un avance técnico del 35%, correspondiente a las actividades iniciales de mantenimiento preventivo programadas. Sin embargo, la culminación de los trabajos depende de la llegada de componentes que se encuentran en proceso de adquisición internacional, situación que podría afectar el cumplimiento de la fecha de entrega prevista para el 30 de junio de 2026.

En atención a esta circunstancia, la supervisión realizó la observación correspondiente a través de SECOP, recomendando al contratista evaluar oportunamente la necesidad de solicitar una prórroga. Se continuará realizando seguimiento al avance de las actividades y a la adquisición de los elementos pendientes para garantizar la correcta puesta en funcionamiento del equipo.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER Supervisor Principal C.C. 93.296.045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 46
Firma	