ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 3

FECHA DEL ACTA	**11/2/2025**		
CONTRATO N º	**2506240791**		
INFORME Nº4	Periodo del 13 de octubre al 2 de noviembre		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRES BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	7/14/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	11/2/2025
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 MESES Y 20 DÍAS		
VALOR:	$ 705,545,114.00	**FORMA DE PAGO:**	Acta parcial
CONTRATISTA:	INGESOLUCIONES- INGENIERÍA Y SOLUCIONES SAS BIC		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	EN IMPACTO S.A.S		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación __X__ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N.A	N.A	5	483	Manizales Zona Urbana y Rural	32
Acta Parcial N°1	79.33%	$ 559,694,819.00				
Acta Parcial N°2	6.97%	$ 49,188,422.00				
Acta Parcial N°Final	12.92%	$ 91,173,683.00				
Saldo no ejecutado	0.78%	$ 5,488,190.00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**x**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**x**	**NO**	**Nº**

Observaciones:

En el marco del Contrato de Obra No. 2506240791, se han adelantado las siguientes actividades en las instituciones:


Institución educativa Andrés Bello:

- Acabados de pintura interior y exterior y en pintura de esmalte.
- Corte de andenes.
- Instalación de manto impermeabilizante en terraza.
- Aseo general
- Cambio de fragua en baño niños Nivel 1
- Instalación soportes canales.

Institución educativa Santo Domingo Savio:

- Instalación de bajantes
- Acabados de pintura interior y exterior.
- Instalación de pasamanos
- Rocería y limpieza
- Instalación de tubería sanitaria y vaciado de tapas para cámaras de inspección.
- Aseo general.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: EN IMPACTOS S.A.S
NIT: 901798124-8
INTERVENTOR

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica