ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 de 33

LAPSO del 01 abril al 30 abril 2026

CONTRATO	:	0002-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA	:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F, G DEL PROCESO DE CONTRATACION INTERADMINISTRATIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.
PRIMERA ADICIÓN	:	DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($ 2.806.284.916,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN.
PRIMERA REDUCCIÓN	:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 173.904.651,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
SEGUNDA ADICIÓN	:	DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN. DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.100.000.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
TERCERA ADICIÓN	:	SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($6.636.102.429) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN. QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($547.271.331), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
CUARTA ADICIÓN	:	VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que

		correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN. DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.250.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
QUINTA ADICIÓN	:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($395.575.840); incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.
SEGUNDA REDUCCIÓN	:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($2.580.761.120,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.
VALOR INICIAL	:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($154.120.000.000) incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	El valor total del contrato quedaría por DOSCIENTOS UN MIL CIEN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($201.100.568.745). incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	El actual Supervisor General del Contrato ostenta el grado de Teniente Coronel I.M.
SUPERVISOR INICIAL	:	TCCIM EDILBERTO RESTREPO PÉREZ - Supervisor General de Contrato de Alimentación.
SUPERVISOR FINAL	:	TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN Supervisor General de Contrato de Alimentación.

En la ciudad de Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026, en calidad de Supervisor General del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 suscrito con la empresa Agencia Logística de las Fuerzas Militares NIT. 899.999.162-4, representada legalmente por la Doctora Martha Eugenia Cortes Baquero, Directora General Agencia Logística de las Fuerzas Militares y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4°, 5°, 11°, 12° , 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2], 56°, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 4130

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

del **16 de junio** de 2022 y la Resolución No. 4223 del **23 de junio** de 2022, en el presente informe deja constancia de la ejecución y/o abastecimiento de víveres, correspondientes al mes de abril de 2026, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F, G DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA. **ALCANCE AL OBJETO** DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y protección social y la Ley de 9 DE 1979, normas para la higiene y adecuada manipulación de alimentos aplicable para todas las personas que participan en la cadena gastronómica, las normas previstas para el expendio de víveres frescos y secos y normas técnicas aplicables y para los sitios de almacenamiento, distribución y medios de transporte de los alimentos y demás normas vigentes que rigen en la materia.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) Y NUMERO DEL DOCUMENTO.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN
			(Cuando aplique).	(Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	21/12/2023	PRIMERA ADICIÓN	N/A	$ 2.806.284.916,00
		PRIMERA REDUCCIÓN	N/A	$ 173.904.651,00
SEGUNDA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	29/08/2024	SEGUNDA ADICIÓN	N/A	$ 12.100.000.000,00
TERCERA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	13/12/2024	TERCERA ADICIÓN	N/A	$ 7.183.373.760,00
CUARTA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	21/08/2025	CUARTA ADICIÓN	N/A	$ 27.250.000.000,00
QUINTA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	18/12/2025	QUINTA ADICIÓN	N/A	$ 395.575.840,00
QUINTA MODIFICACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023	18/12/2025	SEGUNDA REDUCCIÓN	N/A	$ 2.580.761.120,00

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
	(Indicar tipo de moneda)			(Si aplica, de lo contrario obviar)	(Indicar tipo de moneda)
		(Indicar tipo de moneda)		(Indicar tipo de moneda)	

$ 201.100.568.745,00	$ 201.100.568.745,00	N/A	N/A	N/A	$ 201.100.568.745,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. _____ DE FECHA ____N/A_____**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (COP)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR (COP)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2023	$ 5.077.174.242 $ 79.774.082	892223	16/11/2023	399297723	16/11/2023	$ 5.156.948.324	$ 195.943.620.421	3%
PARCIAL	2023	$ 4.848.821.233 $ 305.086.936	988523	12/12/2023	448320323	14/12/2023	$ 5.153.908.169	$ 190.789.712.252	3%
PARCIAL	2023	$ 4.880.289.441 $ 141.234.331	1066923 1524	27/12/2023 4/01/2024	482553923 4679424	27/12/2023 16/01/2024	$ 5.021.523.772	$ 185.768.188.480	2%
PARCIAL	2024	$ 4.889.776.332 $ 212.987.255	107524	13/02/2024	32392924	14/02/2024	$ 5.102.763.587	$ 180.665.424.893	3%
PARCIAL	2024	$ 4.959.370.156 $ 625.445.803	226124	14/03/2024	74640924	15/03/2024	$ 5.584.815.959	$ 175.080.608.934	3%
PARCIAL	2024	$ 5.626.111.000 $ 593.415.928	315224	19/04/2024	114851424	19/04/2024	$ 6.219.526.928	$ 168.861.082.006	3%
PARCIAL	2024	$ 4.776.465.145 $ 371.712.173	405224	17/05/2024	154264424	21/05/2024	$ 5.148.177.318	$ 163.712.904.688	3%

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (COP)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR (COP)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2024	$ 5.964.696.194 $ 368.542.910	502424	18/06/2024	195497824	18/06/2024	$ 6.333.239.104	$ 157.379.665.584	3%
PARCIAL	2024	$ 6.124.985.598 $ 450.872.505	578624	18/07/2024	236764424	18/07/2024	$ 6.575.858.103	$ 150.803.807.481	3%
PARCIAL	2024	$ 6.010.217.123 $ 570.718.350	687824	15/08/2024	277810324	16/08/2024	$ 6.580.935.473	$ 144.222.872.008	3%
PARCIAL	2024	$ 6.904.485.126 $ 546.743.970	823324	18/09/2024	326497824	18/09/2024	$ 7.451.229.096	$ 136.771.642.912	4%
PARCIAL	2024	$ 5.950.212.933 $ 406.679.040	899424	16/10/2024	387349824	17/10/2024	$ 6.356.891.973	$ 130.414.750.939	3%
PARCIAL	2024	$ 6.045.264.987 $ 487.299.520	1024424	15/11/2024	441695824	20/11/2024	$ 6.532.564.507	$ 123.882.186.432	3%
PARCIAL	2024	$ 5.547.375.726 $ 824.280.595	1116124	10/12/2024	483107624	11/12/2024	$ 6.371.656.321	$ 117.510.530.111	3%
PARCIAL	2024	$ 6.637.142.109 $ 548.573.282	1211324	24/12/2024	521566124	24/12/2024	$ 7.185.715.391	$ 110.324.814.720	4%
PARCIAL	2025	$ 6.274.640.429 $ 236.782.080	150425	17/02/2025	37609525	17/02/2025	$ 6.511.422.509	$ 103.813.392.211	3%
PARCIAL	2025	$ 5.680.749.471 $ 443.712.740	270625	21/03/2025	81053025	21/03/2025	$ 6.124.462.211	$ 97.688.930.000	3%
PARCIAL	2025	$ 6.318.901.761 $ 469.500.580	337625	16/04/2025	116041625	21/04/2025	$ 6.788.402.341	$ 90.900.527.659	3%
PARCIAL	2025	$ 6.562.441.548 $ 549.504.000	435025	19/05/2025	156429625	20/05/2025	$ 7.111.945.548	$ 83.788.582.111	4%
PARCIAL	2025	$ 6.921.990.906 $ 432.069.850	554425	20/06/2025	214638725	25/06/2025	$ 7.354.060.756	$ 76.434.521.355	4%
PARCIAL	2025	$ 6.985.232.947 $ 448.999.555	648925	23/07/2025	256915625	23/07/2025	$ 7.434.232.502	$ 69.000.288.853	4%
PARCIAL	2025	$ 6.611.974.096 $ 465.558.150	735925	25/08/2025	306096525	25/08/2025	$ 7.077.532.246	$ 61.922.756.607	4%
PARCIAL	2025	$ 5.820.937.065 $ 720.482.700	880625	25/09/2025	361851725	25/09/2025	$ 6.541.419.765	$ 55.381.336.842	3%
PARCIAL	2025	$ 6.347.500.651 $ 709.324.860	933425	17/10/2025	398885125	20/10/2025	$ 7.056.825.511	$ 48.324.511.331	4%
PARCIAL	2025	$ 5.766.634.101 $ 613.759.255	1032425	18/11/2025	450543725	20/11/2025	$ 6.380.393.356	$ 41.944.117.975	3%
PARCIAL	2025	$ 5.977.980.742 $ 491.726.854	1121925	13/12/2025	502958425	15/12/2025	$ 6.469.707.596	$ 35.474.410.379	3%
PARCIAL	2025	$ 5.950.255.163 $ 424.155.216	1178325	23/12/2025	534414925	23/12/2025	$ 6.374.410.379	$ 29.100.000.000	3%
PARCIAL	2026	$ 6.389.710.370 $ 260.440.000	237126	24/02/2026	49702726	24/02/2026	$ 6.650.150.370	$ 22.449.849.630	3%
PARCIAL	2026	$ 6.805.791.327 $ 351.339.260	285526	24/03/2026	89309826	24/03/2026	$ 7.157.130.587	$ 15.292.719.043	4%
PARCIAL	2026	$ 6.970.989.293,00 $ 778.831.305,00	404726	21/04/2026	131203326	21/04/2026	$ 7.749.820.598	$ 7.542.898.445	4%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN									96,25%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICIÓN)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)			CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (Indicar soporte, No. y fecha)		AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO
0002-ARC-JOLAN-2023	2023	74323 26/07/2023	$ 12.000.000.000,00					547723 15/09/2023	$ 12.000.000.000,00
			$ 700.000.000,00						$ 700.000.000,00
	ADICIÓN 2023		$ 2.806.284.916,00						$ 2.806.284.916,00
	REDUCCIÓN 2023		-$ 173.904.651,00						-$ 173.904.651,00
	VIGENCIA 2024	5624 2024-01-02	$ 56.160.000.000,00					1524 02/01/2024	$ 56.160.000.000,00
	ADICIÓN 2024		$ 12.100.000.000,00						$ 12.100.000.000,00
			$ 7.183.373.760,00						$ 7.183.373.760,00
	VIGENCIA 2025	13525 02/01/2025	$ 56.160.000.000,00					12625 02/01/2025	$ 56.160.000.000,00
	ADICIÓN 2025		$ 27.250.000.000,00						$ 27.250.000.000,00
	ADICIÓN 2025		$ 395.575.840,00						$ 395.575.840,00
	REDUCCIÓN 2025		-$ 2.580.761.120,00						-$ 2.580.761.120,00
	2026	9626 03/01/2026	$ 29.100.000.000,00					5226 03/01/2026	$ 29.100.000.000,00
VALOR TOTAL			$ 201.100.568.745			VALOR TOTAL			$ 201.100.568.745

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
Primera modificación	21 diciembre 2023	-$ 173.904.651	se evidencia que el valor total asignado para la alimentación de los alumnos en la presente vigencia, es inferior a lo contratado.
Quinta modificación	18 diciembre 2025	-$2.580.761.120,00	se evidencia que durante la vigencia 2025 se presentaron variaciones significativas en las cifras reales de incorporación de los Infantes de Marina y destinación de personal a las unidades de la Armada Nacional, las cuales impactaron de manera directa el porcentaje de satisfacción de la necesidad del servicio de la alimentación.

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	FACTURAS			ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN			TOTAL ENTRADAS	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	FECHA	Nº ENTRADA	VALOR		No.	FECHA	No.	FECHA
1	PRL8749	31/10/2023	$ 5.077.174.242	001 03/11/2023	$ 5.077.174.242	3/11/2023	5003232831	$ 843.213.267,80	$ 5.156.948.324	892223	16/11/2023	399297723	16/11/2023
						3/11/2023	5003232832	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232833	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232885	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232886	$ 843.213.267,80					
						3/11/2023	5003232887	$ 766.002.585,00					
						3/11/2023	5003232890	$ 95.105.318,00					
	PRL8750	31/10/2023	$ 79.774.082		$ 79.774.082	3/11/2023	5003232891	$ 79.774.082,00					
2	PRL8944	30/11/2023	$ 4.848.821.233	002 01/12/2023	$ 4.848.821.233	5/12/2023	5003261429	$ 862.457.229,80	$ 5.153.908.169	988523	12/12/2023	448320323	14/12/2023
						5/12/2023	5003261430	$ 862.457.229,80					
						5/12/2023	5003261431	$ 862.457.229,80					
						5/12/2023	5003261432	$ 862.457.229,80					
						5/12/2023	5003261433	$ 862.457.229,80					
	PRL8945	30/11/2023	$ 305.086.936		$ 305.086.936	5/12/2023	5003261444	$ 722.398.207,00					
						5/12/2023	5003261445	$ 119.223.813,00					
3	PRL9206	27/12/2023	$ 4.880.289.441	003 26/12/2023	$ 4.880.289.441	28/12/2023	5003293441	$ 801.094.726,20	$ 5.021.523.772	1066923	27/12/2023	482553923	27/12/2023
						28/12/2023	5003293455	$ 801.094.726,20					
						28/12/2023	5003293443	$ 801.094.726,20					
						28/12/2023	5003293465	$ 236.010.740,00					
						28/12/2023	5003293464	$ 121.527.171,00					
	PRL9207	27/12/2023	$ 141.234.331		$ 141.234.331	28/12/2023	5003293462	$ 658.512.230,00		1524	4/01/2024	4679424	16/01/2024
						28/12/2023	5003293460	$ 801.094.726,20					
						28/12/2023	5003293457	$ 801.094.726,20					
4	ALFM-78	30/01/2024	$ 4.889.776.332	004 05/02/2024	$ 4.889.776.332	13/02/2024	5003316127	$ 829.842.670,20	$ 5.102.763.587	107524	13/02/2024	32392924	14/02/2024
						13/02/2024	5003316130	$ 829.842.670,20					
						13/02/2024	5003316132	$ 829.842.670,20					
						13/02/2024	5003316133	$ 829.842.670,20					
						13/02/2024	5003316144	$ 829.842.670,20					
	ALFM-79	30/01/2024	$ 212.987.255		$ 212.987.255	13/02/2024	5003316145	$ 658.293.042,00					
						13/02/2024	5003316146	$ 82.269.939,00					
						13/02/2024	5003316148	$ 212.987.255,00					
5	PRL10056	29/02/2024	$ 4.959.370.156,00	005 04/03/2024	$ 4.959.370.156	6/03/2024	5003331659	$ 977.390.045,00	$ 5.584.815.959	226124	14/03/2024	74640924	15/03/2024
						6/03/2024	5003331660	$ 977.390.045,00					
						6/03/2024	5003331662	$ 977.390.045,00					
						6/03/2024	5003331663	$ 977.390.045,00					
						6/03/2024	5003331684	$ 977.390.045,00					
	PRL10057	29/02/2024	$ 625.445.803,00		$ 625.445.803	6/03/2024	5003331685	$ 613.976.768,00					
						6/03/2024	5003331686	$ 83.888.966,00					
6	PRL10315	01-04-2024	$ 5.626.111.000,00	006 04/04/2024	$ 5.626.111.000	8/04/2024	5003334739	$ 916.943.672,83	$ 6.219.526.928	315224	19/04/2024	114851424	19/04/2024
						8/04/2024	5003334741	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334742	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334754	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334756	$ 916.943.672,83					
	PRL 10316	01-04-2024	$ 593.415.928,00		$ 593.415.928	8/04/2024	5003334758	$ 916.943.672,83					
						8/04/2024	5003334760	$ 640.418.651,00					
						8/04/2024	5003334761	$ 77.446.240,00					
7	PRL10570	03-05-2024	$ 4.776.465.145,00	007 08/05/2024	$ 4.776.465.145	8/05/2024	5003355009	$ 996.322.351,50	$ 5.148.177.318	405224	17/05/2024	154264424	21/05/2024
						8/05/2024	5003355010	$ 996.322.351,50					
						8/05/2024	5003355011	$ 996.322.351,50					
						8/05/2024	5003355012	$ 996.322.351,50					
						8/05/2024	5003355013	$ 605.566.171,00					
	PRL10573	03-05-2024	$ 371.712.173,00		$ 371.712.173	8/05/2024	5003355035	$ 113.899.384,00					
						8/05/2024	5003355036	$ 71.710.184,00					
						8/05/2024	5003355037	$ 371.712.173,00					
8	PRL 10765	31-05-2024	$ 5.964.696.194,00	008 07/06/2024	$ 5.964.696.194	11/06/2024	5003376607	$ 835.095.661,67	$ 6.333.239.104	502424	18/06/2024	195497824	18/06/2024
						11/06/2024	5003376608	$ 835.095.661,67					
						11/06/2024	5003376611	$ 835.095.661,67					
						11/06/2024	5003376613	$ 835.095.661,67					
						11/06/2024	5003376615	$ 835.095.661,67					
						11/06/2024	5003376617	$ 835.095.661,67					
						11/06/2024	5003376619	$ 756.492.978,00					
						11/06/2024	5003376620	$ 88.216.427,00					
						11/06/2024	5003376621	$ 31.946.197,00					
						11/06/2024	5003376623	$ 77.466.622,00					
	PRL10766	31-05-2024	$ 368.542.910,00		$ 368.542.910	11/06/2024	5003376635	$ 354.194.905,00					
						11/06/2024	5003376636	$ 182.400,00					
						11/06/2024	5003376638	$ 14.165.605,00					
9	PRL10946	29/06/2024	$ 6.124.985.598,00	009 05/07/2024	$ 6.124.985.598,00	9/07/2024	5003401109	$ 871.463.214,33	$ 6.575.858.103,00	578624	18/07/2024	236764424	18/07/2024
						9/07/2024	5003401110	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401111	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401113	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401154	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401156	$ 871.463.214,33					
						9/07/2024	5003401158	$ 745.929.760,00					
						9/07/2024	5003401160	$ 145.555.200,00					
						9/07/2024	5003401161	$ 4.721.352,00					
	PRL10947	29/06/2024	$ 450.872.505,00		$ 450.872.505,00	9/07/2024	5003401162	$ 450.872.505,00					

ÍTEM	FACTURAS			ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN			TOTAL ENTRADAS	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	FECHA	Nº ENTRADA	VALOR		No.	FECHA	No.	FECHA
10	PRL11145	31/07/2024	$ 6.010.217.123,00	010 03/08/2024	$ 6.010.217.123,00	5/08/2024	5003422410	$ 839.353.781,83	$ 6.580.935.473,00	687824	15/08/2024	277810324	16/08/2024
						5/08/2024	5003422411	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422412	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422413	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422466	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422467	$ 839.353.781,83					
						5/08/2024	5003422468	$ 800.759.712,00					
						5/08/2024	5003422469	$ 173.334.720,00					
	PRL11146	31/07/2024	$ 570.718.350,00		$ 570.718.350,00	5/08/2024	5003422471	$ 570.718.350,00					
11	PRL11404	30-08-2024	$ 6.904.485.126,00	011 03/09/2024	$ 6.904.485.126,00	4/09/2024	5003446417	$ 976.287.697,00	$ 7.451.229.096,00	823324	18/09/2024	326497824	18/09/2024
						4/09/2024	5003446386	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446387	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446388	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446389	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446391	$ 976.287.697,00					
						4/09/2024	5003446392	$ 812.630.304,00					
						4/09/2024	5003446414	$ 234.128.640,00					
	PRL11405	30-08-2024	$ 546.743.970,00		$ 546.743.970,00	4/09/2024	5003446415	$ 546.743.970,00					
12	PRL11601	30-09-2024	$ 5.950.212.933	012 01/10/2024	$ 5.950.212.933	3/10/2024	5003470592	$ 988.455.605,80	$ 6.356.891.973	899424	16/10/2024	387349824	17/10/2024
						3/10/2024	5003470624	$ 988.455.605,80					
						3/10/2024	5003470625	$ 988.455.605,80					
						3/10/2024	5003470626	$ 988.455.605,80					
						3/10/2024	5003470627	$ 988.455.605,80					
						3/10/2024	5003470631	$ 799.998.904,00					
						3/10/2024	5003470632	$ 207.936.000,00					
	PRL11602	30/09/2024	$ 406.679.040		$ 406.679.040	3/10/2024	5003470633	$ 406.679.040,00					
13	PRL11849	31-10-2024	$ 6.045.264.987,00	013 04/11/2024	$ 6.045.264.987,00	5/11/2024	5003494746	$ 999.999.999,00	$ 6.532.564.507,00	1024424	15/11/2024	441695824	20/11/2024
						5/11/2024	5003494748	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494749	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494751	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494752	$ 999.999.999,00					
						5/11/2024	5003494753	$ 529.282.232,00					
						5/11/2024	5003494754	$ 841.457.000,00					
	PRL11850	31/10/2024	$ 487.299.520,00		$ 487.299.520,00	5/11/2024	5003494755	$ 161.825.280,00					
14	PRL12038	29-11-2024	$ 5.547.375.726,00	014 02/12/2024	$ 5.547.375.726,00	4/12/2024	5003524692	$ 744.380.301,00	$ 6.371.656.321,00	1116124	10/12/2024	483107624	11/12/2024
						4/12/2024	5003524693	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524724	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524725	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524727	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524728	$ 744.380.301,00					
						4/12/2024	5003524729	$ 918.411.360,00					
						4/12/2024	5003524730	$ 162.682.560,00					
	PRL12037	29-11-2024	$ 824.280.595,00		$ 824.280.595,00	4/12/2024	5003524731	$ 824.280.595,00					
15	PRL12299	23/12/2024	$ 6.637.142.109,00	015 23/12/2024	$ 6.637.142.109,00	23/12/2024	5003551954	$ 886.710.081,50	$ 7.185.715.391,00	1211324	24/12/2024	521566124	24/12/2024
						23/12/2024	5003551957	$ 886.710.081,50					
						23/12/2024	5003551958	$ 886.710.081,50					
						23/12/2024	5003551960	$ 886.710.081,50					
						23/12/2024	5003551962	$ 886.710.081,50					
						23/12/2024	5003551963	$ 886.710.081,50					
						23/12/2024	5003551985	$ 888.022.740,00					
						23/12/2024	5003551986	$ 704.926.562,00					
	PRL12300	23/12/2024	$ 548.573.282,00		$ 548.573.282,00	23/12/2024	50035551987	$ 272.505.600,00					
16	PRL12632	31/01/2025	$ 6.274.640.429,00	016 03/01/2025	$ 6.274.640.429,00	3/02/2025	5003578028	$ 879.454.062,50	$ 6.511.422.509,00	150425	17/02/2025	37609525	17/02/2025
						3/02/2025	5003578029	$ 879.454.062,50					
						3/02/2025	5003578031	$ 879.454.062,50					
						3/02/2025	5003578033	$ 879.454.062,50					
						3/02/2025	5003578116	$ 879.454.062,50					
						3/02/2025	5003578121	$ 879.454.062,50					
						3/02/2025	5003578123	$ 124.743.360,00					
						3/02/2025	5003578134	$ 236.782.080,00					
	PRL12633	31/01/2025	$ 236.782.080,00		$ 236.782.080,00	3/02/2025	5003578122	$ 873.172.694,00					
17	ALFM-393	3/03/2025	$ 5.680.749.471,00	017 07/03/2025	$ 5.680.749.471,00	7/03/2025	5003582959	$ 923.528.002,87	$ 6.124.462.211,00	270625	21/03/2025	81053025	21/03/2025
						7/03/2025	5003582961	$ 923.528.002,87					
						7/03/2025	5003582963	$ 923.528.002,87					
						7/03/2025	5003582964	$ 923.528.002,87					
						7/03/2025	5003582966	$ 737.589.120,00					
						7/03/2025	5003582955	$ 513.387.415,24					
						7/03/2025	5003582564	$ 156.626.880,00					
						7/03/2025	5003582566	$ 509.359.369,05					
			$ 443.712.740,00		$ 443.712.740,00	7/03/2025	5003582571	$ 513.387.415,24					

ÍTEM	FACTURAS			ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN			TOTAL ENTRADAS	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	FECHA	Nº ENTRADA	VALOR		No.	FECHA	No.	FECHA
18	ALFM-398	31/03/2025	$ 6.318.901.761,00	018 04/04/2025	$ 6.318.901.761,00	12/04/2025	5003604312	$ 138.222.720,00	$ 6.788.402.341,00	337625	16/04/2025	116041625	21/04/2025
						12/04/2025	5003604313	$ 575.956.794,00					
						12/04/2025	5003604504	$ 666.088.373,45					
						12/04/2025	5003604505	$ 666.088.373,45					
						12/04/2025	5003604506	$ 981.553.208,03					
						12/04/2025	5003604507	$ 981.553.208,03					
						12/04/2025	5003604508	$ 981.553.208,03					
						12/04/2025	5003604510	$ 981.553.208,03					
			$ 469.500.580,00		$ 469.500.580,00	12/04/2025	5003604511	$ 815.833.248,00					
19	ALFM-403	2/05/2025	$ 6.562.441.548,00	019 05/05/2025	$ 6.562.441.548,00	6/05/2025	5003625560	$ 162.427.200,00	$ 7.111.945.548,00	435025	19/05/2025	156429625	20/05/2025
						6/05/2025	5003625561	$ 623.288.001,00					
						6/05/2025	5003625590	$ 985.257.223,55					
						6/05/2025	5003625592	$ 985.257.223,55					
						6/05/2025	5003625593	$ 985.257.223,55					
						6/05/2025	5003625604	$ 985.257.223,55					
						6/05/2025	5003625605	$ 807.466.560,00					
						6/05/2025	5003625606	$ 26.973.618,00					
						6/05/2025	5003625608	$ 85.669.302,53					
						6/05/2025	5003625610	$ 284.294.699,48					
						6/05/2025	5003626415	$ 590.398.636,40					
			$ 549.504.000,00		$ 549.504.000,00	6/05/2025	5003626417	$ 590.398.636,39					
20	ALFM-411	30/05/2025	$ 6.921.990.906,00	020 07/06/2025	$ 6.921.990.906,00	12/06/2025	5003651978	$ 179.508.800,00	$ 7.354.060.756,00	554425	20/06/2025	214638725	25/06/2025
						12/06/2025	5003651979	$ 628.843.152,00					
						12/06/2025	5003651981	$ 643.698.279,19					
						12/06/2025	5003651983	$ 643.698.279,19					
						12/06/2025	5003651995	$ 852.909.350,73					
						12/06/2025	5003651996	$ 852.909.350,73					
						12/06/2025	5003651997	$ 852.909.350,73					
						12/06/2025	5003651998	$ 852.909.350,73					
						12/06/2025	5003651999	$ 852.909.350,73					
						12/06/2025	5003652000	$ 16.904.968,00					
						12/06/2025	5003652001	$ 1.446.102,00					
						12/06/2025	5003652002	$ 4.266.876,50					
						12/06/2025	5003652003	$ 11.967.545,47					
			$ 432.069.850,00		$ 432.069.850,00	12/06/2025	5003652015	$ 959.180.000,00					
21	ALFM-442	28/06/2025	$ 6.985.232.947,00	021 10/07/2025	$ 6.985.232.947,00	14/07/2025	5003673783	$ 163.399.998,92	$ 7.434.232.502,00	648925	23/07/2025	256915625	23/07/2025
						14/07/2025	5003673864	$ 671.422.251,15					
						14/07/2025	5003673865	$ 703.812.097,13					
						14/07/2025	5003673866	$ 703.812.097,13					
						14/07/2025	5003673867	$ 968.274.000,00					
						14/07/2025	5003673869	$ 844.702.411,32					
						14/07/2025	5003673870	$ 844.702.411,32					
						14/07/2025	5003673871	$ 844.702.411,32					
						14/07/2025	5003673872	$ 844.702.411,32					
			$ 448.999.555,00		$ 448.999.555,00	14/07/2025	5003673873	$ 844.702.412,39					
22	ALFM-447	31/07/2025	$ 6.611.974.096,00	022 06/08/2025	$ 6.611.974.096,00	20/08/2025	5003700895	$ 171.420.000,00	$ 7.077.532.246,00	735925	25/08/2025	306096525	25/08/2025
						19/08/2025	5003700100	$ 614.210.094,84					
						19/08/2025	5003700274	$ 614.210.094,84					
						19/08/2025	5003700226	$ 999.999.999,00					
						19/08/2025	5003700227	$ 999.999.999,00					
						19/08/2025	5003700229	$ 999.999.999,00					
						19/08/2025	5003700231	$ 999.999.999,00					
						19/08/2025	5003700232	$ 119.711.718,32					
						19/08/2025	5003700233	$ 949.184.000,00					
			$ 465.558.150		$ 465.558.150,00	19/08/2025	5003699963	$ 608.796.342,00					
23	ALFM-452	29/08/2025	$ 5.820.937.065,00	023 16/09/2025	$ 5.820.937.065,00	17/09/2025	5003728196	$ 225.740.000,00	$ 6.541.419.765,00	880625	25/09/2025	361851725	25/09/2025
						17/09/2025	5003728197	$ 596.486.710,84					
						17/09/2025	5003728198	$ 596.486.710,84					
						17/09/2025	5003728199	$ 900.402.215,58					
						17/09/2025	5003728200	$ 900.402.215,58					
						17/09/2025	5003728202	$ 900.402.215,58					
						17/09/2025	5003728203	$ 900.402.215,58					
						17/09/2025	5003728244	$ 916.712.000,00					
			$ 720.482.700		$ 720.482.700,00	17/09/2025	5003728245	$ 604.385.481,00					
24	ALFM-462	30/09/2025	$ 6.347.500.651,00	024 07/10/2025	$ 6.347.500.651,00	8/10/2025	5003742592	$ 182.660.000,00	$ 7.056.825.511,00	933425	17/10/2025	398885125	20/10/2025
						8/10/2025	5003742624	$ 614.790.435,00					
						8/10/2025	5003742625	$ 669.305.594,82					
						8/10/2025	5003742626	$ 669.305.594,82					
						8/10/2025	5003742627	$ 809.508.777,27					
						8/10/2025	5003742630	$ 809.508.777,27					
						8/10/2025	5003742631	$ 809.508.777,27					
						8/10/2025	5003742632	$ 809.508.777,28					
						8/10/2025	5003742633	$ 809.508.777,27					
			$ 709.324.860		$ 709.324.860,00	8/10/2025	5003742644	$ 873.220.000,00					
25	ALFM-470	31/10/2025	$ 5.766.634.101,00	025 04/11/2025	$ 5.766.634.101,00	6/11/2025	5003768277	$ 206.669.850,00	$ 6.380.393.356,00	1032425	18/11/2025	450543725	20/11/2025
						6/11/2025	5003768278	$ 515.103.603,00					
						6/11/2025	5003768279	$ 559.704.906,90					
						6/11/2025	5003768280	$ 559.704.906,90					
						6/11/2025	5003768281	$ 916.507.022,30					
						6/11/2025	5003768282	$ 916.507.022,30					
						6/11/2025	5003768283	$ 916.507.022,30					
						6/11/2025	5003768314	$ 916.507.022,30					
			$ 613.759.255		$ 613.759.255,00	6/11/2025	5003768315	$ 873.182.000,00					

ITEM	FACTURAS			ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN			TOTAL ENTRADAS	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO	
	Nº:	FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	FECHA	Nº ENTRADA	VALOR		No.	FECHA	No.	FECHA
26	ALFM-478	1/12/2025	$ 5.977.980.742	026 01/12/2025	$ 5.977.980.742,00	4/12/2025	5003799068	$ 247.119.999,99	$ 6.469.707.596,00	1121925	13/12/2025	502958425	15/12/2025
						4/12/2025	5003799070	$ 581.478.576,00					
						4/12/2025	5003799072	$ 577.954.493,24					
						4/12/2025	5003799073	$ 902.450.008,39					
						4/12/2025	5003799115	$ 902.450.008,39					
						4/12/2025	5003799117	$ 902.450.008,38					
						4/12/2025	5003799118	$ 902.450.008,38					
						4/12/2025	5003799120	$ 875.400.000,00					
			$ 491.726.854,00		$ 491.726.854,00	4/12/2025	5003799121	$ 577.954.493,23					
27	ALFM-481	23/12/2025	$ 5.950.255.163,00	027 23/12/2025	$ 5.950.255.163,00	23/12/2025	5003824355	$ 178.860.000,00	$ 6.374.410.379,00	1178325	23/12/2025	534414925	23/12/2025
						23/12/2025	5003824359	$ 538.834.149,00					
						23/12/2025	5003824363	$ 848.728.971,62					
						23/12/2025	5003824377	$ 848.728.971,62					
						23/12/2025	5003824378	$ 848.728.971,62					
						23/12/2025	5003824380	$ 848.728.971,62					
						23/12/2025	5003824381	$ 862.370.400,00					
						23/12/2025	5003824394	$ 5.459.874,00					
						23/12/2025	5003824396	$ 2.558.493,00					
						23/12/2025	5003824398	$ 25.992.932,00					
						23/12/2025	5003824402	$ 270.148.701,00					
						23/12/2025	5003824404	$ 547.634.971,75					
			$ 424.155.216		$ 424.155.216,00	23/12/2025	5003824405	$ 547.634.971,77					
28	ALFM-493	30/01/2026	$ 6.389.710.370,00	028 11/02/2026	$ 6.389.710.370,00	11/02/2026	5003851249	$ 138.740.000,00	$ 6.650.150.370,00	237126	24/02/2026	48702726	24/02/2026
						11/02/2026	5003851250	$ 585.585.378,00					
						11/02/2026	5003851251	$ 612.205.687,03					
						11/02/2026	5003851252	$ 612.205.687,03					
						11/02/2026	5003851253	$ 940.636.904,47					
						11/02/2026	5003851264	$ 940.636.904,49					
						11/02/2026	5003851265	$ 940.636.904,49					
						11/02/2026	5003851266	$ 940.636.904,49					
			$ 260.440.000,00		$ 260.440.000,00	11/02/2026	5003851267	$ 938.866.000,00					
29	ALFM-498	27/02/2026	$ 6.805.791.327,00	029 16/03/2026	$ 6.805.791.327,00	17/03/2026	5003864403	$ 182.099.999,88	$ 7.157.130.587,00	285526	24/03/2026	89309826	24/03/2026
						17/03/2026	5003864434	$ 563.764.026,00					
						17/03/2026	5003864435	$ 698.364.981,00					
						17/03/2026	5003864436	$ 698.364.981,40					
						17/03/2026	5003864437	$ 843.346.119,70					
						17/03/2026	5003864438	$ 843.346.119,70					
						17/03/2026	5003864439	$ 843.346.119,70					
						17/03/2026	5003864440	$ 843.346.119,60					
			$ 351.339.260,00		$ 351.339.260,00	17/03/2026	5003864441	$ 843.346.119,60					
						17/03/2026	5003864442	$ 797.806.000,42					
30	ALFM-503	31/03/2026	$ 6.970.989.293,00	030 09/04/2026	$ 6.970.989.293,00	9/04/2026	5003877944	$ 140.940.000,00	$ 7.749.820.598,00	404726	21/04/2026	131203326	21/04/2026
						9/04/2026	5003877945	$ 583.617.305,00					
						9/04/2026	5003877946	$ 771.027.111,10					
						9/04/2026	5003877947	$ 771.027.111,10					
						9/04/2026	5003877948	$ 883.829.314,16					
						9/04/2026	5003877949	$ 883.829.314,16					
						9/04/2026	5003877950	$ 883.829.314,16					
						9/04/2026	5003877951	$ 883.829.314,16					
						9/04/2026	5003877952	$ 883.829.314,16					
			$ 778.831.305,00		$ 778.831.305,00	9/04/2026	5003877953	$ 885.558.000,00					
						9/04/2026	5003877974	$ 78.509.500,00					

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

ITEM	FACTURAS			TOTAL FACTURADO	ENTRADA DE ALMACÉN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR		FECHA	Nº ENTRADA	Nº	FECHA
1	PRL8749	31/10/2023	$ 5.077.174.242	$ 5.156.948.324	3/11/2023	5003232831	399297723	16/11/2023
					3/11/2023	5003232832		
					3/11/2023	5003232833		
					3/11/2023	5003232885		
					3/11/2023	5003232886		
					3/11/2023	5003232887		
					3/11/2023	5003232890		
	PRL8750	31/10/2023	$ 79.774.082		3/11/2023	5003232891		
2	PRL8944	30/11/2023	$ 4.848.821.233	$ 5.153.908.169	5/12/2023	5003261429	448320323	14/12/2023
					5/12/2023	5003261430		
					5/12/2023	5003261431		
					5/12/2023	5003261432		
					5/12/2023	5003261433		
	PRL8945	30/11/2023	$ 305.086.936		5/12/2023	5003261444		
					5/12/2023	5003261445		
3	PRL9206	27/12/2023	$ 4.880.289.441	$ 5.021.523.772	28/12/2023	5003293441	482553923	27/12/2023
					28/12/2023	5003293455		
					28/12/2023	5003293443		
					28/12/2023	5003293465		
					28/12/2023	5003293464	4679424	16/01/2024
	PRL9207	27/12/2023	$ 141.234.331		28/12/2023	5003293462		
					28/12/2023	5003293460		
					28/12/2023	5003293457		
4	ALFM-78	30/01/2024	$ 4.889.776.332	$ 5.102.763.587	13/02/2024	5003316127	32392924	14/02/2024
					13/02/2024	5003316130		
					13/02/2024	5003316132		
					13/02/2024	5003316133		
					13/02/2024	5003316144		
	ALFM-79	30/01/2024	$ 212.987.255		13/02/2024	5003316145		
					13/02/2024	5003316146		
					13/02/2024	5003316148		
5	PRL10056	29/02/2024	$ 4.959.370.156,00	$ 5.584.815.959,00	6/03/2024	5003331659	74640924	15/03/2024
					6/03/2024	5003331660		
					6/03/2024	5003331662		
					6/03/2024	5003331663		
					6/03/2024	5003331684		
	PRL10057	29/02/2024	$ 625.445.803,00		6/03/2024	5003331685		
					6/03/2024	5003331686		
6	PRL10315	01-04-2024	$ 5.626.111.000,00	$ 6.219.526.928,00	8/04/2024	5003334739	114851424	19/04/2024
					8/04/2024	5003334741		
					8/04/2024	5003334742		
					8/04/2024	5003334754		
					8/04/2024	5003334756		
	PRL 10316	01-04-2024	$ 593.415.928,00		8/04/2024	5003334758		
					8/04/2024	5003334760		
					8/04/2024	5003334761		
7	PRL10570	03-05-2024	$ 4.776.465.145,00	$ 5.148.177.318,00	8/05/2024	5003355009	154264424	21/05/2024
					8/05/2024	5003355010		
					8/05/2024	5003355011		
					8/05/2024	5003355012		
					8/05/2024	5003355013		
	PRL10573	03-05-2024	$ 371.712.173,00		8/05/2024	5003355035		
					8/05/2024	5003355036		
					8/05/2024	5003355037		

ÍTEM	FACTURAS			TOTAL FACTURADO	ENTRADA DE ALMACÉN		ORDEN DE PAGO	
	N°	FECHA	VALOR		FECHA	N°	N°	FECHA
8	PRL 10765	31-05-2024	$ 5.964.696.194,00	$ 6.333.239.104,00	11/06/2024	5003376607	195497824	18/06/2024
					11/06/2024	5003376608		
					11/06/2024	5003376611		
					11/06/2024	5003376613		
					11/06/2024	5003376615		
					11/06/2024	5003376617		
					11/06/2024	5003376619		
					11/06/2024	5003376620		
					11/06/2024	5003376621		
					11/06/2024	5003376623		
	PRL10766	31-05-2024	$ 368.542.910,00		11/06/2024	5003376635		
					11/06/2024	5003376636		
					11/06/2024	5003376638		
9	PRL10946	29/06/2024	$ 6.124.985.598,00	$ 6.575.858.103,00	9/07/2024	5003401109	236764424	18/07/2024
					9/07/2024	5003401110		
					9/07/2024	5003401111		
					9/07/2024	5003401113		
					9/07/2024	5003401154		
					9/07/2024	5003401156		
					9/07/2024	5003401158		
					9/07/2024	5003401160		
	PRL10947	29/06/2024	$ 450.872.505,00		9/07/2024	5003401161		
					9/07/2024	5003401162		
10	PRL11145	31/07/2024	$ 6.010.217.123,00	$ 6.580.935.473,00	5/08/2024	5003422410	277810324	16/08/2024
					5/08/2024	5003422411		
					5/08/2024	5003422412		
					5/08/2024	5003422413		
					5/08/2024	5003422466		
					5/08/2024	5003422467		
					5/08/2024	5003422468		
	PRL11146	31/07/2024	$ 570.718.350,00		5/08/2024	5003422469		
					5/08/2024	5003422471		
11	PRL11404	30-08-2024	$ 6.904.485.126,00	$ 7.451.229.096,00	4/09/2024	5003446417	326497824	18/09/2024
					4/09/2024	5003446386		
					4/09/2024	5003446387		
					4/09/2024	5003446388		
					4/09/2024	5003446389		
					4/09/2024	5003446391		
					4/09/2024	5003446392		
	PRL11405	30-08-2024	$ 546.743.970,00		4/09/2024	5003446414		
					4/09/2024	5003446415		
12	PRL11601	30-09-2024	$ 5.950.212.933,00	$ 6.356.891.973,00	3/10/2024	5003470592	387349824	17/10/2024
					3/10/2024	5003470624		
					3/10/2024	5003470625		
					3/10/2024	5003470626		
					3/10/2024	5003470627		
					3/10/2024	5003470631		
					3/10/2024	5003470632		
	PRL11602	30/09/2024	$ 406.679.040,00		3/10/2024	5003470633		
13	PRL11849	31-10-2024	$ 6.045.264.987,00	$ 6.532.564.507,00	5/11/2024	5003494746	441695824	20/11/2024
					5/11/2024	5003494748		
					5/11/2024	5003494749		
					5/11/2024	5003494751		
					5/11/2024	5003494752		
					5/11/2024	5003494753		
					5/11/2024	5003494754		
	PRL11850	31/10/2024	$ 487.299.520,00		5/11/2024	5003494755		
14	PRL12038	29-11-2024	$ 5.547.375.726,00	$ 6.371.656.321,00	4/12/2024	5003524692	483107624	11/12/2024
					4/12/2024	5003524693		
					4/12/2024	5003524724		
					4/12/2024	5003524725		
					4/12/2024	5003524727		
					4/12/2024	5003524728		
					4/12/2024	5003524729		
	PRL12037	29-11-2024	$ 824.280.595,00		4/12/2024	5003524730		
					4/12/2024	5003524731		
15	PRL12299	23/12/2024	$ 6.637.142.109,00	$ 7.185.715.391,00	23/12/2024	5003551954	521566124	24/12/2024
					23/12/2024	5003551957		
					23/12/2024	5003551958		
					23/12/2024	5003551960		
					23/12/2024	5003551962		
					23/12/2024	5003551963		
					23/12/2024	5003551985		
	PRL12300	23/12/2024	$ 548.573.282,00		23/12/2024	5003551986		
					23/12/2024	50035551987		
16	PRL12632	31/01/2025	$ 6.274.640.429,00	$ 6.511.422.509,00	3/02/2025	5003578028	37609525	17/02/2025
					3/02/2025	5003578029		
					3/02/2025	5003578031		
					3/02/2025	5003578033		
					3/02/2025	5003578116		
					3/02/2025	5003578121		
					3/02/2025	5003578123		
	PRL12633	31/01/2025	$ 236.782.080,00		3/02/2025	5003578134		
					3/02/2025	5003578122		

ITEM	FACTURAS			TOTAL FACTURADO	ENTRADA DE ALMACÉN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR		FECHA	Nº	Nº	FECHA
17	ALFM-393	3/03/2025	$ 5.680.749.471,00	$ 6.124.462.211,00	7/03/2025	5003582959	81053025	21/03/2025
					7/03/2025	5003582961		
					7/03/2025	5003582963		
					7/03/2025	5003582964		
					7/03/2025	5003582966		
					7/03/2025	5003582955		
					7/03/2025	5003582564		
					7/03/2025	5003582566		
			$ 443.712.740,00		7/03/2025	5003582571		
18	ALFM-398	31/03/2025	$ 6.318.901.761,00	$ 6.788.402.341,00	12/04/2025	5003604312	116041625	21/04/2025
					12/04/2025	5003604313		
					12/04/2025	5003604504		
					12/04/2025	5003604505		
					12/04/2025	5003604506		
					12/04/2025	5003604507		
					12/04/2025	5003604508		
					12/04/2025	5003604510		
			$ 469.500.580,00		12/04/2025	5003604511		
19	ALFM-403	2/05/2025	$ 6.562.441.548,00	$ 7.111.945.548,00	6/05/2025	5003625560	156429625	20/05/2025
					6/05/2025	5003625561		
					6/05/2025	5003625590		
					6/05/2025	5003625592		
					6/05/2025	5003625593		
					6/05/2025	5003625604		
					6/05/2025	5003625605		
					6/05/2025	5003625606		
					6/05/2025	5003625608		
					6/05/2025	5003625610		
					6/05/2025	5003626415		
			$ 549.504.000,00		6/05/2025	5003626417		
20	ALFM-411	30/05/2025	$ 6.921.990.906,00	$ 7.354.060.756,00	12/06/2025	5003651978	214638725	25/06/2025
					12/06/2025	5003651979		
					12/06/2025	5003651981		
					12/06/2025	5003651983		
					12/06/2025	5003651995		
					12/06/2025	5003651996		
					12/06/2025	5003651997		
					12/06/2025	5003651998		
					12/06/2025	5003651999		
					12/06/2025	5003652000		
					12/06/2025	5003652001		
					12/06/2025	5003652002		
					12/06/2025	5003652003		
			$ 432.069.850,00		12/06/2025	5003652015		
21	ALFM-442	28/06/2025	$ 6.985.232.947,00	$ 7.434.232.502,00	14/07/2025	5003673783	256915625	23/07/2025
					14/07/2025	5003673864		
					14/07/2025	5003673865		
					14/07/2025	5003673866		
					14/07/2025	5003673867		
					14/07/2025	5003673869		
					14/07/2025	5003673870		
					14/07/2025	5003673871		
					14/07/2025	5003673872		
			$ 448.999.555,00		14/07/2025	5003673873		
22	ALFM-447	31/07/2025	$ 6.611.974.096,00	$ 7.077.532.246,00	20/08/2025	5003700895	306096525	25/08/2025
					19/08/2025	5003700100		
					19/08/2025	5003700274		
					19/08/2025	5003700226		
					19/08/2025	5003700227		
					19/08/2025	5003700229		
					19/08/2025	5003700231		
					19/08/2025	5003700232		
					19/08/2025	5003700233		
			$ 465.558.150,00		19/08/2025	5003699963		
23	ALFM-452	29/08/2025	$ 5.820.937.065,00	$ 6.541.419.765,00	17/09/2025	5003728196	361851725	25/09/2025
					17/09/2025	5003728197		
					17/09/2025	5003728198		
					17/09/2025	5003728199		
					17/09/2025	5003728200		
					17/09/2025	5003728202		
					17/09/2025	5003728203		
					17/09/2025	5003728244		
			$ 720.482.700		17/09/2025	5003728245		
24	ALFM-462	30/09/2025	$ 6.347.500.651,00	$ 7.056.825.511,00	8/10/2025	5003742592	398885125	20/10/2025
					8/10/2025	5003742624		
					8/10/2025	5003742625		
					8/10/2025	5003742626		
					8/10/2025	5003742627		
					8/10/2025	5003742630		
					8/10/2025	5003742631		
					8/10/2025	5003742632		
					8/10/2025	5003742633		
			$ 709.324.860,00		8/10/2025	5003742644		
25	ALFM-470	31/10/2025	$ 5.766.634.101,00	$ 6.380.393.356,00	6/11/2025	5003768277	450543725	20/11/2025
					6/11/2025	5003768278		
					6/11/2025	5003768279		
					6/11/2025	5003768280		
					6/11/2025	5003768281		
					6/11/2025	5003768282		
					6/11/2025	5003768283		
					6/11/2025	5003768314		
			$ 613.759.255		6/11/2025	5003768315		

ÍTEM	FACTURAS			TOTAL FACTURADO	ENTRADA DE ALMACÉN		ORDEN DE PAGO	
	Nº	FECHA	VALOR		FECHA	Nº	Nº	FECHA
26	ALFM-476	1/12/2025	$ 5.977.980.742,00	$ 6.469.707.596,00	4/12/2025	5003799068	502958425	15/12/2025
					4/12/2025	5003799070		
					4/12/2025	5003799072		
					4/12/2025	5003799073		
					4/12/2025	5003799115		
					4/12/2025	5003799117		
					4/12/2025	5003799118		
					4/12/2025	5003799120		
			$ 491.726.854		4/12/2025	5003799121		
27	ALFM-481	23/12/2025	$ 5.950.255.163,00	$ 6.374.410.379,00	23/12/2025	5003824355	534414925	23/12/2025
					23/12/2025	5003824359		
					23/12/2025	5003824363		
					23/12/2025	5003824377		
					23/12/2025	5003824378		
					23/12/2025	5003824380		
					23/12/2025	5003824381		
					23/12/2025	5003824394		
					23/12/2025	5003824396		
					23/12/2025	5003824398		
					23/12/2025	5003824402		
					23/12/2025	5003824404		
			$ 424.155.216		23/12/2025	5003824405		
28	ALFM-493	30/01/2026	$ 6.389.710.370,00	$ 6.650.150.370,00	11/02/2026	5003851249	49702726	24/02/2026
					11/02/2026	5003851250		
					11/02/2026	5003851251		
					11/02/2026	5003851252		
					11/02/2026	5003851253		
					11/02/2026	5003851264		
					11/02/2026	5003851265		
			$ 260.440.000,00		11/02/2026	5003851266		
					11/02/2026	5003851267		
29	ALFM-498	27/02/2026	$ 6.805.791.327,00	$ 7.157.130.587,00	17/03/2026	5003864403	89309826	24/03/2026
					17/03/2026	5003864434		
					17/03/2026	5003864435		
					17/03/2026	5003864436		
					17/03/2026	5003864437		
					17/03/2026	5003864438		
					17/03/2026	5003864439		
			$ 351.339.260,00		17/03/2026	5003864440		
					17/03/2026	5003864441		
					17/03/2026	5003864442		
30	ALFM-503	31/03/2026	$ 6.970.989.293,00	$ 7.749.820.598,00	9/04/2026	5003877944	131203326	21/04/2026
					9/04/2026	5003877945		
					9/04/2026	5003877946		
					9/04/2026	5003877947		
					9/04/2026	5003877948		
					9/04/2026	5003877949		
					9/04/2026	5003877950		
					9/04/2026	5003877951		
			$ 778.831.305,00		9/04/2026	5003877952		
					9/04/2026	5003877953		
					9/04/2026	5003877974		

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 01	3%	$ 5.156.948.324
2	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 02	3%	$ 5.153.908.169
3	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 03	2%	$ 5.021.523.772
4	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 04	3%	$ 5.102.763.587
5	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 05	3%	$ 5.584.815.959
6	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 06	3%	$ 6.219.526.928
7	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 07	3%	$ 5.148.177.318
8	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 08	3%	$ 6.333.239.104
9	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 09	3%	$ 6.575.858.103
10	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 10	3%	$ 6.580.935.473
11	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 11	4%	$ 7.451.229.096
12	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 12	3%	$ 6.356.891.973
13	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 13	3%	$ 6.532.564.507
14	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 14	3%	$ 6.371.656.321
15	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 15	4%	$ 7.185.715.391
16	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 16	3%	$ 6.511.422.509
17	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 17	3%	$ 6.124.462.211
18	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 18	3%	$ 6.788.402.341
19	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 19	4%	$ 7.111.945.548
20	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 20	4%	$ 7.354.060.756
21	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 21	4%	$ 7.434.232.502
22	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 22	4%	$ 7.077.532.246
23	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 23	3%	$ 6.541.419.765
24	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 24	4%	$ 7.056.825.511
25	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 25	3%	$ 6.380.393.356
26	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 26	3%	$ 6.469.707.596
27	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 27	3%	$ 6.374.410.379
28	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 28	3%	$ 6.650.150.370
29	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 29	4%	$ 7.157.130.587
30	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 30	4%	$ 7.749.820.598
TOTAL		**96,25%**	**$ 193.557.670.300**

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta los 25 informes mensuales de ejecución de los supervisores locales del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023, los cuales corresponden al lapso comprendido del 01 al 30 de abril de 2026 y en el marco del proceso contractual, se realizó la revisión de estos informes de supervisión presentados por los Supervisores Locales, los cuales contienen la información de soporte correspondiente y certificada por ellos para realizar la documentación y trámite concerniente al pago parcial del mes de marzo 2026. Como resultado de dicha revisión, no se reportaron novedades relacionadas con el abastecimiento en el lapso indicado.

INFORMES DE SUPERVISIÓN SUPERVISORES LOCALES					
ÍTEM	UNIDAD	REGIONAL	FECHA	No. INFORME	No FOLIOS
1	BCAI1	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	06
2	BCAI2	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	09
3	BCAI4	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	05
4	BCAI6	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	05
5	BFEIM	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	03
6	BFLIM16	ANTIOQUIA	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	05
7	BFLIM17	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	09
8	BFLIM22	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	05
9	BFLIM31	AMAZONÍA	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	03
10	BFLIM32	LLANOS	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	12
11	BFLIM33	SUR	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	10
12	BFLIM42	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
13	BFLIM50	CENTRO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	07
14	BFLIM51	LLANOS	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	05
15	BFLIM52	LLANOS	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	03
16	BIM11	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
17	BIM12	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	05
18	BIM13	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
19	BIM23	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
20	BIM70	CENTRO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
21	BNL01	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
22	BNL02	PACÍFICO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	09
23	BNL03	SUR	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	04
24	ENAP	CARIBE	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	60
25	GAMA	CENTRO	Lapso del 01 al 30 de abril 2026	31 de 33	03

[RDBM1]

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, en el marco de la ejecución del contrato/convenio/orden de compra, no se presentaron novedades, situaciones anómalas ni inconvenientes que afectaran el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual. Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en los términos contractuales y dentro de los plazos previstos.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Agencia Logística de las Fuerzas Militares frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que ha cumplido con el pago oportuno de los aportes en los 6 últimos meses.


Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, se evidencia en el oficio expedido el 30 abril del 2026, suscrito por la abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la oficina asesoría jurídica, encargada de las funciones del despacho de la dirección general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y por el Coordinador Grupo Contabilidad JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos en los últimos 6 meses, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, de acuerdo con la planilla No. 37121226, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no existe materialización de los mismos.

Lo anterior, se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido un satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



Reporte de alimentación emitido por el BFLIM17 el dia 30 de abril del 2026, con la finalidad de documentar la implementación de controles en las unidades de la Armada Nacional responsables del suministro de alimentación y con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares establecidos para las estancias de alimentación y garantizar la adecuada prestación del servicio, en beneficio del bienestar y la moral del personal de Infantería de Marina.



Reporte de alimentación emitido por el BNL03 el dia 30 de abril de 2026, con la finalidad de documentar la implementación de controles en las unidades de la Armada Nacional responsables del suministro de alimentación y con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares establecidos para las estancias de alimentación y garantizar la adecuada prestación del servicio, en beneficio del bienestar y la moral del personal de Infantería de Marina.

Recepción de Bienes y Servicio para la Alimentación.



Proceso de recepción de bienes por parte de la Agencia Logística al BCAI6 (Coveñas), evidenciando el descargue de víveres en un área de acopio temporal durane el mes de abril 2026. Se observan productos empacados, este procedimiento refleja cumplimiento en los protocolos logísticos de abastecimiento y distribución, asegurando la entrega oportuna de los insumos necesarios para la preparación y prestación del servicio de alimentación.




Proceso de recepción de víveres en el BFLIM33 Tres Esquina Caqueta, mediante transporte aéreo durante del mes de abril 2026, evidenciando el descargue de alimentos desde una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta operación logística se realiza debido a las dificultades de acceso terrestre en la zona, asegurando el abastecimiento oportuno de insumos para la preparación y distribución de alimentos al personal militar.



Proceso de recepción de víveres en el BFLIM50 Puerto Ínirida, mediante transporte aéreo durante del mes de abril 2026, evidenciando el descargue de alimentos desde una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta operación logística se realiza debido a las dificultades de acceso terrestre en la zona, asegurando el abastecimiento oportuno de insumos para la preparación y distribución de alimentos al personal militar.



Proceso de entrega de alimentos por parte de la BNL02, en el comedor administrado por la Agencia Logística, observándose al personal de cocina sirviendo la ración de bebida caliente con implementos de bioseguridad, garantizando el cumplimiento de los protocolos de higiene y el adecuado servicio alimentario al personal usuario durante mes de abril 2026.



Revista y visita técnica a la comisión de alimentación del BIM23 en el periodo comprendido del 27 abril al 01 mayo de 2026, donde se efectuaron labores de verificación y control del inventario.



Revista y visita técnica a la comisión de alimentación del BFLIM42 en el periodo comprendido del 13 al 17 abril de 2026, donde se efectuaron labores de verificación y control del inventario.

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. ___de fecha _____, por $_____( ) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL: N/A

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 01/07/2026 Termino 30/10/2026 .
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un **96,25%.**

Atentamente,

Teniente Coronel I.M. **JOHANN GUZMÁN GUZMÁN**
C.C. 80.082.648 de Bogotá D.C.
Supervisor General Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023
Teléfonos 3203827151
Correo electrónico: johann.guzman@armada.mil.co - supervisionalimentacion@armada.mil.co

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

EL SUSCRITO CONTADOR Y LA ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES IDENTIFICADA CON NIT 899.999.162-4

C E R T I F I C A N

Que la entidad se encuentra al día en pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud, ARL) y parafiscales; correspondientes a al mes de **ABRIL** de 2026, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, se certifica que la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** identificada con **NIT 899.999.162-4**, ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales, aportes a la administración de riesgos laborales, en los 6 últimos meses.

Se expide la presente certificación el día 30 de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Elaboró: Kelly Falla C
TSD Dirección Financiera

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
IDENTIFICACIÓN:	NI-899999162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37121226
TOTAL COTIZANTES:	291
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37121226
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.103.300	$ 2.103.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.691.200	$ 8.691.200
EPS005	800251440	SANITAS	85	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.580.000	$ 80.580.000
EPS008	800088702	COMPENSAR EPS	82	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.896.000	$ 25.896.000
EPS010	800088702	EPS SURA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.633.600	$ 9.633.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	49	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.784.300	$ 20.784.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.774.900	$ 7.774.900
1IIN001	901097188	MIN001 - ADRES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.563.700	$ 2.563.700
1IGN002	901097188	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.500	$ 219.500
Subtotal Salud		8	291	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.266.900	$ 128.266.900
230201	800229739	PROTECCION	34	$ 249.100	$ 249.100	$ 0	$ 22.612.500	$ 22.612.500
230301	800224808	PORVENIR	60	$ 67.700	$ 67.700	$ 0	$ 27.559.800	$ 27.559.800
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.700	$ 359.700
231001	800227940	COLFONDOS	19	$ 58.900	$ 58.900	$ 0	$ 11.940.300	$ 11.940.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	157	$ 571.900	$ 571.900	$ 0	$ 165.752.400	$ 165.752.400
Subtotal Pensión		5	291	$ 947.600	$ 947.600	$ 0	$ 168.164.100	$ 168.164.100
14-23	860011153	POSITIVA	291	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.872.900	$ 8.872.900
Subtotal ARL		1	291	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.872.900	$ 8.872.900
CCF21	860013570	CAFAM	252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.939.600	$ 40.939.600
CCF63	891200037	COMFAMILIAR RUTUMAYO	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500	$ 424.500
Subtotal CCF		2	254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.364.100	$ 41.364.100
FASEN0	830053034	SENA	254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.099.200	$ 20.099.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
IDENTIFICACIÓN:	NI-899999182
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37161937
TOTAL COTIZANTES:	59
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	NO APLICA
TIPO DE PLANILLA:	P

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.300	$ 360.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958.700	$ 958.700
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.586.800	$ 2.586.800
EPS008	800088702	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.300	$ 881.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.800	$ 863.800
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.858.900	$ 1.858.900
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.241.900	$ 2.241.900
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
MIN001	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.419.300	$ 2.419.300
Subtotal Salud		9	59	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.224.000	$ 12.224.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.224.000	$ 12.224.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/06/2026