| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/01/2026
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No:** 5

**CONTRATO No.** 4223 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**PROYECTO:** CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

**FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:** 18 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**FECHA DE INICIO:** 1 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** NA (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870

**FECHA DE REANUDACIÓN:** NA (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 (Día) 7 (Mes) 2026 (Año)

**A.I.U :** **30** % **A** **25** % **I** **1** % **U** 4 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

| ITEM | GRUPO DE AJUSTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-23P | 32606 | Traslado Mastil red Telefonica | u | 1,00 | $ 24.920.535 | $ 24.920.535 |
| NP-24P | 11601 | Corte pavimento asfáltico y de concreto | m | 5.000,00 | $ 37.396 | $ 186.980.000 |
| NP-25P | 15106 | Construcción de cárcamo 26x12 cm (corte, demolición y disposición final de escombros). Incluye suministro, transporte e instalación de Rejilla Taesmet T-100x30 de 1/4x1" | m | 90,50 | $ 1.337.346 | $ 121.029.813 |
| NP-26P | 11607 | Boya plástica de 20x20x10cm con 4 chazos de anclaje | u | 6.594,00 | $ 97.366 | $ 642.031.404 |
| NP-27P | 11607 | Pintura Postes de señales (h=1,5m) | u | 225,00 | $ 95.047 | $ 21.385.575 |

**NOTAS:**

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Firma: Firmado digitalmente Por RODRÍGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Nombre JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.: 186784

Firma: Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.04.30 16:16:58 -05'00'
Nombre NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: LENIN TITO MENDOZA — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: LENIN TITO MENDOZA — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.