	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	GESTION DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-15
	Formato de Solicitud, Modificatorio Contrato Adicional y/o Aclaratorio	Fecha de Aprobación: 26/06/2020
		Version: 1 / Página: 1 de 3

FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN

CLASE DE CONTRATO QUE SE SOLICITA	ADICIONAR PLAZO		ADICIONAR VALOR	X	ACLARATORIO		MODIFICATORIO		
FECHA DE LA SOLICITUD	16 DE DICIEMBRE DE 2025								
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO								
No. DE CONTRATO PRINCIPAL	CMC 023-2025								
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.								
CONTRATISTA	JUAN CARLOS GALEANO CASTRO								
NIT:	N/A								
REPRESENTANTE LEGAL	N/A								
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. 91.435.236 expedida en Barrancabermeja								
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE DICIEMBRE DE 2025								
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA A LA FECHA	22 DE DICIEMBRE DE 2025								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ADICIONAL REALIZADO	No se ha realizado adicional o prórroga a la fecha.								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE	N/A								

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-15	
	Formato de Solicitud, Modificatorio Contrato Adicional y/o Aclaratorio	Fecha de Aprobación: 26/05/2020	
		Version: 1	Página: 2 de 3

MODIFICATORIO REALIZADO	
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ACLARATORIO REALIZADO	N/A
DATOS PARA LA PRESENTE – MODIFICACION- ADICIÓN - ACLARACION	
VALOR DE LA MODIFICACIÓN	UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($1.033.000,00)
NUMERO DE CDP ADICIÓN EN VALOR	No aplica
TERMINO DE ADICIÓN EN PLAZO	No aplica
MOTIVO Y OBJETO DE LA ADICION	El **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CMC 023-2025** fue perfeccionado el día **DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2.025)**, bajo las condiciones estipuladas en los estudios previos, con un valor inicial de $19.967.000,00. No obstante, según lo sustentado en el certificado técnico de necesidad emitido el 14 de diciembre de 2025 por el apoyo técnico del área de sistemas vinculado mediante contrato de prestación de servicios profesionales No CPS 210-2025, se identificaron daños imprevistos y sobrevinientes en dos equipos multifuncionales que operaban con normalidad al momento del diagnóstico inicial. De manera específica, el informe técnico señala la necesidad urgente de sustituir la guía dúplex de la impresora de la Oficina Jurídica para restablecer la impresión automática a doble cara, y la tarjeta de red de la impresora de la Secretaría de Infraestructura para permitir su conectividad y uso compartido en la red institucional. Dado que estas fallas surgieron con posterioridad a la cotización original debido a una duración del proceso de selección superior a la prevista, y considerando que el área técnica de sistemas no realiza suministro ni instalación de repuestos, se hace indispensable adicionar el valor del contrato para que el contratista ejecute dichas reparaciones. Lo anterior tiene como fin asegurar la operatividad de los equipos, optimizar el consumo de insumos y garantizar la continuidad del

	servicio administrativo en las dependencias afectadas. En consecuencia, resulta necesario adicionar el valor del contrato vigente en la suma de **UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL PESOS ($1.033.000,00)** para asegurar la operatividad y continuidad del servicio. Lo anterior, soportado en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** **NÚMERO:** SHM0001589 DEL 15 DE DICIEMBRE **VALOR:** UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($1.033.000,00) **PROYECTO:** NO APLICA **FUENTE DE FINANCIACIÓN:** 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
MOTIVO Y OBJETO DE LA MODIFICACION	En virtud de lo expuesto en el informe técnico, se requiere **modificar** el numeral 4 de los estudios previos y del contrato principal, correspondiente a las especificaciones técnica, con el fin de incluir el suministro e instalación de los siguientes componentes: a. Guía dúplex: 1 unidad para equipo de Oficina Jurídica b. Tarjeta de red: 1 unidad para equipo de Secretaría de Infraestructura
MOTIVO Y OBJETO DE LA ACLARACION	No aplica
FECHA REQUERIDA DE LA ADICIÓN, MODIFICACION O ACLARACION	La fecha requerida para la adición es antes del veintidós de diciembre de dos mil veinticinco (2025) y contado a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2.025

Datos del funcionario responsable:

CARLOS EMILIO GIRALDO JORALDO
SECRETARIO GENERAL Y DE TALENTO HUMANO