CONSORCIO FONTIBON 2025
NIT 902.005.839-7

C-FONTIBON25-043

Bogotá, 27 de marzo de 2026

Señores:
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante Legal
mallavialfontibon2025@gmail.com

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC.

Asunto: **Llamado de atención por incumplimiento en la entrega de informes mensuales – Contrato de Obra No. FDLF-COP-485-2025**

Respetados señores:

El **CONSORCIO FONTIBON 2025**, en calidad de interventoría del **Contrato de Obra FDLF-COP-485-2025,** cuyo objeto es el **EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC.**, En cumplimiento de nuestras funciones de interventoría, realizamos el presente **llamado de atención** debido al incumplimiento en la entrega de los informes mensuales de todos los componentes del contrato. A la fecha, se encuentran atrasadas las entregas de dichos informes y sus respectivos anexos, lo cual afecta la trazabilidad y validación del proceso.

Se recuerda que desde el primer comité de obra se establecieron los plazos para la entrega de los informes, acordando que:

- El **día 20 de cada mes** sería la fecha de corte.
- El **día 25 de cada mes** se debía entregar a la interventoría el informe y el acta para su respectiva revisión y aprobación.
- El **día 30 de cada mes** se radicaría ante la entidad el informe validado.

Este compromiso no se ha cumplido, generando retrasos en el proceso contractual.

A la fecha, se tienen los siguientes informes recibidos:

C-FONTIBON25-043

Informes por componente	Informe 1	Informe 2
Social	CTV-2026-039 con fecha del 26 de marzo	No se ha entregado
Ambiental	Recibido	CTV-2026-037 con fecha del 24 de marzo
SST	11 de marzo fue enviado	No se ha entregado
Técnico	No se ha entregado	No se ha entregado

Se solicita al contratista regularizar de manera inmediata la entrega de los informes mensuales y anexos pendientes, conforme a los plazos establecidos, para garantizar la validación oportuna y la radicación ante la entidad.

La interventoría reitera que el incumplimiento en la entrega de informes afecta directamente la gestión técnica, administrativa y financiera del contrato, y podrá derivar en observaciones formales adicionales.

Cordialmente

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal.
CONSORCIO FONTIBON 2025.

Con copia a: **Archivo digital Correspondencia Enviada - Consorcio FONTIBON 2025**
Proyectó: Ing. Yenniffer Acosta Salgado, Ingeniera Residente de Interventoría Consorcio Fontibón 2025

Anexos: