								MARZO										
NO	NOMBRE	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	FUENTE	ACCIÓN DE BIENESTAR	NUMERADOR	DENOMINADOR	Numerador	Denominador	Resultado	AVANCE DEL MES CUALITATIVO	RESULTADO/ANALISIS CONSOLIDADO DE LOS MESES	OPORTUNIDAD DE MEJORA	OBSERVACIÓN SOS	Validación	Validación	Validación	Validación
8	Cumplimiento en la ejecución técnica del convenio.	Mide el nivel de cumplimiento de la programación programática y presupuestal establecida en el convenio, de acuerdo con el Plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes.	Resultado	Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal -PPP, para el periodo de gestión, radicado mensualmente el quinto (5) día hábil de	65. Coordinación de los equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Informe de gestión - meta ejecutado	Informe de gestión - meta programado del mes	18.483	35.723	52%	Al mes de marzo 2026 el indicador presenta un cumplimiento del 52%, resultado de la relación entre 18,483 metas ejecutadas frente a 35,723 metas programadas para el periodo evaluado. Esto evidencia un avance parcial en la ejecución técnica del convenio, lo que indica que, aunque se han desarrollado acciones importantes en la implementación de las actividades programadas, aún existe una brecha frente a la meta establecida. Por lo tanto, es necesario fortalecer la gestión operativa y el seguimiento a las actividades programadas para incrementar el nivel de ejecución y	Al mes de marzo 2026 el indicador presenta un cumplimiento del 52%, resultado de la relación entre 18,483 metas ejecutadas frente a 35,723 metas programadas para el periodo evaluado. Esto evidencia un avance parcial en la ejecución técnica del convenio, lo que indica que, aunque se han desarrollado acciones importantes en la implementación de las actividades programadas, aún existe una brecha frente a la meta establecida. Por lo tanto, es necesario fortalecer la gestión operativa y el seguimiento a las actividades programadas para incrementar el nivel de ejecución y acercarse al cumplimiento esperado.				FALSO	FALSO
9	Cumplimiento en la ejecución de la contrapartida del convenio	Mide el nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en el convenio, de acuerdo con Plan de acción de la contrapartida Cumplimiento plan de acción de contrapartida (%) =	Resultado	informes de ejecución mensual del plan de acción de la contrapartida, radicado el día veinte (20) calendario de cada mes, con la información del mes	65. Coordinación de los equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Plan de contrapartida - Actividades ejecutado	Plan de contrapartida - Actividades programado del mes	6382	6382	100%	Se evidencia ejecución en los conceptos programados para el pago de talento humano administrativo que contribuyen a las acciones de la operación de los equipos; así mismo se incrementaron las acciones en atenciones individuales, articulando lo desarrollado desde el componente colectivo de los EMBH con las atenciones individuales del Plan de Beneficios en Salud, garantizando integralidad y continuidad en la atención bajo los principios de concurrencia y complementariedad.	Se evidencia la ejecución del 100 % de las acciones programadas para el cumplimiento de la contrapartida del convenio, evidenciando el desarrollo de las acciones programadas.				FALSO	FALSO
16	Cobertura Familiar	Número de familias caracterizadas/Total de hogares del sector catastral según DANE*100	Proceso	GTAPS - Plano CARACTERIZACIONES	66. Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Plano de caracterizaciones acumulados unicos por codigo de familia que cuente con almenos un integrante	Total de hogares del sector catastral según DANE	5723	947214	1%	Durante el mes de marzo se registró la caracterización de 5.728 familias, frente a un universo total de 947.214, lo que representa un avance operativo relevante en el marco de las actividades territoriales. No obstante, es importante preciar que una proporción de estos registros corresponde a seguimientos y no necesariamente a caracterizaciones nuevas, por lo que se hace necesario profundizar en el análisis del indicador para diferenciar con mayor claridad ambos componentes. A pesar de este contexto, se resalta la capacidad de los equipos para mantener el avance en la caracterización de familias sin descuidar las acciones priorizadas, especialmente el seguimiento a menores de 5 años y gestantes, en respuesta a la contingencia por sarampión. Esto evidencia una adecuada gestión del tiempo y de las cargas operativas, así como una articulación efectiva de las diferentes líneas de	El acumulado de 20.692 familias caracterizadas refleja un avance sostenido en el proceso, aun en un contexto marcado por la suspensión temporal del ejercicio casa a casa. Este escenario implicó un ajuste en la dinámica operativa; sin embargo, los equipos han demostrado capacidad de adaptación al reorientar sus acciones hacia el aprovechamiento de las bases disponibles, realizando procesos de caracterización en los predios previamente asignados. Esta estrategia ha permitido dar continuidad al proceso de caracterización, optimizando el uso de la información existente y manteniendo activos los ejercicios de levantamiento y actualización de datos en territorio. En este sentido, aunque la suspensión del casa a casa limita la expansión directa de cobertura, se evidencia un uso más estratégico de las bases nominales, fortaleciendo la profundidad y calidad de la información recopilada. El resultado acumulado, mostrado en cada día puesto del informe operativo, sigue también de	Como oportunidad de mejora, se plantea aprovechar los espacios actuales de interacción con los usuarios para fortalecer la socialización del modelo de atención, promoviendo una mayor comprensión, apropiación y reconocimiento por parte de las comunidades. En el contexto de la suspensión del ejercicio casa a casa, estos escenarios se convierten en momentos clave para no solo realizar caracterización o seguimiento, sino también para construir confianza, claridad y cercanía con la población. Particularmente, en los sectores catastrales de difícil acceso ,donde se han identificado barreras geográficas, sociales o institucionales, resulta fundamental fortalecer estrategias comunicativas y pedagógicas que permitan ampliar la cobertura y la calidad del registro. Facilitando una	ok	################	################	VERDADERO	VERDADERO
20	Porcentaje de familias con cumplimiento de plan de bienestar.	Número de familias con cierre identificadas con Cumplimiento del Plan de bienestar concertado / Número de familias con cierre *100	Gestión	GTAPS - Consolidado VSP	6 al 28. Plan de Bienestar	Consolidado VSP cierres con motivo de cumplimiento Plan de bienestar concertado	Consolidado VSP cierres	1719	1797	96%	Durante el mes de marzo se logró el cierre de 1797 familias con planes de bienestar familiar presuntamente instaurados, de las cuales con 1719 de ellas se logro un cumplimiento de los compromisos concertados, resultado de la implementación efectiva de las acciones y estrategias definidas por los equipos. Este proceso permitió alcanzar el 96% de cumplimiento en los compromisos establecidos dentro del plan de cuidado.	Durante el mes de Marzo , se logra un porcentaje de cumplimiento del indicador del 96% correspondiente a las familias con cierre del proceso que cumplieron con el plan de bienestar concertado, según los registros en los archivos planos, el 4% de los casos cerrados corresponden a familias que desisten del proceso (12), se trasladaron fuera de la ciudad por razones laborales o dinámicas familiares (11) no cumplen criterio (54), fallecimiento (1) El análisis evidencia que en el 96% de los casos cerrados se observa una reducción significativa de las alertas en salud identificadas durante la caracterización socioambiental inicial. No obstante, se identifica que el mayor porcentaje de familias que con cierres del proceso, son por no cumplimiento de criterio para la instauración de plnes de bienestar.	Fortalecer el trabajo articulado y la divulgación de las acciones realizadas por los técnicos y profesionales de los EBEH, con el fin de reducir el porcentaje de familias que desisten del proceso tras haber sido caracterizadas, y así garantizar una mayor continuidad y cierre exitoso de los planes de cuidado.	Validar el dato es acumulado	################	################	FALSO	FALSO
21	Planes de bienestar concertados y terminados	N° de planes de bienestar concertados/ N° de planes de bienestar terminados	Resultado	GTAPS - Consolidado VSP	6 al 28. Plan de Bienestar	Consolidado VSP familias con cierres	Consolidado VSP con Seguimiento 1	40	1581	3%	Durante el mes de marzo se obtuvo un resultado del 3%, correspondiente a 40 cierres frente a un total de 1581 casos en seguimiento. Este comportamiento refleja una proporción baja de cierres en relación con el volumen total de casos activos, lo cual es consistente con la dinámica operativa del proceso. En comparación con el mes anterior, se evidencia una disminución en la cantidad de casos aperturados, asociada al fortalecimiento de las acciones de seguimiento a los casos previamente iniciados. Es importante señalar que los casos aperturados durante el mes no son susceptibles de cierre inmediato, dado que el proceso de atención contempla un periodo mínimo de intervención aproximado de dos meses, conforme a los lineamientos establecidos. En este sentido, los cierres reportados corresponden principalmente a casos iniciados en meses anteriores que han culminado su ciclo de atención, lo que explica la diferencia entre el número de casos en seguimiento y los efectivamente cerrados durante el periodo.	En el análisis consolidado se observa que los meses de enero a marzo de 2026 evidencian una estabilización del indicador, en coherencia con la dinámica operativa real del programa. Para el mes de marzo, el resultado del 3% (40 cierres frente a 1581 casos en seguimiento) refleja un comportamiento esperado, considerando el alto volumen de casos activos y los tiempos técnicos requeridos para su cierre. En este sentido, los planes de bienestar contemplan un periodo aproximado de dos meses para su finalización efectiva. Adicionalmente, se identifica una orientación operativa hacia el fortalecimiento de los seguimientos, lo cual favorece la maduración de los casos activos y garantiza la calidad e integralidad de la atención. En este contexto, los cierres del mes corresponden principalmente a casos iniciados en periodos anteriores, mientras que los casos en seguimiento continúan su curso dentro del proceso de intervención.	Optimizar la planeación operativa a través de una asignación más balanceada entre aperturas, seguimientos y cierres, de manera que se favorezca el aumento progresivo de casos finalizados en relación con el total de casos activos. De igual forma, se sugiere fortalecer la implementación de mecanismos de seguimiento y control que permitan una adecuada trazabilidad del estado de cada caso, mejoren la gestión de los tiempos de intervención y faciliten una proyección más precisa del comportamiento del indicador, contribuyendo al incremento gradual del nivel de cumplimiento.	Validar el dato	################	################	FALSO	FALSO
33	Porcentaje de gestión de casos en la estrategia de ruteo	Numero de casos gestionados. / total de casos asigandos	Gestión	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	2: Gestor de Bienestar en línea.	Plano gestion de ruteo, en el Estado Contacto Telefonico los CONTACTADO, sumando los de informacion errada y visita en campo que tengan la gestion final, ultima gestion	Archivo cargado en drive con el nombre de Asignacion_predios_subred y en cada carpeta de la subred se encuentra plano de ruteo cargado.	6898	44019	16%	ruteo a través de los gestores de bienestar en línea, priorizando el contacto telefónico y, cuando fue posible, la visita en campo. Se evidenció un esfuerzo sostenido en la gestión de los casos asignados; sin embargo, persisten dificultades asociadas al rechazo de la intervención por parte de algunos usuarios, la imposibilidad de establecer contacto efectivo y las limitaciones en la entrega de información por motivos de seguridad. A pesar de estos factores, se logró mantener la operación activa, fortaleciendo la depuración de bases y la trazabilidad de la	Para el mes de marzo se gestionaron 6.898 casos de un total de 44.019 asignados, lo que corresponde a un cumplimiento del 16% del indicador. En términos acumulados, sumando los 18.201 casos gestionados hasta el mes de febrero, se alcanza un total de 25.099 casos gestionados durante el periodo evaluado, evidenciando un avance progresivo en la ejecución de la estrategia, aunque aún con oportunidades importantes para mejorar la cobertura y efectividad frente al total de casos asignados.	Se identifica la necesidad de fortalecer las estrategias de contacto efectivo con los usuarios, implementando alternativas que permitan mitigar el rechazo a la intervención y mejorar la confianza en el proceso, como el uso de canales adicionales de comunicación y una mayor sensibilización sobre la importancia de la atención. Asimismo, es clave optimizar la gestión del tiempo y priorización de casos por parte de los gestores, reforzar el seguimiento a los casos en estado de	Validar el dato	################	################	FALSO	FALSO
34	Respuesta estrategia ruteo	Número de casos de ruteo con gestión efectiva/Total de casos gestionados*100	Proceso	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	2: Gestor de Bienestar en línea.	Plano gestion de ruteo, en el Estado Contacto Telefonico los CONTACTADO, filtrando en la columna Estado Gestion (PROGRAMA ATENCIÓN, NO REQUIERE VISITA GESTION EFECTIVA, CAMBIO DE	Plano gestion de ruteo, en el Estado Contacto Telefonico los CONTACTADO, sumando los de informacion errada y visita en campo que tengan la gestion final, recordando	2525	6898	37%	enfocada en la gestión efectiva de los casos a través del contacto telefónico y la validación de la información registrada en campo. Se priorizó la clasificación adecuada de los estados de gestión, permitiendo identificar con mayor claridad aquellos casos que cumplían con criterios de gestión efectiva. No obstante, se presentaron retos asociados a la calidad del contacto con los usuarios y a la actualización oportuna de la información, lo que incidió en la consolidación de resultados. A pesar de estas dificultades, se evidenció un avance en la organización	Para el mes de marzo se registraron 2.525 casos con gestión efectiva de un total de 6.898 casos gestionados, alcanzando un resultado del 37% en el indicador. En el acumulado, al sumar los 7.146 casos efectivos reportados hasta el mes de febrero, se obtiene un total de 9.671 casos con gestión efectiva durante el periodo evaluado, reflejando un progreso en la implementación de la estrategia, aunque con margen de mejora en relación con el volumen total de casos gestionados.	enfocándose en el cumplimiento de los criterios que definen una gestión efectiva, así como en la correcta clasificación de los estados de los casos. Adicionalmente, se recomienda intensificar las estrategias de contacto con los usuarios para aumentar la efectividad de las intervenciones, junto con un seguimiento más riguroso a los registros realizados por los gestores. La capacitación continua y la retroalimentación oportuna al equipo permitirán mejorar la	Validar el dato	################	################	FALSO	FALSO
35	Porcentaje de citas agendadas frente al total de solicitudes recibidas	Numero de citas agendadas / total de solicitudes de agendamiento recibida	Gestión	GTAPS - Plano AGENDAMIENTO	2: Gestor de Bienestar en línea.	Plano de Agendamiento, tipo de cita que sehan unicas, tomando la mas reciente.	Plano de frecuencia de uso	1505	1978	76%	Durante el mes de marzo se evidencia un comportamiento favorable en la gestión de agendamiento, alcanzando la programación del 76% de las 1.978 solicitudes recibidas. En comparación con el mes anterior, aunque se presenta una ligera disminución en el volumen de solicitudes, se observa una mejora en la capacidad de respuesta, reflejada en un mayor porcentaje de cumplimiento. Este resultado indica un fortalecimiento en la eficiencia del proceso, permitiendo una asignación más oportuna de citas y una mejor gestión de la demanda de los usuarios.	El análisis consolidado evidencia que, aunque en marzo se registró una reducción en el número de solicitudes frente a febrero, se logró optimizar la gestión de agendamiento, incrementando el nivel de cumplimiento del 74% al 76%. Este comportamiento refleja una mayor efectividad en la atención de las solicitudes viables, así como una mejor organización en la asignación de citas. Cabe resaltar que persiste un porcentaje de solicitudes que no pueden ser gestionadas debido al incumplimiento de criterios establecidos, lo cual incide en el total de servicios agendados. No obstante, los resultados alcanzados evidencian una adecuada capacidad de respuesta institucional y una evolución positiva en la eficiencia del proceso, manteniendo coherencia con los lineamientos definidos para la operación del servicio.	Como oportunidad de mejora, se continuará fortaleciendo al equipo operativo en relación con los criterios para la solicitud de citas, mediante espacios periódicos de retroalimentación y reuniones de equipo, especialmente cuando se identifiquen falencias en el proceso. Esto permitirá reforzar el conocimiento y la correcta aplicación de los lineamientos establecidos. De igual manera, se contempla la elaboración y socialización de piezas comunicativas que sinteticen el proceso, facilitando su comprensión y aplicación por parte del equipo. Adicionalmente, se reforzará el uso de la herramienta Power BI de la subred, con el fin de validar	Validar el dato	################	################	FALSO	FALSO
37	Porcentaje de usuarios de cohorte salud mental con intervención efectiva	Número de usuarios de cohorte salud mental con intervención efectiva/Número de usuarios de cohorte priorizada remitidos por	Resultado	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	66. Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Realizar el cruce de los casos asignados con el consolidado de VSP, teniendo en cuenta los siguientes criterios:	Archivo cargado en drive con el nombre de Asignacion_predios_subred y en cada carpeta de la	98	2127	5%	del indicador de porcentaje de usuarios de cohorte de salud mental con intervención efectiva, a través de la validación y depuración de la información proveniente del ruteo y su cruce con el consolidado VSP. Este proceso permitió una mejor identificación de los casos priorizados y su adecuada asignación a los equipos de	2.127 usuarios priorizados remitidos por ruteo, lo que corresponde a un cumplimiento del 5% del indicador. Al consolidar este resultado con el acumulado reportado hasta febrero (7.146 casos), se obtiene un total de 7.244 casos gestionados en el periodo enero a marzo. Si bien se evidencia continuidad en la gestión y un incremento en el acumulado, el resultado del mes	de los casos, reduciendo los tiempos entre la asignación y el abordaje efectivo, especialmente en la cohorte de salud mental. De igual forma, es fundamental fortalecer la calidad de la información en las bases de datos, asegurando que los criterios de priorización sean claramente	Validar el dato	################	################	FALSO	VERDADERO
38	Porcentaje de usuarios de cohorte cáncer/enfermedades huérfanas con intervención efectiva	Número de usuarios de cohorte cáncer/enfermedades huérfanas con intervención efectiva/Número de usuarios de cohorte priorizada remitidos por ruteo	Resultado	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	66. Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Realizar el cruce de los casos asignados con el consolidado de VSP, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Para los casos cuya derivación, según el cuadro de	Archivo cargado en drive con el nombre de Asignacion_predios_subred y en cada carpeta de la subred se encuentra plano de ruteo cargado.	6	82	7%	Durante el mes de marzo se gestionaron 6 casos con intervención efectiva, frente a un total de 82 casos de la cohorte de cáncer y enfermedades huérfanas, mediante la validación y depuración de los casos priorizados provenientes del ruteo, así como su cruce con el consolidado VSP. Este proceso permitió mejorar la identificación de los usuarios que requerían intervención efectiva y optimizar su asignación a los equipos de "MAS Bienestar en tu Hogar". Adicionalmente, se avanzó en la organización del abordaje en territorio, promoviendo una mayor articulación entre los gestores y los equipos	Para el mes de marzo se gestionaron 6 casos con intervención efectiva, frente a un total de 82 usuarios priorizados remitidos por ruteo, lo que representa un cumplimiento del 7% del indicador. Al consolidar este resultado con el acumulado registrado hasta febrero (7.146 casos), se obtiene un total de 7.152 casos gestionados en el periodo enero a marzo. Si bien se evidencia continuidad en la gestión, el bajo volumen de casos intervenidos durante el mes indica la necesidad de fortalecer las acciones operativas para mejorar el alcance frente a la población priorizada.	Se identifica la necesidad de fortalecer la oportunidad en la gestión de los casos, reduciendo los tiempos entre la asignación y el abordaje efectivo, especialmente en la cohorte de cáncer y enfermedades huérfanas, dada su alta complejidad y prioridad. Asimismo, es fundamental mejorar la calidad y completitud de la información en las bases de datos, asegurando criterios claros de priorización que faciliten una focalización más eficiente. Se recomienda, además, intensificar el	Validar el dato	################	################	FALSO	VERDADERO
39	Porcentaje de usuarios de cohorte materna con intervención efectiva	Número de usuarios de cohorte materno con intervención efectiva / Número de usuarios de cohorte priorizada remitidos por ruteo	Resultado	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	66. Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Realizar el cruce de los casos asignados con el consolidado de VSP, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Para los casos cuya derivación, según el cuadro de priorización, corresponde a profesional, el cruce deberá efectuarse con los Planes de	Archivo cargado en drive con el nombre de Asignacion_predios_subred y en cada carpeta de la subred se encuentra plano de ruteo cargado.	955	11117	9%	Durante el mes de marzo se fortalecieron las acciones orientadas al cumplimiento del indicador de la cohorte materna con intervención efectiva, mediante la validación y depuración de la información proveniente del ruteo y su respectivo cruce con el consolidado VSP. Este ejercicio permitió mejorar la identificación de los casos priorizados, optimizar su asignación a los equipos de "MAS Bienestar en tu Hogar" y avanzar en la organización del abordaje en territorio. Asimismo, se evidenció una mayor articulación entre gestores y equipos operativos, lo que favoreció la gestión oportuna de los casos y el seguimiento adecuado a la población materna priorizada.	Para el mes de marzo se gestionaron 955 casos con intervención efectiva, frente a un total de 11.117 usuarios priorizados remitidos por ruteo, lo que representa un cumplimiento del 9% del indicador. Al consolidar este resultado con el acumulado registrado hasta febrero (7.146 casos), se obtiene un total de 8.101 casos gestionados en el periodo enero a marzo. Este comportamiento evidencia un avance significativo en la gestión durante el mes, reflejando un fortalecimiento en la capacidad operativa; sin embargo, aún se requiere incrementar el ritmo de intervención para mejorar la cobertura frente al total de casos priorizados.		Validar el dato	################	################	FALSO	VERDADERO
40	Porcentaje de usuarios de cohorte primera infancia con intervención efectiva	Número de usuarios de cohorte primera infancia con intervención efectiva / Número de usuarios de cohorte priorizada remitidos por ruteo	Resultado	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	66. Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Realizar el cruce de los casos asignados con el consolidado de VSP, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Para los casos cuya derivación, según el cuadro de priorización, corresponde a profesional, el cruce deberá efectuarse con los Planes de Bienestar asociados al perfil	**Archivo cargado en drive con el nombre de Asignacion_predios_subred y en cada carpeta de la subred se encuentra plano de ruteo cargado.**	73	1873	4%	Durante el mes se avanzó en la implementación del proceso de ruteo gestionado a través de GTAPS, fortaleciendo la articulación con el Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar. Se realizó el cruce de información entre los casos derivados y el consolidado de VSP, priorizando aquellos que requerían intervención profesional, lo que permitió depurar la base y mejorar la trazabilidad de los usuarios. Asimismo, se evidenció mayor organización en el cargue de los planes de ruteo en las carpetas correspondientes de Drive, facilitando el seguimiento y control de los casos.	En el consolidado de febrero y marzo se registra un total de 1.873 usuarios priorizados, de los cuales 73 cuentan con intervención efectiva, lo que corresponde a un 4% de cumplimiento del indicador. Este resultado refleja un avance aún limitado frente a la meta esperada, evidenciando brechas en la gestión oportuna de los casos y en la capacidad de respuesta frente a la demanda identificada. No obstante, el proceso de depuración y organización de la información realizada durante el periodo sienta bases importantes para mejorar la efectividad en los próximos meses.	Se hace necesario fortalecer la articulación operativa entre los equipos responsables del ruteo y la intervención, optimizando los tiempos de respuesta y priorización de casos. Igualmente, se recomienda mejorar la calidad y oportunidad del registro de la información en las herramientas dispuestas, así como establecer mecanismos de seguimiento más rigurosos que permitan identificar cuellos de botella en el proceso. Finalmente, es clave avanzar en estrategias que incrementen la cobertura de intervención efectiva, alineando la capacidad operativa con el volumen de usuarios priorizados.	Validar el dato	################	################	FALSO	VERDADERO
41	Porcentaje de usuarios de cohorte condiciones crónicas con intervención efectiva	Número de usuarios de cohorte condiciones crónicas con intervención efectiva / Número de usuarios de cohorte priorizada remitidos por ruteo	Resultado	GTAPS - Plano RUTEO GESTIONADOS	66. Grupo de Gestión de los Equipos MAS Bienestar en su Hogar.	Realizar el cruce de los casos asignados con el consolidado de VSP, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Para los casos cuya derivación, según el cuadro de priorización, corresponde a profesional, el cruce deberá efectuarse con los Planes de Bienestar asociados al perfil	Archivo cargado en drive con el nombre de Asignacion_predios_subred y en cada carpeta de la subred se encuentra plano de ruteo cargado.	639	10502	6%	Durante el mes se fortaleció la gestión del ruteo de usuarios con condiciones crónicas mediante la consolidación y cruce de bases de datos provenientes de VSP, lo que permitió una mejor identificación de casos priorizados para intervención. Se avanzó en la articulación con el equipo MAS Bienestar en tu Hogar, asegurando que los casos derivados a profesional contaran con validación y correspondencia con los planes de bienestar. Adicionalmente, se evidenció mayor organización en el cargue de los soportes en Drive, favoreciendo la trazabilidad, el seguimiento y la claridad en la asignación de los casos gestionados.	En el consolidado de febrero y marzo se reporta un total de 10.502 usuarios priorizados, de los cuales 639 han recibido intervención efectiva, alcanzando un 6% de cumplimiento del indicador. Si bien se observa un volumen importante de usuarios identificados, el porcentaje de intervención aún es bajo frente a la necesidad detectada, lo que evidencia retos en la capacidad operativa y en la oportunidad de respuesta. No obstante, la mejora en la organización de la información y en los procesos de cruce y validación representa un avance relevante que puede impactar positivamente los resultados en los próximos periodos.	Se requiere optimizar los tiempos entre la priorización y la intervención efectiva, fortaleciendo la coordinación entre los equipos responsables del ruteo y la atención. Asimismo, es importante mejorar la calidad y consistencia del registro de información para evitar reprocesos y facilitar el seguimiento. Se recomienda implementar estrategias que permitan aumentar la cobertura de intervención, tales como ajustes en la asignación de cargas de trabajo y el fortalecimiento del talento humano, así como el establecimiento de indicadores de control más frecuentes que permitan monitorear avances y tomar decisiones oportunas.	Validar el dato	################	################	FALSO	FALSO