ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **ACTA DE REUNIÓN GENERAL**	**PSI-SAM-FR-09** **Estado Vigente**

TEMA: Reunión para revisiones sobre avances **Acta N°** 4

FECHA: 25/03/2026 **HORA:** 1:30 - 2:30 p.m.

LUGAR: Virtual


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El día 25 de marzo de 2026 se llevó a cabo una reunión para revisar los avances del proyecto "Propuesta para aunar esfuerzos para acompañar procesos de planeación temprana de la ciudad, mediante la co-creación y aplicación de metodologías de diseño participativo con enfoque intergeneracional, orientadas a la construcción colectiva de criterios conceptuales, programáticos y espaciales de referencia para proyectos de inversión pública, en el marco del Hub intergeneracional y la visión de ciudad bicentenario"

RESPONSABLE: Secretaría de Planeación - Sca Caldas

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Paula López	SPL	
2	María Fernanda Gallego	SPL	
	Claudia Marcela Salazar	SPL	
3	Arq. Santiago Dussan López	SCA Caldas	
	Arq. Jacobo Castaño	SCA Caldas	
5	Arq. Cristhian Valencia	SCA Caldas	
6	Arq. Luis Carlos Monsalve	SCA Caldas	
7	Liliana García Loaiza	SCA Caldas	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



AUSENTES

NOMBRE	NOMBRE

1

TEMAS TRATADOS

● Revisión avances proyecto Sagrado Corazón: De acuerdo a lo planteado en la reunión anterior (25 de febrero), se procede con la presentación del diseño en su fase de anteproyecto. El arquitecto Santiago Dussan y el equipo de trabajo de la SCA Caldas, presenta el revit, en el que se prioriza el área infantil con un destacado diseño de containers para albergar alrededor de 112 camas, respetando el patio interior, las iluminación natural, las zonas verdes, los juegos infantiles, servicios y baños.La idea de los containers se sustenta en su practicidad, rapidez y bajos costos en comparación con los diseños tradicionales. Por parte de la SPL se hacen observaciones en cuanto a la funcionalidad, el aprovechamiento de los espacios, se deben incluir (zona administrativa, de restaurante, auditorio),tener en cuenta la dotación y los acabados. Enfatiza en que se debe tener el esquema general y buscar un equilibrio entre la fachada y la parte interior. Aprovechar la oportunidad para lograr materializar el programa a un nivel de eficiencia en recursos y tiempo. Aclara que dentro del presupuesto fijado para este proyecto se incluye la demolición, se debe lograr entonces primero el funcionamiento interno y la fachada en una etapa posterior.

● Revisisón avances proyecto parque Antonio Nariño - el Cable: En este resaltan la urgencia del proceso con el ministerio, no sin antes hablar con la Alcaldía para lo cual se debe tener el presupuesto definido. Se pone como fecha límite para el radicado con el ministerio, el mes de abril, asi como la presentación final para la universidad nacional. SPL manifiesta preocupación por las estacas, por la estética y la conjugación con los otros elementos circundantes y recuerda tener en cuenta los textos que pide la nacional. Santiago Dussan propone presentarlo como una versión alternativa y tener en cuenta las recomendaciones surgidas en el proceso de diseño colaborativo y contar con la comunidad para escoger lo que se va a sembrar en el parque. Se hacen sugerencias y recomendaciones en cuanto a la iluminación, superficie, proporciones, especificaciones, materiales, visualización, ubicación de los juegos infantiles, tener en cuenta el presupuesto real.

● Revisión Reto Mobiliario: La SPL habla sobre la antesala del reto que es el desarrollo de la guía de diseño de estandares para equipamiento de espacio público de ciudad (ttiendas, maquetas, bancas...). En líneas generales el tercer proyecto es hacer esta guía, lineamientos, recomendaciones sin condicionamientos en color, materiales y demás, con visión intergeneracional, es un ejercicio de innovación para la ciudad, como una herramienta de consultoría, que de alternativas para seguir de acuerdo a las condiciones de la ciudad, su clima, su topografía, etc. Uno de los componentes que se materializa de la guía es el Reto mobiliario y componente de difusión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Se acordó hacer una nueva reunión despues de semana santa para revisar las correcciones y ajustes recomendados.	Secretaría de Planeación - SCA Caldas	

Se informa que en el momento de la entrega del documento se presentarán de manera detallada los aspectos definidos durante la reunión.

FIRMA

NOMBRE: SANTIAGO DUSSAN LÓPEZ Presidente SCA Caldas

C.C. 16070475

RELATOR



"El ciudadano acepta y autoriza de manera expresa e irrevocable a la ALCALDÍA DE MANIZALES, incluyendo a terceros con quien esta tiene suscritos convenios con propósitos de Ley, la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionados con la prestación, gestión, administración, personalización, comunicación, actualización y mejora de los trámites, bienes y servicios de la ALCALDÍA DE MANIZALES, así como la consulta, búsqueda, recolección y uso en cualquier tiempo para realizar los trámites internos y externos a que se refieran a los bienes y servicios ofrecidos por la ALCALDÍA DE MANIZALES. La información obtenida solo será usada para efectos propios de la ALCALDIA DE MANIZALES y su disposición final se hará de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de la Entidad. El manual de políticas y procedimiento de protección de datos vigente, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales www.manizales.gov.co."

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co