CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

KM 3 Vía Zipaquirá – Cajicá Sector Manas, Vereda Chuntame, Junio 01 de 2026.

Señores
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO - ASOCENTRO
K3 vía Zipaquirá Sector Las Manas
Cajicá.

ASUNTO: Entrega de Documentos Cuenta N° 2, Contrato No. 61 de 2026.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito remitir los documentos relacionados a la cuenta de cuenta No. 2 del Contrato No. 61 de 2026 con el fin de ser revisados para su aceptación y proceder con el trámite.

Los documentos que se adjuntan a este oficio son:

1. Factura.
2. RUT del Consorcio
3. Resolución de Facturación Dian.
4. Parafiscales del Consorcio y sus integrantes Plutarco Landinez, Plusel Ingenieros SAS
5. Certificación Cuenta Bancaria.
6. Informe y registro fotográfico
7. Consolidado de entregas.
8. Remisiones de Campo

Cordialmente,

ING SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 1.016.010.926 DE Bogotá D.C.

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: PLUSELINGENIEROS@HOTMAIL.COM PLM320@HOTMAIL.COM
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT 900.641.347-5
Car. 53 No. 168ª-18
Tel: (601) 6795524
Bogotá - Colombia
Consorciopluseliplm@gmail.com

No. PLE 185

Señores	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO - ASOCENTRO		
NIT	800.177.622-3	**Teléfono**	(601) 8663567 - Ext. 000 - (310) 2082206 - Ext. 000
Dirección	KILOMETRO 3 VIA ZIPAQUIRA - CAJICA SECTOR MANAS	**Ciudad**	Cajicá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-06-01	2026-08-30

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001CTO61-2026GRAVA1/2	SUMINISTRO GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2"	M3	561.00	42,084.00	23,609,124.00	28,094,857.56
2	002CTO61-2026GRAVA3/4	SUMINISTRO GRAVA DE TRITURACION 3/4"	M3	22.00	42,079.00	925,738.00	1,101,628.22
3	004CTO61-2026ARENATRITURACION	SUMINISTRO ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	M3	508.00	42,230.00	21,452,840.00	25,528,879.60
4	005CTO61-2026ARENADERIO	SUMINISTRO ARENA DE RIO	M3	786.00	42,230.00	33,192,780.00	39,499,408.20
5	006CTO61-2026ARENADEPEÑA	SUMINISTRO ARENA DE PEÑA LAVADA	M3	300.00	43,403.00	13,020,900.00	15,494,871.00
6	007CTO61-2026B200	SUMINISTRO RECEBO B-200	M3	216.00	25,504.00	5,508,864.00	6,555,548.16
7	011CTO61-2026GRAVA1/2	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2"	M3	561.00	144,443.00	81,032,523.00	81,032,523.00
8	012CTO61-2026GRAVA3/4	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACION DE 3/4"	M3	22.00	144,443.00	3,177,746.00	3,177,746.00
9	014CTO61-2026ARENTRITURACION	TRANSPORTE DE ARENA DE TRITURACION RIO	M3	508.00	144,443.00	73,377,044.00	73,377,044.00
10	015CTO61-2026ARENARIO	TRANSPORTE ARENA DE RIO	M3	786.00	144,443.00	113,532,198.00	113,532,198.00
11	016CTO61-2026ARENADEPEÑA	TRANSPORTE ARENA DE PEÑA LAVADA	M3	300.00	124,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00
12	017CTO61-2026B200	TRANSPORTE RECEBO B-200	M3	216.00	73,030.00	15,774,480.00	15,774,480.00

Total items: 12

Total Bruto	421,804,237.00
IVA 19%	18,564,946.74
Total a Pagar	440,369,183.74

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta millones trescientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 por $ 440,369,183.74

Observaciones:
ACTA DE CORTE PARCIAL No. 2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS A CARGO DE ASOCENTRO".

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 6021 395 4671 A NOMBRE DEL CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM GRACIAS

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151383361

(415)7707212489984(8020) 000014115138336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 3 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 168 A 18 OF 301

42. Correo electrónico contabilidad@pluseling.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 3 2 4 5 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 9 2 3	2 0 2 4 1 2 1 7		4 2 1 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-12-18 / 03:18:20PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 53 168 A 18 OF 301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-04 / 03:36:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1016010926 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

997. Fecha formalización 2025-12-04/15:36:20

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM CR 53 168 A 18 OF 301	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PLE	173	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.016.010.926 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM** identificado con Nit No. 900.641.347 - 5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Junio de 2026.

Cordialmente,



ING SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 1.016.010.926 DE Bogotá D.C.
Matricula Profesional No. 25202 207755 CND
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Bogotá D.C., 01 de Junio de 2026

Señores
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO – ASOCENTRO

Yo, **SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.057.919.501** expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá, y con tarjeta profesional 251508-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **PLUSEL INGENIEROS SAS** identificada con **Nit 900.465.391-5,** certifico que ha cumplido bajo la gravedad de juramento, con el pago de los aportes de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, debido a que ninguno de los trabajadores devengan individualmente considerados más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ.
REVISOR FISCAL
C.C. No. 1.057.919.501 de San Luis de Gaceno – Boyacá.
Tarjeta Profesional 251508-T

Carrera 53 No. 168ª – 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 – 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.919.501

VARGAS DIAZ
APELLIDOS

SERGIO ANDRES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1995
SAN LUIS DE GACENO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

09-DIC-2013 SAN LUIS DE GACENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0724100-00543887-M-1057919501-20140201 0037013130A 1 30153887

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



251508-T

SERGIO ANDRES
VARGAS DIAZ
C.C. 1057919501
RES. INSCRIPCION 1110 DEL 14/12/2018
UNIVERSIDAD LIBRE

259441

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

279530

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE0398444A6B7789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO ANDRES VARGAS DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057919501 de SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 251508-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85070388	22/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85070388	22/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75444113	14/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75444113	14/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67513067	13/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67513067	13/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	51477529	$4.104.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	426.500	0		0		0	0	0	0	426.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.424.800	0	0	0	0	0	0		1.424.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	985.600				985.600	0	0	985.600			9.856	985.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	566.700	0	0	566.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	566.700	566.700
Pensión	3	1.985.200	1.985.200
Riesgos Laborales	1	985.600	985.600
CCF	1	566.700	566.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.104.200	4.104.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	51477529	$4.104.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
8	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	27955067	$3.446.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	0	0	826.000			8.260	826.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	0	0	475.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	475.000
Pensión	3	1.670.800	1.670.800
Riesgos Laborales	1	826.000	826.000
CCF	1	475.000	475.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.446.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	27955067	$3.446.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	26/11/2025	91774690	$3.446.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	0	0	826.000			8.260	826.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	0	0	475.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	475.000
Pensión	3	1.670.800	1.670.800
Riesgos Laborales	1	826.000	826.000
CCF	1	475.000	475.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.446.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	26/11/2025	91774690	$3.446.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLUTARCO LANDÍNEZ MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo **PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ** identificado (a) con c.c. 6.765.018 de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensión y ARL durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los (01) días del mes de Junio de 2026.

Atentamente:



ING. PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ
C.C. 6.765.018 de Tunja
Dirección: carrera 97 No. 24 – 32 of 69
Telefax: (601) 413 42 53
Correos Electrónicos: plm320@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	282969353	9503361510	I	2026/05/07	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	198870269	9501747965	I	2026/04/08	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105213359	9499989431	I	2026/03/05	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42292692	9498264117	I	2026/02/05	2026/02/06	BANCOLOMBIA	1	$508,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$500**	**$0**	**$508,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2003026132	9496385421	I	2026/01/07	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1979619751	9494956262	I	2025/12/04	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

Referencia Bancaria

Junio 01 de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS identificado (a) con NIT 900641347, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60213954671	2013-10-02	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 61 DE 2026

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

LOCALIZACIÓN

El contrato tiene lugar con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO – ASOCENTRO ubicada en el KM 3 vía Cajicá – Zipaquirá, Sector Manas, Municipio de Cajicá - Cundinamarca

Extensión total: El municipio de Cajicá cuenta con una extensión en el casco urbano de 17 Km² y el área total del municipio es de aproximadamente 79 Km².

Temperatura media: 14 °C.

El municipio de Cajicá se localiza en el departamento de Cundinamarca, a 4 grados 55 minutos de latitud norte, 74 grados 01 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Límites del municipio

Por el Norte con el municipio de Zipaquirá.

Por el Noroeste con el municipio de Zipaquirá.

Por el Nordeste con el municipio de Sopo.

Por el Oeste con el municipio de Tabio.

Por el sur con el municipio de Chía.

Por el suroeste con el municipio de Tabio.

Por el Sureste con el municipio de Chía.

Por el Este con el municipio de Sopo

ASOCENTRO tiene como objetivo impulsar la solidaridad regional de los municipios de Sabana Centro, en aras de buscar y aunar esfuerzos y recursos, para prestación conjunta de los servicios públicos, obras de desarrollo y fomento a los habitantes.

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
VALOR TOTAL:	$ 900.000.000
FECHA DE INICIO:	16 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA

La compensación en el año 2026 en los 11 Municipios asociados más los saldos del año 2025 y los aportes adicionales que cada municipio tiene la posibilidad de realizar de hasta el 100% del aporte anual, y el cual debe ser compensado de igual manera hasta el 100%, es ejecutada mediante obras de infraestructura vial, como construcción, mantenimiento y rehabilitación de vías en asfalto, mantenimiento de vías terciarias, alquiler de kits de maquinaria y otros servicios con los que cuenta la entidad, siendo la mezcla asfáltica el insumo más demandado por los municipios.

Ahora bien, la Asociación cuenta con una planta de asfalto propia, dentro de cuyo proceso de producción de mezcla asfáltica se requiere el suministro permanente y oportuno de agregados pétreos, tales como grava, arena de río, arena de trituración de río y arena de peña, de conformidad con los niveles de producción y la programación operativa de la entidad.

Así mismo, dentro de los procesos constructivos que desarrolla la Asociación se encuentra, de manera prioritaria, el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías en asfalto y vías terciarias, actividades para las cuales se hace indispensable el suministro continuo e ininterrumpido de materiales granulares, tales como base granular, subbase granular, recebo y Asfaltita natural.

La Asociación no cuenta con estos materiales en inventario, por lo cual su adquisición resulta necesaria para garantizar la ejecución adecuada y oportuna de las actividades de mantenimiento vial a cargo de ASOCENTRO, de acuerdo con lo anterior se ve la necesidad y la importancia de la realización del contrato cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO".

Solicitudes de Suministro

Desde la fecha de inicio hasta el día de hoy se han recibido solicitudes de suministro del material contratado, las cuales se han atendido en los sitios que ha solicitado ASOCENTRO, para lo cual se anexa al presente informe el consolidado de entrega de materiales.

Durante este periodo de tiempo se llevó a cabo cada suministro atendiendo oportunamente cada una de las necesidades, En efecto no se ha presentado contratiempos ni accidentes para llevar a cabo el suministro y los vehículos que transportan nuestros materiales cuentan con las condiciones técnico-mecánicas lo cual hace oportuna la entrega del material.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SUMINISTRO					
ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	SUMINISTRO GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2"	M3	19%	$ 42.084,00	$ 50.080,00
2	SUMINISTRO GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"	M3	19%	$ 42.079,00	$ 50.074,00
3	SUMINISTRO GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1"	M3	19%	$ 42.074,00	$ 50.068,00
4	SUMINISTRO ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	M3	19%	$ 42.230,00	$ 50.254,00
5	SUMINISTRO ARENA DE RIO	M3	19%	$ 42.230,00	$ 50.254,00
6	SUMINISTRO ARENA DE PEÑA LAVADA	M3	19%	$ 43.403,00	$ 51.650,00
7	SUMINISTRO RECEBO B-200	M3	19%	$ 25.504,00	$ 30.350,00
8	SUMINISTRO SUBBASE GRANULAR (Norma Invias)	M3	19%	$ 31.781,00	$ 37.819,00
9	SUMINISTRO BASE GRANULAR (Norma Invias)	M3	19%	$ 33.277,00	$ 39.600,00
10	SUMINISTRO DE ASFALTITA (NO TIENE IVA)	M3	0%	$ 250.000,00	$ 250.000,00
SUBTOTAL SIN IVA					$ 594.662,00
IVA 19%					$ 65.486,00
VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS ITEMS SUMINISTRO					$ 660.148,00

TRANSPORTE					
ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	M3	0%	$ 144.443,00	$ 144.443,00
2	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACION DE 3/4"	M3	0%	$ 144.443,00	$ 144.443,00
3	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACION DE 1"	M3	0%	$ 144.443,00	$ 144.443,00
4	TRANSPORTE DE ARENA DE TRITURACIÓN RIO	M3	0%	$ 144.443,00	$ 144.443,00
5	TRANSPORTE ARENA DE RIO	M3	0%	$ 144.443,00	$ 144.443,00
6	TRANSPORTE ARENA DE PEÑA LAVADA	M3	0%	$ 124.000,00	$ 124.000,00
7	TRANSPORTE RECEBO B-200	M3	0%	$ 73.030,00	$ 73.030,00
8	TRANSPORTE SUBBASE GRANULAR (Norma Invias)	M3	0%	$ 90.800,00	$ 90.800,00
9	TRANSPORTE BASE GRANULAR (Norma Invias)	M3	0%	$ 95.090,00	$ 95.090,00
10	TRANSPORTE DE ASFALTITA	M3	0%	$ 200.000,00	$ 200.000,00
SUBTOTAL					$ 1.305.135,00
VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS ITEMS TRANSPORTE					$ 1.305.135,00

VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS (SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	$ 1.965.283,00

Dando alcance al objeto a desarrollar y durante el periodo de ejecución, el contratista realizo el suministro de los materiales , a continuación, se presenta un anexo Fotográfico de la ejecución del contrato en los sitios de entrega que hace parte de la presente Acta.

La presente se firma en Cajicá – Cundinamarca, el día 01 de junio de 2026.

Cordialmente,

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ
R.L CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
C.C. 1.016.010.926 de Bogotá

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS, TRANSPORTADOS Y DESCARGADOS
(KILOMETRO 3 VIA ZIPAQUIRÁ – CAJICA)
DEL 07 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2026

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 1
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 1,2**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 2
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 3,4**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 3
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 5,6**



Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 4
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 7,8**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 5
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 9,10





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 7
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 11,12





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 8
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 13,14





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 9
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 15,16





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 10
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 17,18**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 11
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 19,20**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 12
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 21,22





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 13
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 23,24





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 14
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 25,26





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 15
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 27,28**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 16
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 29,30**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 17
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 31,32





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 18
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 33,34





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 19
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 35,36





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 20
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 37,38





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 21
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 39,40**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 22
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 41,42





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 23
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 43, 44**





	PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 24
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 45, 46**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 25
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 47, 48





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 26
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 49, 50





	PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 27
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 51, 52





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 28
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 53, 54**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 29
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 55, 56**





	PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 30
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 57, 58**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 31
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 59, 60





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 32
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 61, 62





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 33
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 63, 64**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 34
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 65, 66





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 35
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 67, 68**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 36
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 69, 70





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 37
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 71, 72**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 38
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 73, 74**





Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 39
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 75, 76





	PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 40
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 77, 78**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 41
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 79, 80**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 42
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 81,82





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 43
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 83,84





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 44
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 85,86





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 45
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 87,88





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 46
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 89,90**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 47
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 91,92





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 48
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 93,94





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.***	**FECHA: 07/04/2026 AL 29/05/2026**
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de materiales.	**ARCHIVO:** FIG. – 49
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 95,96**





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 50
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 97,98





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #Una Gran Region	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 51
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 99,100





Asocentro Asociación de Municipios de Sabana Centro #UnaGranRegion	**PROYECTO:** SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO. *CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026.*	**FECHA:** 07/04/2026 AL 29/05/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de materiales.*	**ARCHIVO:** FIG. – 52
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 101,102

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$ 900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$ 440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$ 344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$ 785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$ 114.704.690,19**
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**87,26%**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**

CONSOLIDADO GENERAL DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS


CONDICIONES CONTRACTUALES				**ACTA DE CORTE No. 2**		**NUEVO ACUMULADO**	
SUMINISTRO DE AGREGADOS							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANT.SUMINISTRADA PRESENTE CORTE**	**VALOR TOTAL SUMINISTRADO PRESENTE CORTE**	**CANT.ACUMULADA SUMINISTRADA**	**VALOR TOTAL SUMINISTRADO ACUMULADO**
1	SUMINISTRO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2"	M3	$ 42.084,00	561,00	$ 23.609.124,00	1435,10	60.394.748,40
2	SUMINISTRO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"	M3	$ 42.079,00	22,00	$ 925.738,00	22,00	925.738,00
3	SUMINISTRO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1"	M3	$ 42.074,00	0,00	$ -	0,00	-
4	SUMINISTRO ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	M3	$ 42.230,00	508,00	$ 21.452.840,00	957,50	40.435.225,00
5	SUMINISTRO DE ARENA DE RIO	M3	$ 42.230,00	786,00	$ 33.192.780,00	1094,50	46.220.735,00
6	SUMINISTRO ARENA DE PEÑA LAVADA	M3	$ 43.403,00	300,00	$ 13.020.900,00	455,50	19.770.066,50
7	SUMINISTRO RECEBO B-200	M3	$ 25.504,00	216,00	$ 5.508.864,00	216,00	5.508.864,00
8	SUMINISTRO SUBBASE GRANULAR (Norma Invías)	M3	$ 31.781,00	0,00	$ -	0,00	-
9	SUMINISTRO BASE GRANULAR (Norma Invías)	M3	$ 33.277,00	0,00	$ -	0,00	-
10	SUMINISTRO DE ASFALTITA (NO TIENE IVA)	M3	$ 250.000,00	0,00		0,00	
SUBTOTAL EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE DE AGREGADOS					$ 97.710.246,00	**SUBTOTAL EJECUTADO AGREGADOS**	**$ 173.255.376,90**
IVA 19%					$ 18.564.946,74	**IVA 19%**	**$ 32.918.521,61**
TOTAL					$ 116.275.192,74	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 206.173.898,51**

TRANSPORTE							
1	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2"	M3	$ 144.443,00	561,00	$ 81.032.523	1435,10	$ 207.290.149
2	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"	M3	$ 144.443,00	22,00	$ 3.177.746	22,00	$ 3.177.746
3	TRANSPORTE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1"	M3	$ 144.443,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4	TRANSPORTE ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	M3	$ 144.443,00	508,00	$ 73.377.044	957,50	$ 138.304.173
5	TRANSPORTE DE ARENA DE RIO	M3	$ 144.443,00	786,00	$ 113.532.198	1094,50	$ 158.092.864
6	TRANSPORTE ARENA DE PEÑA LAVADA	M3	$ 124.000,00	300,00	$ 37.200.000	455,50	$ 56.482.000
7	TRANSPORTE RECEBO B-200	M3	$ 73.030,00	216,00	$ 15.774.480	216,00	$ 15.774.480
8	TRANSPORTE SUBBASE GRANULAR (Norma Invías)	M3	$ 90.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	TRANSPORTE BASE GRANULAR (Norma Invías)	M3	$ 95.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	TRANSPORTE DE ASFALTITA	M3	$ 200.000,00	0,00		0,00	$ -
TOTAL TRANSPORTE EN EL PRESENTE CORTE					$ 324.093.991,00	**TOTAL TRANSPORTE**	**$ 579.121.411,30**

TOTAL SUMINISTRO DE AGREGADOS Y TRANSPORTE EN EL PRESENTE CORTE	$ 440.369.183,74	**TOTAL DE AGREGADOS Y TRANSPORTE**	**$ 785.295.309,81**

El presente informe se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los 01 dias del mes de junio de 2026

Cordialmente,



ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
C.C. 1.016.010.926 DE BOGOTÁ
REP. LEGAL CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$ 900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$ 440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$ 344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$ 785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$ 114.704.690,19**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN 1/2"	
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO EN EL PRESENTE CORTE (M3)	**561,00**
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO ACUMULADO (M3)	**1.435,10**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN 1/2"

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	VOLUMEN ENTREGADO (M3)
07/04/2026	21078	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
08/04/2026	21049	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 241	22,00
08/04/20260	21079	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
08/04/2026	21119	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
14/04/2026	21082	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
14/04/2026	21123	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
15/04/2026	21083	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
16/04/2026	21124	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00

17/04/2025	21084	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
17/04/2026	21254	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 241	22,00
28/04/2026	21097	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	6,00
04/05/2026	21133	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
04/05/2026	21134	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	JUK 301	22,00
19/05/2026	21142	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
19/05/2026	21357	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
20/05/2026	20433	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	JUK 301	22,00
20/05/2026	21143	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
21/05/2026	20434	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	JUK 301	22,00
21/05/2026	21144	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
21/05/2026	21280	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 241	22,00
22/05/2026	21281	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 241	22,00
25/05/2026	21282	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 241	22,00
26/05/2026	21364	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00

27/08/2026	21146	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
28/05/2026	21148	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LJU 248	21,00
28/08/2026	21365	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 242	21,00
29/05/2026	21284	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACION DE 1/2"	LQL 241	22,00
VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 1/2"					**561,00**

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$**	**900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$**	**440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$**	**344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$**	**785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$**	**114.704.690,19**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**	
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**	
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**	
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**	
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"		
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO EN EL PRESENTE CORTE (M3)		**22,00**
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO ACUMULADO (M3)		**22,00**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	VOLUMEN ENTREGADO (M3)
13/04/2026	21252	ACOPIO - ASOCENTRO	GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"	LQL 241	22,00
VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO DE GRAVA DE TRITURACIÓN DE 3/4"					**22,00**

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$ 900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$ 440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$ 344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$ 785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$ 114.704.690,19**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO EN EL PRESENTE CORTE (M3)	**508,00**
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO ACUMULADO (M3)	**957,50**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	VOLUMEN ENTREGADO (M3)
07/04/2026	21048	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
07/04/2026	21118	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
10/04/2026	21050	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
10/04/2026	21080	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 242	20,00
10/04/2026	21120	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
13/04/2026	21121	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
16/04/2026	21253	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
30/04/2026	21263	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
30/04/2026	21264	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 242	20,00

30/04/2026	21266	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
04/05/2026	21132	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
04/05/202	21268	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
05/05/2026	21135	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
05/05/2026	21269	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
06/05/2026	21136	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
08/05/2026	21137	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
08/05/2026	21162	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 242	20,00
08/05/2026	21351	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	JUK 301	21,00
12/05/2026	21138	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
12/05/2026	21272	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LQL 241	21,00
13/05/2026	21355	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
14/05/2026	21139	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
22/05/2026	21361	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	19,00
22/05/2026	21362	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	JUK 301	21,00
29/05/2026	21149	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO	LJU 248	20,00
VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO DE ARENA DE TRITURACIÓN DE RIO					**508,00**

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$ 900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$ 440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$ 344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$ 785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$ 114.704.690,19**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE RIO	
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO EN EL PRESENTE CORTE (M3)	**786,00**
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO ACUMULADO (M3)	**1.094,50**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE RIO

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	VOLUMEN ENTREGADO (M3)
13/04/2026	21122	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
18/04/2026	21127	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LJU 248	20,00
20/04/2026	21087	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
20/04/2026	21255	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
21/04/2026	21257	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
22/04/2026	21088	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
23/04/2026	20425	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	JUK 301	21,00
23/04/2026	21090	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
23/04/2026	21128	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LJU 248	20,00
23/04/2026	21130	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LJU 248	20,00
24/04/2026	21091	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
24/04/2026	21260	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
24/04/2026	21153	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	JUK 301	21,00
28/04/2026	21095	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	6,00

28/04/2026	21131	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LJU 248	20,00
06/05/2026	18250	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
06/05/2026	21270	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
07/05/2026	21164	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
08/05/2026	21204	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LZN 952	20,00
11/05/2026	21271	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
11/05/2026	21352	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
12/05/2026	20431	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	JUK 301	21,00
12/05/2026	21205	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LZN 952	21,00
12/05/2026	21353	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
13/05/2026	21273	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
13/05/2026	21354	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
14/05/2026	21140	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
14/05/2026	21274	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
15/05/2026	21141	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LJU 248	20,00
15/05/2026	21356	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
19/05/2026	20432	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	JUK 301	21,00
19/05/2026	21277	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
20/05/2026	21279	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 241	21,00
20/05/2026	21358	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
21/05/2026	21359	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
22/05/2026	21360	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
25/05/2026	21401	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LJU 248	25,00
29/05/2026	21366	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	LQL 242	20,00
29/05/2026	21402	ACOPIO - ASOCENTRO	ARENA DE RIO	JUK 301	21,00
VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO DE ARENA DE RIO					**786,00**

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$ 900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$ 440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$ 344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$ 785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$ 114.704.690,19**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE PEÑA LAVADA	
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO EN EL PRESENTE CORTE (M3)	**300,00**
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO ACUMULADO (M3)	**455,50**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE PEÑA LAVADA

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	VOLUMEN ENTREGADO (M3)
10/04/2026	21081	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LQL 242	30,00
10/04/2026	21251	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LQL 241	30,00
17/04/2025	20424	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	JUK 301	30,00
30/04/2026	20427	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	JUK 301	30,00
30/04/2026	21096	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LQL 242	30,00
30/04/2026	21099	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LJU 248	30,00
15/05/2026	21275	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LQL 241	30,00
15/05/2026	21276	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LQL 241	30,00
27/05/2026	21147	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LJU 248	30,00
29/05/2026	21367	ACOPIO-ASOCENTRO	ARENA DE PEÑA LAVADA	LQL 242	30,00
VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO DE ARENA DE PEÑA LAVADA					**300,00**

CONSOLIDADO CUENTA No.2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061 DE 2026

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO

OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	**$ 900.000.000,00**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	**$ 440.369.183,74**
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	**$ 344.926.126,07**
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	**$ 785.295.309,81**
SALDO POR EJECUTAR $:	**$ 114.704.690,19**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INCIO:	**16 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO - ASOCENTRO**
SUPERVISOR CONTRATO:	**ING. JORGE HERNAN FARIAS VILLARRAGA**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO B-200	
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO EN EL PRESENTE CORTE (M3)	**216,00**
VOLUMEN SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO ACUMULADO (M3)	**216,00**

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO B-200

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	VOLUMEN ENTREGADO (M3)
22/04/2026	21089	CAMINO EL REDIL - CAJICA	RECEBO B-200	LQL 242	30,00
23/04/2026	21129	ACOPIO - ASOCENTRO	RECEBO B-200	LJU 248	28,00
23/04/2026	21151	CAMELLON EL REMOLINO	RECEBO B-200	LFQ 496	19,00
23/04/2026	21152	ACOPIO - ASOCENTRO	RECEBO B-200	LFQ 496	19,00
24/04/2026	21261	ACOPIO - ASOCENTRO	RECEBO B-200	LQL 241	30,00
05/05/2026	21160	ACOPIO - ASOCENTRO	RECEBO B-200	LQL 242	30,00
13/05/2026	21206	ACOPIO ALCALDIA DE TOCANCIPA	RECEBO B-200	LZN 952	30,00
13/05/2026	21207	ACOPIO ALCALDIA DE TOCANCIPA	RECEBO B-200	LZN 952	30,00
VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO DE RECEBO B-200					**216,00**

REMISONES

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAVA 1/2"

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21078

ANCE CONTINUO

Cliente: ASOCENTRO Cajica | Dia: 07 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: PATIO | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: Col 242 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Gravilla 1/2

Despacho: Eduardo Alarcon. C.C No

Recibí: C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21049

ANCE CONTINUO

Cliente: ASOCENTRO ACOPIO CAJICA | Dia: 08 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: | Teléfono:

Ciudad: | Placa Vehiculo: Col 241 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	22 MS	GRAVA 1/2

Despacho: C.C No

Recibí: C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21079

Cliente	Asocentro Cajica	Dia	Mes	Año
Dirección	Patio	Teléfono	08	04	2026
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Gravilla 1/2

Despacho Eduardo Marcón C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21119

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
Dirección	Acopio	Teléfono	08	04	2026
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	LJU 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21082

Cliente	Asocentro Caj.ca	Dia 14	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LOL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Gravilla 1/2

Despacho Eduardo Alarcón C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21123

Cliente	Asocentro	Dia 14	Mes 04	Año 2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LJN 248	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21083

ANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro Cajica	Dia	Mes	Año
		15	04	2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	LQL242	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Gravilla 1/2

Despacho Eduardo Alarcón C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21124

ANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		16	04	2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	LJU 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M^3	21	Grava 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21084

ANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO casica	Dia 17	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	casica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Gravilla 1/2

Despacho Eduardo Alvear Recibí

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21254

ANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO	Dia 17	Mes 04	Año 2026
Dirección	ACOPIO	Teléfono		
Ciudad	CASICA	Placa Vehiculo tal 241	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	22 mts	CORRUG 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21097

Cliente	Asocentro Cajica	Dia 28	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	06	Gravilla 1/2

Despacho Eduardo Alarcón C.C No

Recibí

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21133

Cliente	Asocentro	Dia 04	Mes 05	Año 2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21134

NCE CONTINUO

Cliente	Asocantro	Dia 04	Mes 05	Año 2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo JUK 301	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	22	Grava 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21142

NCE CONTINUO

Cliente	Asocantro	Dia 19	Mes 05	Año 2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LJU 248	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21357

Cliente: ASOCENTRO cajica — Dia: 19 — Mes: 05 — Año: 2026

Dirección: PATIO — Teléfono:

Ciudad: Cajica — Placa Vehiculo: LQL242 — Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grawilla 1/2

Despacho: Eduardo Alarcón — C.C No

Recibí — C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 20433

Cliente: asocentro cajicar — Dia: 20 — Mes: 05 — Año: 2026

Dirección: acopio — Teléfono:

Ciudad: cajica — Placa Vehiculo: JVLC30I — Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
		22	M^3 Grawlla 1/2

Despacho — C.C No

Recibí — C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21143

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		20	05	2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	WD 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 20434

Cliente	asocentro cajica	Dia	Mes	Año
		21	05	2026
Dirección	acopio	Teléfono		
Ciudad	cajica	Placa Vehiculo	JUK 301	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M	22	Grevilla 1/2

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21144

NCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		21	05	2025
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajicá	Placa Vehiculo	WJU 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M^3	21	Grava 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21280

ANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO	Dia	Mes	Año
		21	05	2025
Dirección	ACOPIO	Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo	101 241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	22 MT	GRAVA 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21281

NCE CONTINUO

Cliente ASO CENTRO | Día 22 | Mes 05 | Año 2026

Dirección ACOPIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehículo tal 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	22 MTS	GRAVA 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21282

NCE CONTINUO

Cliente ASO CENTRO | Día 25 | Mes 05 | Año 2026

Dirección ACOPIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehículo tal 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	22 M3	GRAVA 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No



CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21364

Cliente: Asocentro Casica

Dirección: PATIO

Ciudad: Casica

Placa Vehiculo: LQL242

Teléfono:

Contrato No.:

Día: 26 Mes: 05 Año: 2026

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Eduardo Alarcón

Recibí

C.C No

C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21146

Cliente Asocentro

Día 27 Mes 05 Año 2026

Dirección Acopio

Teléfono

Ciudad Cajicá

Placa Vehiculo DJU 248

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21148

Cliente Asocentro

Día 28 Mes 05 Año 2026

Dirección Acopio

Teléfono

Ciudad Cajicá

Placa Vehiculo DJU 248

Contrato No.


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Grava 1/2

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No



CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
Nit. 900.641.347-5
Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21365

Cliente: ASOCENTRO CAJICA
Dirección: PATIO
Ciudad: CAJICA
Placa Vehiculo: WOL242
Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Teléfono:
Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Gravilla 1/2

Despacho: Eduardo Alarcón
C.C No:
Recibí
C.C No:

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
Nit. 900.641.347-5
Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21284

Cliente: ASOCENTRO
Dirección: ACOPIO
Ciudad: CAJICA
Placa Vehiculo: WOL241
Día: 29 Mes: 05 Año: 2026
Teléfono:
Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	22 M3	GRAVA 1/2

Despacho:
C.C No:
Recibí
C.C No:

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAVA 3/4"

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION
21252

ANCE CONTINUO

Cliente		Dia	Mes	Año
Cliente 1 DOCENTRO		13	04	2026
Dirección ACOPIO	Teléfono			
Ciudad CAJICA	Placa Vehículo 191 241	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	32 MIL	OTAWA 3/4

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE TRITURACION DE RIO

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21048

Cliente		Dia	Mes	Año
ASOCENTRO		07	04	2026
Dirección ACOPIO	Teléfono			
Ciudad CAJICA	Placa Vehiculo Taf 241	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	21 MTS	ARENA DE TRITURACION de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21118

Cliente		Dia	Mes	Año
Asocentro		07	04	2026
Dirección Acopio	Teléfono			
Ciudad Cajica	Placa Vehiculo LJW 248	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituración de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21050

Cliente ASOCENTRO

Dia 10 | Mes 04 | Año 2026

Dirección ACOPIO ASOCENTRO

Teléfono

Ciudad CAJICA

Placa Vehiculo Lal 241

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	21 M3	ARENA DE TRITURACION de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21080

Cliente ASOCENTRO CAJICA

Dia 10 | Mes 04 | Año 2026

Dirección PATIO

Teléfono

Ciudad CAJICA

Placa Vehiculo Lal 242

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio Triturada

Despacho Eduardo Alarcon

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21120

ANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		10	04	2026
Dirección	Acopio a Cajica	Teléfono		
Ciudad	Placa Vehiculo LJW 248	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21121

ANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		13	04	2026
Dirección	Acopio a Cajica	Teléfono		
Ciudad	Placa Vehiculo LJW 248	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21253

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO	Dia	Mes	Año
		16	04	2026
Dirección	ACOPIO	Teléfono		
Ciudad	COSICA	Placa Vehiculo	TAL 241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	I	21.48	ARENA DE TRITURACION

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21263

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO COSICA	Dia	Mes	Año
		30	04	2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	COSICA	Placa Vehiculo	LOL241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	ARENA TRITURADA RIO

Despacho EDU RAFAEL PALACIO C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21264

Cliente	ASOCENTIO Cajica	Dia 30	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Triturada Rio

Despacho Eduardo Alarcón C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21266

Cliente	ASOCENTIO	Dia 30	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LJU248	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Triturada Rio

Despacho Luis carlos. C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21132

NCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		04	05	2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	LJU 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M³	20	Arena de trituración de Río

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21268

NCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO	Dia	Mes	Año
		04	05	2026
Dirección	ACOPIO	Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo	LOJ 241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	I	21.48	ARENA DE TRITURACION

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

NCE CONTINUO

REMISION 21135

Cliente Asocentro | Dia 05 | Mes 05 | Año 2026

Dirección Acopio | Teléfono

Ciudad Cajica | Placa Vehiculo LJW 248 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

NCE CONTINUO

REMISION 21269

Cliente ASOCENTRO | Dia 05 | Mes 05 | Año 2026

Dirección ACOPIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo LQI 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	I	21 MTS	ARENA DE TRITURACION

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21136

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		06	05	2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	WJN 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21137

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		08	05	2026
Dirección	Cajica Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	WJU248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21162

Cliente	ASOCENTO casica	Dia 08	Mes 05	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad casica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Triturada de Rio

Despacho Eduardo Alcalá C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21351

Cliente	ASOCENTO casica	Dia 08	Mes 05	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad casica	Placa Vehiculo JUF301	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Arena Rio Triturada

Despacho Alirio Casas C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21138

ANCE CONTINUO

Cliente Asocentro

Día 12 Mes 05 Año 2026

Dirección Acopio

Teléfono

Ciudad Cajica

Placa Vehiculo LTU 248

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21272

ANCE CONTINUO

Cliente ASO CENTRO

Día 12 Mes 05 Año 2026

Dirección ACOPIO

Teléfono

Ciudad CAJICA

Placa Vehiculo LOT 241

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	21.48	ARENA DE TRITURACION

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21355

ANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro cajica	Dia	Mes	Año
		13	05	2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	IJU 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Triturada de Rio

Despacho Luis carlos C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21139

ANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		14	05	2026
Dirección	Acopio	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	LTO 248	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21361

Cliente: ASOCENTTO COJICA PATIO

Día: 22 Mes: 05 Año: 2026

Dirección: PATIO

Teléfono:

Ciudad:

Placa Vehiculo: LJU248

Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	19	Arena Rio Triturada

Despacho: Luis Carlos C.C No

Recibí: C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21362

Cliente: ASOCENTTO PATIO

Día: 22 Mes: 05 Año: 2026

Dirección:

Teléfono:

Ciudad: COJICA

Placa Vehiculo: JUK301

Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	21	Arena Triturada

Despacho: ALIRIO C.C No

Recibí: C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21149

Cliente Asentro

Dirección Acopio

Ciudad Cajica

Placa Vehiculo WJU248

Día 29 Mes 05 Año 2026

Teléfono

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de trituracion

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE RIO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21122

AVANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		13	04	2026
Dirección Acopio		Teléfono		
Ciudad Cajica	Placa Vehiculo LQL 242	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho Edwardo C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21127

AVANCE CONTINUO

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		18	04	2026
Dirección Acopio		Teléfono		
Ciudad Cajica	Placa Vehiculo LJU 248	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21087

Cliente	ASOCENTRO CAJICA	Dia	Mes	Año
		20	04	2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo	LQL242	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M³	20	ARENA RIO

Despacho

Recibí

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21255

Cliente	ASOCENTRO	Dia	Mes	Año
		20	04	2026
Dirección	ACOPIO	Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo	LQL241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	21.45	ARENA DE RIO

Despacho

C.C No.

Recibí

C.C No.

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21257

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO ACOPIO	Dia 21	Mes 04	Año 26
Dirección		Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo	Tal 241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	2Lts	ARENA DE RIO

Despacho _____ C.C No _____

Recibí _____ C.C No _____

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21088

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO CAJICA	Dia 22	Mes 04	Año 26
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo	LOL242	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho Eduardo Alarcón C.C No _____

Recibí _____ C.C No _____

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 20425

Cliente: usocentro Cajica | Dia: 23 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: acopio | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: JOC301 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M³	21	M³ arena de río

Despacho: C.C No:

Recibí: C.C No:

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21090

Cliente: ASOCENTRO CAJICA | Dia: 23 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: PATIO | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LOL242 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcon | C.C No:

Recibí: C.C No:

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21128

Dia 23 Mes 04 Año 2026

Cliente Asocentro

Dirección Acopio

Ciudad Cajica | Placa Vehiculo LJU 248 | Teléfono | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21130

Dia 23 Mes 04 Año 2026

Cliente Asocentro

Dirección Acopio

Ciudad Cajica | Placa Vehiculo LJU 248 | Teléfono | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21091

FORMA CONTINUO

Cliente: ASOCENTRO CASICA | Día: 24 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: PATIO | Teléfono:

Ciudad: CASICA | Placa Vehiculo: LQL242 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcón C.C No

Recibí: C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21260

FORMA CONTINUO

Cliente: ASOCENTRO | Día: 24 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: ACOPIO | Teléfono:

Ciudad: CASICA | Placa Vehiculo: lql 241 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	2Lts	AREVA DE RIO

Despacho: C.C No

Recibí: C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21153

Cliente	Asocentro	Dia	Mes	Año
		24	04	2026
Dirección	Kilometro 3 Via Cajica - Zipaquira	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	JUK-301	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m^3	21	Arena de Rio

Despacho _____ C.C No _____

Recibí _____ C.C No _____

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21095

Cliente	Asocentio Cajica	Dia	Mes	Año
		28	04	2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	Lol 241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	06	Arena Rio

Despacho _____ C.C No _____

Recibí _____ C.C No _____

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

AVANCE CONTINUO

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21131

Cliente: Asocentro

Dirección: Acopio

Ciudad: Cajica

Placa Vehiculo: LTO 248

Dia: 28 Mes: 04 Año: 2026

Teléfono:

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

AVANCE CONTINUO

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 18250

Cliente: ASOCENTRO cajica

Dirección: PATIO

Ciudad: Cajica

Placa Vehiculo: LQL242

Dia: 06 Mes: 05 Año: 2025

Teléfono:

Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcon

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21270

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO	Día	Mes	Año
		06	05	2026
Dirección	ACOPIO	Teléfono		
Ciudad	COJICA	Placa Vehiculo	Tol 241	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	21mts	ARENA DE RIO

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21164

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO Cojica	Día	Mes	Año
		07	05	2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cojica	Placa Vehiculo	TOL242	Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	MB	20	Arena Rio

Despacho Eduardo Alcon C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21204

Cliente ASO CENTRO | Día 08 | Mes 05 | Año 2026

Dirección ACOPIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo TCU 982 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	20 m3	ARENA DE RIO

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21271

Cliente ASO CENTRO | Día 11 | Mes 05 | Año 2026

Dirección ACOPIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo TCU 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	L	21 m3	ARENA DE RIO

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21352

Cliente	ASOCENTRO cajica	Dia 11	Mes 05	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	cajica	Placa Vehiculo LOL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho Eduardo Alarcon C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 20431

Cliente	asocentro cajica	Dia 12	Mes 05	Año 2026
Dirección	acopio	Teléfono		
Ciudad	cajica	Placa Vehiculo SVK301	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M³	21	M³ arena de rio

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21205

ANCE CONTINUO

Cliente: Asocentro | Dia: 12 | Mes: 05 | Año: 2026

Dirección: Kilometro 3 Via Cajica - Zipaquira | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LZN-952 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m³	21	Arena de Rio

Despacho: Ceeeelo | C.C No:

Recibí: | C.C No:

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21353

ANCE CONTINUO

Cliente: ASOCENTRO cajica PATIO | Dia: 12 | Mes: 05 | Año: 2026

Dirección: | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LOL242 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcon | C.C No:

Recibí: | C.C No:

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21273

ANCE CONTINUO

Cliente ASOCENTRO ACOPIO CAJICA | Día 13 | Mes 05 | Año 2026

Dirección | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo Lol 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	21 m3	ARENA DE RIO

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21354

ANCE CONTINUO

Cliente ASOCENTRO Cajica | Día 13 | Mes 05 | Año 2026

Dirección PATIO | Teléfono

Ciudad Cajica | Placa Vehiculo LOL242 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho Eduardo Alarcon C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

ANCE CONTINUO

REMISION 21140

Cliente Asocentro

Dirección Acopio

Ciudad Cajica

Placa Vehiculo LQL 242

Teléfono

Contrato No.

Día 14 Mes 05 Año 2026

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

ANCE CONTINUO

REMISION 21274

Cliente ASOCENTRO

Dirección ACOPIO

Ciudad CAJICA

Placa Vehiculo LQL 241

Teléfono

Contrato No.

Día 14 Mes 05 Año 2026

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	I	21 M3	ARENA DE RIO

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21141

Cliente: Asocentro — Dia: 15 — Mes: 05 — Año: 2026

Dirección: Acopio — Teléfono:

Ciudad: Cajica — Placa Vehiculo: LJV 248 — Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena de Rio

Despacho — C.C No

Recibí — C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21356

Cliente: Asocentro Cajica PATIO — Dia: 15 — Mes: 05 — Año: 2026

Dirección: — Teléfono:

Ciudad: Cajica — Placa Vehiculo: LQL 242 — Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcón — C.C No

Recibí — C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 20432

Cliente	asocentro Cajica	Dia	Mes	Año
Dirección	acopio	Teléfono	19	05 2026
Ciudad Cajica	Placa Vehiculo JUK301	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
		21	M³ arena de río

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21277

Cliente	ASO CENTRO	Dia	Mes	Año
Dirección	ACOPIO	Teléfono	19	05 2026
Ciudad CAJICA	Placa Vehiculo Tat 241	Contrato No.		

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	21 m3	ARENA DE RIO

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21279

NCE CONTINUO

Cliente ASOCENTRO | Día 20 | Mes 05 | Año 2026

Dirección ACOPIO

Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo Tal 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	21 mts	ARENA DE RIO

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21358

NCE CONTINUO

Cliente ASOCENTIO cajica | Día 20 | Mes 05 | Año 2026

Dirección PATIO

Teléfono

Ciudad cajica | Placa Vehiculo LQL242 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho Eduardo Alarcón C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

AVANCE CONTINUO

REMISION 21359

Cliente: ASOCENTTO cajica		Día: 21 Mes: 05 Año: 2026	
Dirección: PATIO		Teléfono:	
Ciudad: cajica	Placa Vehiculo: LOL242	Contrato No.:	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcon — C.C No

Recibí — C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21360

Cliente: ASOCENTTO cajica		Día: 22 Mes: 05 Año: 2026	
Dirección: PATIO		Teléfono:	
Ciudad: cajica	Placa Vehiculo: LOL242	Contrato No.:	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	20	Arena Rio

Despacho: Eduardo Alarcon — C.C No

Recibí — C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

AVANCE CONTINUO

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21401

Cliente: Asocentro | Día: 25 | Mes: 05 | Año: 26


Dirección: Km 3 Via Cajica - Zipaquira | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LJU-248 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m^3	25	Arena de Rio

Despacho: C.C No

Recibí: C.C No



AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION
21402

Cliente: Asocentro	Dia: 29	Mes: 05	Año: 2026
Dirección: Km 3 Via Cajica Zipaquira'	Teléfono:		
Ciudad: Cajica	Placa Vehiculo: JUK 301	Contrato No.:	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m^3	27	Arena de Rio

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE PEÑA LAVADA

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21081

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO cajica	Dia 10	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	cajica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	Arena AMARILLA

Despacho Eduardo Alarcon C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21251

AVANCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTRO	Dia 10	Mes 04	Año 2026
Dirección	ACOPIO ASOCENTRO	Teléfono		
Ciudad	CAJICA	Placa Vehiculo LQL241	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	30 MTS	ARENA AMARILLA

Despacho C.C No

Recibí C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 20424

Cliente	asocentro cosica	Dia	Mes	Año
Dirección	acopio	Teléfono	17	04 2026
Ciudad	cosica	Placa Vehiculo JVK301	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M³	30	arena amorilla.

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

AVANCE CONTINUO

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 20427

Cliente	asocentro cosica	Dia	Mes	Año
Dirección	acopio	Teléfono	30	04 2026
Ciudad	cosica	Placa Vehiculo JVK301	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
		30	M³ arena amorilla

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21096

NCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTTO cajica	Dia 30	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LQL242	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	Arena Amarilla

Despacho Eduardo Alarcon C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21099

NCE CONTINUO

Cliente	ASOCENTTO	Dia 30	Mes 04	Año 2026
Dirección	PATIO	Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo LJU 248	Contrato No.	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	Arena Amarilla

Despacho Ec Luis Ortiz C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21275

FORMULARIO DE FLUJO CONTINUO

Cliente: ASO CENTRO | Día: 15 | Mes: 02 | Año: 2026

Dirección: ACOPIO | Teléfono:

Ciudad: CAJICA | Placa Vehículo: lol 241 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	30 MTS	AREVA AMARILLA

Despacho: C.C No

Recibí: C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21276

FORMULARIO DE FLUJO CONTINUO

Cliente: ASO CENTRO | Día: 15 | Mes: 05 | Año: 2026

Dirección: ACOPIO | Teléfono:

Ciudad: CAJICA | Placa Vehículo: lol 241 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	30 MTS	AREVA AMARILLA

Despacho: C.C No

Recibí: C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

AVANCE CONTINUO

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21147

Cliente	Asocentro Acopio	Día 27	Mes 05	Año 2026
Dirección		Teléfono		
Ciudad	Cajica	Placa Vehiculo	LTU 248	Contrato No.


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	Arena Amarilla

Despacho

C.C No

Recibí

C.C No



SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO B-200

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21089

Cliente: ASOCENTRO | Dia: 22 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: camino El Redil | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LQL242 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	Receso B 200

Despacho: Eduardo Adcon | Recibí: Dario Bello

C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21129

Cliente: ASOCENTRO | Dia: 23 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: ASOPO | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LJU248 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	28	B200 - COMUN

Despacho | Recibí

C.C No | C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21151

ANCE CONTINUO

Cliente: Asocentro | Dia: 23 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: Camellon El Remolino | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LFQ-496 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m³	19	Recebo seleccionado B-200

Despacho C.C No

Recibí Dario Bello C.C No 2977296

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21152

ANCE CONTINUO

Cliente: Asocentro | Dia: 23 | Mes: 04 | Año: 2026

Dirección: Kilometro 3 Via Cajica - Zipaquira | Teléfono:

Ciudad: Cajica | Placa Vehiculo: LFQ-496 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m³	19	Recebo Seleccionado B-200

Despacho C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21261

ANCE CONTINUO

Cliente ASOCENTRO | Día 24 | Mes 04 | Año 2026

Dirección ACOPIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo Lal 241 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	RECEBO B 200

Despacho C.C No

Recibí C.C No

INS. Juan Pablo

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21160

NCE CONTINUO

Cliente ASOCENTRO CAJICA | Día 05 | Mes 05 | Año 2026

Dirección PATIO | Teléfono

Ciudad CAJICA | Placa Vehiculo LAL242 | Contrato No.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	M3	30	RECEBO B 200

Despacho EDUARDO ALARCON C.C No

Recibí C.C No

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21206

ANCE CONTINUO

Cliente: Asocentro | Dia: 13 | Mes: 05 | Año: 2026

Dirección: Acopio Alcaldia de Tocancipá | Teléfono:

Ciudad: Tocancipá | Placa Vehiculo: LZN-952 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m^3	30	Recebo Seleccionado B-200

Despacho: Cellelo C.C No

Recibí: Daniel Sánchez C.C No 1072639191

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit. 900.641.347-5

Cra. 53 No. 168A - 18 Of. 301 • Cels: 313 232 4525 - 310 575 2619

REMISION 21207

ANCE CONTINUO

Cliente: Asocentro | Dia: 13 | Mes: 05 | Año: 2026

Dirección: Acopio Alcaldia de Tocancipá | Teléfono:

Ciudad: Tocancipá | Placa Vehiculo: LZN-952 | Contrato No.:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
	m^3	30	Recebo Seleccionado B-200

Despacho: Cellelo C.C No

Recibí: Daniel Sánchez C.C No 1072639191