Florencia, 25 mayo de 2025

Ingeniero
MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA
Subdirector Regional de Apoyo Centro Sur
Ibagué – Tolima

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN CONTRATO FGN-RCS-0187-2024

En mi calidad de Supervisor del contrato del asunto estatal de prestación de servicios de apoyo a la gestión bajo el contrato FGN-RCS-0187-2024 del 18 de diciembre 2024 y en cumplimiento de los principios y postulados contenidos en la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, presento ante su despacho la necesidad en el sentido de prorrogar y adicionar en tiempo y en valor del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El contrato FGN-RCS-0177-2024, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa IVESUR COLOMBIA S A., que tiene por objeto *"*CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR POR GRUPOS DE LAS SECCIONALES DE HUILA Y CAQUETÁ, ADSCRITAS A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - GRUPO II CAQUETA*"*.

2. Que el citado contrato tiene un periodo de ejecución con fecha de inicio del 19 de diciembre de 2024 hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que de conformidad con lo estipulado en el parágrafo único del artículo 40 de la ley 80 de 1993 hay lugar a la adición hasta en un 50% del valor total del contrato principal.

4 Que el valor del contrato FGN-RCS-0187-2024 del 18 de diciembre 2024 es de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOSM/CTE ($34.694.000,00), por tanto podrá ser adicionado hasta por la suma de DIESCISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($17.347.000,00).

5 Que el presente contrato se prorroga por los meses de agosto, septiembre y octubre del 2026 y se adiciona por valor de $2.188.250, quedando el contrato por un valor total de $36.882.250.

6. Se realizaron proyecciones para la renovación de las revisiones Técnico mecánicas de los vehículos de la seccional Caquetá, y confrontándolas con el saldo que se tiene a la fecha, nos faltaría para suplir la necesidad hasta el 31 de octubre 2026, (ver cuadro adjunto)

DESCRIPCIÓN ACTIVO	PLACA	VENCIMIENTO RTM
CAMIONETA	OET155	8/08/2026
MOTOCICLETA	ACU03E	8/08/2026
CAMIONETA	OZD442	8/08/2026
AUTOMÓVIL	ODR228	12/08/2026
CAMIONETA	OLM676	12/08/2026
MOTOCICLETA	SPR35B	13/08/2026
MOTOCICLETA	ACS07E	14/08/2026
AUTOMÓVIL	OSE876	19/08/2026
CAMIONETA	KGF866	19/08/2026
CAMPERO	OJY977	2/09/2026
MOTOCICLETA	ISQ13D	8/09/2026
MOTOCICLETA	ZZU89C	10/09/2026
MOTOCICLETA	ITB73E	2/10/2026
MOTOCICLETA	NIX93C	2/10/2026
MOTOCICLETA	RRD29D	15/10/2026
CAMIONETA	OLN837	23/10/2026

7. Que el contratista mediante comunicado del día 13 de mayo de 2025, ha manifestado su voluntad de aceptar la prórroga por los meses de agosto, septiembre y octubre 2026 y la adición por $2.188.250 al contrato FGN-RCS-0187-2024 del 18 de diciembre de 2024, por la suma de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

PESOS M/CTE ($2.188.250), para el cumplimiento del objeto contractual dentro de la vigencia, de conformidad a los precios de establecidos según regulación expedida por el Gobierno Nacional.

8. Que la entidad cuenta con recursos por el rubro de A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), según certificado de disponibilidad No. 18426 del 22/05/2026.

9. El contrato se encuentra suscrito en los siguientes términos:

ÍTEM	INFORMACIÓN GENERAL	
1	CONTRATO	FGN-RCS-0187-2024
2	CONTRATISTA	IVESUR COLOMBIA S A.
3	NIT.	900081357
4	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR POR GRUPOS DE LAS SECCIONALES DE HUILA Y CAQUETÁ, ADSCRITAS A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - GRUPO II CAQUETA.
5	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	13 DE DICIEMBRE DE 2024
6	PERIODO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA 31 DE JULIO 2026 E INICIARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
7	FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024
8	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
9	VALOR DEL CONTRATO	$34.694.000
10	DISPONIBLE VIGENCIA	$15.430.000
11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73,5.%

Por lo anterior, esta supervisión considera viable la respectiva adición al contrato, así:

ÍTEM	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	
1	VALOR INICIAL	$34.694.000
2	ADICION (1)	$ 2.188.250
3	VALOR TORAL DEL CONTRATO	$36.882.250
4	TOTAL PERIODO DE EJECUCIÓN	POR LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026

En estos términos presentamos para su consideración la presente solicitud de prórroga y adición.

Cordial saludo,

BELLANIRA CABRERA SANCHEZ
Sección de Bienes – Grupo Transportes
Supervisor Contrato.

Vo.Bo Miguel Antonio Jiménez Pórtela
Subdirector Regional de Apoyo Centro Su