"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			17						
1.2	Período del informe	Del	01	04	2026	Al	30	04	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RCS-0187-2024	Fecha	18	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR POR GRUPOS DE LAS SECCIONALES DE HUILA Y CAQUETÁ, ADSCRITAS A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - GRUPO II CAQUETA.										
1.5	Nombre del contratista									
IVESUR COLOMBIA S A										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
900081357					info@ivesurcolombia.com					
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Carrera 56 19-84 Bogotá D.C., Colombia					57 6013819827					
1.10	Fecha de Inicio		19	12	2024					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X		Registro Presupuestal	X						
Aprobación Garantía	X		Suscripción del Contrato	X						
1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran)*		
BELLANIRA CABRERA SANCHEZ			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SECCION TRANSPORTE				4366803 EXT. 81751
2.4	Correo electrónico	bellanira.cabrera@**fiscalia.gov.co**		
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*			
N/A				
2.6	Dependencia		2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A			N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A		

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de		$34.694.000			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	7224	$17.714.000
2026	7224	$15.430.000
TOTAL		**$0**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
12124	08/04/2024
1225	03/01/2025
6226	02/01/2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
739924	**18**	**12**	**2024**
7224	**18**	**12**	**2024**
1225	**03**	**01**	**2025**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/12/2024	$34.694.000,00	$0.00	$1.344.310,56	$33.349.689,44
LIBERACIÓN	$34.694.000,00	$1.344.310,56	$205.689,44	$33.144.000,00
31/01/2025	$34.694.000,00	$1.344.310,56	$807.149,34	$32.336.850,66
28/02/2025	$34.694.000,00	$2.151.459,90	$506.806,62	$31.830.044,04
31/3/2025	$34.694.000,00	$2.658.266,52	$2.311.862,94	$29.518.181,1
30/04/2025	$34.694.000,00	$4.970.129,46	$2.930.054,64	$26.588.126,46
31/05/2025	$34.694.000,00	$7.900.184,10	$2.122.005,30	$24.466.121,16
30/6/2025	$34.694.000,00	$10.022.819,40	$1.521.919,86	$22.944.201,30
31/7/2025	$34.694.000,00	$11.544.739,26	$1.032.019,50	$21.912.181,80
31/08/2025	$34.694.000,00	$12.576.758,76	$2.126.205,30	$19.785.976,50
30/09/2025	$34.694.000,00	$14.702.964,06	$ 714.170,52	$19.071.805,98
31/10/2025	$34.694.000,00	$15.417.134,58	$ 921.453,14	$18.150.352,84
30/11/2025	$34.694.000,00	$16.338.587,72	$ 508.006,62	$17.642.346,22
19/12/2025	$34.694.000,00	$16.846.594,34	$2.143.111,56	$15.499.234,66
19/12/2025	LIBERACION		$ 69.234.66	$15.430.000.00
31/01/2026	$34.694.000,00	$18.989.705,90	$ 984.928.00	$14.445.072.00
28/02/2026	$34.694.000,00	$19.974.633,90	$ 368.870,00	$14.076.202,00
31/03/2026	$34.694.000,00	$20.343.503,90	$ 2.212.026,00	$11.864.176,00
30/04/2026	$34.694.000,00	$22.555.529,90	$ 2.955.284,00	$ 8.908.892,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	73.5%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	73.5%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**05**	**05**	**2026**
La certificación fue expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley. De acuerdo con el registro contable y la planilla de aporte parafiscal número. 9504314293 pagada el 05/05/2026 dentro de los plazos establecidos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones: Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y el SENA.					

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Factura Electrónica de Venta No: IVCE 70152 del 07/05/2026
- Certificación de aportes a seguridad social expedida por el Revisor Fiscal.
- Planilla de pago de seguridad social No. 9504314293 05/05/2026

Informes anexos	SI		NO	X	N/A	

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista prestó los servicios de acuerdo objeto del contrato FGN-RCS-0187- 2024.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato No. **FGN-RCS-0187- 2024**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Se realizó liberación de saldo por valor de $205.689,44, en el mes de diciembre 2024
Se realizó liberación de saldo por valor de $ 69.234,66, en el mes de diciembre 2025

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
BELLANIRA CABRERA SANCHEZ	40.784.200

Ciudad	FLORENCIA	fecha	12	05	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	BELLANIRA CABRERA SANCHEZ		12/05/2026
Revisó	HERNAN TORRES A.		12/05/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.